Тапсырыс беруші: "Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" ММ-і
Инженер: "Жоба Құрылыс Орталығы" ЖШС
Мердігер: "А.Р.Т.-Құрылыс" ЖШС
14.06.2016 жылғы №160 келісімшартқа 11.11.2019 жылғы №9 қосымша келісім
Нысан: "Шымкент қаласындағы қалаішілік Арғынбеков көшесінің Темірлан тас жолынан Самал-3 мөлтек ауданына дейін /ПК0+00-ПК30+00/ құрылысы"

Форма 3

2019 жылғы желтоқсан айында орындалған жұмыстардың №4 анықтамасы
10.12.2019

Код	Код	Шарт		Қаржыландыру көзі		Ұйымдастыру-құқықтық нысаны	
Тапсырыс беруші	Мердігер	Нөмірі	күні	Атауы	Коды	Атауы	Коды
3489851		14.06.2016ж. №160 келісім шарт 11.11.2019ж. №9 қосымша келісім	10.03.2019			ЖШС	17

Іске қосу кешендерінің, объектілердің атауы	Орындалған жұмыстардың құны және шығындар, теңге									
	Құрылыс басынан бері жалпы соммасы	Жыл басынан бері жалпы соммасы	1-бағаннан						ҚҚС-сыз есепті айда	Осы айдағы төлеу сомасы
			2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі ҚМЖ	соның ішінде		2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі ҚМЖ құрамына кірмейтін	қосымша шығындар			
				есепті айда	жабдықты монтаждау бойынша		материалдар сатып алуға	өзге де қосымша шығындар		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Шымкент қаласындағы қалаішілік Арғынбеков көшесінің Темірлан тас жолынан Самал-3 мөлтек ауданына дейін /ПК0+00-ПК30+00/ құрылысы	1 285 077 257	185 683 933							38 915 116	43 584 929,6
Соның ішінде ҚҚС	137 686 849	19 894 707							4 669 814	
Ұстап қалу, 5%										2 179 246
Қайтарым, 5%										
Төлем сомасы										**41 405 683**

Тапсырыс беруші:
"Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" ММ-і басшысы
_____ **А. Тұрханов**

Инженер:
"Жоба Құрылыс Орталығы" ЖШС-нің директоры
_____ **Д.Егембердиев**

Мердігер:
"А.Р.Т.-Құрылыс" ЖШС-нің директоры
_____ **Б.Тулендиев**

Форма 2-В

Заказчик: - ГУ "Управление ПТ и АД г. Шымкент"
Инженер: - ТОО "Жоба Құрылыс Орталығы"
Подрядчик: - ТОО "А.Р.Т.-Құрылыс"
Договор: №160 от 14.06.2016г. доп.согл. №9 от 11.11.2019 г.
Наименование стройки : "Строительство внутригородской улицы Аргынбекова от Темирлановского шоссе до мкр Самал-3 в г.Шымкент (ПК0+00-ПК30+00)"

АКТ №4

приемки выполненных работ за **декабрь** месяц 2019 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 02-01-04. УСТРОЙСТВО АВТОБУСНЫХ ОСТАНОВОК								
		РАЗДЕЛ 1. УСТРОЙСТВО КАРМАНА								
1	Е0127-21-2	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, нижний слой толщиной 23 см №4	290	99,08	12,65	28733	3668	2775	0,02	7
		м2		3,56	3,63	1032	1054	133	0,01	4
2	Е0127-21-3	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, верхний слой толщиной 10 см. /Средний слой основания толщ.20см №6/	290	89,56	11,84	25973	3434	3327	0,04	10
		м2		5,51	3,11	1598	903	133	0,01	3
3	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов-0,77 кг/м2	0,2239	40097,59	339,59	8978	76	42	0,58	--
		т		--	140,94	--	32	133	0,58	--
4	Е0127-48-3 Изм. и доп. вып. 14	Устройство основания толщиной 6 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 м/м3. /12см/	290	392,67	16,01	113875	4642	4096	0,04	11
		м2		6,48	4,14	1879	1201	133	0,01	4
5	Е0127-48-3 Изм. и доп. вып. 14 т.ч. п-1.37 К=6	добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя	290	386,23	--	112007	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
6	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов-0,33 кг/м2	0,1	40097,59	339,59	4010	34	19	0,58	--
		т		--	140,94	--	14	133	0,58	--
7	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4см / 10 см / из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых марки I плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	290	361,96	15,35	104969	4452	4243	0,03	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		5,94	5,06	1723	1467	133	0,02	5
8	Е0127-54-6 К=12	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	290	508,04	--	147332	--	46	--	--
		м2		0,12	--	35	--	133	--	--
9	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов-0,33 кг/м2	0,1	40097,59	339,59	4010	34	19	0,58	--
		т		--	140,94	--	14	133	0,58	--
10	Е0127-53-1	Устройство верхнего покрытия толщиной 4 см (5 СМ) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа Б-1	290	374,70	15,35	108662	4452	4243	0,03	10
		м2		5,94	5,06	1723	1467	133	0,02	5
11	Е0127-54-1 К=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. /Тип Бмарки1/	290	87,77	--	25452	--	8	--	--
		м2		0,02	--	6	--	133	--	--
		УСТАНОВКА БОРДЮРНОГО КАМНЯ БР100.30.18								
12	Е0130-3-2	Устройство подушек изпесчано-гравийной смеси толщиной 10 см	5,472	616,12	33,87	3371	185	1645	1,94	11
		м3		263,25	12,47	1441	68	109	0,06	--
13	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней сечением 180х330 мм при других видах покрытий	360	399,06	6,63	143661	2387	52877	0,70	251
		м		108,68	1,76	39125	632	133	0,01	2
14	С143003-10 Изм. и доп. вып. 29	Камни бетонные бортовые М-400 БР 100х30х18	18,72	10509,00	--	196728	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1027760	23365			310
			Тенге			48561	6853			24
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1027760				
	Материалы -		Тенге			32016				
	Всего заработная плата -		Тенге				55414			
	Местные материалы -		Тенге			923819				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			73338				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							37
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				11001			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			66066				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1167164				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							371
		Сметная заработная плата -	Тенге				66414			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1167164				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							371
		Сметная заработная плата -	Тенге				66414			
		РАЗДЕЛ 2. УСТРОЙСТВО ПОСАДОЧНОЙ ПЛОЩАДКИ								
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА								
15	Е0127-56-1	Устройство оснований под тротуары из гравийно-песчаной смеси толщиной 12см./15СМ/	374,3	101,28	12,52	37910	4686	21118	0,24	91
		м2		38,03	4,39	14235	1644	133	0,02	7
16	Е0127-56-2 К=3	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, на каждый 1 см изменения толщины добавлятьисключать	374,3	15,59	--	5833	--	1240	0,02	6
		м2		2,49	--	932	--	133	--	--
17	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см(4 СМ)	531,9	305,93	--	162723	--	17509	0,14	77
		м2		24,75	--	13165	--	133	--	--
18	Е0127-55-2 Изм. и доп. вып. 14 К=2	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см- добавлять	531,9	93,82	--	49904	--	5631	0,05	25
		м2		7,96	--	4234	--	133	--	--
19	Е0107-14-1	Укладка плит покрытий площадью до 1 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м. НАД ЛОТКАМИ	190	110,83	37,48	21058	7121	20112	0,41	78
		шт		64,80	10,81	12312	2054	140	0,04	8
20	С143018-23 Изм. и доп. вып. 29	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные В 15	18,24	7993,00	--	145792	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
21	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	18,24	-250,00	--	-4560	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	С010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1км, класс груза 1. . /В насыпь/	314,12	17,73	--	5569	--	--	--	--
		т		3,55	--	1114	--	--	--	--
3	Е0101-17-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	788,70	29,59	28,58	23338	22537	8073	0,01	5
		м3		0,99	9,56	781	7542	97	0,04	28
4	С010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10км, класс груза 1./В отвал/	1380,23	68,94	--	95153	--	--	--	--
		т		13,79	--	19031	--	--	--	--
5	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см. /Насыпи за6 проходов/	163,20	14,01	14,01	2286	2286	759	--	--
		м3		--	4,80	--	783	97	0,02	3
6	Е0101-130-7 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следуприцепными катками на пневмоколесном ходу, массой25 т, при толщине слоя 25 см	163,20	6,97	6,97	1137	1137	332	--	--
		м3		--	2,10	--	342	97	0,01	1
7	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	163,20	14,12	12,00	2304	1958	691	0,01	2
		м3		1,62	2,75	264	448	97	0,01	2
8	Е0101-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	2455,76	1,41	1,41	3465	3465	716	--	--
		м2		--	0,30	--	738	97	--	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			141764	39430			11
			Тенге			21654	12331			45
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			141764				
	Всего заработная плата -		Тенге				33986			
	Местные материалы -		Тенге			102				
	Транспортные расходы -		Тенге			100722				
		Накладные расходы -	Тенге			13426				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2014			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9311				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			164502				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							62
		Сметная заработная плата -	Тенге				36000			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			164502				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							62
		Сметная заработная плата -	Тенге				36000			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА								
9	Е0127-21-2	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, нижний слой толщиной 23 см №4	3114	99,08	12,65	308533	39388	29794	0,02	73
		м2		3,56	3,63	11086	11316	133	0,01	41
10	Е0127-21-3	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, верхний слой толщиной 10 см. /Средний слой основания толщ.20см №6/	3114	89,56	11,84	278893	36879	35721	0,04	112
		м2		5,51	3,11	17158	9700	133	0,01	35
11	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов-0,77 кг/м2	2,2	40097,59	339,59	88215	747	412	0,58	1
		т		--	140,94	--	310	133	0,58	1
12	Е0127-48-3 Изм. и доп. вып. 14	Устройство основания толщиной 6 смиз черного щебня с плотностью каменных материалов2,5-2,9 м/м3. /10см/	2861	392,67	16,01	1123436	45795	40410	0,04	109
		м2		6,48	4,14	18539	11845	133	0,01	40
13	Е0127-48-3 Изм. и доп. вып. 14 т.ч. п-1.37 К=8	добавлять на каждый 1 см изменения толщиныслоя	2861	514,97	--	1473340	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов-0,33 кг/м2	0,94	40097,59	339,59	37692	319	176	0,58	1
		т		--	140,94	--	132	133	0,58	1
15	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4см / 8 см / из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых марки 1 плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	2659	361,96	15,35	962456	40820	38901	0,03	89
		м2		5,94	5,06	15794	13455	133	0,02	47
16	Е0127-54-6 К=8	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	2659	338,69	--	900588	--	283	--	2
		м2		0,08	--	213	--	133	--	--
17	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов-0,33 кг/м2	1,3	40097,59	339,59	52127	441	244	0,58	1
		т		--	140,94	--	183	133	0,58	1
18	Е0127-53-1	Устройство верхнего покрытия толщиной 4 см (5 СМ) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа Б-1	3943	374,70	15,35	1477428	60531	57686	0,03	132
		м2		5,94	5,06	23421	19952	133	0,02	70

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	Е0127-54-1 К=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. /Тип Б марки1/	3943	87,77	--	346057	--	105	--	1
		м2		0,02	--	79	--	133	--	--
		УСТАНОВКА БОРДЮРНОГО КАМНЯ								
20	Е0130-3-2	Устройство подушек из песчано-гравийной смеси толщиной 10 см	6,55	616,12	33,87	4036	222	1969	1,94	13
		м3		263,25	12,47	1724	82	109	0,06	--
21	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней сечением 180х330 мм при других видах покрытий	722,5	399,06	6,63	288319	4791	106121	0,70	504
		м		108,68	1,76	78521	1269	133	0,01	4
22	С143003-10 Изм. и доп. вып. 29	Камни бетонные бортовые М-400 БР 100х30х18	40,25	10509,00	--	422987	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			7764106	229932			1037
			Тенге			166536	68243			241
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7764106				
	Материалы -		Тенге			294307				
	Всего заработная плата -		Тенге				234780			
	Местные материалы -		Тенге			7073331				
		Накладные расходы -	Тенге			311823				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							156
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				46774			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			484556				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8560485				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1434
		Сметная заработная плата -	Тенге				281553			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			8560485				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1434
		Сметная заработная плата -	Тенге				281553			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ 02-01-05	Тенге			7905871	269363			1048
			Тенге			188191	80574			286
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7905871				
	Материалы -		Тенге			294307				
	Всего заработная плата -		Тенге				268765			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Местные материалы -		Тенге			7073433				
	Транспортные расходы -		Тенге			100722				
		Накладные расходы -	Тенге			325249				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							163
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				48787			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			493867				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8724987				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1496
		Сметная заработная плата -	Тенге				317553			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 02-01-05	Тенге			8724987				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1496
		Сметная заработная плата -	Тенге				317553			
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 02-01-06. УСТРОЙСТВО ЛОТКОВ, ТРУБ НА СЪЕЗДАХ, БОРТОВЫХ КАМНЕЙ								
		РАЗДЕЛ 1. УСТАНОВКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЛОТКОВ								
1	Е0130-3-2	Устройство подушек из песчано-гравийной смеси под лотки толщиной 10 см	61,971	616,12	33,87	38182	2099	18624	1,94	120
		м3		263,25	12,47	16314	773	109	0,06	4
2	Е0137-74-3	Устройство лотков с заделкой стыков цементным раствором из сборного железобетона	54,2628	1991,94	958,90	108089	52033	82361	5,38	292
		м3		933,75	331,09	50668	17966	120	1,25	68
3	С143018-159 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки водопропускные трапецеидального сечения высота 400 мм	610,28	2030,00	--	1238868	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1385138	54132			412
			Тенге			66982	18739			72
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1385138				
	Всего заработная плата -		Тенге				85720			
	Местные материалы -		Тенге			1264025				
		Накладные расходы -	Тенге			100985				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							50
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				15148			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			89167				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1575291				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							535
		Сметная заработная плата -	Тенге				100868			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1575291				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							535
		Сметная заработная плата -	Тенге				100868			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ 02-01-06	Тенге			1385138	54132			412
			Тенге			66982	18739			72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1385138				
	Всего заработная плата -		Тенге				85720			
	Местные материалы -		Тенге			1264025				
		Накладные расходы -	Тенге			100985				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							50
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				15148			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			89167				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1575291				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							535
		Сметная заработная плата -	Тенге				100868			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 02-01-06	Тенге			1575291				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							535
		Сметная заработная плата -	Тенге				100868			
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 02-01-08. ОБУСТРОЙСТВО ДОРОГИ								
		РАЗДЕЛ 1. УСТАНОВКА ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ								
		СТОЙКИ СМ-2 -149 ШТ								
1	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	5,96	402,75	--	2400	--	2712	2,80	17
		м3		402,75	--	2400	--	113	--	--
2	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под стойки из БМ В15	5,96	6458,26	98,32	38491	586	4583	4,41	26
		м3		695,25	37,15	4144	221	105	0,18	1
3	Е0109-17-1	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до1 т	4,2018	4636,89	2285,57	19483	9604	8307	9,35	39
		т		1579,50	617,13	6637	2593	90	2,34	10
4	С130806-24 Изм. и доп. вып. 26	Стойки из труб стальных сварных водогазопроводных /ГОСТ 6272-75/, черные обыкновенные 65х4 мм	596	510,00	--	303960	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
5	С11041-104 Изм. и доп. вып. 26	Хомуты двухушковые круглого и прямоугольного сечения	59,6	65,00	--	3874	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
6	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных стоек из труб, диаметром более 50 мм белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	92,6184	92,94	0,07	8607	6	5866	0,37	34
		м2		60,30	0,02	5585	2	105	--	--
		ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ								
7	Е0127-84-1	При установка дополнительных щитков добавлять к нормам табл. 27-83	183	157,67	--	28854	--	28971	0,69	126

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		119,03	--	21782	--	133	--	--
8	С11011-8495 Изм. и доп. вып. 26	Знаки дорожные квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В 700 мм, со светоотражающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	30	2227,00	--	66810	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
9	С11011-8483 Изм. и доп. вып. 26	Знаки дорожные треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 700 мм, со светоотражающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	40	1920,00	--	76800	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
11	С11011-8491 Изм. и доп. вып. 26	Знаки дорожные круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D 700 мм, сосветоотражающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	40	2209,00	--	88360	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
12	С11011-8494 Изм. и доп. вып. 25	Знаки дорожные квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В 600 мм, со светоотражающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	63	1564,00	--	98532	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
13	С11011-8507 Изм. и доп. вып. 26	Знаки дорожные прямоугольные 5.12-5.14, 5.38, 5.39, 4.9.1-4.9.3, 6.1-6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, размерами 1050 мм х 700 мм, со светоотражающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	10	2670,00	--	26700	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			762872	10196			243
			Тенге			40548	2816			11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			743389				
	Материалы -		Тенге			15647				
	Всего заработная плата -		Тенге				34135			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			665036				
	Местные материалы -		Тенге			28201				
		Накладные расходы -	Тенге			42133				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							21
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6320			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			47131				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			832653				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							226
		Сметная заработная плата -	Тенге				40455			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			19483				
	Материалы -		Тенге			3243				
	Всего заработная плата -		Тенге				9230			
		Накладные расходы -	Тенге			8307				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							304
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				91097			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			725141				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			12810831				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2951
		Сметная заработная плата -	Тенге				583706			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			19483				
	Материалы -		Тенге			3243				
	Всего заработная плата -		Тенге				9230			
		Накладные расходы -	Тенге			8307				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1246			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1667				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			29458				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							53
		Сметная заработная плата -	Тенге				10476			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			**12840289**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**3004**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**594182**			
		Итого с временными, 1,5%				**13 032 893**				
		Зимние удорожания, 1,1426352%				**148 918**				
		Затраты на дополнительные отпуска:-0,4%				**52 132**				
		Затраты на выслугу лет: - 1%				**130 329**				
		Итого:				**13 364 272**				
		Итого с оборудованием:				**13 364 272**				
		Пересчет в текущих ценах, 2016г.-38%, (2121/775); 2017г.-62%, (2269/775);				**38 157 325**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи,- 2%				**763 147**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**38 920 472**				
		Итого с поправочным коэффициентом, к=0,99986235555				**38 915 116**				
		Налог на добавленную стоимость, 12%				**4 669 814**				
		Итого с НДС				**43 584 929,6**				

Инженер:

Инженер-эксперт I категории ТОО "Жоба Құрылыс Орталығы"

_____ С.Омаров

Подрядчик:

Директор ТОО "А.Р.Т.-Құрылыс"

_____ Тулендиев Б.