*Приложение 50*
*к приказу Министра финансов*
*Республики Казахстан*
*от 20 декабря 2012 года № 562*

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью СК Өрлеу,030000, Республика Казахстан, Актобе, проспект Мира, дом № 41** — **040240008693**

*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Global Construction Development",Республика Казахстан, Алматы, Панфилова, дом № 110** — **050240015445**

*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Договор (контракт) Договор подряда №GCD/1810-1 от 18.10.2017г.

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| 139 | 28.12.2018 |

# АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

| Номер по порядку | Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии) | Дата выполнения работ (оказания услуг) | Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии) | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | количество | цена за единицу | стоимость | в том числе НДС, в KZT |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Строительно-монтажные работы | | | усл | 1 | 24 994 612,00 | 24 994 612,00 | 2 677 994,14 |
| | | | | Итого | 1 | x | 24 994 612,00 | 2 677 994,14 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

*наименование, количество, стоимость*

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____

*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.12.2018

М.П.

Типовая межведомственная форма №3-КС
Утвержден постановлением
Госкомстата РК от 16.11.1994г. №73

**Заказчик:** **ТОО Строительная компания "Өрлеу"**

**Подрядчик:** **ТОО "Global Construction Development"**

**Наименование строительства и его адрес: Строительство монолитного каркаса трехзвездочной гостиницы "IBIS"в г. Актобе**

# СПРАВКА
## о стоимости выполненных работ и затрат
## за декабрь 2018 года

| Код Заказчика | Код Подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Номер | Дата | Наименование | Код | Наименование | | Код |
| | | GCD/1810-1 | 18.10.2017г. | | | | | |

| Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов, работ | С начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетный месяц (сумма без НДС) | СМР (в сметных базисных ценах 2001г. | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в ценах 2001г.) | дополнительные затраты | | налог на добав-ленную стоимость | Всего с НДС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудо-вания | | на приобретен. материалов | другие дополнит. расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Строительно-монтажные работы | **24 994 612** | **22 316 618** | | | | | | | **2 677 994** | **24 994 612** |
| **Итого:** | **24 994 612** | **22 316 618** | | | | | | | **2 677 994** | **24 994 612** |

**Заказчик:**
**ТОО Строительная компания "Өрлеу"**

_____ **Годзин Д.С.**

**Подрядчик:**
**ТОО "Global Construction Development"**

_____ **Седов Д.А.**

**Заказчик:** ТОО Строительная компания "Өрлеу"
**Подрядчик:** ТОО "Global Construction Development"
**Договор подряда GCD/1810-1 от 18.10.2017г.**
**Наименование строительства и его адрес:** Строительство монолитного каркаса трехзвездочной гостиницы "IBIS"в г. Актобе

**Акт**
**выполненных работ за декабрь месяц 2018 г.**

| № п/п | Наименование работ, материалов | Е.И. | кол-во | Стоимость работы | | Стоимость материалов | | Всего стоимость работ и материалов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | за единицу | всего | за единицу | всего | |
| 1 | **Мобилизация** | | | | **0** | | **7 000 000** | **7 000 000** |
| 1.1 | Мобилизация ( устройство временных дорог, установка контейнеров, устройство мойки колес и т.д.) | комп | 1,00 | | | 7 000 000 | 7 000 000 | 7 000 000 |
| 2 | **Монолитный каркас до отм. 0.00** | | | | | | | |
| 2.2 | **Ростверк монолитный** | | | | **1 602 840** | | **5 272 718** | **6 875 558** |
| 2.2.1 | Устройство бетонной подготовки толщиной 100мм | м3 | 17,54 | 15 200 | 266 608 | | 0 | 266 608 |
| 2.2.2 | *- бетон марки В7,5 на сульфатостойком цементе* | м3 | 17,89 | | 0 | 16 800,00 | 300 565 | 300 565 |
| 2.2.3 | Устройство монолитных ростверков | м3 | 59,60 | 22 420 | 1 336 232 | | 0 | 1 336 232 |
| 2.2.4 | *- бетон марки В20 на сульфатостойком цементе* | м3 | 60,49 | | 0 | 20 260,00 | 1 225 608 | 1 225 608 |
| 2.2.5 | *- арматура* | тн | 8,91 | | 0 | 220 000,00 | 1 960 200 | 1 960 200 |
| 2.2.6 | *- проволока вязальная* | кг | 356,40 | | 0 | 325,00 | 115 830 | 115 830 |
| 2.2.7 | *- электроды* | кг | 178,20 | | 0 | 500,00 | 89 100 | 89 100 |
| 2.2.8 | *- изготовление опалубки со стоимостью материала* | м2 | 107,20 | | 0 | 14 752,00 | 1 581 414 | 1 581 414 |
| 2.3 | **Фундаментные плиты монолитные** | | | | **292 505** | | **732 871** | **1 025 376** |
| 2.3.1 | Устройство бетонной подготовки толщиной 100мм | м3 | 2,65 | 15 200 | 40 280 | | 0 | 40 280 |
| 2.3.2 | *- бетон марки В7,5 на сульфатостойком цементе* | м3 | 2,70 | | 0 | 16 800,00 | 45 410 | 45 410 |
| 2.3.3 | Устройство монолитных фундаментов | м3 | 11,25 | 22 420 | 252 225 | | 0 | 252 225 |
| 2.3.4 | *- бетон марки В20 на сульфатостойком цементе* | м3 | 11,42 | | 0 | 20 260,00 | 231 344 | 231 344 |
| 2.3.5 | *- арматура* | тн | 0,76 | | 0 | 220 000,00 | 167 200 | 167 200 |
| 2.3.6 | *- проволока вязальная* | кг | 30,40 | | 0 | 325,00 | 9 880 | 9 880 |
| 2.3.7 | *- электроды* | кг | 15,20 | | 0 | 500,00 | 7 600 | 7 600 |
| 2.3.8 | *- изготовление опалубки со стоимостью материала* | м2 | 18,40 | | 0 | 14 752,00 | 271 437 | 271 437 |
| 2.4 | **Фундаментные балки ФБм** | | | | **0** | | **1 069 522** | **1 069 522** |
| 2.4.1 | Устройство бетонной подготовки толщиной 100мм | м3 | 10,26 | | 0 | | 0 | 0 |
| 2.4.2 | *- бетон марки В7,5 на сульфатостойком цементе* | м3 | 10,47 | | 0 | 16 800,00 | 175 815 | 175 815 |
| 2.4.3 | Устройство монолитных фундаментных балок | м3 | 43,46 | | 0 | | 0 | 0 |
| 2.4.4 | *- бетон марки В20 на сульфатостойком цементе* | м3 | 44,11 | | 0 | 20 260,00 | 893 707 | 893 707 |
| 2.4.5 | *- арматура* | тн | 4,03 | | 0 | | 0 | 0 |
| 2.4.6 | *- проволока вязальная* | кг | 161,20 | | 0 | | 0 | 0 |
| 2.4.7 | *- электроды* | кг | 80,60 | | 0 | | 0 | 0 |
| 2.4.8 | *- изготовление опалубки со стоимостью материала* | м2 | 69,60 | | 0 | | 0 | 0 |
| 4 | **Прочие** | | | | **0** | | **203 514** | **203 514** |
| 4.2 | Транспортировка бетона бетононасосом с подачей в опалубку по всем этажам , обьем подачи бетона - 1500 м3, по стоимости 2200 тг/м3 | м3 | 93 | | | 2 200 | 203 514 | 203 514 |
| | **Итого стоимость работ и материалов** | | | | **1 895 345** | | **14 278 626** | **16 173 971** |
| | Неучтенные материалы 3,5% | | | | | | | 499 752 |
| | **Итого:** | | | | | | | **16 673 723** |
| | Транспортные расходы 6% | | | | | | | 1 000 423 |
| | **Итого:** | | | | | | | **17 674 147** |
| | Накладные расходы 12% | | | | | | | 2 120 898 |
| | **Итого:** | | | | | | | **19 795 044** |
| | Временные здания и сооружения 1,8% | | | | | | | 356 311 |
| | **Итого:** | | | | | | | **20 151 355** |
| | Зимнее удорожание 3,5% | | | | | | | 705 297 |
| | **Итого:** | | | | | | | **20 856 652** |
| | Непредвиденные затраты 7% | | | | | | | 1 459 966 |
| | **Итого:** | | | | | | | **22 316 618** |
| | НДС 12% | | | | | | | 2 677 994 |
| | **Всего:** | | | | | | | **24 994 612** |

**Заказчик:**
**ТОО Строительная компания "Өрлеу"**

Директор: _____ **Годзин Д.С.**

**Подрядчик:**
**ТОО "Global Construction Development"**

Генеральный директор: _____ **Седов Д.А.**

# Счет-фактура № 00000000139 от 28 декабря 2018 г.

Дата совершения оборота: 28.12.2018

**Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Global Construction Development"**

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 050240015445, Республика Казахстан, Алматы, Панфилова, дом № 110,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 1192891, от 21.04.2017

ИИК поставщика: KZ44821MU8EM10000001, в банке АО "Bank RBK", БИК KINCKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор подряда №GCD/1810-1 от 18.10.2017г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 030000, Республика Казахстан, Актобе, проспект Мира, дом № 41

*государство, регион, область, город, район*

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: 99 (Прочие)

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 050240015445, Товарищество с ограниченной ответственностью "Global Construction Development", Республика Казахстан, Алматы, Панфилова, дом № 110

*(БИН, наименование и адрес)*

Грузополучатель: БИН: 040240008693, Товарищество с ограниченной ответственностью СК Өрлеу , 030000, Республика Казахстан, Актобе, проспект Мира, дом № 41

*(БИН, наименование и адрес)*

**Получатель: Товарищество с ограниченной ответственностью СК Өрлеу**

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 040240008693, 030000, Республика Казахстан, Актобе, проспект Мира, дом № 41

ИИК получателя: KZ44821199XT10000001, в банке АО "Банк "Bank RBK", БИК KINCKZKA

| № п/п | Наименование товаров (работ, услуг) | Ед. изм. | Кол-во (объем) | Цена (KZT) | Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС | НДС | | Всего стоимость реализации | Акциз | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Ставка | Сумма | | Ставка | Сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Строительно-монтажные работы | усл | 1 | 22 316 617,86 | 22 316 617,86 | 12% | 2 677 994,14 | 24 994 612,00 | | |
| Всего по счету: | | | | | **22 316 617,86** | | **2 677 994,14** | **24 994 612,00** | | |

**Руководитель: Седов Д. А.**

*(Ф.И.О., подпись)*

**Главный бухгалтер: Алдамжарова Р. К.**

*(Ф.И.О., подпись)*

МП

Global Construction Development

**ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)**

*(должность)*

*(Ф.И.О., подпись)*

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.