Заказчик : КГУ "Специальный Костанайский комплекс "детский сад-школа-интернат" для детей с особыми образовательными потребностями" Управления образования акимата Костанайской области

Подрядчик: ТОО "Компания Строй Индустрия"

Утверждена приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан

от 20.04.2019 г. №178

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания детского сада КГУ "Костанайский специальный комплекс "детский сад-школа-интернат" для детей с особыми образовательными потребностями, расположенного по адресу: г. Костанай, ул. Я. Гашека, 2

Справка № 1

о стоимости выполненных работ и затрат

за май 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		48	25.03.21г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**17 540 000,10**	**15 660 714,38**							**1 879 285,73**	**17 540 000,10**

Заказчик

КГУ "Специальный Костанайский комплекс "детский сад-школа-интернат" для детей с особыми образовательными потребностями" Управления образования акимата Костанайской области

Директор _____ **Данияров С.И.**

Ген.подрядчик

ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор _____ **Ахман С.Қ.**

Технический надзор

ТОО "ИК "ДОБРО"

_____ **Бухметов Б.Р**

Авторский надзор

ТОО "Институт Агропромпроект"

_____ **Шилохвостов Д.С.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Специальный Костанайский комплекс "детский сад-школа-интернат" для детей с особыми образовательными потребностями" Управления образования акимата Костанайской области**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Компания Строй Индустрия"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания детского сада КГУ "Костанайский специальный комплекс "детский сад-школа-интернат" для детей с особыми образовательными потребностями, расположенного по адресу: г. Костанай, ул. Я. Гашека, 2**
(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт здания детского сада КГУ "Костанайский специальный комплекс "детский сад-школа-интернат" для детей с особыми образовательными потребностями, расположенного по адресу: г. Костанай, ул. Я. Гашека, 2**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№48** от **25.03.2021**

Акт выполненных работ №1

за **май 2021** (месяц, год) на **02-01-01 Общестроительные работы** работы

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2020 год

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Кровля (АС17-28)										
1	1	**Е12-080101-0201**	**Разборка покрытий кровли из рулонных материалов**	м2	620	164,41 164,18	0,24 0	101935 101789	146 0	0	73288 14018	189241	
2	2	**Е11-120101-1701 ЭСН РК 8.04-01-2015 п.3.17 к=0,8**	**Демонтаж/Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм**	м2	620	265,67 183,32	82,35 20,89	164718 113658	51060 12952	0	116481 22496	303694	
	2.1	2102-0401-2803	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3		14253							
3	3	**Е11-120101-1702 ЭСН РК 8.04-01-2015 п.3.17 к=0,8 К=35**	**Демонтаж/добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек**	м2	620	66,32 23,76	42,55 11,31	41117 14733	26384 7010	0	20004 4890	66011	
	3.1	2102-0401-2803	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3		14253							
4	4	**Е11-120101-1402 ЭСН РК 8.04-01-2015 п.3.17 к=0,8**	**Демонтаж/ Покрытия. Утепление керамзитом**	м3 утеплителя	155	3430,52 2044,42	1386,1 366,11	531731 316886	214845 56747	0	343742 70038	945511	
5	5	**Е12-030101-0201**	**Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки /вентшахты/**	м3 кладки	6,35	24302,07 19435,52	4866,55 2158,27	154318 123416	30903 13705	0	98727 20244	273288	
6	6	**Е11-070512-0111 ЭСН РК 8.04-01-2015 п.3.17 к=0,8**	**Демонтаж/ Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка /плиты парапетные, плиты покрытия вентшахт/**	шт. сборных конструкций	93	1066,01 1019,29	46,73 10,34	99139 94794	4345 961	0	112991 16970	229101	
	6.1	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3		14986							
7	7	**С341-310104-0501**	**Мусор строительный. Погрузка /рубероид,стяжка,керамзит,кирпич, плиты парапетные/**	т	176,35	97		17106			1368	18474	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	8	С341-020103-1015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс руза 1. Расстояние перевозки 15 км**	т	176,35	283		49907			3993	53900	
9	9	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 19	**Установка элементов каркаса из брусьев**	м3	9,933	95817,92 24480	1045,48 484,56	951759 243160	10385 4813	698215	223176 93995	1268930	
	9.1	2107-0201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	9,2377	56080				518049,66			Казахстан 100%
	9.2	2113-0201-0315	Болты оцинкованные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	кг	74,4975	1052				78371,37			
10	10	Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Установка стропил**	м3	9,977	91587,88 23647	1431 584,42	913772 235926	14277 5831	663569	217581 90508	1221862	
	10.1	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,3791	216144				81945,81			
	10.2	2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,5963	53012				84624,12			Казахстан 100%
	10.3	2107-0203-0105	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	8,2809	50416				417490,36			Казахстан 100%
11	11	Е11-100114-0402 Изм. и доп. вып. 16	**Укладка по фермам прогонов из брусьев**	м3	12,564	87641,13 18574,8	1332,35 570,96	1101123 233374	16740 7174	851010	216493 105409	1423025	
	11.1	2107-0201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	12,8153	63597				815013,36			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 1. Кровля (АС17-28)									5993037	
			Раздел: 2. Демонтажные работы										
12	12	Е12-190101-0901	**Помещения. Очистка от строительного мусора**	т	33,96	2021,04 2021,04	0 0	68634 68634	0 0	0	49417 9444	127495	
13	13	С341-310104-0501	**Мусор строительный. Погрузка**	т	33,96	97		3294			264	3558	
14	14	С341-020103-1015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс руза 1. Расстояние перевозки 15 км**	т	33,96	283		9611			769	10380	
15	15	Е11-460401-0104	**Стены кирпичные. Разборка**	м3	27,336	11884,65 8470,3	3414,35 1547,9	324879 231544	93335 42313	0	230040 44394	599313	
16	16	Е11-460302-0103	**Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка**	м3	2,5	20420,26 12879	7541,26 3418,84	51051 32198	18853 8547	0	34225 6822	92098	
17	17	Е11-070508-0108 Изм. и доп. вып. 8#ЭСН РК 8.04-01-2015 п.3.17 к=0,8	**Демонтаж/ Панели стеновые наружные площадью до 6 м2. Установка в зданиях каркасно-панельных**	шт. сборных конструкций	2	7391,88 4630,24	2761,64 617,11	14784 9260	5523 1234	0	12384 2173	29341	
	17.1	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3		14986							
	17.2	2105-0302-0102	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т		309851							
18	18	Е11-460401-1101	**Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка**	м2	244	1849,69 1678,71	170,98 87,15	451323 409605	41718 21265	0	361931 65060	878314	
19	19	Е11-460401-1103	**Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка**	м2	110	1096,15 925,17	170,98 87,15	120576 101769	18807 9587	0	93539 17129	231244	
20	20	Е12-120104-0504	**Фасады простые. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов /потолок/**		1203	242,35	0	291548	0	0	209915	541580	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2		242,35	0	291548	0		40117		
21	21	E12-120104-0504	Фасады простые. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов /стены/		1754	242,35	0	425084	0	0	306060	789635	
				м2		242,35	0	425084	0		58492		
22	22	E12-130102-0101	Обои обыкновенного качества и улучшенные. Снятие		250	110,33	0	27583	0	0	19860	51238	
				м2 оклеенной поверхности		110,33	0	27583	0		3795		
23	23	E12-130103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка		285,6	770,45	56,42	220039	16114	0	152176	401992	
				м2 облицовки		714,02	26,02	203925	7430		29777		
24	24	E12-070101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия		158	818,55	31,81	129330	5026	0	91344	238328	
				м2		786,74	16,21	124304	2562		17654		
25	25	E12-070101-0208	Полы цементные. Разборка покрытия		158	1861,92	609,81	294184	96350	0	174145	505795	
				м2		1252,11	278,7	197834	44035		37466		
26	26	E12-070101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия		813,6	110,28	2,87	89723	2336	0	63776	165779	
				м2		107,41	1,46	87387	1191		12280		
27	27	E12-070101-0201	Полы дощатые. Разборка покрытия		1017	335,85	19	341555	19320	0	239099	627107	
				м2		316,85	9,68	322234	9848		46452		
28	28	E12-070101-0102	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков		1017	72,33	0	73558	0	0	52962	136641	
				м2		72,33	0	73558	0		10122		
29	29	C341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка /кирпич/		47,74	97		4631				5001	
				т							370		
30	30	C341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка /ц.п.штукатурка, ц.п.стяжки/		16,514	97		1602				1730	
				т							128		
31	31	C341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка /линолеум/		3,82	97		371				400	
				т							30		
32	32	C341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка /обои, краска/		7,175	97		696				752	
				т							56		
33	33	C341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка /плитка керамическая/		20,81	97		2019				2180	
				т							161		
34	34	C341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка /лаги, доска половая/		15,26	97		1480				1599	
				т							118		
35	35	C341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка /окна/		3,9	97		378				409	
				т							30		
36	36	C341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка /двери/		1,76	97		171				184	
				т							14		
37	37	C341-020103-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс руза 1. Расстояние перевозки 15 км		116,979	283		33105				35753	
				т							2648		
			Итого по разделу: 2. Демонтажные работы									5477846	
			ИТОГО:					7107834	686467	2212794	3513356	11470883	
								4084203	257205		849694		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		137651				11608534	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			2,2 %		255388				11863922	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		237278				12101200	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									**12706696**	
			НДС			**12 %**		**1524804**					
			Итого с НДС									**14231500**	
			Итого к оплате с учетом тендерной скидкой по договору									**12808350,00**	

Заказчик

КГУ "Специальный Костанайский комплекс "детский сад-школа-интернат" для детей с особыми образовательными потребностями" Управления образования акимата Костанайской области

Директор _____ **Данияров С.И.**

Ген.подрядчик

ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор _____ **Ахман С.Қ.**

Технический надзор

ТОО "ИК "ДОБРО"

_____ **Бухметов Б.Г.**

Авторский надзор

ТОО "Институт Агропромпроект"

_____ **Шилохвостов Д.С.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Специальный Костанайский комплекс "детский сад-школа-интернат" для детей с особыми образовательными потребностями" Управления образования акимата Костанайской области**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Компания Строй Индустрия"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания детского сада КГУ "Костанайский специальный комплекс "детский сад-школа-интернат" для детей с особыми образовательными потребностями, расположенного по адресу: г. Костанай, ул. Я. Гашека, 2**
(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт здания детского сада КГУ "Костанайский специальный комплекс "детский сад-школа-интернат" для детей с особыми образовательными потребностями, расположенного по адресу: г. Костанай, ул. Я. Гашека, 2**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№48** от **25.03.2021**

Акт выполненных работ №2

за **май 2021** (месяц, год) на **02-01-02 Сантехнические работы ОВ** работы

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2020 год

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Демонтажные работы										
1	1	**Е11-160301-0102 Изм. и доп. вып. 17 ЭСН РК 8.04-01-2015 п.3.17 к=0,6**	**Демонтаж/ Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм**	м	60	250,84	10,98	15050	659	0	14355	31758	
						239,86	4,28	14391	257		2352		
	1.1	2301-1306-0102	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м		1241							
2	2	**Е11-160301-0103 Изм. и доп. вып. 17 ЭСН РК 8.04-01-2015 п.3.17 к=0,6**	**Демонтаж/ Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм**	м	560	250,84	10,98	140469	6149	0	133982	296407	
						239,86	4,28	134320	2397		21956		
	2.1	2301-1306-0103	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м		911							
3	3	**Е11-160301-0104 Изм. и доп. вып. 17 ЭСН РК 8.04-01-2015 п.3.17 к=0,6**	**Демонтаж/ Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм**	м	480	250,84	10,98	120402	5270	0	114842	254063	
						239,86	4,28	115131	2054		18819		
	3.1	2301-1306-0104	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м		1502							
4	4	**Е11-160301-0105 Изм. и доп. вып. 17 ЭСН РК 8.04-01-2015 п.3.17 к=0,6**	**Демонтаж/ Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм**	м	40	250,84	10,98	10033	439	0	9570	21172	
						239,86	4,28	9594	171		1568		
	4.1	2301-1306-0105	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	м		1562							
5	5	**Е11-160401-0202 Изм. и доп. вып. 11 ЭСН РК 8.04-01-2015 п.3.17 к=0,6**	**Демонтаж/ Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	20	479,03	23,8	9581	476	0	9095	20170	
						455,23	8,8	9105	176		1494		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	5.1	2301-1307-0105	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 57, толщина стенки 3,5 мм	м		2081							
6	6	**Е11-160401-0203 Изм. и доп. вып. 11 ЭСН РК 8.04-01-2015 п.3.17 к=0,6**	**Демонтаж/ Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**40**	**568,57**	**28,55**	**22743**	**1142**	**0**	**21572**	**47860**	
						540,02	10,29	21601	412		3545		
	6.1	2301-1307-0106	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 76, толщина стенки 3,5 мм	м		2470							
7	7	**Е12-150102-0801**	**Демонтаж радиаторов массой до 80 кг**	**шт**	**158**	**1106,58**	**49,48**	**174840**	**7818**	**0**	**123125**	**321802**	
						1057,1	25,22	167022	3985		23837		
8	8	**С341-310104-0601**	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	**т**	**12,11379**	**590**		**7147**			**572**	**7719**	
9	9	**С341-020103-1015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км**	**т**	**12,11379**	**283**		**3428**			**274**	**3702**	
			Итого по разделу: 1. Демонтажные работы									**1004653**	
			ИТОГО:					**503693**	**21953**		**426541**	**1004653**	
								471164	9452		74417		
			В том числе :							**0**			
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Временные здания и сооружения			**1,2 %**		**12056**				**1016709**	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			**2,2 %**		**22368**				**1039077**	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**20782**				**1059859**	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									**1112890**	
			НДС			**12 %**		**133547**				**1246437**	
			Итого с НДС									**1121793,30**	
			Итого к оплате с учетом тендерной скидкой по договору										

Заказчик

КГУ "Специальный Костанайский комплекс "детский сад-школа-интернат" для детей с особыми образовательными потребностями" Управления образования акимата Костанайской области

Директор _____ **Данияров С.И.**

Генподрядчик

ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор _____ **Ахман С.К.**

Технический надзор

ТОО "ИК "ДОБРО"

Букматов Б.Р.

Авторский надзор

ТОО "Институт Агропромпроект"

Шилохвостов Д.С.

расценки проверены

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Специальный Костанайский комплекс "детский сад-школа-интернат" для детей с особыми образовательными потребностями" Управления образования акимата Костанайской области**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Компания Строй Индустрия"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания детского сада КГУ "Костанайский специальный комплекс "детский сад-школа-интернат" для детей с особыми образовательными потребностями, расположенного по адресу: г. Костанай, ул. Я. Гашека, 2**
(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт здания детского сада КГУ "Костанайский специальный комплекс "детский сад-школа-интернат" для детей с особыми образовательными потребностями, расположенного по адресу: г. Костанай, ул. Я. Гашека, 2**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№48** от **25.03.2021**

Акт выполненных работ №3

за **май 2021** (месяц, год) на **02-01-03 Внутренние санитехнические работы ВК** работы

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2020 год

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Демонтажные работы										
1	1	**Е11-160301-0201 Изм. и доп. вып. 17 ЭСН РК 8.04-01-2015 п.3.17 к=0,4**	**Демонтаж/ Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	190	189,77	8,33	36057	1583	0	34406	76100	
						181,44	3,34	34474	634		5637		
	1.1	2301-1306-0201	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м		1245							
2	2	**Е11-160301-0202 Изм. и доп. вып. 17 ЭСН РК 8.04-01-2015 п.3.17 к=0,4**	**Демонтаж/ Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	57	189,77	8,33	10817	475	0	10322	22830	
						181,44	3,34	10342	190		1691		
	2.1	2301-1306-0202	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м		1282							
3	3	**Е11-160301-0203 Изм. и доп. вып. 17 ЭСН РК 8.04-01-2015 п.3.17 к=0,4**	**Демонтаж/ Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	178	189,77	8,33	33780	1483	0	32233	71294	
						181,44	3,34	32296	594		5281		
	3.1	2301-1306-0203	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м		1577							
4	4	**Е11-160301-0204 Изм. и доп. вып. 17 ЭСН РК 8.04-01-2015 п.3.17 к=0,4**	**Демонтаж/ Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	48	189,77	8,33	9109	400	0	8692	19225	
						181,44	3,34	8709	160		1424		
	4.1	2301-1306-0204	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м		1948							
5	5	**Е11-160301-0205 Изм. и доп. вып. 17 ЭСН РК 8.04-01-2015 п.3.17 к=0,4**	**Демонтаж/ Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	36	189,77	8,33	6832	300	0	6519	14419	
						181,44	3,34	6532	120		1068		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	5.1	2301-1306-0205	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	м		2585							
6	6	**Е11-160301-0206 Изм. и доп. вып. 17 ЭСН РК 8.04-01-2015 п.3.17 к=0,4**	**Демонтаж/ Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	84	247,7 / 233,13	14,57 / 5,98	20807 / 19583	1224 / 502	0	19683 / 3239	43729	
	6.1	2301-1306-0206	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м		2678							
7	7	**Е11-160301-0207 Изм. и доп. вып. 6 ЭСН РК 8.04-01-2015 п.3.17 к=0,4**	**Демонтаж/ Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	52	298,84 / 279,5	19,34 / 7,88	15540 / 14534	1006 / 410	0	14645 / 2415	32599	
	7.1	2301-1306-0207	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=65 мм	м		3674							
8	8	**Е11-160501-0101 Изм. и доп. вып. 6 ЭСН РК 8.04-01-2015 п.3.17 к=0,4**	**Демонтаж/ Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	127	327,13 / 326,57	0,55 / 0,18	41545 / 41475	70 / 23	0	40668 / 6577	88790	
	8.1	2113-0201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т		188481							
9	9	**Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6 ЭСН РК 8.04-01-2015 п.3.17 к=0,4**	**Демонтаж/ Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	73	314,5 / 313,15	1,35 / 0,42	22959 / 22860	99 / 31	0	22433 / 3631	49023	
	9.1	2113-0201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т		188481							
10	10	**Е12-150101-0402**	**Унитазы и писсуары. Демонтаж**	**прибор**	24	725,24 / 718,84	6,41 / 3,27	17406 / 17252	154 / 78	0	12478 / 2391	32275	
11	11	**Е12-150101-0401**	**Умывальники и раковины. Демонтаж**	**прибор**	33	583,38 / 577,64	5,74 / 2,93	19252 / 19062	190 / 97	0	13794 / 2644	35689	
12	12	**Е12-150101-0404**	**Ванна. Демонтаж(поддон)**	**прибор**	8	3357,28 / 3299,18	58,1 / 29,61	26858 / 26393	465 / 237	0	19174 / 3683	49715	
13	13	**С341-310104-0601**	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	**т**	5,87255	590		3465			277	3742	
14	14	**С341-020103-1015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс руза 1. Расстояние перевозки 15 км**	**т**	5,87255	283		1662			133	1795	
			Итого по разделу: 1. Демонтажные работы									**541225**	
			ИТОГО:					**266089** / **253512**	**7448** / **3076**		**235047** / **40091**	**541225**	
			В том числе :							**0**			
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Временные здания и сооружения			**1,2 %**		**6495**				**547720**	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			**2,2 %**		**12050**				**559770**	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**11195**				**570965**	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									599534	
			НДС			12 %		71944					
			Итого с НДС									671478	
			Итого к оплате с учетом тендерной скидкой по договору									604330,20	

Заказчик

КГУ "Специальный Костанайский комплекс "детский сад-школа-интернат" для детей с особыми образовательными потребностями" Управления образования акимата Костанайской области

Директор _____ **Даниярев С.И.**

Ген.подрядчик

ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор _____ **Ахман С.К.**

Технический надзор

ТОО "ИК "ДОБРО"

_____ **Бухметов Б.Р.**

Авторский надзор

ТОО "Институт Агропромпроект"

_____ **Шилохвостов Д.С.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Специальный Костанайский комплекс "детский сад-школа-интернат" для детей с особыми образовательными потребностями" Управления образования акимата Костанайской области**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Компания Строй Индустрия"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания детского сада КГУ "Костанайский специальный комплекс "детский сад-школа-интернат" для детей с особыми образовательными потребностями, расположенного по адресу: г. Костанай, ул. Я. Гашека, 2**
(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт здания детского сада КГУ "Костанайский специальный комплекс "детский сад-школа-интернат" для детей с особыми образовательными потребностями, расположенного по адресу: г. Костанай, ул. Я. Гашека, 2**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№48** от **25.03.2021**

Акт выполненных работ №4

за **май 2021** (месяц, год) на **02-01-04 Электроосвещение, электросиловое оборудование** работы

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2020 год

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Демонтажные, строительные работы										
1	1	E12-170101-0401	**Электропроводка скрытая. Демонтаж**	м	3200	23,95	0	76647	0	0	55186	142380	
						23,95	0	76647	0		10547		
2	2	E12-170101-0703	**Светильники с лампами накаливания. Демонтаж**	шт.	265	60,26	0,66	15969	176	0	11436	29597	
						59,6	0,34	15793	90		2192		
3	3	E12-170101-0701	**Выключатели и розетки. Демонтаж**	шт.	206	55,07	0	11345	0	0	8168	21074	
						55,07	0	11345	0		1561		
4	4	E12-170101-0706	**Электросчетчики. Демонтаж**	шт.	4	291,15	1,55	1165	6	0	836	2161	
						289,61	0,79	1158	3		160		
5	5	E11-460302-0501	**Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2**	м борозд	2560	290,25	120,54	743052	308586	0	482465	1323559	
						169,71	54,65	434466	139898		98041		
6	6	E11-460302-0303	**Стены кирпичные толщиной до 25 см. Пробивка отверстий диаметром до 25 мм**	шт.	15	1027,56	451,32	15413	6770	0	9740	27166	
						576,24	196,79	8644	2952		2012		
7	7	E11-460302-0404	**Потолки бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 20 см2**	отверстие	5	406,33	172,2	2032	861	0	1311	3610	
						234,13	78,07	1171	390		267		
8	8	E12-110101-0207	**Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2. Толщина слоя до 20 мм**	м2	180	3122,54	14,8	562057	2664	72792	351330	986458	
						2703,34	7,54	486601	1358		73071		
	8.1	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	3,96	18378				72776,88			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 1. Демонтажные, строительные работы									2536005	
			ИТОГО:					1427680	319063	72792	920472	2536005	
								1035825	144691		187851		
			В том числе :							0			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Временные здания и сооружения			1,2 %		30432				2566436	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			2,2 %		56462				2622898	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		52458				2675356	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									**2809220**	
			НДС			**12 %**		**337106**				**3146326**	
			Итого с НДС									**2831693,40**	
			Итого к оплате с учетом тендерной скидкой по договору										

Заказчик

КГУ "Специальный Костанайский комплекс "детский сад-школа-интернат" для детей с особыми образовательными потребностями" Управления образования акимата Костанайской области

Директор _____ **Данияров С.И.**

Ген.подрядчик

ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор _____ **Ахман С.К.**

Технический надзор

ТОО "ИК "ДОБРО"

_____ **Бухметов Б.Р.**

Авторский надзор

ТОО "Институт Агропромпроект"

_____ **Шилохвостов Д.С.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : КГУ "Специальный Костанайский комплекс "детский сад-школа-интернат" для детей с особыми образовательными потребностями" Управления образования акимата Костанайской области
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Компания Строй Индустрия"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт здания детского сада КГУ "Костанайский специальный комплекс "детский сад-школа-интернат" для детей с особыми образовательными потребностями, расположенного по адресу: г. Костанай, ул. Я. Гашека, 2
(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт здания детского сада КГУ "Костанайский специальный комплекс "детский сад-школа-интернат" для детей с особыми образовательными потребностями, расположенного по адресу: г. Костанай, ул. Я. Гашека, 2
(наименование)

Договор подряда (контракт) №48 от 25.03.2021

Акт выполненных работ №5

за май 2021 (месяц, год) на 02-01-06 Пожарная сигнализация работы

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2020 год

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Демонтажные работы										
1	1	Е12-170101-0601	Кабель. Демонтаж	м	879	91,13 90,91	0,22 0,11	80100 79906	194 99	0	57603 11016	148719	
2	2	Е12-170101-0702	Патроны и подвесы. Демонтаж /пожарные извещатели/	шт.	94	35,27 35,27	0 0	3315 3315	0 0	0	2387 456	6158	
3	3	С341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	1,96	97		190			15	205	
4	4	С341-020103-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс руза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	1,96	283		555			44	599	
			Итого по разделу: 1. Демонтажные работы									155681	
			ИТОГО:					84160 83221	194 99		59990 11531	155681	
			В том числе :							0			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Временные здания и сооружения			1,2 %		1868				157550	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			2,2 %		3466				161016	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		3220				164236	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									172454	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НДС			12 %		20694				193148	
			Итого с НДС									173833,20	
			Итого к оплате с учетом тендерной скидкой по договору										

Заказчик

КГУ "Специальный Костанайский комплекс "детский сад-школа-интернат" для детей с особыми образовательными потребностями" Управления образования акимата Костанайской области

Директор _____ Данияров С.И.

Ген.подрядчик

ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор _____ Ахман С.Қ.

Технический надзор

ТОО "ИК "ДОБРО"

Бухметов Б.Р.

Авторский надзор

ТОО "Институт Агропромпроект"

_____ Шилохвостов Д.С.