Форма КС-3

Генподрядчик **ТОО "AKM Group"**

Субподрядчик **ТОО "Everest Construction"**

Договор подряда (контракт): **Договор №15/1 от 11.05.2020г.**

Объект **"Реконструкция жилого дома в микрорайоне №2 дом №24 г.Жанатас Сарысусского района Жамбылской области"**

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2020г.

№	Наименование строительства, объектов и работ	стоимость выполненных работ и затрат, тенге								
		с начала строительства по отчетный месяц	с начала года по отчетный месяц включительно	в том числе			за отчетный месяц	в том числе		
				СМР	прочие затраты	оборудов., мебель, инвентарь		СМР	прочие затраты	оборудов., мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Реконструкция жилого дома в микрорайоне №2 дом №24 г.Жанатас Сарысусского района Жамбылской области"	48 198 410	48 198 410	43 998 410	4 200 000	0	23 538 650	21 016 652	2 521 998	
2	Итого	48 198 410	48 198 410	43 998 410	4 200 000	0	23 538 650	21 016 652	2 521 998	0
3	в том числе НДС 12%	5 164 115	5 164 115				2 521 998			
4	Итого к оплате :	48 198 410	48 198 410				23 538 650			

Генподрядчик:

Директор ТОО "AKM Group" Абиев К.Ж.

Субподрядчик:

Ген.директор ТОО "Everest Construction" Бабакулов Е.Н.

Генподрядчик **ТОО "AKM Group"**
(организация, адрес, телефон)

Субподрядчик **ТОО "Everest Construction"**
(организация, адрес, телефон)

Объект **"Реконструкция жилого дома в микрорайоне №2 дом №24 г.Жанатас Сарысусского района Жамбылской области"**
(наименование)

Договор подряда (контракт): **Договор №15/1 от 11.05.2020г.**

Акт приемки выполненных работ №4
за ноябрь 2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
ОТДЕЛ 1.Ремонтные работы												
РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы/АС-9/												
1	Е11-070108-0103 1107-0108-0103 РСНБ РК 2015 к=0,8	**Марши лестничные. Разборка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т** *НР - 72%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	60		-4925,49 -2031,39	-2894,10 -592,85	-295529 -121883	-173646 -35571	--	-113367 -32712	-441608
2	Е11-070512-0109 1107-0512-0109 РСНБ РК 2015 к=0,8	**Плиты парапета с козырками массой до 0,5 т. Демонтаж/+Парапет и вентшахты/** *НР - 72%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	190		-937,56 -280,58	-656,98 -210,56	-178136 -53310	-124826 -40006	--	-67187 -19626	-264949
3	Е11-070512-0105 1107-0512-0105 РСНБ РК 2015 к=0,8	**Плиты балконов и козырьков площадью до 5 м2. Демонтаж в зданиях панельных** *НР - 72%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	60		-4644,40 -2026,57	-2617,83 -530,63	-278664 -121594	-157070 -31838	--	-110471 -31131	-420266
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					-1126823				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									-437
		Сметная заработная плата	Тенге						-404201			
РАЗДЕЛ 2. Ремонтные работы												
Наружная отделка/АС-6/												
4	Е12-110102-1101 1211-0102-1101 РСНБ РК 2015	**Штукатурка наружных прямолинейных откосов по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым с земли и лесов** *НР - 72%; СП - 8%*	м2	411,28		4262,56 4262,09	0,48 --	1753108 1752912	196 --	--	1262096 241216	3256420

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Е11-150402-0401 1115-0402-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, перхлорвиниловая	м2 окрашиваемой поверхности	411,28	125,38	3,60	51565	1482	--	36550	95165
		НР - 72%; СП - 8%			121,77	1,66	50083	681		7049	
6	Е11-150402-0402 1115-0402-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, кремнийорганическая /+Цоколь/	м2 окрашиваемой поверхности	2611,4	121,95	3,60	318464	9411	--	225630	587622
		НР - 72%; СП - 8%			118,35	1,66	309052	4323		43528	
7	Е11-070106-0401 1107-0106-0401 РСНБ РК 2015	Панели стеновые. Заполнение вертикальных швов цементным раствором	м шва	102,38	346,15	49,89	35439	5108	--	21839	61860
		НР - 72%; СП - 8%			296,26	--	30331	--		4582	
		Подвал (Решетки Р-1)/АС-/									
8	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,21454	57180,75	3162,03	12268	678	--	8428	22351
		НР - 72%; СП - 8%			54018,72	543,95	11589	117		1656	
9	Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой ЗА 2 РАЗА	м2	6,22166	48,18	7,44	300	46	--	187	525
		НР - 72%; СП - 8%			40,74	0,90	253	6		39	
		Полы 1-Этаж/АС-/									
		Деталь 128									
10	Е11-110101-0803 1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	42,05	-5925,80	-1938,15	-249180	-81499	--	-139899	-420205
		НР - 72%; СП - 8%			-3987,65	-633,15	-167681	-26624		-31126	
11	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	841	-810,05	-108,24	-681252	-91027	--	-433314	-1203731
		НР - 72%; СП - 8%			-701,81	-13,79	-590225	-11600		-89165	
12	Е11-120101-1301 1112-0101-1301 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	841	282,47	66,86	237559	56230	--	139305	407014
		НР - 72%; СП - 8%			215,61	14,45	181329	12151		30149	
13	Е11-110101-0503 1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из мембранной пленки. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	841	40,64	0,65	34178	544	--	24398	63262
		НР - 72%; СП - 8%			39,99	0,30	33634	253		4686	
14	Е11-110101-3601 1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	841	445,49	25,08	374656	21091	--	261794	687365

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			420,41	11,94	353565	10037		50916	
15	Е11-110101-4003 1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	900	91,98	2,68	82781	2408	--	58504	152588
		НР - 72%; СП - 8%			89,30	0,98	80374	882		11303	
		Деталь 134									
16	Е11-110101-0803 1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	2,55	-5925,80	-1938,15	-15111	-4942	--	-8484	-25482
		НР - 72%; СП - 8%			-3987,65	-633,15	-10169	-1615		-1888	
17	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	51	-810,05	-108,24	-41313	-5520	--	-26277	-72997
		НР - 72%; СП - 8%			-701,81	-13,79	-35792	-703		-5407	
18	Е11-120101-1301 1112-0101-1301 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	51	282,47	66,86	14406	3410	--	8448	24682
		НР - 72%; СП - 8%			215,61	14,45	10996	737		1828	
19	Е11-110101-0503 1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из мембранной пленки. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	51	40,64	0,65	2073	33	--	1480	3836
		НР - 72%; СП - 8%			39,99	0,30	2040	15		284	
20	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	51	1363,59	87,30	69543	4452	--	48283	127253
		НР - 72%; СП - 8%			1276,29	38,61	65091	1969		9426	
21	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	130,8	323,82	1,94	42356	254	--	30398	78575
		НР - 72%; СП - 8%			321,88	0,90	42102	118		5820	
		Типовые этажи (2,3,4,5-этажи)									
		Деталь 55									
22	Е11-110101-0803 1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	168,2	-5925,80	-1938,15	-996719	-325997	--	-559597	-1680822
		НР - 72%; СП - 8%			-3987,65	-633,15	-670722	-106496		-124505	
23	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	3364	-810,05	-108,24	-2725008	-364110	--	-1733256	-4814925
		НР - 72%; СП - 8%			-701,81	-13,79	-2360898	-46401		-356661	
24	Е11-120101-1301 1112-0101-1301 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	3364	282,47	66,86	950236	224920	--	557222	1628055
		НР - 72%; СП - 8%			215,61	14,45	725316	48603		120597	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	Е11-110101-0503 1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Гидроизоляция из мембранной пленки. Устройство в один слой** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	3364	40,64 39,99	0,65 0,30	136711 134534	2177 1013	--	97594 18744	253049
26	Е11-110101-3601 1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 покрытия	3364	445,49 420,41	25,08 11,94	1498622 1414260	84363 40149	--	1047174 203664	2749461
27	Е11-110101-4003 1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах** *НР - 72%; СП - 8%*	м плинтусов	3600	91,98 89,30	2,68 0,98	331125 321494	9631 3528	--	234016 45211	610352
		Деталь 134									
28	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 покрытия	204	1363,59 1276,29	87,30 38,61	278173 260364	17809 7877	--	193133 37705	509011
29	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство** *НР - 72%; СП - 8%*	м плинтусов	523,2	323,82 321,88	1,94 0,90	169423 168408	1016 472	--	121594 23281	314299
		Балконы									
30	Е11-110101-1105 1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	**Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 стяжки	230	495,80 461,61	34,19 16,00	114034 106170	7864 3680	--	79093 15450	208577
31	Е11-110101-1106 1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=2	**Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 стяжки	230	20,64 9,03	11,61 5,29	4747 2076	2671 1217	--	2371 569	7688
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3630848				2829
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					2164876			
		Сметная заработная плата	Тенге								
		РАЗДЕЛ 3. Отделочные работы									
		1 этаж									
32	Е11-150206-0206 1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 отделываемой поверхности	1185,5	836,41 827,48	8,93 2,71	991561 980975	10586 3212	--	708615 136014	1836190

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	Е11-150206-0204 1115-0206-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе *НР - 72%; СП - 8%*	м2 отделываемой поверхности	2649,1702	774,69 760,29	14,40 4,31	2052287 2014138	38149 11418	--	1458401 280855	3791543
34	Е11-150107-0101 1115-0107-0101 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону *НР - 72%; СП - 8%*	м2 поверхности облицовки	209,16	2615,45 2592,10	23,35 10,96	547047 542164	4883 2292	--	392008 75124	1014179
		2,3,4,5-этаж									
35	Е11-150206-0206 1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе *НР - 72%; СП - 8%*	м2 отделываемой поверхности	1870,96	836,41 827,48	8,93 2,71	1564885 1548178	16707 5069	--	1118338 214658	2897881
36	Е11-150107-0101 1115-0107-0101 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону *НР - 72%; СП - 8%*	м2 поверхности облицовки	2,051	2615,45 2592,10	23,35 10,96	5364 5316	48 22	--	3844 737	9945
37	Е11-150204-0101 1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню *НР - 72%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	68,3128005	2411,44 2359,04	52,40 25,96	164732 161153	3580 1773	--	117307 22563	304602
		Перемычки перегородки Мпр-1,-2									
38	Е11-070107-0104 1107-0107-0104 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	т стальных элементов	4,163	54759,45 46834,67	7924,78 1535,10	227964 194973	32991 6391	--	144982 29836	402781
39	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	120,727	793,90 792,67	1,22 0,58	95845 95697	148 70	--	68952 13184	177981
40	Е11-100401-0105 1110-0401-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перегородки с обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляционной прокладкой толщиной 78 мм для жилых и общественных зданий. Устройство с заделкой стыков водостойкой шпаклевкой *НР - 72%; СП - 8%*	м2 перегородок	630	3570,94 3484,82	86,12 35,11	2249691 2195438	54253 22119	--	1596641 307707	4154039
		УСИЛЕНИЕ КЕРАМЗИТОБЕТОННОЙ ПАНЕЛИ-ПЕРЕГОРОДКИ/АС-/									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	Е11-460101-0103 1146-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перегородки. Усиление монолитными железобетонными обоймами	м3	2,5	55256,56	7523,04	138141	18808	--	91092	247572
		НР - 72%; СП - 8%			47733,52	2873,25	119334	7183		18339	
		Монолитные перекрытия МУ Сечен.1-1,2-2 /5 шт/									
42	Е11-460303-0101 1146-0303-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2	м3 заделки	0,2	58389,87	791,80	11678	158	--	8346	21626
		НР - 72%; СП - 8%			57598,07	361,20	11520	72		1602	
43	Е11-460101-0803 1146-0101-0803 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Отдельные места в перекрытиях. Заполнение бетоном	м3	39,4	29536,59	1518,10	1163741	59813	--	812333	2134160
		НР - 72%; СП - 8%			28018,49	617,05	1103928	24312		158086	
44	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	10,1744	15897,88	1664,10	161751	16931	--	109216	292645
		НР - 72%; СП - 8%			14233,78	675,10	144820	6869		21677	
45	Е11-060301-0406 1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	7,9818	79776,98	20931,48	636764	167071	--	382549	1100858
		НР - 72%; СП - 8%			58845,50	7720,65	469693	61625		81545	
46	Е11-160301-0206 1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм./Гильза/ Прокладка	м трубопровода	2,2	642,82	43,29	1414	95	--	976	2582
		НР - 72%; СП - 8%			599,53	16,71	1319	37		191	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				18388584				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8657
		Сметная заработная плата	Тенге					9741110			
		РАЗДЕЛ 4. Лестница Л-1- 3шт									
47	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	7,75164	-70399,16	-31647,15	-545709	-245317	--	-269155	-880053
		НР - 72%; СП - 8%			-38752,01	-9473,40	-300392	-73434		-65189	
48	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Усиление лестничного марша	т	0,216	71906,45	2700,83	15532	583	--	10889	28535
		НР - 72%; СП - 8%			69205,62	812,70	14948	176		2114	
49	Е11-060101-0114 1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные бетонные плоские./Бетон кл.В15/ Устройство	м3	27,9	-2573,40	-1448,98	-71798	-40426	--	-28743	-108584
		НР - 72%; СП - 8%			-1124,42	-306,42	-31371	-8549		-8043	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг./ЗД-2,ЗД-1/ Установка	т	1,56948	-253636,13	-1572,23	-398077	-2468	--	-285560	-738328
		НР - 72%; СП - 8%			-252063,90	-638,55	-395609	-1002		-54691	
51	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0421	75409,13	1572,23	3175	66	--	2257	5867
		НР - 72%; СП - 8%			73836,90	638,55	3109	27		435	
52	Е12-090101-0702 1209-0101-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ступени бетонные. Ремонт (бетон В22,5 (М300))	ступень	3,5	1228,59	12,23	4300	43	--	3080	7971
		НР - 72%; СП - 8%			1216,37	5,91	4257	21		590	
53	Е11-061909-0301 1106-1909-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ступени бетонные. Ремонт (бетон В22,5 (М300))	м3 бетона	3,5	18537,33	9847,10	64881	34465	--	26644	98847
		НР - 72%; СП - 8%			8690,23	1882,76	30416	6590		7322	
54	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка косоура	т конструкций	0,4	70399,16	31647,15	28160	12659	--	13889	45412
		НР - 72%; СП - 8%			38752,01	9473,40	15501	3789		3364	
55	Е11-070518-0101 1107-0518-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	м ступеней	36	1438,48	63,59	51785	2289	--	36309	95142
		НР - 72%; СП - 8%			1374,89	25,93	49496	933		7048	
56	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,02751	253636,13	1572,23	6978	43	--	5005	12941
		НР - 72%; СП - 8%			252063,90	638,55	6934	18		959	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				-1432250				-584
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					-674144			
		Сметная заработная плата	Тенге								19460358
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					10909635				
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					-686686			
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					-81993			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге							7795900	
		- Накладные расходы	Тенге							1441509	
		- Сметная прибыль	Тенге								
		Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге			175 143					
		Итого:	Тенге			19 635 501					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Доп.затраты при производстве СМР в зимнее время 0,45%	Тенге			88 360					
		Итого:	Тенге			19 723 861					
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге			394 477					
		Итого	Тенге			20 118 338					
		Итого СМР 2020г. к=1,049901	Тенге			21 122 263					
		Итого оборудование 2020г. к=1,049901	Тенге			0					
		Итого:	Тенге			21 122 263					
		понижающий коэфицент к=0,99499999458	Тенге			21 016 652					
		Итого	Тенге			21 016 652					
		НДС 12%	Тенге			2 521 998					
		Итого:	Тенге			23 538 650					

ГЕНПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "AKM Group"

_____ Абиев К.Ж.

СУБПОДРЯДЧИК:

Ген.директор ТОО "Everest Construction"

_____ Бабакулов Е.Н.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **ТОО "AKM GROUP",ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ, ТАРАЗ Г.А., Г.ТАРАЗ, УЛИЦА АВТОМОБИЛЬНАЯ, 5** ИИН/БИН **061140000899**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "Everest Construction",КАЗАХСТАН, Жамбылская область, город Тараз, улица Исатая,дом 5Б, почтовый индекс 080000** **100340021291**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 15/1 от 11.05.2020

Номер документа	Дата составления
8	31.12.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконнструкция жилого дома в микрорайоне №2 г.Жанатас Сарысусского района Жамбылской области			Работа	1	23 538 650,00	23 538 650,00	2 521 998,21
				Итого	1	x	23 538 650,00	2 521 998,21

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на страниц

Сдал (Исполнитель) / / Принял (Заказчик) /

должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг)

М.П.

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-100340021291-20210114-53675400	1.1 Номер учетной системы 7
2. Дата выписки 14.01.2021	2.1 Дата выписки на бумажном носителе
	3. Дата совершения оборота 31.12.2020
4. Исправленный ☐	4.1 Дата
	5. Дополнительный ☐ 5.1 Дата
4.2 Номер	4.3 Регистрационный номер
	5.2 Номер 5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 100340021291	6.1 БИН реорганизованного лица
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица	
7. Поставщик ТОО "Everest Construction"	7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения КАЗАХСТАН, Жамбылская область, город Тараз, улица Исатая,дом 5Б, почтовый индекс 080000	
9. Свидетельство плательщика НДС:	
9.1 Серия 21001	9.2 Номер 0028757
9.3 Структурное подразделение юридического лица-нерезидента ☐	
11. Дополнительные сведения	

10. Категория поставщика

- A ☐ Коммитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17	13. ИИК KZ3384913KZ002567590
14. БИК NURSKZKX	15. Наименование Филиал АО "Нурбанк" в г. Тараз

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 061140000899	16.1 БИН реорганизованного лица
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица	
17. Получатель ТОО "AKM GROUP"	17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ, ТАРАЗ Г.А., Г.ТАРАЗ, УЛИЦА АВТОМОБИЛЬНАЯ, 5	
18.1 Код страны KZ	
19. Дополнительные сведения	

20. Категория получателя

- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☐ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель	26. Грузополучатель
25.1 ИИН/БИН 100340021291	26.1 ИИН/БИН 061140000899
25.2 Наименование ТОО "Everest Construction"	26.2 Наименование ТОО "AKM GROUP"
25.3 Адрес отправки КАЗАХСТАН, Жамбылская область, город Тараз, улица Исатая,дом 5Б, почтовый индекс 080000	26.3 Адрес доставки ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ, ТАРАЗ Г.А., Г.ТАРАЗ, УЛИЦА АВТОМОБИЛЬНАЯ, 5
	26.4 Код страны KZ

Раздел E. Договор (контракт)

27.1 ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, 27.2 Номер 15/1	30. Поставка товаров осуществлена по доверенности
27.1 ☐ Без договора (контракта) на поставку 27.3 Дата 11.05.2020	30.1 Номер
	30.2 Дата
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет	31. Пункт назначения
29. Способ отправления 99	31.1 Условия поставки XXX

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг	32.1 Номер 8
	32.2 Дата 31.12.2020

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. | 33.1 Код валюты KZT | 33.2 Курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	6	Реконструкция жилого дома в микрорайоне №2 г.Жанатас Сарысусского района Жамбылской области			Работа	1	21 016 651.79	21 016 651.79			21 016 651.79	12	2 521 998.21	23 538 650			1	
							Всего по счету:	21 016 651.79		0	21 016 651.79		2 521 998.21	23 538 650				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального	m4xpjIpXQR2/fmrnzoEJDpwYTjgFmKiUdwVdhqFXcjS8pY3CM4OVd/7yKLbuWNRn25Rc8JnQJ1KpO4d3qp2Nug==
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры	
46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ	БАБАКУЛОВ ЕРЖАН НУРЛАНОВИЧ