Типовая межведомственная форма КС-3 предоставляется ежемесячно Подрядчиком Заказчику и финансирующему банку

ЗАКАЗЧИК: ГКП на праве хозяйственного ведения «Городская поликлиника №7 управления здравоохранения акимата Жамбылской области»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Жанатас Құрылыс Сервис» боговор №46 от 17.06.2013 г.

Наименование обьекта: Капитальный ремонт здании лабораторного и терапевтического корпусов поликлиники №7 в г.Тараз.

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2013 года.

№№ пп	Наименование обьектов,пусковых комплексов с учетом коэффициентов удорожания	Стоимость выполненных работ,тенге							
		С начала строительства по отчетный месяц, всего	в том числе			За отчет-ный месяц, всего	в том числе		
			СМР	Прочие затраты	Оборудо-вание, мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудо-вание, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Капитальный ремонт зданий	2830122	2830122			2830122	2830122		
	В т.ч. НДС	303227	303227			303227	303227		
	Погашение аванса	0	0			0	0		
	Всего к оплате:	2830122	2830122			2830122	2830122		

ЗАКАЗЧИК :
ГКП на ПХВ ««Городская поликлиника №7
управления здравоохранения акимата Жамбылской области»

Главный врач _____ Сарсенова Д. А.

ПОДРЯДЧИК :
ТОО «Жанатас Құрылыс Сервис»

Директор _____ Усембаев Ж. К.

ЗАКАЗЧИК: **ГКП на праве хозяйственного ведения «Городская поликлиника №7 управления здравоохранения акимата Жамбылской области»**

Ф 2-В

ПОДРЯДЧИК: **ТОО «Жанатас Құрылыс Сервис»**
Договор №46 от 17.06.2013г.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- Капитальный ремонт здании лабораторного и терапевтического корпусов городской поликлиники №7 в г.Тараз.

А К Т

Приемки выполненных работ за июнь месяц 2013 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего / ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге / %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Терапевтический корпус. Кровля								
1	Е0158-2-4	-Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов м2	613	48,37 / 44,01	4,36 / 0,68	29651 / 26978	2673 / 417	29340 / 107,1	0,29 / 0,01	176 / 3
2	Е0158-1-1	-Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки из брусков с прозорами м2	613	24,15 / 21,51	2,64 / 0,45	14804 / 13186	1618 / 276	14417 / 107,1	0,15 / -	93 / 3
3	Е0154-4-1	-Разборка подшивки карнизов чистой из строганных досок м2	60,9	44,95 / 40,23	4,72 / 0,79	2737 / 2450	287 / 48	2698 / 108	0,29 / 0,01	18 / -
4	Е0155-1-2	-Разборка деревянных фронтонов из досок м2	6,76	52,82 / 46,69	6,13 / 1,01	357 / 316	41 / 7	348 / 108	0,33 / 0,01	2 / -
5	Е0156-11-4	-Демонтаж дверных коробок в деревянных стенах каркасных и в перегородках шт	1,4	119,71 / 111,42	8,29 / 0,18	168 / 156	12 / -	169 / 108	0,76 / 0,1	1 / -
6	Е0158-14-2	-Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали м2	613	164,33 / 28,78	2,55 / 0,41	100734 / 17642	1563 / 251	19164 / 107,1	0,2 / 0,01	120 / 3
7	Е0109-42-1	-Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа м2	613	128,68 / 58,74	42,8 / 10,56	78879 / 36009	26239 / 6475	34412 / 81	0,36 / 0,04	223 / 23
8	С11011-435	-Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-,7 м2	674,3	896 / -	- / -	604173 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
9	С11011-305	-Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим м2	0,0842	525600 / -	- / -	44263 / -	- / -	- / -	- / -	- / -

	конструкциям								
10	Е0110-13-1 -Укладка ходовых досок	т	30,2	25,79	1,13	779	34	217	0,04	1
		м		6,23	0,43	188	13	108	-	-
11	Е0110-51-1 -Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов		1,9	599,34	35,14	1139	67	319	0,9	2
		м3		142,31	13,23	271	25	108	0,07	-
	Лабораторный корпус									
12	Е0162-36-1 -Очистка вручную стен от известковой окраски	м2	108,8	25,7	-	2796	-	2642	0,18	19
				25,7	-	2796	-	94,5	-	-
13	Е0162-36-4 -Очистка вручную стен от масляной окраски	м2	135,6	37,04	-	5023	-	4746	0,26	35
				37,04	-	5023	-	94,5	-	-
14	Е0162-36-1 -Очистка вручную потолка от известковой окраски	м2	69,9	25,7	-	1796	-	1698	0,18	12
				25,7	-	1796	-	94,5	-	-
15	Е0115-64-3 -Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 2мм стен	м2	122,2	145,46	4,29	17775	524	9981	0,52	64
				84,79	1,64	10361	200	94,5	0,01	1
16	Е0115-64-4 -Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 4мм потолков	м2	35,95	188,1	4,93	6762	177	4053	0,64	23
				117,43	1,86	4221	67	94,5	0,01	-
17	Е0163-8-5 -Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	м2	15,6	133,16	23,58	2077	368	1677	0,74	12
				109,58	4,16	1709	65	94,5	0,02	-
18	Е0157-2-5 -Разборка покрытия полов из линолеума и релина	м2	66,1	17,38	0,93	1149	61	1214	0,11	8
				16,45	0,14	1087	9	110,7	-	-
19	Е0157-3-1 -Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	1м2	70,1	5,64	0,19	395	13	424	0,04	3
				5,45	0,02	382	1	110,7	-	-
20	Е0157-2-7 -Разборка покрытия полов из керамических плиток	1м	24,6	116,63	10,56	2869	260	2934	0,7	17
				106,07	1,67	2609	41	110,7	0,01	-
21	Е0157-3-2 -Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки	1м2	42,4	20,76	0,19	880	8	966	0,14	6
				20,57	0,02	872	1	110,7	-	-
22	Е0165-4-1 -Демонтаж раковины /умывальника/	1м	1	101,59	3,33	102	3	114	0,61	1
				98,26	0,54	98	1	115,2	-	-
23	Е0156-11-1 -Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	компл	5	320,85	30,15	1604	151	1585	1,96	10
				290,7	2,9	1454	15	108	0,19	1
24	Е0156-12-1 -Снятие дверных полотен	шт	9,3	59,88	6,55	557	61	546	0,36	3
				53,33	1,04	496	10	108	0,01	-
25	Е0153-2-1 -Разборка кладки простых стен из кирпича (пробивка дверного проема)	м2	1,05	4899,14	1880,99	5144	1975	3966	21,24	22
		м3		3018,15	538,09	3169	565	106,2	2,91	3

26	E0146-22-1	-Кладка отдельных участков и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3 (кладка дверного проема)	1,05	8104,23	154,03	8509	162	2471	14,63	15
				2295	58,5	2410	61	100	0,28	-
27	E0115-61-3	-Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	7,6	314,92	5,08	2393	39	1129	0,85	6
				156,03	1,21	1186	9	94,5	0,06	-

м3

м2

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ФОРМЕ	Тенге	937517	36337		893
	Тенге	136866	8557		40
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	858536	-	-	-
Материалы -	Тенге	83123	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	102840	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	648436	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	16125	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	106705	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	53
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	16006	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	57914	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1023156	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	739
Сметная заработная плата -	Тенге	-	118846	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	78879	-	-	-
Материалы -	Тенге	16631	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	42484	-	-
Накладные расходы -	чел.-ч	34412	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге	-	-	-	17
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	5162	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	6797	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	чел.-ч	120088	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	Тенге	-	-	-	264
Сметная заработная плата -	Тенге	-	47645	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	102	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	99	-	-
Накладные расходы -	Тенге	114	-	-	-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	17	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	13	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	чел.-ч	228	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	Тенге	-	-	-	1
Сметная заработная плата -	Тенге	-	116	-	-
ИТОГО ПО ФОРМЕ	Тенге	1143472	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1004
Сметная заработная плата -	Тенге	-	166607	-	-
Временные здания и сооружения 1,44%	Тенге	16466			
Итого	Тенге	1159938			
Зимние удорожания 0,90%	Тенге	10439			
Выслуга лет 1%	Тенге	11599			
Доп.отпуска 0,4%	Тенге	4640			
Итого в ценах 2001 г.	Тенге	1186616			

В ценах 2012г. К=2,08774194	Тенге	2477348
Налоги, сборы, обязательные платежи 2 %	Тенге	49547
Итого	Тенге	2526895
Налог на добавленную стоимость 12%	Тенге	303227
ВСЕГО ПО ФОРМЕ:	**Тенге**	**2830122**

ЗАКАЗЧИК

ГКП на ПХВ ««Городская поликлиника №7
управления здравоохранения акимата Жамбылской области»

Главный врач _____ Сарсенова Д. А.

Технадзор _____ Усенов Э. К.

ПОДРЯДЧИК

ТОО «Жанатас Құрылыс Сервис»

Директор _____ Усембаев Ж. К.

Типовая межведомственная форма КС-3 предоставляется
ежемесячно Подрядчиком Заказчику и финансирующему банку

ЗАКАЗЧИК: ГКП на праве хозяйственного ведения «Городская поликлиника №7 управления здравоохранения акимата Жамбылской области»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Жанатас Құрылыс Сервис» договор №46 от 17.06.2013 г.

Наименование обьекта: Капитальный ремонт здании лабораторного и терапевтического корпусов поликлиники №7 в г.Тараз.

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2013 года.

№№ пп	Наименование обьектов,пусковых комплексов с учетом коэффициентов удорожания	Стоимость выполненных работ,тенге							
		С начала строительства по отчетный месяц, всего	в том числе			За отчет-ный месяц, всего	в том числе		
			СМР	Прочие затраты	Оборудо-вание, мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудо-вание, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Капитальный ремонт зданий	3144703	3144703			314581	314581		
	В т.ч. НДС	336932	336932			33705	33705		
	Погашение аванса	0	0			0	0		
	Всего к оплате:	3144703	3144703			314581	314581		

ЗАКАЗЧИК :
ГКП на ПХВ ««Городская поликлиника №7
управления здравоохранения акимата Жамбылской области»

Главный врач _____ Сарсенова Д. А.

ПОДРЯДЧИК :
ТОО «Жанатас Құрылыс Сервис»

Директор _____ Усембаев Ж. К.

ЗАКАЗЧИК: ГКП на праве хозяйственного веден «Городская поликлиника №7
управления здравоохранения акимата мбылской области»

Ф 2-В

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Жанатас Құрылыс Сервис»
Договор №46 от 17.06.2013г.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- Капитальный ремонт здании лабораторного и терапевтического корпусов городской поликлиники №7 в г.Тараз.

А К Т

Приемки выполненных работ за июль месяц 2013 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: обслуживающих машины, всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Терапевтический корпус. Кровля								
1	E0110-23-3	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 / м2	1,4	671,57 / 219,42	39,81 / 15,05	940 / 307	56 / 21	355 / 108	1,32 / 0,07	2 / -
2	C12062-2	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние / м2	1,4	4250 / -	- / -	5950 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
3	C11011-792	-Скобяные изделия / комплект	1	843 / -	- / -	843 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
		Лабораторный корпус								
4	E0115-64-3	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 2мм стен / м2	122,2	145,46 / 84,79	4,29 / 1,64	17775 / 10361	524 / 200	9981 / 94,5	0,52 / 0,01	64 / 1
5	E0115-64-4	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 4мм потолков / м2	33,95	188,1 / 117,43	4,93 / 1,86	6386 / 3987	167 / 63	3827 / 94,5	0,64 / 0,01	22 / -
6	E0157-2-1	-Разборка дощатого покрытия полов / м2	24,3	51,33 / 46,44	4,89 / 0,83	1247 / 1128	119 / 20	1272 / 110,7	0,34 / 0,01	8 / -
7	E0157-1-2	-Разборка основания покрытия полов-лаг из досок и брусков / 1м2	24,3	11,07 / 11,03	0,04 / 0,02	269 / 268	1 / -	297 / 110,7	0,08 / -	2 / -
8	E0110-23-1	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 / 1м2	13,02	446,86 / 174,4	128,16 / 44,59	5818 / 2271	1669 / 581	3079 / 108	1,03 / 0,17	13 / 2
9	C12062-3	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; / м2	13,02	4010	-	52210	-	-	-	-

	ДГ 21-10П внутренние			-	-	-	-	-	-
10	С11011-791 -Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	м2	7	1380	-	96[illegible]	-	-	-
		комплект		-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	101099	2535			111
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	18322	886			4
Материалы -	Тенге	101099	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	2476	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	-	19208	-		-
Местные материалы -	Тенге	68663	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	9102	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	18810	-	-		-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	-	-		9
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	-	2822	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	7195	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	127103	-	-		-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	-	-		124
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	-	22029	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	127103	-	-		-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	-	-		124
Временные здания и сооружения 1,44%	Тенге	-	22029	-		-
Итого	Тенге	1830				
Зимние удорожания 0,90%	Тенге	128933				
Выслуга лет 1%	Тенге	1160				
Доп.отпуска 0,4%	Тенге	1289				
Итого в ценах 2001 г.	Тенге	516				
В ценах 2012г. К=2,08774194	Тенге	131898				
Налоги, сборы, обязательные платежи 2 %	Тенге	275369				
Итого	Тенге	5507				
Налог на добавленную стоимость 12%	Тенге	280876				
ВСЕГО ПО ФОРМЕ:	**Тенге**	33705				
		314581				

ЗАКАЗЧИК

ГКП на ПХВ ««Городская поликлиника №7 управления здравоохранения акимата Жамбыльской области»

Главный врач _____ Сарсенова Л. А.

ПОДРЯДЧИК

ТОО «Жанатас Құрылыс Сервис»

Директор _____ Усембаев Ж. К.

С 7кз Денсаулык на августа 460180

Типовая межведомственная форма КС-3 предоставляется
ежемесячно Подрядчиком Заказчику и финансирующему банку

ЗАКАЗЧИК: ГКП на праве хозяйственного ведения «Городская поликлиника №7 управления здравоохранения акимата Жамбылской области»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Жанатас Құрылыс Сервис» договор №46 от 17.06.2013 г.

1кз лаб и терап 1574320

Наименование обьекта: Капитальный ремонт здании лабораторного и терапевтического корпусов поликлиники №7 в г.Тараз.

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2013 года.

№№ пп	Наименование обьектов,пусковых комплексов с учетом коэффициентов удорожания	Стоимость выполненных работ,тенге							
		С начала строительства по отчетный месяц, всего	в том числе			За отчетный месяц, всего	в том числе		
			СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Капитальный ремонт зданий	4719023	4719023			1574320	1574320		
	В т.ч. НДС	505609	505609			168677	168677		
	Погашение аванса	0	0			0	0		
	Всего к оплате:	4719023	4719023			1574320	1574320		

ЗАКАЗЧИК :
ГКП на ПХВ ««Городская поликлиника №7
управления здравоохранения акимата Жамбылской области»

Главный врач _____ Сарсенова Д. А.

ПОДРЯДЧИК :
ТОО «Жанатас Құрылыс Сервис»

Директор _____ Усембаев Ж. К.

ЗАКАЗЧИК: **ГКП на праве хозяйственного ведения «Городская поликлиника №7 управления здравоохранения акимата Жамбылской области»**

Ф 2-В

ПОДРЯДЧИК: **ТОО «Жанатас Құрылыс Сервис»**
Договор №46 от 17.06.2013г.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- Капитальный ремонт здании лабораторного и терапевтического корпусов городской поликлиники №7 в г.Тараз.

А К Т

Приемки выполненных работ за август месяц 2013 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего / ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге / %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Терапевтический корпус. Кровля								
1	Е0110-7-2	-Обшивка фронтонов сайдингом м2	6,76	40,56	5,4	274	37	249	0,21	1
				32,09	2,05	217	14	108	0,01	-
2	Прайс лист	-Стоимость сайдинга м2	6,93	273,52	-	1895	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
3	Е0110-12-3	-Подшивка карнизов сайдингом м2	60,9	134,24	5,6	8175	341	8206	0,77	47
				122,65	2,11	7469	129	108	0,01	1
4	Прайс лист	-Стоимость сайдинга м2	63,95	273,52	-	17490	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
5	Е0109-29-1	-Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением т	0,1969	15836,43	6844,83	3119	1348	1234	33,24	7
				5796	1941,09	1141	382	81	6,83	1
6	С12021-267	-Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы т	0,1969	133700	-	26331	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Терапевтический корпус. Здание								
7	Е0157-2-1	-Разборка дощатого покрытия полов 1м2	161,11	51,33	4,89	8270	788	8431	0,34	54
				46,44	0,83	7482	134	110,7	0,01	1
8	Е0157-1-2	-Разборка основания покрытия полов-лаг из досок и брусков 1м2	161,11	11,07	0,04	1783	6	1971	0,08	12
				11,03	0,02	1777	3	110,7	-	-
9	Е0111-2-4	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных м3	64,1	1648,65	-	105678	-	43331	3,73	239
				610,65	-	39143	-	110,7	-	-
10	Е0157-2-5	-Разборка покрытия полов из	161,11	17,38	0,93	2800	150	2959	0,11	18

	линолеума и релина								
11	E0157-3-1 -Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	1м2	172,4	16,45	0,14	2650	23	110,7	-
				5,64	0,19	972	33	1044	0,04
									6
		1м		5,45	0,02	940	3	110,7	-
									-
	Лабораторный корпус								
12	E0115-165-8-Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке		161,9	194,01	2,35	31410	380	13914	0,54
									87
				90,05	0,9	14578	146	94,5	-
									1
13	E0115-17-1 -Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	15,6	1908,54	2,63	29773	41	5660	2,3
									36
				382,95	0,99	5974	15	94,5	-
									-
14	E0115-165-9-Улучшенная окраска потолков колером масляным разбеленным по штукатурке	м2	17,2	227,7	3,69	3916	63	1797	0,66
									11
				109,19	1,37	1878	24	94,5	0,01
									-
15	E0157-1-2 -Разборка основания покрытия полов-лаг из досок и брусков	м2	24,3	11,07	0,04	269	1	297	0,08
									2
				11,03	0,02	268	-	110,7	-
16	E0111-2-4 -Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	1м2	9,6	1648,65	-	15827	-	6489	3,73
									36
				610,65	-	5862	-	110,7	-
									-
17	E0111-11-1 -Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м3	24,3	215,02	12,44	5225	302	1741	0,41
									10
				60,03	4,67	1459	114	110,7	0,02
18	E0111-36-1 -Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	м2	38,9	935,06	6,13	36374	238	2997	0,44
									1
									17
				67,28	2,31	2617	90	110,7	0,01
19	E0157-23-5 -Устройство плинтусов поливинилхлоридных	м2	50,6	178,36	0,09	9025	5	848	0,09
									-
									5
				15,12	0,02	765	1	110,7	-
20	E0111-27-3 -Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	1м	36,6	1448,53	14,65	53016	536	8222	1,22
									-
									45
				197,43	5,49	7226	201	110,7	0,03
									1
21	E0111-39-4 -Устройство плинтусов из плиток керамических	м2	56,4	261,83	0,4	14767	23	2998	0,27
									15
				47,87	0,14	2700	8	110,7	-
22	E0111-33-1 -Устройство покрытий ДВП в каб №10,11	м	21,7	120,51	10,68	2615	232	2489	0,63
									-
									14
				99,62	4	2162	87	110,7	0,02
23	C11011-576 -Плиты древесноволокнистые мокрого способа производства, мягкие, марки М-1, толщиной 8 мм	м2	0,0217	111300	-	2415	-	-	-
									-
				-	-	-	-	-	-
									-
24	E0115-180-3-Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	1000м2	96	355,42	2,63	34120	252	6874	0,45
									43
				74,78	0,99	7179	95	94,5	-
									-
25	E0115-180-4-Улучшенная окраска	м2	75,5	374,33	2,91	28262	220	6743	0,56
									43

	ошткатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами м2		93,41	1,1	7053	83	94,5	0,01	-
26	E0117-5-2 -Установка моек на два отделения комплект	1	9257,24	77,06	9257	77	545	2,6	3
			445,05	28,13	445	28	115,2	0,14	-
27	C131101-94 -Смесители для умывальников См-Ум-НВА настенные, с верхним изливом и аэратором компл	1	1320	-	1320	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
28	E0115-65-1 -Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню м2	9,1	662,82	7,91	6032	72	3119	2,06	19
			359,66	2,99	3273	27	94,5	0,01	-
29	E0115-64-5 -Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм оконных и дверных откосов плоских м2	9,1	668,68	7,65	6085	70	1423	0,93	8
			162,6	2,9	1480	26	94,5	0,01	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ФОРМЕ	Тенге	466498	5214		778
	Тенге	125738	1633		8
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	426471	-	-	-
Материалы -	Тенге	184100	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	125374	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	21800	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	92629	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	131801	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	66
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	19770	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	33496	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	591768	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	841
Сметная заработная плата -	Тенге	-	145144	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	29450	-	-	-
Материалы -	Тенге	629	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	1524	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	26331	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	1234	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	1
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	185	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	1841	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	32525	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	9
Сметная заработная плата -	Тенге	-	1709	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	10577	-	-	-
Материалы -	Тенге	8735	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	473	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	1320	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	545	-	-	-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	82	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	667	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	11790	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	3

Сметная заработная плата -	Тенге	-	555	-	-
ИТОГО ПО ФОРМЕ	Тенге	636082	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	853
Сметная заработная плата -	Тенге	-	147408	-	-
Временные здания и сооружения 1,44%	Тенге	9160			
Итого	Тенге	645242			
Зимние удорожания 0,90%	Тенге	5807			
Выслуга лет 1%	Тенге	6452			
Доп.отпуска 0,4%	Тенге	2581			
Итого в ценах 2001 г.	Тенге	660082			
В ценах 2012г. К=2,08774194	Тенге	1378081			
Налоги, сборы, обязательные платежи 2 %	Тенге	27562			
Итого	Тенге	1405643			
Налог на добавленную стоимость 12%	Тенге	168677			
ВСЕГО ПО ФОРМЕ:	**Тенге**	**1574320**			

ЗАКАЗЧИК

ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №7
Управления здравоохранения акимата Жамбылской области»

Директор _____ Сарсенова Д. А.

Технадзор _____ Усенов Э. К.

ПОДРЯДЧИК

ТОО «Жанатас Құрылыс Сервис»

Директор _____ Усембаев Ж. К.