Форма №2

ЗАКАЗЧИК: ГУ "УПТиАД Мангистауской области"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Altynzhol Group"

АКТ - приемки выполненных работ
по содержанию автомобильных дорог областного значения Лот №4 (Каракиянский район),
общая протяженность 301 км, за январь месяц 2022 года

№ п/п	Наименование видов работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость за единицу, в тенге	Итого на 2022 год, тенге
	Содержание земполотна				
5	Уборка мусора в полосе отвода	км	386,00	2 847,99	1 099 324,27
	Итого по земполотну				**1 099 324,27**
	Обстановка дороги				
10	Убока различных предметов и мусора проезжей части,вручную	1км	386,00	3 489,52	1 346 954,33
11	Патрулирование дорог на автомашине "Дорремслужба" на базе "Газель" и др.	1 км	772,00	465,82	359 615,84
15	Установка стоек под дорожные знаки	шт	2,00	22 903,91	45 807,82
16	Замена стоек дорожных знаков на новые (поврежденных после ДТП и т.д.)	шт	2,00	20 786,05	41 572,11
17	Установка недостающих дорожных знаков(щитков) 1 раз в год	шт	3,00	21 821,38	65 464,15
18	Замена сигнальных столбиков 1 раз в год	шт	4,00	11 799,94	47 199,75
19	Установка сигнальных столбиков 1 раз в год	шт	4,00	9 686,27	38 745,08
20	Замена километровых указателей	шт	5,00	7 192,85	35 964,25
25	Замена поврежденных после ДТП ограждений (криволинейный брус)	1 элемент бруса	1,00	38 158,49	38 158,49
26	Замена поврежденных перильных ограждений мостов	шт	4,00	3 724,55	14 898,21
	Итого по обстановке дороги				**2 034 380,01**
	Зимнее содержание				
34	Очистка дорог от снега автогрейдером	км. прохода	73,67	3 806,39	280 404,27
35	Очистка дорог от снега прочими механизмами	км. прохода	73,67	1 471,96	108 434,50
36	Очистка обочин от снега	км. прохода	73,67	951,61	70 101,84
37	Россыпь противогололедного матеориала ПГМ	1000м2	165,67	37 748,71	6 253 703,61
38	Россыпь пескосоляной смеси ПСС	100м2	3312,00	1 526,66	5 056 286,98
	Итого по зимнему содержанию				**11 768 931,20**
	Итого по содержанию дороги				**14 902 635,48**
	НДС 12%:				1 788 316,26
	ВСЕГО с НДС:				**16 690 951,74**

Принял:

Руководитель
ГУ "УПТиАД Мангистауской области"

_____ **Калиев А.У.**

Сдал:

Директор
ТОО "Altynzhol Group"

_____ **Әбдірахман Д.Қ.**

Форма № КС-3

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "УПТиАД Мангистауской области"**

ПОДРЯДЧИК: **"Altynzhol Group"**

Наименование работ: **Содержание автомобильных дорог областного значения Лот №4 (Каракиянский район), общая протяженность 301 км**

Основание: **Доп.соглашение №4 от 25.01.2022г. к Договору №4/20 от 04.02.2020 года.**

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за январь месяц 2022 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком заказчику-застройщику и финансирующему банку)

тенге

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего с НДС 12%
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце: за **январь**	из гр. 1							
			строительно-монтажных работ	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце: за **январь**	по монтажу оборудования		на приобретение матов	другие доп. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Содержание автомобильных дорог областного значения Лот №4 (Каракиянский район), общая протяженность 301 км	**14 902 635,48**								**1 788 316,26**	**16 690 951,74**
в том числе:										
за январь месяц 2022г		**14 902 635,48**		**14 902 635,48**					**1 788 316,26**	**16 690 951,74**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**16 690 951,74**	**(Шестнадцать миллионов шестьсот девяносто тысяч девятьсот пятьдесят один) тенге 74 тиын**								

ЗАКАЗЧИК
Руководитель
ГУ "УПТиАД Мангистауской области"

Калиев А.У.

ПОДРЯДЧИК
Директор
ТОО "Altynzhol Group"

Әбдірахман Д.К.