Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2022-02-24 № 16 қосымша келісім

Қызылорда облысы №16-1 2022-04-07

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Ереже негізінде әрекет ететін, Басшысы Жаңабаев Ерлан Мақсотұлы тұлғасындағы "Қызылорда облысының энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жаргы негізінде әрекет ететін, Директор Алимкулов Амир Байгалиевич тұлғасындағы "Теплоэнергострой" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2022-02-24 № 16 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және тапсырыс берушінің және/немесе қатысушының деректемелерін өзгертумен, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2023-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Қызылорда облысының энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі
Кызылординская область, г.Кызылорда, БЕЙБАРЫС СУЛТАН, 1
БСН 070140002001
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ70070102KSN3301000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 87242605396
Басшысы Жаңабаев Ерлан Мақсотұлы

Өнім беруші:
"Теплоэнергострой" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
г.Алматы, МАНАСА, 50Б, офис 333
БСН/ЖСН 080640006551
БСК NURSKZKX
ЖСК KZ4784905KZ756033000
"Нұрбанк" АҚ
Тел.: 87759999552
Директор Алимкулов Амир Байгалиевич

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

2022-04-07 12:06:44
Жаңабаев Ерлан Мақсотұлы
"Қызылорда облысының энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Коммунальное государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области"

2022-04-07 12:07:32
Алимкулов Амир Байгалиевич
"Теплоэнергострой" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Теплоэнергострой"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 6565536-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
060-011-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						«Қызылорда облысы Жаңақоған ауданы, Қаратөбе ауылындағы № 229 орта мектептің жылу қазандығын қайта жаңғырту»						
48727154-ОК1	"Қызылорда облысының энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Работы по ремонту/реконструкции местных теплопроводных/отопительных сетей	Работы по ремонту/реконструкции местных теплопроводных/отопительных сетей и оборудования	«Қызылорда облысы Жаңақоған ауданы, Қаратөбе ауылындағы № 229 орта мектептің жылу қазандығын қайта жаңғырту»	Жұмыс	1	34 896 755.99	Құрылыстың басталуы туралы хабарлама алған күннен бастап 3 ай ішінде	Құрылыстың басталуы туралы хабарлама алған күннен бастап 3 ай ішінде	Қызылорда облысы, Жаңақорған ауданы (1)	30	9 121 999.99

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

48727154-ОК1	"Қызылорда облысының энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Работы по ремонту/реконструкции местных теплопроводных/отопительных сетей	Работы по ремонту/реконструкции местных теплопроводных/отопительных сетей и оборудования	«Қызылорда облысы Жаңақоған ауданы, Қаратөбе ауылындағы № 229 орта мектептің жылу қазандығын қайта жаңғырту»	Жұмыс	1	34 896 755.99	Құрылыстың басталуы туралы хабарлама алған күннен бастап 3 ай ішінде	Құрылыстың басталуы туралы хабарлама алған күннен бастап 3 ай ішінде	Қызылорда облысы, Жаңақорған ауданы (1)	30	1 836 175.00
060-032-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						«Қызылорда облысы Жаңақоған ауданы, Қаратөбе ауылындағы № 229 орта мектептің жылу қазандығын қайта жаңғырту»						
48727154-ОК1	"Қызылорда облысының энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Работы по ремонту/реконструкции местных теплопроводных/отопительных сетей	Работы по ремонту/реконструкции местных теплопроводных/отопительных сетей и оборудования	«Қызылорда облысы Жаңақоған ауданы, Қаратөбе ауылындағы № 229 орта мектептің жылу қазандығын қайта жаңғырту»	Жұмыс	1	34 896 755.99	Құрылыстың басталуы туралы хабарлама алған күннен бастап 3 ай ішінде	Құрылыстың басталуы туралы хабарлама алған күннен бастап 3 ай ішінде	Қызылорда облысы, Жаңақорған ауданы (1)	30	23 938 581.00
48727154-ОК1	"Қызылорда облысының энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Работы по ремонту/реконструкции местных теплопроводных/отопительных сетей	Работы по ремонту/реконструкции местных теплопроводных/отопительных сетей и оборудования	«Қызылорда облысы Жаңақоған ауданы, Қаратөбе ауылындағы № 229 орта мектептің жылу қазандығын қайта жаңғырту»	Жұмыс	1	34 896 755.99	Құрылыстың басталуы туралы хабарлама алған күннен бастап 3 ай ішінде	Құрылыстың басталуы туралы хабарлама алған күннен бастап 3 ай ішінде	Қызылорда облысы, Жаңақорған ауданы (1)	30	0.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 16 от 2022-02-24

Кызылординская область №16-1 2022-04-07

Коммунальное государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Жаңабаев Ерлан Мақсотұлы, действующий на основании Положение, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Теплоэнергострой", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Алимкулов Амир Байгалиевич, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 16 от 2022-02-24 (далее – Договор), в соответствии с изменением реквизитов заказчика и/или поставщика, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2023-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области"
Кызылординская область, г.Кызылорда, БЕЙБАРЫС СУЛТАН, 1
БИН 070140002001
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ70070102KSN3301000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87242605396
Руководитель Жаңабаев Ерлан Мақсотұлы

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Теплоэнергострой"
г.Алматы, МАНАСА, 50Б, офис 333
БИН/ИИН/ИНН/УНП 080640006551
БИК NURSKZKX
ИИК KZ4784905KZ756033000
АО "Нурбанк"
Тел.: 87759999552
Директор Алимкулов Амир Байгалиевич

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

2022-04-07 12:06:44
Жаңабаев Ерлан Мақсотұлы
"Қызылорда облысының энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Коммунальное государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области"

2022-04-07 12:07:32
Алимкулов Амир Байгалиевич
"Теплоэнергострой" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Теплоэнергострой"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 6565536-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
060-011-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						«Реконструкция котельной средней школы №229 в н.п. Каратобе Жанакорганского района Кызылординской области»						
48727154-ОК1	Коммунальное государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области"	Работы по ремонту/реконструкции местных теплопроводных/отопительных сетей	Работы по ремонту/реконструкции местных теплопроводных/отопительных сетей и оборудования	«Реконструкция котельной средней школы №229 в н.п. Каратобе Жанакорганского района Кызылординской области»	Работа	1	34 896 755.99	с начала получения уведомления о начале строительства в течение 3 месяцев	с начала получения уведомления о начале строительства в течение 3 месяцев	Кызылординская область, Жанакорганский район (1)	30	9 121 999.99
48727154-ОК1	Коммунальное государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области"	Работы по ремонту/реконструкции местных теплопроводных/отопительных сетей	Работы по ремонту/реконструкции местных теплопроводных/отопительных сетей и оборудования	«Реконструкция котельной средней школы №229 в н.п. Каратобе Жанакорганского района Кызылординской области»	Работа	1	34 896 755.99	с начала получения уведомления о начале строительства в течение 3 месяцев	с начала получения уведомления о начале строительства в течение 3 месяцев	Кызылординская область, Жанакорганский район (1)	30	1 836 175.00
060-032-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						«Реконструкция котельной средней школы №229 в н.п. Каратобе Жанакорганского района Кызылординской области»						
48727154-ОК1	Коммунальное государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области"	Работы по ремонту/реконструкции местных теплопроводных/отопительных сетей	Работы по ремонту/реконструкции местных теплопроводных/отопительных сетей и оборудования	«Реконструкция котельной средней школы №229 в н.п. Каратобе Жанакорганского района Кызылординской области»	Работа	1	34 896 755.99	с начала получения уведомления о начале строительства в течение 3 месяцев	с начала получения уведомления о начале строительства в течение 3 месяцев	Кызылординская область, Жанакорганский район (1)	30	23 938 581.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

48727154-ОК1	Коммунальное государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области"	Работы по ремонту/реконструкции местных теплопроводных/отопительных сетей	Работы по ремонту/реконструкции местных теплопроводных/отопительных сетей и оборудования	«Реконструкция котельной средней школы №229 в н.п. Каратобе Жанакорганского района Кызылординской области»	Работа	1	34 896 755.99	с начала получения уведомления о начале строительства в течение 3 месяцев	с начала получения уведомления о начале строительства в течение 3 месяцев	Кызылординская область, Жанакорганский район (1)	30	0.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/14918989

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/14918989

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.