СПРАВКА

стоимости выполненных работ и затрат за **апрель** месяц 2018 г.

Заказчик: **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области"**
Подрядчик: **ТОО "Дорстрой"**
Доп.соглашение №1 к Договору №36 от 2017-05-02

Наименование строительства, объектов и работ	Сметная стоимость, тенге		Договорная стоимость 2018 г., тенге	Акт выполненных работ с начала строительства, тенге 2017 - 2018 г.		Акт выполненных работ с начала строительства, тенге, 2018 г.		Акт выполненных работ за отчетный период, тенге, апрель 2018 г.	
	в текущих ценах	в базисных ценах	в текущих ценах	в текущих ценах	в базисных ценах	в текущих ценах	в базисных ценах	в текущих ценах	в базисных ценах
Кап.ремонт участка автомобильной дороги "Шиели-Каргалы-Байкенже--Жанакорган, км 25-35	615074624,64	227218158	475808624,48	282008587,5	104178370,1	142742587,34	104178370,1	142742587,34	52731338

Подрядчик: ТОО "Дорстрой" _____ **Ербулатов С.Ж.**

Технадзор: ТОО "Aisar Group" _____ **Сейдақ Н.**

Заказчик:
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области" _____ **Әбсұлтанов Қ.Б.**