Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Наименование стройки: Строительство школы на 650 мест в микрорайоне "Сары-Арка"
Договор: №140/19 от 29.10.19г., доп.согл. №1 от 26.11.19г., доп.согл. №2 от 24.01.20г., доп.согл. №3 от 27.01.20г, №4 от 30.10.20г.,доп.согл. №5 от 11.03.21г., доп.согл. №6 от 19.03.21г.

Справка № 9

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2021г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		№	дата	наименование	код	наименование	код
		140/19	29.10.19г.	024-015-431			

№ сметы	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР по смете	из графы 1					Налог на добавленную стоимость 12 %	Всего к оплате
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в	дополнительные затраты			
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	689 239 793,41									
в том числе за месяц	120 378 159	107 480 497	120 378 159	107 480 497					12 897 662	120 378 159
Удержание аванса 30%	206 771 937	36 113 448								36 113 448
Удержание 5%	17 795 636	6 018 908								6 018 908
Итого к оплате:										**78 245 803**

Заказчик:
ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
БИН 140340017022

Руководитель Управления строительства

Хабылбеков Х.А.

Технический надзор
АО НЦ "КУРЫЛЫСКОНСАЛТИНГ"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору
Аттестат №KZ36VJE00034760

Аттестат № KZ84VJE00030501
Аттестат № KZ87VJE00030932

Акипов Р.М.

Авторский надзор
ПК "СЕМЕЙПРОЕКТ"
Эксперт авторского надзора
Аттестат № KZ66VJE00029176
Аттестат № KZ39VJE00029177

Сапарова А.А.

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

Темирбулатов Н.К.

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Форма 2В

Договор № 140/19 от 29.10.19г., доп.согл. №1 от 26.11.19г., доп.согл. №2 от 24.01.20г., доп.согл. №3 от 27.01.20г., доп.согл. №4 от 30.10.20г., доп.согл. №5 от 11.03.21г., доп.согл. №6 от 19.03.21г.

Наименование стройки: Строительство школы на 650 мест в микрорайоне "Сары-Арка"

Наименование объекта: Здание школы

Акт №32 от 21.06.2021г.
приемки выполненных работ за июнь 2021г.
(локальная смета 2-1-1)
Общестроительные работы

Составлен в текущих ценах с 22.05.18 г

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 5 Покрытия и перекрытия										
	5.12 Оголовок ОГМ-1										
197	1114-0101-1507	Шахты вытяжные вентиляционные внутренним сечением 600х600 мм и индивидуальным ручным открыванием клапана. Устройство в здании с чердачным перекрытием НР = 99 %	м2 внутренней поверхности шахты	0,768	11468,23	107,6	8805	82	6837	1900	11561
					2456,3	43,55	1886	33	–	856	
198	1109-0601-0102	Монтаж оголовок ОГМ-1 НР = 69 %	т конструкций	0,059	48181,84	2340,31	2844	139	211	1737	4947
					42266,2	391,84	2494	23	–	366	
199	2105-0201-0502	Уголок 50х5	т	10,72	205591		2203936		2203936		2380251
200	2105-0104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,03738	294136		10995		10995		11875

201	2113-0201-0304	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,00127	629		1	1		1
		Раздел 8 Лестницы						–	–	
		8.6 Косоур К2т (К2н)								
283	1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	30,24	2724,3	30,32	82384	917	46204	28533	119790
					1166,1	13,31	35263	403	–	8873	
		8.7 Лестница №5								
314	1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	15,41	2724,3	30,32	41984	468	23546	14540	61046
					1166,1	13,31	17970	205	–	4522	
		Раздел 9 Кровля								
354	1112-0101-1701	Затирка швов цементно-песчанным раствором М50 (5мм) НР = 92 %	м2 стяжки	899,2	593,7	96,13	533855	86437	281572	169976	760137
					184,44	21,03	165846	18910	–	56306	
355	1112-0101-1702	Вычитается позиция: Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР = 92 % К=-10,000;	м2 стяжки	-8992	19,19	1,42	-172590	-12792	-153656	-8341	-195405
					0,68	0,33	-6142	-2924	–	-14474	
356	1112-0101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой (рубероид) НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	900,4	678,42	24,38	610846	21949	442357	137601	808323
					162,75	3,36	146540	3026	–	59876	

358 1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР = 92 %	м2 утепляемого покрытия	899,2	478,81	48,4	430542	43523	–	364270	858397
359 2111-0102-0106				430,4	9,93	387019	8927	–	63585	
361 1112-0101-1701	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 150	м3	180,63	26790		4839078		4839078		5226204
362 1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм (25 мм). Устройство НР = 92 %	м2 стяжки	233	608,46	96,13	141772	22397	76401	44043	200680
				184,44	21,03	42974	4899	–	14865	
370 1112-0101-0705	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР = 92 % К=10,000;	м2 стяжки	2330	21,11	1,42	49194	3314	44288	2162	55464
				0,68	0,33	1592	758	–	4108	
375 1108-0201-0701	Покрытие кровельное металлочерепицей НР = 92 %	м2 кровли	1000	5250,48	93,02	5250476	93021	3575705	1475897	7264483
				1581,75	22,49	1581750	22486	–	538110	
384 1110-0115-0101	Затягивание продухов сеткой из проволоки Вр1 диам.3 мм НР = 93 %	т металлических изделий	0,05053	268360,59	2082,19	13561	106	10716	2575	17427
				54200,4	585,36	2739	30	–	1291	
	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	41,5	772,65	51,15	32065	2123	–	27723	64571
				721,5	20,75	29942	861	–	4783	

385 1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 90 %	м2 обработанной поверхности	1476,56	29,72	2,37	43882	3503	–	37621	88023
				27,35	0,96	40379	1422	–	6520	
386 2900-0000-0000ТОО "Корунт LTD"	Огнезащитная композиция Спарк-древесина 1210:1,12	кг	712,05	1080,36		769270		769270		830812
387 2900-0000-0000ТОО "Корунт LTD"	Огнезащитная композиция Спарк-древесина 1210:1,12	кг	482,16	1080,36		520906		520906		562578
388 2900-0000-0000ТОО "Корунт LTD"	Огнезащитная композиция Спарк-древесина 1210:1,12	кг	1082,82	1080,36		1169835		1169835		1263422
Раздел 10 Двери								–	93587	
401 1110-0107-0101	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков НР = 90 %	м2	21,2	2399,76	509,8	50875	10808	20741	19588	76100
				911,59	115,02	19326	2438	–	5637	
402 1110-0107-0102	Проемы дверные наружные площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков НР = 90 %	м2	23,75	1913,24	392,66	45440	9325	16140	19955	70627
				841,05	92,47	19975	2197	–	5232	
403 2109-0102-0206	Блоки дверные входные окрашенными двупольными полотнами ДН 24-15А СТ РК 943-92	м2	7	16195		113365		113365		122434
404 2109-0102-0212	Блоки дверные входные окрашенными двупольными полотнами ДН 21-13Б СТ РК 943-92	м2	21,2	16575		351390		351390		379501

405 2109-0102-0205	Блоки дверные входные окрашенными двупольными полотнами ДН 21-15 СТ РК 943-92	м2	12,28	15298		187859		187859		202888
406 2109-0102-0211	Блоки дверные входные окрашенными двупольными полотнами ДН 24-19П СТ РК 943-92	м2	4,47	13774		61570		61570		66496
								–	4926	
Раздел 12 Окна										
451 1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР = 90 %	м2 проемов	140	2615,57	153,82	366179	21535	209535	130143	536028
				965,07	67,81	135109	9494	–	39706	
452 2109-0201-0602	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	124,71	19723		2459655		2459655		2656427
453 2109-0201-0402	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	15,29	18614		284608		284608		307377
								–	22769	
Раздел 14 Внутренняя отделка										
504 1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	1916,52	699,59	4,14	1340782	7926	492864	673900	2175857

				438,29	1,24	839992	2383	–	161175	
508	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	7126,3	1262,96	65,48	9000226	466601	2996490	4716173	14813711
					777	50,25	5537135	358081	–	1097312	
510	1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	8000	790,7	6,46	6325597	51640	1810197	3583497	10701822
					557,97	1,95	4463760	15611	–	792728	
513	1115-0107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	237	4660,84	17,31	1104618	4102	619880	386004	1609872
					2028	7,89	480636	1869	–	119250	
Раздел 15 Наружная отделка											
517	1115-0106-0102	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	316	5271,9	27,36	1665921	8645	761416	719764	2576540
					2835	12,17	895860	3845	–	190855	
Раздел 16 Полы											
16.1 По типу 446, S=1137,8 м2											
520	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм (54 мм). Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	210	687,26	25,17	144326	5287	80053	57721	218211
					280,88	11,52	58986	2419	–	16164	

521 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 %	м2 стяжки	1428	102,8	4,29	146792	6120	135715	7216	166329
				3,47	1,9	4957	2720	–	12321	
16.3 По типу 452, S=285 м2										
534 1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР = 94 % ктрр1=3; ктрм1=3; кзпр1=3; кэкс1=3; кзпм1=3; кмат1=3;	м2 изолируемой поверхности	40	2666,94	117,54	106679	4702	62188	38040	156297
				994,71	16,99	39789	679	–	11578	
535 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	32	687,26	25,17	21993	806	12199	8796	33252
				280,88	11,52	8988	369	–	2463	
536 1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	32	1387,54	65,3	44402	2090	10325	30904	81330
				999,58	27,8	31987	890	–	6024	
16.4 По типу 446, S=160,7 м2										
540 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм (54 мм). Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	160,7	687,26	25,17	110444	4046	61260	44170	166983
				280,88	11,52	45138	1851	–	12369	
16.5 По типу 111, S=568,4 м2										
544 1111-0101-0101	Грунт. Уплотнение гравием НР = 94 %	м2 площади уплотнения	52,6	236,83	27,73	12457	1459	7860	3421	17148
				59,66	9,54	3138	501	–	1270	
16.11 По типу 603, S=1443.41 м2										
576 1111-0101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство (55 мм) НР = 94 %	м2 стяжки	1443,41	877,86	25,23	1267111	36413	709122	505910	1914863

577 1111-0101-1106				361,35	11,52	521576	16626	–	141842	
	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 НР = 94 %	м2 стяжки	10103,87	130,38	4,29	1317310	43300	1238311	51647	1478474
				3,53	1,9	35699	19245	–	109517	
Раздел 17 Разные работы										
17.1 Отмостка										
619 1111-0101-0209										
	Устройство бетонной отмостки из бетона кл.В7,5 НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	31,1	23254,64	7,2	723220	224	628293	89021	877220
				3045,12	–	94703	–	–	64979	
17.2 Крыльцо главного входа с пандусом										
629 1107-0105-0101	Плиты покрытий длиной до 6 м, площадью до 10 м2. Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м НР = 118 %	шт. сборных конструкций	3	5633,45	1352,05	16900	4055	6690	8391	27314
				2051,76	318,54	6155	956	–	2023	
630 2104-0108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	22,66	4906		111170		111170		120064
631 1106-0101-0121	Бетонных покрытий из бетона В12.W4. Устройство (крыльцо, пандус, цветочники) НР = 91 %	м3	25,68	24676,39	1673,92	633692	42987	526541	65361	754977
				2498,6	298,35	64164	7661	–	55924	
632 1106-0101-0121	Монолитного бетона В15.W4. Устройство НР = 91 %	м3	6,57	25877,13	1673,92	170013	10998	142599	16721	201673
				2498,6	298,35	16416	1959	–	14939	
633 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,19587	212078		41540		41540		44863

17.3 Крыльцо №2										
670 1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР = 91 %	м3	2,8	23830,73	1595,71	66726	4468	57712	4944	77404
				1623,53	316,53	4546	887	–	5734	
671 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0474	212078		10052		10052		10856
676 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	63,126	68,49	1,56	4324	99	2886	934	5679
				21,21	0,22	1339	14	–	421	
681 1109-0601-0102	Решетка метал.РН-7. 5-1. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,01517	552927,84	2340,31	8388	35	7712	446	9541
				42266,2	391,84	641	6	–	707	
17.8 Вентканалы										
744 1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	2	423,41	240,75	847	482	86	439	1389
				139,56	46,61	279	93	–	103	
745 2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,03	55544		1666		1666		1799
746 1126-0201-0101	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме НР = 76 %	м3 изоляции	13,25	39011,83	2225,63	516908	29490	199583	226286	802650
				21723,36	747,96	287835	9910	–	59456	
747 2111-0101-0106	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-150 ГОСТ 9573-2012	м3	12,8525	26790		344318		344318		371863

748 1115-0207-0101										
	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	264,9	25111,62	30,32	6652068	8031	6335137	249940	7454169
				1166,1	13,31	308900	3525	–	552161	
17.14 Утепление стен и потолков тамбура										
786 1126-0201-0301	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо НР = 76 %	м3 изоляции	1,59	12437,91	1519,35	19777	2416	–	13980	36458
				10918,56	650,4	17361	1034	–	2701	
787 2111-0102-0104										
	Isover OI-E марки П-100	м3	1,6014	20105		32196		32196		34772
788 1115-0207-0101										
	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	16,66	2161,62	30,32	36014	505	16082	15718	55871
				1166,1	13,31	19427	221	–	4139	
17.18 Венткамеры №1, №2										
821 1126-0101-1101										
	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем НР = 76 %	м3 изоляции	0,72	18629,47	1261,91	13413	909	1507	8660	23839
				15273,6	552,84	10997	398	–	1766	
822 2111-0101-0102										
	Isover OL-E Y 50 кг/м3	м3	0,8928	9781		8732		8732		9431

823 1115-0207-0103	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса высококачественное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	14,4	3223,58	35,19	46419	507	23746	17914	69480
				1539,28	15,67	22166	226	–	5147	
824 1109-0601-0102	Металлическая рамка МР1, МР2. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,07012	48181,84	2340,31	3380	165	251	2064	5880
				42266,2	391,84	2964	27	–	436	
825 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0582	205591		11965		11965		12922
826 2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01188	265756		3157		3157		3410
827 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	1,89216	75,24	2,21	142	4	69	48	205
				36,31	0,22	69	–	–	15	
17.19 Венткамеры №3										
831 1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем НР = 76 %	м3 изоляции	1,44	18629,47	1261,91	26826	1817	3015	17320	47678

832 2111-0101-0102				15273,6	552,84	21994	796	–	3532	
	Isover OL-E Y 50кг/м3	м3	1,7856	9781		17465		17465		18862
833 1115-0207-0103	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса высококачественное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	29	3223,58	35,19	93483	1020	47824	36074	139922
834 1109-0601-0102				1539,28	15,67	44639	454	–	10365	
	Металлическая рамка МР1, МР2. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,03506	48181,84	2340,31	1688	81	125	1032	2938
835 2105-0201-0502				42266,2	391,84	1482	14	–	218	
	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0291	205591		5983		5983		6462
836 2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00594	265756		1579		1579		1705
837 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	0,94662	75,24	2,21	70	1	35	23	100
838 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	1,89324	36,31	0,22	34	–	–	7	
				68,49	1,56	130	3	87	28	171
17.20 Венткамеры №4				21,21	0,22	40	–	–	13	

851 1126-0101-1101										
	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем НР = 76 %	м3 изоляции	0,8	18629,47	1261,91	14903	1009	1675	9622	26487
				15273,6	552,84	12219	442	–	1962	
852 2111-0101-0102										
	Isover OL-E Y 50 кг/м3	м3	0,992	9781		9703		9703		10479
853 1115-0207-0103										
	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса высококачественное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	16,08	3223,58	35,19	51835	566	26517	20003	77585
				1539,28	15,67	24752	252	–	5747	
854 1109-0601-0102										
	Металлическая рамка МР1, МР2, МР3. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,044	48181,84	2340,31	2120	103	157	1295	3688
				42266,2	391,84	1860	17	–	273	
855 2105-0201-0502										
	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,036	205591		7401		7401		7993
856 2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00726	265756		1929		1929		2083

857 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	1,188	75,24	2,21	89	3	43	30	129
				36,31	0,22	43	–	–	10	
858 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	2,376	68,49	1,56	162	4	108	35	213
				21,21	0,22	50	–	–	16	
17.21 Венткамеры №5										
859 1111-0101-0203	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	0,51	8057,53	1468,71	4110	750	2045	1522	6083
				2579,2	596,2	1315	304	–	451	
860 1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство НР = 91 %	м3	1,1	23045,31	1272,68	25352	1402	21081	2858	30467
				2608,5	246,91	2869	272	–	2257	
861 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	2,5	818,88	18,47	2047	46	1435	531	2784
				226,42	2,17	566	5	–	206	
862 1108-0101-0302	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой НР = 93 %	м2 поверхности	0,91	1306,67	25,98	1188	23	1047	114	1406
				129,7	5,96	118	5	–	104	
863 1108-0201-0109	Стены из кирпича. Кладка. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэфициенты к расходу кирпича-0,77, раствора-0,9 НР = 93 %	м3 кладки	1,94	22323,99	2064,96	43309	4006	29353	9958	57528
				5128,9	390,24	9950	757	–	4261	

864 1108-0201-0701										
	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	т металлических изделий	0,0057	251809,59	2082,19	1436	12	1115	290	1864
				54200,4	585,36	309	3	–	138	
865 1107-0504-0106										
	Монтаж плит ПТ12.5-11.9 НР = 118 %	шт. сборных конструкций	2	5993,43	1235,92	11986	2471	3833	7268	20794
				2840,88	238,7	5682	477	–	1540	
866 2104-0303-0101										
	Плита ПТ12.5-11.9	м3	0,1584	46289		7332		7332		7919
867 1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 %	м2 стяжки	1,54	601,07	96,13	926	148	494	291	1314
				184,44	21,03	284	32	–	97	
871 1126-0101-1101										
	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем НР = 76 %	м3 изоляции	1,06	18629,47	1261,91	19746	1337	2219	12750	35096
				15273,6	552,84	16190	586	–	2600	
872 2111-0101-0102										
	Isover OL-E Y 50кг/м3	м3	1,3144	9781		12856		12856		13884
873 1115-0207-0103										
	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса высококачественное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	21,13	3223,58	35,19	68115	744	34846	26285	101952
				1539,28	15,67	32525	331	–	7552	

874 1109-0601-0102	Металлическая рамка МР1, МР2, МР3. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,0526	48181,84	2340,31	2533	124	186	1548	4407
				42266,2	391,84	2223	21	–	326	
875 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,044	205591		9046		9046		9770
876 2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00858	265756		2280		2280		2462
877 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	1,4202	75,24	2,21	107	3	52	36	154
				36,31	0,22	52	–	–	11	
878 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	28,404	68,49	1,56	1946	44	1299	420	2555
				21,21	0,22	603	6	–	189	

Итого	**72 583 817**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	16 630 064
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 071 084
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	531 968
- материалы, изделия и конструкции, тенге	35 338 800
Накладные расходы, тенге	14 167 286
Сметная прибыль (8 %), тенге	5 376 583
Всего	**72 583 817**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	1 088 757
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	1 782 876

Непредвиденные работы и затраты (2 %)	1 509 109
Итого	76 964 559
Итого в текущих и прогнозных ценах	82 297 360
Итого с понижающим коэффициентом 0,9	74 067 624
НДС (12 %)	8 888 115
Итого	82 955 739

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ А.Т. Сатабаев

Руководитель отдела капитального строительства

_____ А.Т. Мушкенов

Руководитель технического отдела ПГС

_____ А.К. Омаров

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ С.Е. Музафар

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ Т.Ж. Досанов

Технический надзор
АО НЦ "КУРЫЛЫСКОНСАЛТИНГ"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору
Аттестат №KZ36VJE00034760
Аттестат № KZ84VJE00030501
Аттестат № KZ87VJE00030932

_____ Акипов Р.М.

Авторский надзор
ПК "СЕМЕЙПРОЕКТ"
Эксперт авторского надзора
Аттестат № KZ66VJE00029176
Аттестат № KZ39VJE00029177

_____ Сапарова А.А.

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ Темирбулатов Н.К.

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор № 140/19 от 29.10.19г., доп.согл. №1 от 26.11.19г., доп.согл. №2 от 24.01.20г., доп.согл. №3 от 27.01.20г., доп.согл. №4 от 30.10.20г., доп.согл. №5 от 11.03.21г., доп.согл. №6 от 19.03.21г.

Наименование стройки: Строительство школы на 650 мест в микрорайоне "Сары-Арка"

Наименование объекта: Электроснабжение

Акт №33 от 21.06.2021г.

приемки выполненных работ за июнь 2021г.

(локальная смета 4-1-1)

Сети 0,4кВ

Составлен в текущих ценах с 22.05.18 г

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 3 Опора типа "Торшер" для венчающего светильника 2 шт (ЭС-5)										
38	1308-0201-0904	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	216	662,03	355,48	142999	76784	10020	56192	215126
					260,16	101,15	56195	21849	–	15935	
40	1308-0201-0204	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля	244	543,96	305,88	132727	74636	10482	49814	197144
					195,12	88,43	47609	21577	–	14603	
41	1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели НР = 72 %	м кабеля	451	464,04	399	209282	179949	–	63783	294910
					65,04	131,39	29333	59255	–	21845	

42	1308-0201-0302	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 1308-0201-0301 НР = 72 %	м кабеля	384	136,02 21,68	114,34 37,65	52233 8325	43908 14458	– –	16404 5491	74128
43	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	37,98	1827		69389		69389		74940
48	2306-0137-0735	Кабели силовые АВБбШв 4х150 (мк)-1 ГОСТ 16442-80 (3,309кг/м)	км	0,4692	3250407		1525091		1525091		1647098
50	1308-0201-2503	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	8	27888,83 6504	21311,94 6920,64	223111 52032	170496 55365	583 –	77326 24035	324472
51	2306-1703-1603	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КнТп-4-150/240-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт.	8	14877		119016		119016 –	9521	128537
Раздел 4 Архитектурная (ночная подсветка фасада)											
54	1308-0304-0305	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм. Установка НР = 72 %	шт.	1	4148,41 2252	1799,43 630,32	4147 2252	1799 630	96 –	2075 498	6720

55	5900-0000-0001"Радиоавтоматика"г.Брянск	Шкаф управления фасадным освещением ШУО-07/16-Ф-К-Р-П-380	компл.	1	418696		418696		–		418696
66	1308-0206-2202	Прокладка кабеля в проложенные трубы и металлические рукова НР = 72 %	м	1600	84,11	1,6	134569	2559	31210	73183	224372
					63	0,53	100800	843	–	16620	
67	2306-0131-0301	Кабели силовые АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,632	68526		111834		111834		120781
									–	8947	

Итого	**3 726 924**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	296 546
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	550 131
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	173 977
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 877 721
- оборудование, тенге	418 696
Накладные расходы, тенге	338 777
Сметная прибыль (8 %), тенге	245 053
Всего	**3 726 924**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	49 623
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	81 260
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**68 782**
Итого	**3 926 589**
Итого в текущих и прогнозных ценах	**4 198 659**
Итого с понижающим коэффициентом 0,9	3 778 793

НДС (12 %)	453 455
Итого	**4 232 248**

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ А.Т. Сатабаев

Руководитель отдела капитального строительства

_____ А.Т. Мушкенов

Руководитель технического отдела ПГС

_____ А.К. Омаров

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ С.Е. Музафар

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ Т.Ж. Досанов

Технический надзор
АО НЦ "КУРЫЛЫСКОНСАЛТИНГ"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору
Аттестат №KZ36VJE00034760
Аттестат № KZ84VJE00030501
Аттестат № KZ87VJE00030932

_____ Акипов Р.М.

Авторский надзор
ПК "СЕМЕЙПРОЕКТ"
Эксперт авторского надзора
Аттестат № KZ66VJE00029176
Аттестат № KZ39VJE00029177

_____ Сапарова А.А.

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ Темирбулатов Н.К.

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области" Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор № 140/19 от 29.10.19г., доп.согл. №1 от 26.11.19г., доп.согл. №2 от 24.01.20г., доп.согл. №3 от 27.01.20г., доп.согл. №4 от 30.10.20г., доп.согл. №5 от 11.03.21г., доп.согл. №6 от 19.03.21г.

Наименование стройки: Строительство школы на 650 мест в микрорайоне "Сары-Арка"

Наименование объекта: Электроснабжение

Акт №34 от 21.06.2021г.

приемки выполненных работ за июнь 2021г.

(локальная смета 4-1-2)

Вынос кабельных линий 10кВ и 0,4кВ из пятна застройки

Составлен в текущих ценах с 22.05.18 г

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 2 Вынос кабельных линий 0,4 кВ из пятна застройки											
21	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (Т-1, Т-2, Т-5, Т-6) НР = 72 %	м3 грунта	99,51	1349,04	–	134243	–	–	96655	249370
					1349,04	–	134243	–	–	18472	
22	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	72,34	703,73	–	50908	–	–	36654	94567
					703,73	–	50908	–	–	7005	
23	1308-0201-0904	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	84	662,03	355,48	55611	29861	3897	21852	83659
					260,16	101,15	21853	8496	–	6197	
24	1308-0201-0905	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	60	913,93	531,51	54836	31890	2784	21192	82111

				336,04	154,53	20162	9272	–	6082	
27 1308-0201-0204	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля	506	542,2	305,88	274352	154776	20845	103304	407868
				195,12	88,43	98731	44746	–	30212	
28 1308-0201-0205	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля	380	615,41	368,25	233856	139935	15656	86165	345621
				205,96	108,97	78265	41408	–	25602	
31 1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели НР = 72 %	м кабеля	412	464,04	399	191185	164388	–	58268	269409
				65,04	131,39	26796	54131	–	19956	
32 1308-0201-0302	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 1308-0201-0301 НР = 72 %	м кабеля	813	136,02	114,34	110587	92961	–	34731	156942
				21,68	37,65	17626	30611	–	11625	
33 2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	35,3	1827		64493		64493		69652
34 1308-0201-0401	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель НР = 72 %	м кабеля	322	404,07	339,03	130111	109168	–	40961	184758
				65,04	111,64	20943	35948	–	13686	
35 1308-0201-0402	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель НР = 72 %	м кабеля	723	235,62	203,1	170352	146840	–	51743	239862
				32,52	66,88	23512	48353	–	17768	
36 2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	4,7	55657		261588		261588		282515
37 1134-0201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий НР = 76 %	канало-километр трубопровода	0,14	120030,2	–	16804	–	214	12608	31766

				118503	–	16590	–	–	2354	
38 2301-0501-1207	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17,6 - 110х6,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	140	1528		213920		213920		231036
39 2306-0137-0674	Кабели силовые АВБбШв 3х185+1х95 (мк)-1 ГОСТ 16442-80(4,701 кг/м)	км	0,6018	3642803		2192239		2192239		2367618
43 1308-0201-2504	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	12	38837,03	30092,14	466044	361106	874	159355	675431
				8672	9771,84	104064	117262	–	50032	
44 1308-0201-2503	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	2	27888,83	21311,94	55778	42624	146	19331	81118
				6504	6920,64	13008	13841	–	6009	
46 2306-1703-1703	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1СТп-4-150/240-СЛ-сб ГОСТ 13781.0-86	шт.	12	23317		279804		279804		302188
								–	22384	

Итого	**6 155 491**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	626 701
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 273 548
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	404 070
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 056 460
Накладные расходы, тенге	742 819

Сметная прибыль (8 %), тенге	455 963
Всего	**6 155 491**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	92 332
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	151 197
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**127 980**
Итого	**6 527 000**
Итого в текущих и прогнозных ценах	**6 979 250**
Итого с понижающим коэффициентом 0,9	6 281 325
НДС (12 %)	753 759
Итого	**7 035 084**

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ А.Т. Сатабаев

Руководитель отдела капитального строительства

_____ А.Т. Мушкенов

Руководитель технического отдела ПГС

_____ А.К. Омаров

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ С.Е. Музафар

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ Т.Ж. Досанов

Технический надзор
АО НЦ "КУРЫЛЫСКОНСАЛТИНГ"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору
Аттестат №KZ36VJE00034760
Аттестат № KZ84VJE00030501
Аттестат № KZ87VJE00030932

_____ **Акипов Р.М.**

Авторский надзор
ПК "СЕМЕЙПРОЕКТ"
Эксперт авторского надзора
Аттестат № KZ66VJE00029176
Аттестат № KZ39VJE00029177

_____ **Сапарова А.А.**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Форма 2В

Договор № 140/19 от 29.10.19г., доп.согл. №1 от 26.11.19г., доп.согл. №2 от 24.01.20г., доп.согл. №3 от 27.01.20г., доп.согл. №4 от 30.10.20г., доп.согл. №5 от 11.03.21г., доп.согл. №6 от 19.03.21г.

Наименование стройки: Строительство школы на 650 мест в микрорайоне "Сары-Арка"

Наименование объекта: Здание школы

Акт №35 от 21.06.2021г.
приемки выполненных работ за июнь 2021г.
(локальная смета 2-1-3)
Отопление и вентиляция

Составлен в текущих ценах с 22.05.18 г

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Отопление											
1	1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	742	1462,47	16,53	1085152	12264	834003	238285	1429312
					321,95	5,75	238885	4263	–	105875	
2	1116-0301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	78	1566,72	16,53	122204	1289	95803	25050	159034
					321,95	5,75	25112	449	–	11780	
3	1116-0301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	88	1801,16	16,53	158500	1454	128715	28259	201700

				321,95	5,75	28331	505	–	14941	
4 1116-0301-0105	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	40,5	1959,8	16,53	79374	670	65665	13007	99771
				321,95	5,75	13039	233	–	7390	
9 1116-0602-0102	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении НР = 98 %	шт.	98	415,36	0,49	40705	48	4923	35040	81805
				364,63	0,22	35734	21	–	6060	
10 2304-1008-0432	Клапан термостатический RTR-G, для однотрубных систем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 20, типа Danfoss	шт.	145	9919		1438255		1438255		1553315
11 2305-1207-1901	Головка термостатическая RTR 7090, с газонаполненным встроенным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5 °С до 26°С, типа Danfoss	шт.	145	6312		915240		915240		988459
12 1118-1101-0105	Краны Маевского. Установка НР = 98 % ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кэкс1=1,03;	шт.	98	159,63	–	15645	–	1497	13865	31871
				144,36	–	14148	–	–	2361	
13 2304-0905-1814	Краны Маевского Т 130 °С, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	98	270		26460		26460		28577
24 2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	210	542		113820		113820		122926
26 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	68	75,24	2,21	5116	150	2497	1713	7375

				36,31	0,22	2469	14	–	546	
34	1116-0301-0101	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	49	1326,28	16,53	64986	810	48401	15735	87179
					321,95	5,75	15775	281	–	6458	
	Раздел 2 Распределительные коллектора №1,2										
52	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	6,5	75,24	2,21	489	15	238	164	705
					36,31	0,22	236	2	–	52	
	Раздел 3 Трубопроводы теплоснабжения от автоматизированного теплового узла до распределительных коллекторов №1, 2										
73	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	42	75,24	2,21	3159	92	1542	1059	4555
					36,31	0,22	1525	10	–	337	

Итого	**4 796 584**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	375 254
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	16 792
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	5 778
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 677 059
Накладные расходы, тенге	372 177
Сметная прибыль (8 %), тенге	355 302
Всего	**4 796 584**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	71 949
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	117 818
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**99 727**

Итого	**5 086 078**
Итого в текущих и прогнозных ценах	**5 438 488**
Итого с понижающим коэффициентом 0,9	4 894 639
НДС (12 %)	587 357
Итого	**5 481 996**

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ А.Т. Сатабаев

Руководитель отдела капитального строительства

_____ А.Т. Мушкенов

Руководитель технического отдела ПГС

_____ А.К. Омаров

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ С.Е. Музафар

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ Т.Ж. Досанов

Технический надзор
АО НЦ "КУРЫЛЫСКОНСАЛТИНГ"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору
Аттестат №KZ36VJE00034760
Аттестат № KZ84VJE00030501
Аттестат № KZ87VJE00030932

_____ **Акипов Р.М.**

Авторский надзор
ПК "СЕМЕЙПРОЕКТ"
Эксперт авторского надзора
Аттестат № KZ66VJE00029176
Аттестат № KZ39VJE00029177

_____ **Сапарова А.А.**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс" Форма 2В
Договор № 140/19 от 29.10.19г., доп.согл. №1 от 26.11.19г., доп.согл. №2 от 24.01.20г., доп.согл. №3 от 27.01.20г., доп.согл. №4 от 30.10.20г., доп.согл. №5 от 11.03.21г., доп.согл. №6 от 19.03.21г.
Наименование стройки: Строительство школы на 650 мест в микрорайоне "Сары-Арка"
Наименование объекта: Здание школы

Акт №36 от 21.06.2021г.
приемки выполненных работ за июнь 2021г.
(локальная смета 2-1-3А)
Отопление и вентиляция

Составлен в текущих ценах с 22.05.18 г

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 2 Добавить											
2.1 Отопление											
1	1118-0301-0104	Радиаторы алюминиевые. Установка НР = 98 %	кВт	260,85	552,38	14,23	144090	3712	–	138697	305410
2	2305-1001-0289	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	2274	538,16 2139	4,41	140378 4864086	1150	– 4864086	22623	5253213
3	2900-0000-0001(пл)	Монтажный комплект д.20мм (ц/о=1300/1,12)	шт	273	1161		316953		316953		342309

4	2304-0902-3215	Краны шаровые с разборным соединением с резьбой 3/4" "М"-"П", Т до +120 °С, PN 40, DN 20мм	шт.	145	3343		484735		484735		523514
5	2302-0103-0608	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 65 ГОСТ 12816-80	шт.	8	2725		21800		21800		23544
	2.2 Распределительный коллектор №1, 2										
6	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 %	шт.	4	1870,5	106	7482	424	1202	5824	14370
					1464	21,75	5856	87	–	1064	
7	2304-0902-0506	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 112 м3/ч, Тмакс 180 °С, PN 40, DN 50мм	шт.	4	23612		94448		94448		102004
	2.4 Узел учета тепловой энергии										
8	1311-0203-0105	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 80 мм. Установка на фланцевых соединениях НР = 75 %	шт.	2	5526,5	394	11053	788	2721	5918	18329
					3772	173,5	7544	347	–	1358	
9	2307-0502-0364	Расходомер-счетчик электромагнитный, присоединение фланцевое, DN 80мм	шт.	2	212187		424374		424374		458324
10	1311-0201-0101	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях НР = 75 %	шт.	1	1160	–	1160	–	–	870	2192

				1160	–	1160	–	–	162	
11 2307-0502-0103	Тепловычислитель (прим.)	шт.	1	100682		100682		100682		108737
12 1311-0301-0101	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах НР = 75 %	шт.	2	571	–	1142	–	16	845	2146
				563	–	1126	–	–	159	
13 2305-1401-0107	Датчик температуры Pt 500 Om (прим.)	шт.	2	18023		36046		36046		38930
14 2305-1401-0110	Гильза защитная для датчика температуры (прим.)	шт.	2	5833		11666		11666		12599
15 2307-0502-0105	Устройство сбора и передачи данных УСПД (прим.)	шт.	1	72978		72978		72978		78816
								–	5838	

Итого	**7 284 437**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	156 064
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	4 924
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 584
- материалы, изделия и конструкции, тенге	6 431 707
Накладные расходы, тенге	152 154
Сметная прибыль (8 %), тенге	539 588
Всего	**7 284 437**
Временные здания и сооружения (1;5 %)	109 267
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	178 928
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**151 453**

Итого	**7 724 085**
Итого в текущих и прогнозных ценах	**8 259 280**
Итого с понижающим коэффициентом 0,9	7 433 352
НДС (12 %)	892 002
Итого	**8 325 354**

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ А.Т. Сатабаев

Руководитель отдела капитального строительства

_____ А.Т. Мушкенов

Руководитель технического отдела ПГС

_____ А.К. Омаров

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ С.Е. Музафар

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ Т.Ж. Досанов

Технический надзор
АО НЦ "КУРЫЛЫСКОНСАЛТИНГ"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору
Аттестат №KZ36VJE00034760
Аттестат № KZ84VJE00030501
Аттестат № KZ87VJE00030932

_____ **Акипов Р.М.**

Авторский надзор
ПК "СЕМЕЙПРОЕКТ"
Эксперт авторского надзора
Аттестат № KZ66VJE00029176
Аттестат № KZ39VJE00029177

_____ **Сапарова А.А.**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс" Форма 2В
Договор № 140/19 от 29.10.19г., доп.согл. №1 от 26.11.19г., доп.согл. №2 от 24.01.20г., доп.согл. №3 от 27.01.20г., доп.согл. №4 от 30.10.20г., доп.согл. №5 от 11.03.21г., доп.согл. №6 от 19.03.21г.
Наименование стройки: Строительство школы на 650 мест в микрорайоне "Сары-Арка"
Наименование объекта: Наружные инженерные сети

Акт №37 от 21.06.2021г.
приемки выполненных работ за июнь 2021г.
(локальная смета 6-1-3)
Тепловые сети

Составлен в текущих ценах с 22.05.18 г

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Земляные работы											
1	1101-0101-0313	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	282	147,42	140,5	41571	39621	–	7631	53138
					6,91	30,67	1950	8649	–	3936	
2	1101-0205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м.Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэфициент к затратам труда-1,2 НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	2,1	1986,77	–	4172	–	–	3004	7750
					1986,77	–	4172	–	–	574	

3 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	273	30,6	30,6	8353	8353	–	2053	11238
				–	10,45	–	2852	–	832	
4 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	7,3	640,74	–	4677	–	–	3367	8688
				640,74	–	4677	–	–	644	
5 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	273	131,32	62,74	35849	17127	–	19073	59316
				68,58	28,46	18722	7768	–	4394	
6 1111-0101-0201	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	7,3	5397,66	859,24	39403	6272	14971	19302	63401
				2487,68	325,2	18160	2374	–	4696	
Раздел 2 Тепловые сети										
12 1124-0101-0205	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150° С диаметром труб 125 мм. Прокладка НР = 99 %	км трубопровода	0,004	1199303,28	515840,7	4797	2063	108	3091	8519
				656458	123985,12	2626	496	–	631	
13 2301-0201-0209	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4	3247		12988		12988		14027
								–	1039	
2.2 Замена от Н5 до УТ8 (сущ), от Н5 до УП5										
38 1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	212	110,32	104,99	23389	22258	–	4432	30047
				5,34	23,7	1131	5024	–	2226	

39	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	226,7	640,74	–	145256	–	–	104584	269827
					640,74	–	145256	–	–	19987	
40	1124-0108-0106	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 150 мм. Прокладка бесканальная НР = 99 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;	км труб	0,31	594280,73	243899,95	184227	75609	–	126426	335505
					350380,77	61562,9	108618	19084	–	24852	
41	1124-0106-0104	Демонтаж шаровых кранов диаметром 150 мм НР = 99 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;	комплект	4	7345,06	3800,83	29381	15204	–	17538	50673
					3544,23	884,74	14177	3538	–	3754	
42	1124-0106-0101	Демонтаж шаровых кранов диаметром 50 мм НР = 99 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;	комплект	4	2755,92	1587,13	11024	6349	–	6174	18574
					1168,79	390,33	4675	1561	–	1376	
43	1107-0601-0202	Камеры со стенками из монолитного бетона. Демонтаж (УТ8, УТ7,УТ3) НР = 118 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;	м3 конструкции	59,8272	5215,21	648,54	312011	38800	–	333046	696662
					4566,67	150,95	273211	9031	–	51605	
44	4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	35,892	70		2512		–		2713

45	4101-0102-1015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	35,892	694		24909	–		26902
	2.5 Монтаж от К1 до УП5							–	1993	
79	1124-0108-0106	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 159 мм. Прокладка бесканальная НР = 99 %	км труб	0,072	1007566,56	406499,92	72545	29268	1231	48939	131202
					583967,96	102604,83	42046	7388	–	9719	
92	1124-0101-0206	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150° С диаметром труб 150 мм. Прокладка НР = 99 %	км трубопровода	0,006	1488351,73	669138,08	8930	4015	227	5543	15631
					781392	151758,09	4688	911	–	1158	
93	2301-0201-0219	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	6,06	4353		26379		26379		28489
104	2900-0001-0012ТОО "Arinvest"	Маркировочная лента 72:1,12	шт	132,6	64,29		8525		8525		9207
105	2900-0001-0013ТОО "Arinvest"	Полиэтиленовые маты 2000x1000x40 10187:1,12	шт	5	9095,54		45478		45478		49116
	2.10 Монтаж тепловой камеры УТ6 (сущ)								–	3638	

135	1124-0106-0104	Шаровый стальной кран диаметром 125 мм. Установка НР = 99 %	комплект	2	12555,55	6334,72	25111	12670	627	14616	42905
					5907,05	1474,57	11814	2950	–	3178	
136	2304-0902-2510	Краны шаровые JiP-FF, фланцевые, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 1025 м3/ч, Тмакс 180 °С, PN 25, DN 125, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	164438		328876		328876		355186
	2.11 Герметизированный тепловой ввод д=133х4,0 мм компл.1										
140	2900-0001-0022ТОО "Arinvest"	Манжета стенового ввода СВ-250 3818:1,12	шт	2	3408,93		6818		–	26310	
									6818		7363
141	1106-0101-0113	Устройство монолитных участков из бетона кл.В3,5 НР = 91 %	м3	0,066	23699,29	1091,28	1564	72	1199	280	1992
					4444,3	216,99	293	14	–	148	
142	1122-1101-0104	Врезка в существующие сети из стальных труб диаметр 133 мм НР = 99 %	врезка	2	12007,01	6324,15	24014	12648	4329	10548	37327
					3518,12	1809	7036	3618	–	2765	

Итого	**2 335 397**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	610 813
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	338 054
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	86 553
- материалы, изделия и конструкции, тенге	451 757
- перевозка грузов, тенге	27 421
Накладные расходы, тенге	729 646
Сметная прибыль (8 %), тенге	177 706
Всего	**2 335 397**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	35 031
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	57 364

Непредвиденные работы и затраты (2 %)	48 556
Итого	2 476 348
Итого в текущих и прогнозных ценах	2 647 932
Итого с понижающим коэффициентом 0,9	2 383 139
НДС (12 %)	285 977
Итого	2 669 116

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ А.Т. Сатабаев

Руководитель отдела капитального строительства

_____ А.Т. Мушкенов

Руководитель технического отдела ПГС

_____ А.К. Омаров

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ С.Е. Музафар

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ Т.Ж. Досанов

Технический надзор
АО НЦ "КУРЫЛЫСКОНСАЛТИНГ"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору
Аттестат №KZ36VJE00034760
Аттестат № KZ84VJE00030501
Аттестат № KZ87VJE00030932

_____ Акипов Р.М.

Авторский надзор
ПК "СЕМЕЙПРОЕКТ"
Эксперт авторского надзора
Аттестат № KZ66VJE00029176
Аттестат № KZ39VJE00029177

_____ Сапарова А.А.

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ Темирбулатов Н.К.

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс" Форма 2В
Договор № 140/19 от 29.10.19г., доп.согл. №1 от 26.11.19г., доп.согл. №2 от 24.01.20г., доп.согл. №3 от 27.01.20г., доп.согл. №4 от 30.10.20г., доп.согл. №5 от 11.03.21г., доп.согл. №6 от 19.03.21г.
Наименование стройки: Строительство школы на 650 мест в микрорайоне "Сары-Арка"
Наименование объекта: Наружные инженерные сети

Акт №38 от 21.06.2021г.
приемки выполненных работ за июнь 2021г.
(локальная смета 6-1-3А)
Тепловые сети

Составлен в текущих ценах с 22.05.18 г

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 2 Добавить											
2.1 Монтаж от К1 до УП6											
1	2302-0201-0109	Отвод Ст 159х4,5-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	16	61191		979056		979056		1057380
									–	78324	

Итого	
в том числе	**1 057 380**
- материалы, изделия и конструкции, тенге	979 056
Сметная прибыль (8 %), тенге	78 324
Всего	**1 057 380**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	15 861
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	25 972
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**21 984**
Итого	**1 121 197**

Итого в текущих и прогнозных ценах	1 198 884
Итого с понижающим коэффициентом 0,9	1 078 995
НДС (12 %)	129 479
Итого	**1 208 474**

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ А.Т. Сатабаев

Руководитель отдела капитального строительства

_____ А.Т. Мушкенов

Руководитель технического отдела ПГС

_____ А.К. Омаров

расценки соответ. пед и нулевой

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ С.Е. Музафар

(расценки соотв нулевой)

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ Т.Ж. Досанов

Технический надзор
АО НЦ "КУРЫЛЫСКОНСАЛТИНГ"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору
Аттестат №KZ36VJE00034760
Аттестат № KZ84VJE00030501
Аттестат № KZ87VJE00030932

_____ Акипов Р.М.

Авторский надзор
ПК "СЕМЕЙПРОЕКТ"
Эксперт авторского надзора
Аттестат № KZ66VJE00029176
Аттестат № KZ39VJE00029177

_____ Сапарова А.А.

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ Темирбулатов Н.К.

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области" Форма 2В
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 140/19 от 29.10.19г., доп.согл. №1 от 26.11.19г., доп.согл. №2 от 24.01.20г., доп.согл. №3 от 27.01.20г., доп.согл. №4 от 30.10.20г., доп.согл. №5 от 11.03.21г., доп.согл. №6 от 19.03.21г.
Наименование стройки: Строительство школы на 650 мест в микрорайоне "Сары-Арка"
Наименование объекта: Здание школы

Акт №39 от 21.06.2021г.
приемки выполненных работ за июнь 2021г.
(локальная смета 2-1-4)
Силовое электрооборудование

Составлен в текущих ценах с 22.05.18 г

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 24 Ящик отключения вентиляции при пожаре /1ЯОВ//2ЯОВ/лист ЭМ75 в нем:											
255	2306-0128-0503	Кабели силовые ВВГ 5х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,475	695159		330201		330201		356617
256	2306-0128-0504	Кабели силовые ВВГ 5х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,165	989690		163299		163299		176363
257	2306-0128-0505	Кабели силовые ВВГ 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,04	1618072		64723		64723		69901
258	2306-0128-0506	Кабели силовые ВВГ 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,18	2761068		496992		496992		536751
259	2306-0128-0507	Кабели силовые ВВГ 5х25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 (1,398 кг/м)	км	0,3162	4218292		1333824		1333824		1440530

260	2306-0128-0508	Кабели силовые ВВГ 5х35 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80(1,913 кг/м)	км	0,11	5809740		639071		639071		690197
269	1308-0206-2001	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола НР = 72 %	м	1126	235,27	8,94	264915	10068	89325	121524	417354
					147	2,9	165522	3262	–	30915	
274	2301-1305-0103	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	1126	78		87828		87828		94854
	24.1 Очаги повторного заземления, молниезащита (1.71-1.73, 2.1-2.4)										
287	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	148,4	1349,04	–	200198	–	–	144143	371888
					1349,04	–	200198	–	–	27547	
288	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	148,4	703,73	–	104434	–	–	75192	193996
					703,73	–	104433	–	–	14370	
289	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	530	569,84	22,66	302017	12011	212096	58306	389149
					147	5,79	77910	3070	–	28826	
290	1308-0208-0102	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 63х63х6 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	20	5315,19	268,23	106303	5364	79939	16257	132365
					1050	78,99	21000	1579	–	9805	

291 1308-0208-0206	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР = 72 %	м	100	478,13	20,64	47813	2063	28950	12456	65091
				168	5	16800	500	–	4822	
292 1308-0208-0103	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	25	2039,25	105,12	50981	2628	29978	13609	69757
				735	21,06	18375	527	–	5167	
293 1308-0208-0209	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям НР = 72 %	м	200	467,83	20,64	93568	4128	51640	27937	131225
				189	5	37800	1001	–	9720	

Итого	**5 136 038**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	642 038
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	36 262
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	9 939
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 607 866
Накладные расходы, тенге	469 424
Сметная прибыль (8 %), тенге	380 447
Всего	**5 136 038**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	77 041
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	126 157
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**106 785**

Итого	**5 446 021**
Итого в текущих и прогнозных ценах	**5 823 371**
Итого с понижающим коэффициентом 0,9	5 241 034
НДС (12 %)	628 924
Итого	**5 869 958**

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ А.Т. Сатабаев

Руководитель отдела капитального строительства

_____ А.Т. Мушкенов

Руководитель технического отдела ПГС

_____ А.К. Омаров

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ С.Е. Музафар

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ Т.Ж. Досанов

Технический надзор
АО НЦ "КУРЫЛЫСКОНСАЛТИНГ"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору
Аттестат №KZ36VJE00034760
Аттестат № KZ84VJE00030501
Аттестат № KZ87VJE00030932

_____ Акипов Р.М.

Авторский надзор
ПК "СЕМЕЙПРОЕКТ"
Эксперт авторского надзора
Аттестат № KZ66VJE00029176
Аттестат № KZ39VJE00029177

_____ Сапарова А.А.

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ Темирбулатов Н.К.

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Форма 2В

Договор № 140/19 от 29.10.19г., доп.согл. №1 от 26.11.19г., доп.согл. №2 от 24.01.20г., доп.согл. №3 от 27.01.20г., доп.согл. №4 от 30.10.20г., доп.согл. №5 от 11.03.21г., доп.согл. №6 от 19.03.21г.

Наименование стройки: Строительство школы на 650 мест в микрорайоне "Сары-Арка"

Наименование объекта: Здание школы

Акт №40 от 21.06.2021г.
приемки выполненных работ за июнь 2021г.
(локальная смета 2-1-6)
Связь и сигнализация

Составлен в текущих ценах с 22.05.18 г

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Пожарная сигнализация											
15	1310-0105-0502	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной НР = 61 %	м кабеля	690	588,45	65,46	406033	45166	134078	145322	595463
					328,68	16,59	226789	11444	–	44108	
16	2306-0408-0512	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 4х0,5 К=1,030;	км	0,69	35094		24215		24215		26152
20	1308-0206-0101	Прим.Монтаж кабельного канала НР = 72 %	м	690	195,33	2,2	134781	1518	13219	86477	238959
					173,98	0,09	120044	63	–	17701	
21	2306-1710-0102	Канал кабельный размерами 15 мм х 10 мм	м	620	34		21080		21080		22766
22	2306-1710-0104	Канал кабельный размерами 25 мм х 16 мм	м	70	67		4690		4690		5065
									–	375	
Раздел 2 Оповещение о пожаре											

36 1310-0105-0301	Кабель и провод питания сечением 6 мм2. Прокладка на провододержателях НР = 61 %	м	300	140,74	20,8	42223	6240	211	22793	70217
				119,24	5,31	35772	1593	–	5201	
37 2306-0408-0512	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 4х0,5 К=1,030;	км	0,3	35094		10528		10528		11370
38 1310-0105-0301	Кабель и провод питания сечением 6 мм2. Прокладка на провододержателях НР = 61 %	м	450	140,75	20,8	63335	9360	317	34189	105326
				119,24	5,31	53658	2390	–	7802	
39 2306-1623-0202	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2 К=1,030;	км	0,45	68331		30749		30749		33209
								–	2460	
Раздел 3 Видеонаблюдение										
53 1310-0701-0306	Устройство оптико-(фото)электрическое блок питания и контроля. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	2	9892	2	19784	4	756	11605	33900
				9512	–	19024	–	–	2511	
54 2308-0505-0510	Прим. Блок бесперебойного питания ББП-1000 (металл)	шт.	2	21268		42536		42536		45939
57 1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	500	291,18	136,4	145590	68197	23193	52517	213956
				108,4	37,48	54200	18740	–	15849	
58 1310-0105-0502	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной НР = 61 %	м кабеля	200	588,45	65,46	117690	13092	38862	42122	172597
				328,68	16,59	65736	3317	–	12785	
59 2306-0409-0102	Кабель UTP 4х2хAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,7	74032		51822		51822		55968

60 1310-0105-0508	Провод однопарный. Прокладка с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной НР = 61 %	м провода	500	359,74	29,38	179872	14688	97159	43744	241505
				136,05	7,37	68025	3686	–	17889	
61 2306-1623-0202	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2	км	0,5	68331		34166		34166		36899
62 2306-1709-0405	Коннектор питания	шт.	12	98		1176		1176		1270
67 1308-0206-1901	Прим.Монтаж кабельного канала НР = 72 %	м	490	366,82	14,04	179740	6880	59670	82518	283239
				231	2,9	113190	1419	–	20981	
68 2306-1710-0102	Канал кабельный размерами 15 мм x 10 мм	м	110	34		3740		3740		4039
69 2306-1710-0104	Канал кабельный размерами 25 мм x 16 мм	м	200	67		13400		13400		14472
70 2306-1710-0107	Канал кабельный размерами 40 мм x 16 мм	м	180	132		23760		23760		25661
71 2306-1710-0303	Прим.Приемопередатчик, предназначен для передачи видеосигнала Proto-TXW	шт.	24	1432		34368		34368		37117
								–	2749	

Итого **2 275 089**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 756 438
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 165 145
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 42 652
- материалы, изделия и конструкции, тенге 663 695

Накладные расходы, тенге 521 287

Сметная прибыль (8 %), тенге 168 524

Всего	**2 275 089**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	34 126
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	55 883
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**47 302**
Итого	**2 412 400**
Итого в текущих и прогнозных ценах	**2 579 553**
Итого с понижающим коэффициентом 0,9	2 321 598
НДС (12 %)	278 592
Итого	**2 600 190**

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ А.Т. Сатабаев

Руководитель отдела капитального строительства

_____ А.Т. Мушкенов

Руководитель технического отдела ПГС

_____ А.К. Омаров

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ С.Е. Музафар

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ Т.Ж. Досанов

Технический надзор
АО НЦ "КУРЫЛЫСКОНСАЛТИНГ"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору
Аттестат №KZ36VJE00034760
Аттестат № KZ84VJE00030501
Аттестат № KZ87VJE00030932

_____ Акипов Р.М.

Авторский надзор
ПК "СЕМЕЙПРОЕКТ"
Эксперт авторского надзора
Аттестат № KZ66VJE00029176
Аттестат № KZ39VJE00029177

_____ Сапарова А.А.

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ Темирбулатов Н.К.