Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Наименование стройки: Строительство школы на 650 мест в микрорайоне "Сары-Арка"
Договор: №140/19 от 29.10.19г., доп.согл. №1 от 26.11.19г., доп.согл. №2 от 24.01.20г., доп.согл. №3 от 27.01.20г, №4 от 30.10.20г.,доп.согл. №5 от 11.03.21г., доп.согл. №6 от 19.03.21г.

Справка № 13
о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2021г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		№	дата	наименование	код	наименование	код
		140/19	29.10.19г.	024-015-431			

№ сметы	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР по смете	из графы 1					Налог на добавленную стоимость 12 %	Всего к оплате
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в	дополнительные затраты			
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	1 045 209 392,54									
в том числе за месяц	50 350 828	44 956 096	50 350 828	44 956 096					5 394 732	50 350 828
Удержание аванса 30%	313 562 817	15 105 248								15 105 248
Удержание 5%	35 594 116	2 517 541								2 517 541
Итого к оплате:										**32 728 039**

Заказчик:
ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
БИН 140340017022

Руководитель Управления строительства

Сатиев К.К.

Технический надзор
АО НЦ "КУРЫЛЫСКОНСАЛТИНГ"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору
Аттестат №KZ36VJE00034760
Аттестат № KZ84VJE00030501
Аттестат № KZ87VJE00030932

Акипов Р.М.

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

Темирбулатов Н.К.

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 140/19 от 29.10.19г., доп.согл. №1 от 26.11.19г., доп.согл. №2 от 24.01.20г., доп.согл. №3 от 27.01.20г., доп.согл. №4 от 30.10.20г., доп.согл. №5 от 11.03.21г., доп.согл. №6 от 19.03.21г.
Наименование стройки: Строительство школы на 650 мест в микрорайоне "Сары-Арка"
Наименование объекта: Здание школы

Форма 2В

Акт №69 от 04.10.2021г.
приемки выполненных работ за октябрь 2021г
(локальная смета 2-1-7)
Технологическое оборудование

Составлен в текущих ценах с 22.05.18 г

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	5900-0000-0007Ценовое предложение ТОО "Школьный Мир Казахстан"	Ванна моечная односекционная ВСМ 1/700, 800х800х870	шт	2	23214,29		46429		–		46429
10	5900-0000-0008Ценовое предложение ТОО "Школьный Мир Казахстан"	Ванна моечная односекционная ВСМ 1/430, 530х530х870	шт	1	67857,14		67857		–		67857
14	5900-0000-0012Ценовое предложение ТОО "Школьный Мир Казахстан"	Холодильник бытовой Бирюса, LG, U, 220В, N	шт	5	165178,57		825893		–		825893
18	5900-0000-0015Ценовое предложение ТОО "Школьный Мир Казахстан"	Ванна-тумба моечная односекционная с рабочей поверхностью ВВД1/553Л-12/6Н, 1200х600х870	шт	3	45982,14		137946		–		137946

28	5900-0000-0021Ценовое предложение ТОО "Школьный Мир Казахстан"	Электросушитель для рук, 1,4кВтх1ф	шт	37	12053,57	445982	–	445982
37	5900-0000-0029Ценовое предложение ТОО "Школьный Мир Казахстан"	Секция-вставка с гладким столом ВСМ-420, 420x840x860	шт	1	83245,54	83246	–	83246
41	5900-0000-0031Ценовое предложение ТОО "Школьный Мир Казахстан"	Котел пищеварочный электрический КПЭ-160, V 160л, N	шт	1	533928,57	533929	–	533929
50	5900-0000-0038Ценовое предложение ТОО "Школьный Мир Казахстан"	Шкаф металличесский Модель 491, 440x355x1250	шт	5	58794,64	293973	–	293973
53	5900-0000-0040Ценовое предложение ТОО "Школьный Мир Казахстан"	Стол разделочный СР-950, 950x600x870	шт	8	34955,36	279643	–	279643
56	5900-0000-0042Ценовое предложение ТОО "Школьный Мир Казахстан"	Синтезатор YAMAHA N 0,1кВт,U	шт	1	121428,57	121429	–	121429

57	5900-0000-0043Ценовое предложение ТОО "Школьный Мир Казахстан"	Стол для сбора остатков пищи СРО-3/600, 600x600x870	шт	2	28571,43	57143	–	57143
66	5900-0000-0052Ценовое предложение ТОО "Школьный Мир Казахстан"	Доска гладильная с электроутюгом	шт	1	22321,43	22321	–	22321
75	5900-0000-0061Ценовое предложение ТОО "Школьный Мир Казахстан"	Доска классная настенная ШК96-48-02,1700x1000	шт	4	22321,43	89286	–	89286
104	5900-0000-0089Ценовое предложение ТОО "Школьный Мир Казахстан"	Подставка под оборудование	шт	1	33035,71	33036	–	33036
118	5900-0000-0101Ценовое предложение ТОО "Школьный Мир Казахстан"	Многофункциональное лазерное устройство U 220B, N	шт	5	41071,43	205357	–	205357
147	5900-0000-0128Ценовое предложение ТОО "Школьный Мир Казахстан"	Интерактивная доска электромагнитного принципа действия, диагональ экрана 77	шт	3	187500	562500	–	562500
148	5900-0000-0129Ценовое предложение ТОО "Школьный Мир Казахстан"	Стеллаж для тарелок, 1200x300x1750	шт	2	53303,57	106607	–	106607

151	5900-0000-0132Ценовое предложение ТОО "Школьный Мир Казахстан"	Доска настенная трехэлементная, 3,12х1,12	шт	26	46428,57	1207143	–	1207143
160	5900-0001-0139Ценовое предложение ТОО "Школьный Мир Казахстан"	Компьютер с 17 ЖК монитором с лицензированным программным обеспечением в комплекте (мышь, коврик, клавиатура)	шт	109	223214,29	24330358	–	24330358
173	5900-0000-0150Ценовое предложение ТОО "Школьный Мир Казахстан"	Доска аудиторная настенная, 3,12х1,12м	шт	1	46428,57	46429	–	46429
174	5900-0000-0151Ценовое предложение ТОО "Школьный Мир Казахстан"	Мультимедиа-проектор (интегрированный с интерактивной доской)	шт	1	175000	175000	–	175000
175	5900-0000-0152Ценовое предложение ТОО "Школьный Мир Казахстан"	Аудио-система (интегрированная с интерактивной доской)	шт	1	9375	9375	–	9375
177	5900-0000-0153Ценовое предложение ТОО "Школьный Мир Казахстан"	Персональный компьютер с 17 ЖК мрнитором с лицензированным программным обеспечением в комплекте (мышь, коврик, клавиатура, наушники, аудиосистема)	шт	1	223214,29	223214	–	223214

178	5900-0000-0154Ценовое предложение ТОО "Школьный Мир Казахстан"	Устройство бесперебойного питания, 600W/750VA, 230V	шт	1	13392,86	13393	–	13393
180	5900-0000-0156Ценовое предложение ТОО "Школьный Мир Казахстан"	Доска аудиторская настенная размером 1712x1012мм	шт	1	22321,43	22321	–	22321
357	5900-0000-0331Ценовое предложение ТОО "Школьный Мир Казахстан"	Мультимедиа-проектор (интегрированный с интерактивной доской)	шт	1	175000	175000	–	175000
360	5900-0000-0333Ценовое предложение ТОО "Школьный Мир Казахстан"	Персональный компьютер с 17 ЖК монитором с лицензированным программным обеспечением в комплекте (мышь, коврик, клавиатура, наушники, аудиосистема)	к-т	1	223214,29	223214	–	223214
361	5900-0000-0334Ценовое предложение ТОО "Школьный Мир Казахстан"	Устройство бесперебойного питания, 600W/750VA, 230V	шт	1	13392,86	13393	–	13393
363	5900-0000-0336Ценовое предложение ТОО "Школьный Мир Казахстан"	Доска аудиторная настенная размером 1712x1212 мм	шт	1	22321,43	22321	–	22321

535 5900-0000-0506Ценовое предложение ТОО "Школьный Мир Казахстан"	Мультимедиа-проектор (интегрированный с интерактивной доской)	шт	1	148214,29	148214	–	148214
536 5900-0000-0507Ценовое предложение ТОО "Школьный Мир Казахстан"	Аудио-система (интегрированная с интерактивной доской)	шт	1	7678,57	7679	–	7679
538 5900-0000-0508Ценовое предложение ТОО "Школьный Мир Казахстан"	Персональный компьютер с 17 ЖК монитором с лицензированным программным обеспечением в комплекте (мышь, коврик, клавиатура, наушники, аудиосистема)	к-т	1	223214,29	223214	–	223214
539 5900-0000-0509Ценовое предложение ТОО "Школьный Мир Казахстан"	Устройство бесперебойного питания, 600W/750VA, 230V	шт	1	13392,86	13393	–	13393
542 5900-0000-0512Ценовое предложение ТОО "Школьный Мир Казахстан"	Доска аудиторная настенная размером 1712x1012мм	шт	1	22321,43	22321	–	22321
637 5900-0000-0606Ценовое предложение ТОО "Школьный Мир Казахстан"	Печь микроволновая, U 220В, N	шт	2	22901,79	45804	–	45804

639 5900-0000-0608Ценовое предложение ТОО "Школьный Мир Казахстан"	Термопот, U 220В, N	шт	1	14285,71	14286	–	14286
647 5900-0000-0614Ценовое предложение ТОО "Школьный Мир Казахстан"	Персональный компьютер преподавателя с 17 ЖК монитором с лицензированным программным обеспечением в комплекте (мышь, коврик, клавиатура, наушники, аудиосистема)	к-т	1	223214,29	223214	–	223214
648 5900-0000-0615Ценовое предложение ТОО "Школьный Мир Казахстан"	Многофункциональное лазерное устройство (три в одном)	шт	1	41071,43	41071	–	41071
649 5900-0000-0616Ценовое предложение ТОО "Школьный Мир Казахстан"	Устройство бесперебойного питания	шт	1	13392,86	13393	–	13393
650 5900-0000-0617Ценовое предложение ТОО "Школьный Мир Казахстан"	ADSL модем	шт	1	9107,14	9107	–	9107
651 5900-0000-0618Ценовое предложение ТОО "Школьный Мир Казахстан"	Сетевой концентратор (коммутатор на 24 порта)	к-т	1	35714,29	35714	–	35714

653 5900-0000-0619Ценовое предложение ТОО "Школьный Мир Казахстан"	Интерактивная доска электромагнитного принципа действия настенной конструкцией крепления, диагональ экрана 77	шт	1	187500	187500	–	187500
654 5900-0000-0620Ценовое предложение ТОО "Школьный Мир Казахстан"	Мультимедиа-проектор	шт	1	175000	175000	–	175000
656 5900-0000-0621Ценовое предложение ТОО "Школьный Мир Казахстан"	Персональный компьютер учащегося с 17 ЖК монитором с лицензированным программным обеспечением в комплекте (мышь, коврик, клавиатура, наушники)	к-т	13	223214,29	2901786	–	2901786
725 5900-0000-0689Ценовое предложение ТОО "Школьный Мир Казахстан"	Ноутбук (с лицензионной операционной системой)	шт	14	223214,29	3125000	–	3125000
772 5900-0000-0736Ценовое предложение ТОО "Школьный Мир Казахстан"	Лейка садовая для поливки на 8 литров	шт	1	1071,43	1071	–	1071
773 5900-0000-0737Ценовое предложение ТОО "Школьный Мир Казахстан"	Лестница-стремянка двухпролетная	шт	3	40178,57	120536	–	120536
774 5900-0000-0738Ценовое предложение ТОО "Школьный Мир Казахстан"	Лом	шт	2	1607,14	3214	–	3214

775	5900-0000-0739Ценовое предложение ТОО "Школьный Мир Казахстан"	Лопата совковая	шт	2	1607,14	3214	–	3214
776	5900-0000-0740Ценовое предложение ТОО "Школьный Мир Казахстан"	Набор садово-огородного инструмента (грабли, вилы, ножницы-садовый секатор, тяпка-мотыга)	к-т	3	16071,43	48214	–	48214
778	5900-0000-0742Ценовое предложение ТОО "Школьный Мир Казахстан"	Скребок	шт	2	1607,14	3214	–	3214
779	5900-0000-0743Ценовое предложение ТОО "Школьный Мир Казахстан"	Тачка	шт	1	16655,36	16655	–	16655
780	5900-0000-0744Ценовое предложение ТОО "Школьный Мир Казахстан"	Швабра для мытья пола	шт	5	4017,86	20089	–	20089
786	5900-0000-0750Ценовое предложение ТОО "Школьный Мир Казахстан"	Лопата железная	шт	1	1607,14	1607	–	1607

787	5900-0000-0751Ценовое предложение ТОО "Школьный Мир Казахстан"	Ножницы для резки	шт	1	1607,14	1607	–	1607
788	5900-0000-0752Ценовое предложение ТОО "Школьный Мир Казахстан"	Топор	шт	1	2232,14	2232	–	2232
840	5900-0000-0803Ценовое предложение ТОО "Школьный Мир Казахстан"	Флаг - 1х2м Наконечник флаг атлас с бахрамой	шт	1	37995,54	37996	–	37996
842	5900-0000-0805Ценовое предложение ТОО "Школьный Мир Казахстан"	Флаг- 1х2м наконечник флаг атлас с бахрамой	шт	2	37995,54	75991	–	75991
843	5900-0000-0806Ценовое предложение ТОО "Школьный Мир Казахстан"	Герб-0,5м	шт	2	73660,71	147321	–	147321
1012	5900-0000-0974Ценовое предложение ТОО "Школьный Мир Казахстан"	Портрет президента Республики Казахстан	шт	1	17857,14	17857	–	17857
1013	5900-0000-0975Ценовое предложение ТОО "Школьный Мир Казахстан"	Текст гимна Республики Казахстан на казахском и русском языках	шт	1	13392,86	13393	–	13393

1101 5900-0000-1063Ценовое предложение ТОО "Школьный Мир Казахстан"	Набор металлических линеек (3 шт)	к-т	2	2678,57	5357	–	5357
1102 5900-0000-1064Ценовое предложение ТОО "Школьный Мир Казахстан"	Метр складной	шт	4	1428,57	5714	–	5714
1103 5900-0000-1065Ценовое предложение ТОО "Школьный Мир Казахстан"	Рулетка	шт	4	1071,43	4286	–	4286
1104 5900-0000-1066Ценовое предложение ТОО "Школьный Мир Казахстан"	Угольник столярный	шт	4	1071,43	4286	–	4286
1106 5900-0000-1068Ценовое предложение ТОО "Школьный Мир Казахстан"	Очки защитные	шт	18	892,86	16071	–	16071
1107 5900-0000-1069Ценовое предложение ТОО "Школьный Мир Казахстан"	Щиток защитный лицевой	шт	18	1785,71	32143	–	32143

1109 5900-0000-1071Ценовое предложение ТОО "Школьный Мир Казахстан"	Дрель ручная	шт	2	4821,43	9643	–	9643
1110 5900-0000-1072Ценовое предложение ТОО "Школьный Мир Казахстан"	Лобзик учебный	шт	2	1250	2500	–	2500
1111 5900-0000-1073Ценовое предложение ТОО "Школьный Мир Казахстан"	Набор пил для лобзиков	шт	2	892,86	1786	–	1786
1112 5900-0000-1074Ценовое предложение ТОО "Школьный Мир Казахстан"	Рубанок	шт	2	6250	12500	–	12500
1113 5900-0000-1075Ценовое предложение ТОО "Школьный Мир Казахстан"	Ножовка по дереву	шт	2	1964,29	3929	–	3929
1115 5900-0000-1077Ценовое предложение ТОО "Школьный Мир Казахстан"	Набор напильников	шт	2	5803,57	11607	–	11607
1116 5900-0000-1078Ценовое предложение ТОО "Школьный Мир Казахстан"	Набор резцов по дереву	шт	2	2232,14	4464	–	4464

1117	5900-0000-1079Ценовое предложение ТОО "Школьный Мир Казахстан"	Клещи 250 мм	шт	2	1785,71	3571	–	3571
1118	5900-0000-1080Ценовое предложение ТОО "Школьный Мир Казахстан"	Набор молотков слесарных (3 шт)	шт	2	4642,86	9286	–	9286
1119	5900-0000-1081Ценовое предложение ТОО "Школьный Мир Казахстан"	Долото 8 мм	шт	2	2678,57	5357	–	5357
1120	5900-0000-1082Ценовое предложение ТОО "Школьный Мир Казахстан"	Стамеска 12 мм	шт	1	1517,86	1518	–	1518
1121	5900-0000-1083Ценовое предложение ТОО "Школьный Мир Казахстан"	Киянка деревянная	шт	2	1339,29	2679	–	2679
1122	5900-0000-1084Ценовое предложение ТОО "Школьный Мир Казахстан"	Киянка резиновая	шт	2	1071,43	2143	–	2143

1123 5900-0000-1085Ценовое предложение ТОО "Школьный Мир Казахстан"	Топор 0,8 кг	шт	2	4464,29	8929	–	8929
1124 5900-0000-1086Ценовое предложение ТОО "Школьный Мир Казахстан"	Пила двуручная 1000 м	шт	2	4642,86	9286	–	9286
1126 5900-0000-1088Ценовое предложение ТОО "Школьный Мир Казахстан"	Набор сверл по дереву	шт	2	2053,57	4107	–	4107
1127 5900-0000-1089Ценовое предложение ТОО "Школьный Мир Казахстан"	Набор сверл по металлу	шт	2	3392,86	6786	–	6786
1128 5900-0000-1090Ценовое предложение ТОО "Школьный Мир Казахстан"	Коловорот с патроном сверлильным	шт	1	3839,29	3839	–	3839
1129 5900-0000-1091Ценовое предложение ТОО "Школьный Мир Казахстан"	Ножницы по металлу	шт	2	2232,14	4464	–	4464
1135 5900-0000-1097Ценовое предложение ТОО "Школьный Мир Казахстан"	Набор ключей гаечных (10 шт)	к-т	1	8482,14	8482	–	8482

1136 5900-0000-1098Ценовое предложение ТОО "Школьный Мир Казахстан"	Ключ гаечный разводной	шт	1	2410,71	2411	–	2411
1138 5900-0000-1100Ценовое предложение ТОО "Школьный Мир Казахстан"	Кувалда	шт	1	6696,43	6696	–	6696
1139 5900-0000-1101Ценовое предложение ТОО "Школьный Ми	Набор молотков слесарных (3 шт)	шт	1	4642,86	4643	–	4643
1140 5900-0000-1102Ценовое предложение ТОО "Школьный Ми	Киянка деревянная	шт	1	1160,71	1161	–	1161
1141 5900-0000-1103Ценовое предложение ТОО "Школьный Ми	Киянка резиновая	шт	1	1071,43	1071	–	1071
1142 5900-0000-1104Ценовое предложение ТОО "Школьный Ми	Набор надфилей	шт	1	3125	3125	–	3125
1143 5900-0000-1105Ценовое предложение ТОО "Школьный Ми	Набор напильников	шт	1	5803,57	5804	–	5804

1144	5900-0000-1106Ценовое предложение ТОО "Школьный Ми	Ножницы по металлу	шт	1	2232,14	2232	–	2232
1145	5900-0000-1107Ценовое предложение ТОО "Школьный Ми	Набор отверток	шт	1	5357,14	5357	–	5357
1146	5900-0000-1108Ценовое предложение ТОО "Школьный Ми	Плоскогубцы комбинированные 200 мм	шт	1	1785,71	1786	–	1786
1148	5900-0000-1110Ценовое предложение ТОО "Школьный Ми	Набор зенковок конических (3 шт)	к-т	1	10892,86	10893	–	10893
1149	5900-0000-1111Ценовое предложение ТОО "Школьный Ми	Набор метчиков маш/руч для метрической резьбы (5 шт)	к-т	1	11785,71	11786	–	11786
1151	5900-0000-1113Ценовое предложение ТОО "Школьный Ми	Набор резцов расточных (3 шт)	к-т	1	4196,43	4196	–	4196
1153	5900-0000-1115Ценовое предложение ТОО "Школьный Ми	Набор сверл по дереву	шт	1	2232,14	2232	–	2232
1160	5900-0000-1122Ценовое предложение ТОО "Школьный Ми	Набор линеек металлических (3 шт)	к-т	5	2678,57	13393	–	13393

1175 5900-0000-1137Ценовое предложение ТОО "Школьный Ми	Ножницы универсальные	шт	18	1785,71	32143	–	32143
1185 5900-0000-1147Ценовое предложение ТОО "Школьный Ми	Комплект проводов соединительных	к-т	1	40178,57	40179	–	40179
1186 5900-0000-1148Ценовое предложение ТОО "Школьный Ми	Усилитель мощности звука	шт	1	75892,86	75893	–	75893
1187 5900-0000-1149Ценовое предложение ТОО "Школьный Ми	Микшер на 12 каналов	шт	1	75892,86	75893	–	75893
1189 5900-0000-1151Ценовое предложение ТОО "Школьный Ми	Микрофон проводной	шт	3	7946,43	23839	–	23839
1190 5900-0000-1152Ценовое предложение ТОО "Школьный Ми	Микрофон беспроводной	шт	3	16651,79	49955	–	49955
1191 5900-0000-1153Ценовое предложение ТОО "Школьный Ми	Стойка для микрофона	шт	6	10044,64	60268	–	60268
						60268	–
	Итого				**38 694 334**		
	в том числе						
	- оборудование, тенге				38 694 334		

Всего	38 694 334
Итого	38 694 334
Итого в текущих и прогнозных ценах	41 375 428
Итого с понижающим коэффициентом 0,9	37 237 885
НДС (12 %)	4 468 546
Итого	41 706 431

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ К.К.Сатиев

Руководитель отдела капитального строительства

_____ А.Т. Мушкенов

Руководитель технического отдела ПГС

_____ А.К. Омаров

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ С.Е. Музафар

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ Т.Ж. Досанов

Технический надзор
АО НЦ "КУРЫЛЫСКОНСАЛТИНГ"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору
Аттестат №KZ36VJE00034760
Аттестат № KZ84VJE00030501
Аттестат № KZ87VJE00030932

_____ Акипов Р.М.

Авторский надзор
ПК "СЕМЕЙПРОЕКТ"
Эксперт авторского надзора
Аттестат № KZ66VJE00029176
Аттестат № KZ39VJE00029177

_____ Сапарова А.А.

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ Темирбулатов Н.К.

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Форма 2В

Договор № 140/19 от 29.10.19г., доп.согл. №1 от 26.11.19г., доп.согл. №2 от 24.01.20г., доп.согл. №3 от 27.01.20г., доп.согл. №4 от 30.10.20г., доп.согл. №5 от 11.03.21г., доп.согл. №6 от 19.03.21г.

Наименование стройки: Строительство школы на 650 мест в микрорайоне "Сары-Арка"

Наименование объекта: Благоустройство территории

Акт №70 от 04.10.2021г.
приемки выполненных работ за октябрь 2021г
(локальная смета 7-1-2)

Покрытие

Составлен в текущих ценах с 22.05.18 г

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 3 Резиновое покрытие S=2682 м2										
25	2900-0000-0001(пл)ТОО "Аккорд"	Резиновые бордюры	м	955	4500		4297500		4297500		4641300
										343800	

Итого	**4 641 300**
в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 297 500
Сметная прибыль (8 %), тенге	343 800
Всего	**4 641 300**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	69 620
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	114 004
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**96 498**
Итого	**4 921 422**

Итого в текущих и прогнозных ценах	5 262 423
Итого с понижающим коэффициентом 0,9	4 736 180
НДС (12 %)	568 342
Итого	5 304 522

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ К.К.Сатиев

Руководитель отдела капитального строительства

_____ А.Т. Мушкенов

Руководитель технического отдела ПГС

_____ А.К. Омаров

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ С.Е. Музафар

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ Т.Ж. Досанов

Технический надзор
АО НЦ "КУРЫЛЫСКОНСАЛТИНГ"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору
Аттестат №KZ36VJE00034760
Аттестат № KZ84VJE00030501
Аттестат № KZ87VJE00030932

_____ Акипов Р.М.

Авторский надзор
ПК "СЕМЕЙПРОЕКТ"
Эксперт авторского надзора
Аттестат № KZ66VJE00029176
Аттестат № KZ39VJE00029177

_____ Сапарова А.А.

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ Темирбулатов Н.К.

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс" Форма 2В
Договор № 140/19 от 29.10.19г., доп.согл. №1 от 26.11.19г., доп.согл. №2 от 24.01.20г., доп.согл. №3 от 27.01.20г., доп.согл. №4 от 30.10.20г., доп.согл. №5 от 11.03.21г., доп.согл. №6 от 19.03.21г.
Наименование стройки: Строительство школы на 650 мест в микрорайоне "Сары-Арка"
Наименование объекта: Благоустройство территории

Акт №71 от 04.10.2021г.
приемки выполненных работ за октябрь 2021г
(локальная смета 7-1-5)
Озеленение

Составлен в текущих ценах с 22.05.18 г

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 3 Искусственный газон (футбольное поле) S=1485 м2											
20	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из гравийно-песчаной смеси. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	297	1109,9	987,2	329642	293199	2100	99685	463673
					115,63	195,14	34343	57958	–	34346	
21	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	297	1827		542619		542619		586029
22	1127-0403-0103	Основания из щебня фракции 10-20 мм двухслойные, нижний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР = 108 %	м2 основания	1485	640,79	143,23	951575	212699	703540	107067	1143333
					23,8	42,96	35336	63800	–	84691	

23 1127-0403-0102	Основания из щебня фракции 10-20 мм двухслойные, верхний слой толщиной 15 см (толщ.5). Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР = 108 %	м2 основания	1485	884,01	226,63	1312759	336552	935435	148958	1578654
				27,46	65,42	40772	97152	–	116937	
24 1127-0403-0104	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 5-10 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103 НР = 108 % К=-10,000;	м2 основания	-14850	49,41	10,69	-733803	-158814	-574989	-52676	-849397
				–	3,28	–	-48774	–	-62918	

Итого	**2 922 292**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	110 451
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	683 636
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	170 136
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 608 705
Накладные расходы, тенге	303 034
Сметная прибыль (8 %), тенге	216 466
Всего	**2 922 292**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	43 834
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	71 780
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**60 758**
Итого	**3 098 664**

Итого в текущих и прогнозных ценах	3 313 367
Итого с понижающим коэффициентом 0,9	2 982 031
НДС (12 %)	357 844
Итого	**3 339 875**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ К.К.Сатиев

Руководитель отдела капитального строительства

_____ А.Т. Мушкенов

Руководитель технического отдела ПГС

_____ А.К.Омаров

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ С.Е. Музафар

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ Т.Ж. Досанов

Технический надзор
АО НЦ "КУРЫЛЫСКОНСАЛТИНГ"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору
Аттестат №KZ36VJE00034760
Аттестат № KZ84VJE00030501
Аттестат № KZ87VJE00030932

_____ Акипов Р.М.

Авторский надзор
ПК "СЕМЕЙПРОЕКТ"
Эксперт авторского надзора
Аттестат № KZ66VJE00029176
Аттестат № KZ39VJE00029177

_____ Сапарова А.А.

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ Темирбулатов Н.К.

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Наименование стройки: Строительство школы на 650 мест в микрорайоне "Сары-Арка"
Договор: №140/19 от 29.10.19г., доп.согл. №1 от 26.11.19г., доп.согл. №2 от 24.01.20г., доп.согл. №3 от 27.01.20г, №4 от 30.10.20г.,доп.согл. №5 от 11.03.21г., доп.согл. №6 от 19.03.21г.

Справка № 14
о стоимости выполненных работ и затрат **за октябрь 2 2021г.**

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		№	дата	наименование	код	наименование	код
		140/19	29.10.19г.	024-015-431			

№ сметы	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР по смете	из графы 1					Налог на добавленную стоимость 12 %	Всего к оплате
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в	дополнительные затраты			
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	1 147 206 712,78									
в том числе за месяц	101 997 320	91 069 037	101 997 320	91 069 037					10 928 283	101 997 321
Удержание аванса 30%	344 162 013	30 599 196								30 599 196
Удержание 5%	40 693 982	5 099 866								5 099 866
Итого к оплате:										**66 298 259**

Заказчик:
ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
БИН 140340017022

Руководитель Управления строительства

Сатиев К.К.

Технический надзор
АО НЦ "КУРЫЛЫСКОНСАЛТИНГ"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору
Аттестат №KZ36VJE00034760
Аттестат № KZ84VJE00030501
Аттестат № KZ87VJE00030932

Акипов Р.М.

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

Темирбулатов Н.К.

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Форма 2В

Договор № 140/19 от 29.10.19г., доп.согл. №1 от 26.11.19г., доп.согл. №2 от 24.01.20г., доп.согл. №3 от 27.01.20г., доп.согл. №4 от 30.10.20г., доп.согл. №5 от 11.03.21г., доп.согл. №6 от 19.03.21г.

Наименование стройки: Строительство школы на 650 мест в микрорайоне "Сары-Арка"

Наименование объекта: Здание школы

Акт №72 от 20.10.2021г.
приемки выполненных работ за октябрь-2 21г
(локальная смета 2-1-1)
Общестроительные работы

Составлен в текущих ценах с 22.05.18 г

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 10 Двери											
10.0 Подраздел без наименования											
402	1110-0107-0102	Проемы дверные наружные площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков НР = 90 %	м2	12,59	1913,24	392,66	24088	4944	8555	10579	37440
					841,05	92,47	10589	1165	–	2773	
407	2109-0102-0204	Блоки дверные входные окрашенными двупольными полотнами ДН 24-13ПЩ СТ РК 943-92	м2	9,09	15900		144531		144531		156093
409	2109-0102-0206	Блоки дверные входные окрашенными двупольными полотнами ДН 24-15ПЩ СТ РК 943-92	м2	3,5	16195		56683		56683		61218
									–	4535	
Раздел 13 Витражи											
13.0 Подраздел без наименования											
461	1109-0403-0203	Монтаж. Витражи Вв-1 НР = 69 %	м2	-15,33	6024,33	412,8	-92352	-6327	-62	-61282	-165925

				5607,48	186,07	-85963	-2852	–	-12291	
462 2109-0301-0201	Витражи из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одностворчатые одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом, не открывающиеся: глухие ГОСТ 21519-2003	м2	-15,33	36471		-559100		-559100		-603828
484 1109-0403-0203	Монтаж. Витражи Вв-10 НР = 69 %	м2	7,725	6024,33	412,8	46538	3189	31	30881	83613
				5607,48	186,07	43318	1437	–	6194	
485 2109-0301-0201	Витражи из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одностворчатые одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом, не открывающиеся: глухие ГОСТ 21519-2003	м2	4,15	36471		151355		151355		163463
486 2109-0302-0101	Блоки дверные внутренние из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, однопольные, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ДМА С 21-09 ГОСТ 23747-88	м2	3,575	64129		229261		229261		247602
500 1115-0203-0101	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	6,13	934,34	47,69	5727	292	1979	2958	9380
				563,74	39,27	3456	241	–	695	
501 1115-0405-0101	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	6,13	325,08	2,16	1999	13	1158	667	2879

				135,1	0,96	828	6	–	213	
Раздел 14 Внутренняя отделка										
503 1115-0405-0102		м2 окрашиваемой поверхности								
	Известковая побелка НР = 80 %		-91,9	360,17	2,4	-33099	-221	-19023	-11162	-47802
				150,77	1,07	-13855	-98	–	-3541	
509 1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	-282,5	85,62	0,68	-24189	-192	-2373	-17369	-44883
				76,54	0,31	-21624	-87	–	-3325	
511 1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	-8099,5	659,68	4,07	-5343061	-32936	-2217655	-2485687	-8455048
				381,81	1,81	-3092470	-14639	–	-626300	
512 1115-0403-0308	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	-3329,3	696,24	2,89	-2318001	-9637	-756484	-1244922	-3847957
				466,13	1,28	-1551880	-4272	–	-285034	
516 1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	-144	659,68	4,07	-94994	-586	-39427	-44193	-150322
				381,81	1,81	-54981	-260	–	-11135	
Раздел 16 Полы										
16.6 По типу 663, S=748,34 м2										
552 1111-0101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство (75,4мм) НР = 94 %	м2 стяжки	-748,34	877,86	25,23	-656939	-18879	-367647	-262291	-992768
				361,35	11,52	-270413	-8620	–	-73538	

553	1111-0101-1106 Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 НР = 94 %	м2 стяжки	-8291,6072	130,38	4,29	-1081033	-35533	-1016204	-42384	-1213290
				3,53	1,9	-29296	-15793	–	-89873	
	16.8 2 этаж. По типу 424, S=607.4 м2									
561	1111-0101-0401 Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	-607,4	1139,76	79,34	-692288	-48192	-310308	-319433	-1092658
				549,54	9,93	-333788	-6034	–	-80938	
	16.16 Лестничная клетка. По типу 340, S=125,9 м2									
598	1111-0101-2702 Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	125,9	1387,54	65,3	174691	8221	40623	121585	319978
				999,58	27,79	125847	3499	–	23702	
	16.17 По типу 340, S=103,3 м2									
600	1111-0101-2702 Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	103,3	1387,54	65,3	143334	6746	33331	99761	262543
				999,58	27,8	103257	2872	–	19448	
	16.19 По типу 382, S=94,8 м2									
609	1111-0101-2702 Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	94,8	3009,34	65,3	285285	6190	184335	91552	406984
				999,58	27,8	94760	2636	–	30147	
	Раздел 17 Разные работы									
	17.3 Крыльцо №2									
679	1107-0519-0104 Ограждения металлические без поручня. Установка НР = 118 %	м ограждения	8,81	13733,53	70,91	120992	625	116528	4814	135870
				435,75	27,4	3839	241	–	10064	

680 1113-0301-1406										
	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза) НР = 69 %	м2	3	68,49	1,56	206	5	137	44	270
				21,21	0,22	64	–	–	20	
17.11 Подиум (Эстрада)										
766 1110-0102-0401										
	Установка каркаса подиума из брусьев. НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	4,76	90075,78	936,57	428761	4458	330483	86110	556060
				19710	390,24	93820	1858	–	41190	
768 1110-0115-0102										
	Огнезащита деревянных конструкций каркасов, эстакад НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	6,96	1809,82	36,98	12596	257	–	11198	25698
				1772,84	14,87	12339	103	–	1904	
769 2900-0000-0000ТОО "Корунт LTD"	Огнезащитная композиция Спарк-древесина1210:1,12	кг	68,208	1080,36		73689		73689		79584
								–	5895	

Итого	**-14 065 806**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	-4 962 153
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	-117 563
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	-38 597
- материалы, изделия и конструкции, тенге	-3 915 604
Накладные расходы, тенге	-4 028 574
Сметная прибыль (8 %), тенге	-1 041 912
Всего	**-14 065 806**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	-210 987
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	-345 498
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**-292 446**
Итого	**-14 914 737**

Итого в текущих и прогнозных ценах	**-15 948 165**
Итого с понижающим коэффициентом 0,9	-14 353 348
НДС (12 %)	-1 722 402
Итого	**-16 075 750**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ К.К.Сатиев

Руководитель отдела капитального строительства

_____ А.Т. Мушкенов

Руководитель технического отдела ПГС

_____ А.К. Омаров

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ С.Е. Музафар

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ Т.Ж. Досанов

Технический надзор
АО НЦ "КУРЫЛЫСКОНСАЛТИНГ"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору
Аттестат №KZ36VJE00034760
Аттестат № KZ84VJE00030501
Аттестат № KZ87VJE00030932

_____ **Акипов Р.М.**

Авторский надзор
ПК "СЕМЕЙПРОЕКТ"
Эксперт авторского надзора
Аттестат № KZ66VJE00029176
Аттестат № KZ39VJE00029177

_____ **Сапарова А.А.**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области" Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор № 140/19 от 29.10.19г., доп.согл. №1 от 26.11.19г., доп.согл. №2 от 24.01.20г., доп.согл. №3 от 27.01.20г., доп.согл. №4 от 30.10.20г., доп.согл. №5 от 11.03.21г., доп.согл. №6 от 19.03.21г.

Наименование стройки: Строительство школы на 650 мест в микрорайоне "Сары-Арка"

Наименование объекта: Здание школы

Акт №74 от 20.10.2021г.

приемки выполненных работ за октябрь 2

(локальная смета 2-1-2)

Водопровод и канализация

Составлен в текущих ценах с 22.05.18 г

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Холодный водопровод В1											
17	1312-1302-0303	Вентиль стальной низкого давления с электроприводом, диаметр условного прохода 80 мм. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	7977,75	633,6	7979	634	841	4104	13050
					6504	223,81	6504	224	–	967	
30	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	1187,2	70,4	1,02	83581	1211	765	79973	176637
					68,74	–	81605	–	–	13084	

31	1116-1101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	23,1	71,24	1,02	1645	24	33	1556	3457
					68,74	–	1588	–	–	256	
33	1116-0501-0208	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 90 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	2	1872,5	520	3745	1040	35	2882	7158
					1335	135,5	2670	271	–	530	
34	2301-0501-1206	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 - 90x5,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	2	1034		2068		2068		2233
45	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	47,1	542		25528		25528		27570
									–	2042	
Раздел 2 Горячий водопровод Т3, Т4											
56	2304-0702-0301	Вентили проходные латунные 15Б1п муфтовые, Т 200 °С для воды PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	25	1096		27400		27400		29592
57	2304-1001-2806	Клапан обратный подъемный муфтовый латунь 16Б1бк для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 11823-91	шт.	2	5057		10114		10114		10923

58	2304-1001-2803	Клапан обратный подъемный муфтовый латунь 16Б1бк для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 11823-91	шт.	1	4084		4084		4084	4411
59	2304-1001-2802	Клапан обратный подъемный муфтовый латунь 16Б1бк для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 11823-91	шт.	8	3475		27800		27800	30024
60	1118-1101-0105	Краны Маевского. Установка НР = 98 %	шт.	15	159,63	–	2395	–	230	2122	4878
					144,36	–	2165	–	–	361	
61	2304-0905-1814	Краны Маевского Т 130 °С, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	15	270		4050		4050		4374
68	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	1064,05	70,4	1,02	74910	1085	685	71677	158314
					68,74	–	73140	–	–	11727	
78	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	66	542		35772		35772		38634
									–	2862	

Раздел 3 Бытовая канализация К1

92	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 %	шт.	1	1870,61	105,92	1871	106	301	1456	3593
					1464,12	21,68	1464	22	–	266	

93	2304-0102-2001	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 16, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	1	24141		24141		24141		26072
98	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	118	639,17	3,08	75422	363	653	73017	160314
					630,56	0,85	74406	101	–	11875	
99	2301-0801-0108	Трубы полиэтиленовые канализационные д 110 мм	м	118	720		84960		84960		91757
100	1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	241	661,24	1,25	159357	301	578	155396	339933
					657,58	0,37	158478	89	–	25180	
101	2301-0801-0103	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 3,2 мм	м	241	460		110860		110860		119729
102	2303-0102-1301	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	10	787		7870		7870		8500
110	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	21	542		11382		11382		12293
									–	911	

Раздел 4 Канализация производственная К3

114 1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	10	639,17	3,08	6393	31	56	6188	13587
				630,56	0,85	6306	8	–	1006	
115 2301-0801-0108	Трубы полиэтиленовые канализационные д 110 мм	м	10	720		7200		7200		7776
116 1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	3,6	661,24	1,25	2380	5	8	2321	5077
				657,58	0,37	2367	1	–	376	
117 2301-0801-0103	Трубы полиэтиленовые канализационные д 50 мм	м	3,6	460		1656		1656		1788
								–	132	

Итого	**1 301 538**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	410 630
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	4 800
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	716
- материалы, изделия и конструкции, тенге	389 069
Накладные расходы, тенге	400 630
Сметная прибыль (8 %), тенге	96 409
Всего	**1 301 538**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	19 523
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	31 970
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**27 061**
Итого	**1 380 092**

Итого в текущих и прогнозных ценах	**1 475 717**
Итого с понижающим коэффициентом 0,9	1 328 146
НДС (12 %)	159 377
Итого	**1 487 523**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ **К.К.Сатиев**

Руководитель отдела капитального строительства

_____ **А.Т. Мушкенов**

Руководитель технического отдела ПГС

_____ **А.К. Омаров**

расценки соотв. пр

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ **С.Е. Музафар**

расценки соотв. пр

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ **Т.Ж. Досанов**

Технический надзор
АО НЦ "КУРЫЛЫСКОНСАЛТИНГ"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору
Аттестат №KZ36VJE00034760
Аттестат № KZ84VJE00030501
Аттестат № KZ87VJE00030932

_____ **Акипов Р.М.**

Авторский надзор
ПК "СЕМЕЙПРОЕКТ"
Эксперт авторского надзора
Аттестат № KZ66VJE00029176
Аттестат № KZ39VJE00029177

_____ **Сапарова А.А.**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ **Темирбулатов Н.К.**