Форма №3

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за апрель месяц 2017 г.

согласно договору №17 от 24.02.2017 г.

Заказчик: ГУ "Городской отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: ТОО "Управление автомобильных дорог"

Наименование стройки: Капитальный ремонт ул. Коркыт-Ата от ул. Казыбек би до трассы Жезказган

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Сметная стоимость строительно-монтажных работ по договору	Стоимость выполненных работ, тенге			Оплата работ, тенге					Остаток оплаты по договору (гр1-гр3-гр5)
		С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала текущего года	За отчетный месяц	Аванс по договору	Погашение аванса		За выполненный объем с начала строительства	К оплате за текущий месяц	
						% от суммы выполненных работ	сумма			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	1 151 759 552	116 145 323	116 145 323	116 145 323				116 145 323	116 145 323	1 035 614 229
НДС	138 211 146	13 937 439	13 937 439	13 937 439				13 937 439	13 937 439	124 273 707
Всего с НДС	**1 289 970 698**	**130 082 762**	**130 082 762**	**130 082 762**				**130 082 762**	**130 082 762**	1 159 887 936

К оплате: **сто тридцать миллионов восемьдесят две тысячи семьсот шестьдесят две тенге**

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Городской отдел КХ, ПТ и АД"

ТЕХНАДЗОР
ТОО "СК-КОРГАНСТРОЙ"

ПОДРЯДЧИК

ТОО "Управление автомобильных дорог"

Заказчик: ГУ "Городской отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и ав[illegible]бильных дорог"
Подрядчик: ТОО "Управление автомобильных дорог"
Наименование стройки: Капитальный ремонт ул. Коркыт-Ата от ул. Казыбек би до ул. Жас Алаш

АКТ № 1

приемки выполненных работ за апрель месяц 2017г

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Е12-180101-1401 12-180101-1401	**Камни бортовые на бетонном основании. Разборка**	м	1478,0000		1164,11	1720554,58
		Ремонт существующего асфальтового покрытия					
2	Е12-180101-1207 12-180101-1207	**Покрытия асфальтобетонные деформированные. Снятие самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя до 50 мм**	м2 покрытия	4894,5400		94,79	463953,45
		Бордюрные камни					
3	Е11-270201-1002 11-270201-1002	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	1000,0000		1797,94	1797951,88
4	С121-040508-9901 21-040508-9901	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	м3	45,0000		35207,27	1584327,15
		Ремонт существующих тротуаров					
5	Е12-180101-1401 12-180101-1401	**Камни бортовые на бетонном основании. Разборка**	м	3700,0000		1164,11	4307193,67
6	Е12-180101-1302 12-180101-1302	**Покрытия асфальтобетонные толщиной до 4 см. Разборка с помощью молотков отбойных пневматических**	м2	2560,0000		108,28	277197,92
7	Е11-460401-0103 11-460401-0103	**Железобетонные конструкции. Разборка**	м3	3,2000		32033,01	102505,63
8	Е12-180101-2001 12-180101-2001	**Тротуары из плит. Разборка с отноской и укладкой в штабель**	м2 основания	2700,0000		243,16	656534,25
9	Е11-270201-1002 11-270201-1002	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	2000,0000		1797,94	3595905,88
10	С121-040508-9901 21-040508-9901	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	м3	32,0000		35207,27	1126632,64
		Ограждение					
11	Е11-070519-0104 11-070519-0104	**Ограждения металлические. Демонтаж**	м ограждения	140,0000		196,10	27453,66
		Искуственное сооружение					
12	Е11-010101-0308 11-010101-0308	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта	344,3703		83,81	28863,36

1	2	3	4	5	6	7	8
13	Е11-010205-0302 11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	25,9203		2646,11	68588,16
14	Е11-010104-0408 11-010104-0408	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	237,7588		9,71	2308,00
15	Е11-010205-0502 11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	17,8958		1265,27	22643,04
16	Е11-010201-0501 11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	255,6546		178,23	45565,57
17	Е11-460401-0103 11-460401-0103	Мостовой переход железобетонные. Разборка	м3	4,6000		32033,01	147351,85
18	Е12-160101-1513 12-160101-1513	Трубопроводы диаметром до 1000 мм. Демонтаж краном	м трубопровода	60,0000		3766,79	226007,67
	Итого прямые затраты:		Тенге				16 201 538
	Накладные расходы		Тенге				6 101 550
	Сметная прибыль		Тенге				1 784 224
	ИТОГО по смете:		Тенге				24 087 304
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		Тенге				24 087 304
	Временные здания и сооружения 1,04%		Тенге				250 508
	ИТОГО		Тенге				24 337 812
	Удорожание строительства в зимнее время 1,44%		Тенге				350 464
	Итого		Тенге				24 688 277
	в том числе в текущих ценах на 2017 год К=1,0697784		Тенге				26 410 985
	НДС 12%		Тенге				3 169 318
	Сметная стоимость 2016 г. с НДС 12%, тенге		Тенге				29 580 303
	Итого с понижающим коэфф. К=0,898		Тенге				26 563 112
	В том числе НДС 12%		Тенге				2 846 048

ЗАКАЗЧИК
ГУ "Городской отдел КХ, ПП и АД"

ГЕН.ПОДРЯД
ТОО "СК-КОРГАНСТРОЙ"

ПОДРЯДЧИК
ТОО "Управление автомобильных дорог"