Приложение № 1

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
АО "НК КазАвтоЖол"

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ ОПЛАТЫ

Номер Сертификата:	**13**
Дата Сертификата:	05.03.2018
Срок исполнения:	12.12.2017 - 05.03.2018
Контракт:	от 23 декабря 2016 года.
Проект:	Реконструкция коридора Центр-Восток «Астана-Павлодар-Калбатау-Усть-Каменогорск» участок автомобильной дороги «Граница РФ (на Омск) – Майкапшагай (выход на КНР), через гг. Павлодар, Семей» км 587-676, 1-й пусковой комплекс км 587-634.
Генеральный подрядчик:	ТОО "TODINI CENTRAL ASIA" (Тодини Централ Азия)
Подрядчик:	ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Сумма договора:	10 895 037 765.17 тенге
Дата договора:	23.12.2016
Дата начала работ:	01.03.2017
Срок завершения:	01.07.2019

Реконструкция коридора Центр-Восток «Астана-Павлодар-Калбатау-Усть-Каменогорск» участок автомобильной дороги «Граница РФ (на Омск) – Майкапшагай (выход на КНР), через гг. Павлодар, Семей» км 587-676, 1-й пусковой комплекс км 587-634.

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ ОПЛАТЫ № 13

Статья оплаты	Наименование статьи	Стоимость контракта	Накопленная сумма до конца предыдущего периода	Сумма за текущий месяц	Корректировка суммы до конца предыдущего периода	Сумма за текущий месяц с учетом корректировки	Накопленная сумма до конца текущего месяца	% от ВОР
		Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	
I	**Размер выплаты**							
1	**Итого по ВОР**	9 720 091 572.77	4 491 419 463.65	-	-	-	4 491 419 463.65	46.21%
2	Материалы на стройплощадке		438 045 732.48	417 606 753.78	-	417 606 753.78	855 652 486.26	
3	Заявки на изменения в Контракте					-	-	
4	Корректировка стоимости				-	-	-	
II	**Совокупный Итог (1+2+3+4)**	**9 720 091 572.77**	**4 929 465 196.13**	**417 606 753.78**		**417 606 753.78**	**5 347 071 949.91**	**55.01%**
III	**НДС 12% (II-6)*0.12**	**1 166 410 988.73**	591 535 823.54	50 112 810.45	-	50 112 810.45	641 648 633.99	**55.01%**
IV	**Фиксированная сумма по ведомости 100, необлагаемая НДС**	**8 535 203.68**	**1 148 547.63**	-		-	**1 148 547.63**	**13.46%**
V	**Итого включая НДС**	**10 895 037 765.18**	**5 522 149 567.29**	**467 719 564.23**	-	**467 719 564.23**	**5 989 869 131.53**	**54.98%**
VI	**Вычеты**							
5	Возврат аванса за материалы (без НДС)					-	-	
6	Возврат аванса за мобилизацию:(1+3+4)*20%*1.12	**2 179 006 753.21**	- 1 170 422 390.49	- 20 874 633.93	-	- 20 874 633.93	- 1 191 297 024.42	54.67%
7	Остаток аванса за прededущий месяц		- 1 086 616.61				- 1 086 616.61	
8	Гарантия исполнения 5%, (1+3+4)*5%*1.12	**544 325 128.00**			-	-	-	0.00%
VII	**Совокупный Итог (5+6+7):**	**2 723 331 881.21**	**- 1 171 509 007.10**	**- 20 874 633.93**	-	- 20 874 633.93	**- 1 192 383 641.03**	**43.78%**
VIII	**Возврат Удержаний**							
IX	**Сумма данного промежуточного сертификата (IV - VIII)**		**4 350 640 560.19**	**446 844 930.30**	-	**446 844 930.30**	**4 797 485 490.50**	

Подрядчик	Генеральный Подрядчик		
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"	ТОО "TODINI CENTRAL ASIA" (Тодини Централ Азия)		
Генеральный директор **Ахмет Будан** Подпись Дата		Директор **Фабио Алманьо** Подпись Дата	Руководитель проекта **Бижуманов Е.И.** Подпись Дата

Заказчик:	**ВК ОФ АО "НК "КазАвтоЖол"**	Номер Сертификата:	13
Подрядчик	**Консорциум ТОО "TODINI CENTRAL ASIA" (Тодини Централ Азия) и ТОО "СП "Сине Мидас Строй"**	Дата Сертификата:	05.03.2018
Технический надзор:	**ТОО "Аркада KZ"**	Срок исполнения:	12.12 - 05.03.2018
Проект:	**Реконструкция коридора Центр-Восток «Астана-Павлодар-Калбатау-Усть-Каменогорск» участок автомобильной дороги «Граница РФ (на Омск) – Майкапшагай (выход на КНР), через г.г. Павлодар, Семей» 1-й пусковой комплекс км 587-634**		

Материалы на стройплощадке

№ пп	Описание	Ед. изм.	Расценка (без НДС)	Предыдущий месяц				Текущий месяц				На конец отчетного периода				Материалы на стройплощадке	
				Аванс за материалы		Возврат аванса за материалы		Аванс за материалы		Возврат аванса за материалы		Аванс за материалы		Возврат аванса за материалы			
				Кол-во	Стоимость(тенге)	Кол-во	Стоимость(тенге)	Кол-во	Стоимость(тенге)	Кол-во	Стоимость(тенге)	Кол-во	Стоимость(тенге)	Кол-во	Стоимость(тенге)	Кол-во	Стоимость(тенге)
1	Песок из отсевов дробления фр.0-5 (КСМ п.8)	м3	3 249.70	18 621.63	60 514 763.00				-		-	18 622	60 514 763.00	-	-	18 622	60 514 763.00
2	Щебень фр.5-20 М-1400 (КСМ п.3)	м3	3 742.75	9 500.00	35 556 120.80			24 000	89 825 989.39		-	33 500	125 382 110.19	-	-	33 500	125 382 110.19
3	Щебень фр.20-40 М-1400 (КСМ п.4)	м3	3 477.56	19 689.70	68 472 106.28				-		-	19 690	68 472 106.28	-	-	19 690	68 472 106.28
4	Щебеночно-песчаная смесь С-4 (КСМ п.9)	м3	6 403.84	13 569.50	86 896 920.00			21 000	134 480 660.30		-	34 570	221 377 580.29	-	-	34 570	221 377 580.29
5	Песчано-гравийная смесь (КСМ п.2)	м3	2 220.29	20 000.00	44 405 802.11			80 000	177 623 208.46		-	100 000	222 029 010.57	-	-	100 000	222 029 010.57
6	Битум нефтяной дорожный вязкий, марка БНД (ресурсная л/с 2-5-1)	т	71 100.01	2 000.00	142 200 020.29				-		-	2 000	142 200 020.29	-	-	2 000	142 200 020.29
7	Биополотно с семенами трав (ресурсная л/с 2-1-4)	м2	176.34		-			88 900	15 676 895.64		-	88 900	15 676 895.64	-	-	88 900	15 676 895.64
	Стоимость материалов на стройплощадке в тенге (без НДС)				438 045 732		0		417 606 753.78		-		855 652 486.26		0		855 652 486.26

Подрядчик
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Генарадьный директор
Ахмет Будан

Генеральный Подрядчик
ТОО "TODINI CENTRAL ASIA" (Тодини Централ Азия)

Руководитель проекта
Бижуманов Е.Н.