Қазақстан Республикасы Үкіметінің
2001 жылғы 15 қазандағы № 132 қаулысымен
бекітілген

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының актісі

Ақтау қ. 2014 жылғы «__» сәуір

2014 жылғы «14» сәуір № 35 шешіммен тағайындалған қабылдау комиссиясы
«Маңғыстау облысының құрылыс басқармасы» мемлекеттік мекемесі - Аяпов Орақ Махмұтұлы
(қабылдау комиссиясын тағайындаған тапсырыс беруші ұйымның атауы,тапсырыс берушінің тегі, аты, әкесінің аты)

Комиссия құрамында:

комиссия төрағасы-тапсырыс берушінің (инвестордың, құрылыс салушының) өкілі:
Аққұлов Нұрлыбай Қаржаубайұлы – Ақтау қаласы әкімінің орынбасары, комиссия төрағасы
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

комиссия төрағасының орынбасары – мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау және қадағалау органының өкілі: Машырыков Эльдар Қуатұлы - Маңғыстау облысы бойынша «Мемлекеттік сәулет құрылыс бақылау және лицензиялау департаменті» мемлекеттік мекемесінің бөлім бастығының міндетін атқарушы
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

комиссия мүшелері - өкілдер:

бас мердігер:
Шлыков Мөңке Жанұзақұлы «КАЕС Строй Ко» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

тапсырыс беруші:
Лепес Бекжанов – «Маңғыстау облысы құрылыс басқармасы» мемлекеттік мекемесі басшысының орынбасары
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

өртке қарсы мемлекеттік қызмет органдары:
Қосбаев Қажымұқан Жарықұлы – Маңғыстау облыстық төтенше жағдайлар жөніндегі департаменті басшысының орынбасары (келісім бойынша)
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

мемлекеттік санитарлық-эпидемиялоғиялық қадағалау органдары:
Өтеева Салтанат Қазмолдақызы – "ҚР Маңғыстау облысы бойынша тұтынушылар құқығын қорғау" агенттігінің және "Ақтау қалалық тұтынушылар құқығын қорғау" мемлекеттік мекемесінің бастығының міндетін атқарушы
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

Бас жобалаушы:
Зейнулла Боранбай - «Нұр-дәулет» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

Қадағалаушы мекемелер органдары:
Бұхарбаев Әділбек Базарбайұлы – «Маңғыстауқұрылысинвест» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

пайдаланушы ұйымдар:
Тлепов Нұрлан Серікұлы – «ШЖҚ МҚҚ» Маңғыстау облыстық ауруханасының директоры
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

Гусман Серік Ғимиранұлы – «Каспий жылу, су арнасы» мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны директоры (келісім бойынша)
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

Қабдолғалиев Әділхан Лұқпанұлы – «Ақтау электр желілері басқармасы» мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны директоры (келісім бойынша)
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

Нестеренко Виктор Максимович - «АктауГазСервис» акционерлік қоғамының бас инженері (келісім бойынша)

(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

Сәрсембаев Иржан Әбенұлы – «Қазақтелеком» акционерлік қоғамының бас директоры (келісім бойынша)

(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

Ахметжанова Қазима Хамидұллақызы – «Маңғыстау облысы бойынша бақылау және әлеуметтік қорғау департаменті» мемлекеттік мекемесі басшысының орынбасары

(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

АНЫҚТАДЫ:

1. Бас мердігер «КАЕС Строй Ко» ЖШС

(ұйымның атауы және оның ведомстволық бағыныстылығы)

салынған объектіні «Маңғыстау облыстық ауруханасының энерго орталығының (блок "Э") құрылысы. Түзету. 2 кезек»

(объектінің атауы, оның орналасқан жері немесе мекенжайы)

пайдалануға қабылдауға ұсынды.

2. Құрылыс-монтаж жұмыстарын өндіруге 2013жылғы желтоқсан № рұқсат.

Маңғыстау облысы бойынша «Мемлекеттік сәулет құрылыс бақылау және лицензиялау департаменті» мемлекеттік мекемесі

(рұқсат берген органнның атауы)

3. Құрылысты Медициналық газ жабдықтарын, қондырғыларын, электр шкафтарын орнату

(жұмыстар түрлерін)

орындаған бас мердігер «КАЕС Строй Ко» ЖШС

(ұйымның атауы, ведомоствалық бағыныстылығы)

4. Құрылыстың жобалау-сметалық құжаттамасын: «Нұр-дәулет» ЖШС әзірлеген

(жобалау ұйымдарының атауы)

5. Құрылыс 7/2013 А 30-06-РП - Medgaz жоба бойынша жүзеге асырылды.

(жобаның нөмірі, сериясының нөмірі (үлгілік жобалар бойынша)

6. Жобалау-сметалық құжаттама 2013 жылғы «27» қараша №73 «Маңғыстау облысының құрылыс басқармасы» мемлекеттік мекемесі бекіткен

(тұтастай объектіге жобалау-сметалық құжаттаманы бекіткен ұйымның атауы)

7. Құрылыс-монтаж жұмыстары мына мерзімде жүзеге асырылған:

жұмыстың басталуы: желтоқсан 2013ж

(айы және жылы)

жұмыстың аяқталуы: наурыз 2014ж

(айы және жылы)

құрылыстың ұзақтығы, ай:

норма бойынша немесе құрылысты ұйымдастыру жобасы бойынша 4 ай;

нақты 4 ай;

8. Қабылдау комиссиясына мынадай құжаттамалар ұсынылды:

нысан жобалары, орындалған-техникалық құжаттар (ИТД)

(құжаттар тізбесі немесе актіге қосымшаның нөмірі)

9. Пайдалануға беруге ұсынылған объектінің мынадай қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу мүмкіндігі, кіре мүмкіндігі, жұмыс орындары саны және с.с. негізгі көрсеткіштері бар (мақсатты өнімдерге немесе негізгі қызмет көрсету түрлеріне сәйкес барлық объекті (тұрғын үйлерден басқа) бойынша өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық, өнімділік және т.б.
Өлшем бірлігі:

Жоба бойынша:

Оттегі генераторлары – 2,0дана
Қысымдағы ауа дайындағыш – 2,0дан
Адсорбциялық ауа кептіргіш – 2,0дана
Қысымды ауа сақтайтын ыдыс – 2,0дан
Қысымды төмендететін қондырғы – 2,0дан
Оттегі баллондары – 12,0дана
Электр кернеуін 380вт төмендеткіш шкаф – 12,0дан

Нақты:

Оттегі генераторлары – 2,0дана
Қысымдағы ауа дайындағыш – 2,0дан
Адсорбциялық ауа кептіргіш – 2,0дана
Қысымды ауа сақтайтын ыдыс – 2,0дан
Қысымды төмендететін қондырғы – 2,0дан
Оттегі баллондары – 12,0дана
Электр кернеуін 380вт төмендеткіш шкаф – 12,0дан

10. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімі мынадай деректермен сипатталады:
Медициналық газ дайындайтын, жеткізетін заводта жасалған техникалық құрал-жабдықтар және қондырғылар желісі

(негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және техникалық жабдықтар бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар)

11. Жабдық оны қабылдау туралы актіге сәйкес (актілер тізбесі осы актінің ____ қосымшасында келтірілген) орнатылған:
жоба бойынша_____бірлік;
нақты _____бірлік.

12. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар орындалды
(орындалғаны туралы мәліметтер)
Іс-шаралар сипаты актінің ____қосымшасында келтірілген.

13. Суық су және ыстық сумен қамтамасыз ету, кәріз, жылумен жабдықтау, ~~газбен~~ жабдықтаудың, энергиямен жабдықтау және байланыс сыртқы коммуникациялары ғимараттардың, құрылыстардың, үй-жайлардың қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді және қалалық пайдалану ұйымдары қабылдаған. Қалалық пайдалану ұйымдары анықтамаларының тізбесі актінің ____қосымшасында келтірілген.

14. Бекітілген жобалау-смета құжаттама бойынша сметалық құны:
барлығы 140119,56 мың теңге, соның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары: 63631,04 мың теңге; құрал-жабдықтар: 64972,25 мың тн; авторлық бақылау:132,082мың тн; инж-тех.бақылау:1784,037мың тн; жобалау және сараптама 6124,64 мың тен; қосалқы жұмыстар 3475,52мың тенге.

Қабылдау комиссиясының шешімі

Қабылдануға ұсынылған

«Маңғыстау облыстық ауруханасының энерго орталығының құрылысы (блок "Э") Түзету. 2 кезек»

(*объектінің атауы*)

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН.

комиссия төрағасы _____ Аққұлов Нұрлыбай Қаржаубайұлы

(*қолы,мөр*)

комиссия төрағасының орынбасары _____ Машырықов Эльдар Қуатұлы

(*қолы,мөр*)

комиссия мүшелері: _____ Бекжанов Лепес

(*қолы,мөр*)

_____ Тлепов Нұрлан Серікұлы

(*қолы,мөр*)

_____ Қосбаев Қажымұқан Жарықұлы

(*қолы,мөр*)

_____ Өтеева Салтанат Қазмолдақызы

(*қолы,мөр*)

_____ Бұхарбаев Әділбек Базарбайұлы

(*қолы,мөр*)

_____ Гусман Серік Ғимиранұлы

(*қолы,мөр*)

_____ Қабдолғалиев Әділхан Лұқпанұлы

(*қолы,мөр*)

_____ Нестеренко Виктор Максимович

(*қолы,мөр*)

_____ Сәрсембаев Иржан Әбенұлы

(қолы,мөр)

_____ Ахметжанова Қазима Хамидұллақызы

(қолы,мөр)

_____ Шлыков Мөңке Жанұзақұлы

(қолы,мөр)

_____ Зейнулла Боранбай

(қолы,мөр)