Дополнительное соглашение №2 к договору № 15/05-2015 от 01.07. 2015г.
о выполнении субподрядных работ
по объекту: «Реконструкция улиц А.Молдагулова, Д.Конаева, Б.Момышулы в г. Каратау Таласского района Жамбылской области»

г. Тараз **«07» марта 2018г.**

ТОО «Бақ-Нұр-1» именуемое в дальнейшем **«Генподрядчик»,** в лице директора **Таубаева С.Д.,** действующего на основании Устава, с одной стороны, и **ТОО «АрсикоСтройИнвест»,** именуемое в дальнейшем **«Субподрядчик»,** в лице директора **Кенжебаева Н.Н.,** действующего на основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет дополнительного соглашения и сроки выполнения работ

1.1 Генподрядчик передает, а Субподрядчик принимает на себя обязательства выполнить собственными силами Работы строительные по реконструкции автомобильных дорог на объекте: **«Реконструкция улиц А.Молдагулова, Д.Конаева, Б.Момышулы в г. Каратау Таласского района Жамбылской области»** согласно проектно-сметной документации.

1.2. Субподрядчик обязуется приступить к началу выполнения работ ориентировочно с **04 апреля 2017 года. Завершение работ до 29.11.2017 года**

2. Стоимость работ по дополнительному соглашению

2.1. Стоимость работ Субподрядчиком по настоящему договору объекта составляет 2/3 или 66 % от суммы объекта 857 178 466,32 **(восемьсот пятьдесят семь миллионов сто семьдесят восемь тысяч четыресто шестьдесят шесть) тенге 32 тиына, с учетом НДС 12%.**

Сумма договора на **2015 год и 2017год** профинансировано 754 787 231,88 **(семьсот пятьдесят четыре миллиона семьсот восемьдесят семь тысячи двести тридцать один) тенге 88 тиын, с учетом НДС 12%.**

Сумма договора на **2018 год** составляет **102 391 234,44 (сто два миллиона триста девяносто одна тысяча двести тридцать четыре) тенге 44 тиын,** в том числе НДС **10 970 489,40 (десять миллионов девятьсот семьдесят тысяч четыреста восемьдесят девять) тенге 40 тиын.**

3. Все иные условия Договора остаются без изменения

4. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора и самостоятельно без договора юридической силы не имеет.

5. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с 07.03.2018 и действует до 31.05.2018 г.

6. Дополнительное соглашение составлено в 2-х экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

настоящего договора

АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Генподрядчик
ТОО «Бак Нур-l»
РК, 160005, Южно-Казахстанская область,
г.Шымкент, Абайский район, ул. Аскарова,
дом №3, квартира № 14
ИИН (БИН) 031040011459
IBAN KZ3084906KZ000717086 (KZT)
В филиал г.Шымкент АО «Нурбанк», РК
BIC NURSKZKX
Тел/факс: 8-(7252)-55-57-95
E-mail: toobaknyr_1@mail.ru

Директор

_____ **Таубаев С.Д.**

Субподрядчик
ТОО «АрсикоСтройИнвест»
Юр/. Факт адрес: 080012, РК, г.Тараз,
ул.Сенкибая, 37
ИИН (БИН) 051 140 006 433
BIC HSBKKZKX
IBAN KZ 626 010 161 000 153 592 (KZT)
Акционерное общество «Народный банк Казахстана»,
Тел/факс: 8-(7262)-51-51-96, 45-03-71,
E-mail: arsikostroinvest@mail.ru

Директор

Кенжебаев Н.Н.

Дата подписание договора: «07» марта 2018 г.