#ID14997949 №050240007370/200117/10

Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2020-05-29 № 108 қосымша келісім

Солтүстік Қазақстан облысы №10

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Ереже негізінде әрекет ететін, Басшысы Сабралин Серик Аубакирович тұлғасындағы «Петропавл қаласы әкімдігінің Құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғысы негізінде әрекет ететін, Басшысы Кондратов Кирилл Александрович тұлғасындағы "Бірлік" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2020-05-29 № 108 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45 бабы 2 тармағы 2 тармақшасы бойынша, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Шарттың жалпы сомасы 3 126 716 447.22 (үш миллиард жүз жиырма алты миллион жеті жүз он алты мың төрт жүз қырық жеті тенге жиырма екі тиын) құрайды.
Шарт мәтінінде сөздер мен сандарды "2 654 435 078.40 (екі миллиард алты жүз елу төрт миллион төрт жүз отыз бес мың жетпіс сегіз тенге қырық тиын)" сөздерге мен сандарға ауыстыру "3 126 716 447.22 (үш миллиард жүз жиырма алты миллион жеті жүз он алты мың төрт жүз қырық жеті тенге жиырма екі тиын)".
Шарт мәтінінде сөздер мен сандарды "оның ішінде ҚҚС 284 403 758.40 тенге (екі жүз сексен төрт миллион төрт жүз үш мың жеті жүз елу сегіз тенге қырық тиын)" сөздерге ауыстыру "оның ішінде ҚҚС 335 005 333.63 тенге (үш жүз отыз бес миллион бес мың үш жүз отыз үш тенге алпыс үш тиын)"

2) В пункте келісім Шарттыңтармағы мынадай редакцияда баяндалсын:
«Қазынашылықтың аумақтық органында Шарт
003 Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау бюджеттік бағдарламасы, 034 Облыстық бюджеттің ішкі көздерінің қаражатынан берілетін кредиттер есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 821 812 060.00 (сегіз жүз жиырма бір миллион сегіз жүз он екі мың алпыс тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2020 жылы тіркеуге жатады
003 Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау бюджеттік бағдарламасы, 034 Облыстық бюджеттің ішкі көздерінің қаражатынан берілетін кредиттер есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 1 011 881 231.00 (бір миллиард он бір миллион сегіз жүз сексен бір мың екі жүз отыз бір тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2021 жылы тіркеуге жатады

© ҚҚС «Электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

003 Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау бюджеттік бағдарламасы, 028 Облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 206 435 769.44 (екі жүз алты миллион төрт жүз отыз бес мың жеті жүз алпыс тоғыз тенге қырық төрт тиын) оның ішінде ҚҚС 2022 жылы тіркеуге жатады
003 Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау бюджеттік бағдарламасы, 028 Облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 1 086 587 386.78 (бір миллиард сексен алты миллион бес жүз сексен жеті мың үш жүз сексен алты тенге жетпіс сегіз тиын) оның ішінде ҚҚС 2023 жылы тіркеуге жатады.»

3) На основании пп.7 п.2 статьи 45 Закона РК "О государственных закупках" внести изменения в пп.8.1 п.8 Договора слова до 31.12.2022 года заменить на слова до 31.12.2023 года
4) Подрядчик в течение срока 5 (пяти) рабочих дней после заключения договора представляет Заказчику на утверждение график производства работ, где излагаются порядок и сроки выполнения работ по строительству объекта, привязанный к плану финансирования Заказчика.
5) По завершению строительно-монтажных работ выполнить контрольно-исполнительную съемку с внесением материалов в единую информационную систему государственного градостроительного кадастра Северо-Казахстанского филиала РГП «Госградкадастр»

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2023-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
«Петропавл қаласы әкімдігінің Құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі
Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, Конституции Казахстана, 23
БСН 050240007370
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ21070103KSN4814000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 8 7152 50-43-36
Басшысы Сабралин Серик Аубакирович

Өнім беруші:
"Бірлік" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ЖАМБЫЛА, 237
БСН/ЖСН 990340010319
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ38070G000357N00218
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 8-7152-42-52-89
Басшысы Кондратов Кирилл Александрович

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 4316923-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
003-034-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						«Строительство крупнопанельного двухсекционного 17-ти этажного жилого дома в СКО г. Петропавловск (без благоустройства и наружных инженерных сетей)»						
34923575-ОИ2	«Петропавл қаласы әкімдігінің Құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Тұрғын ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	«Строительство крупнопанельного двухсекционного 17-ти этажного жилого дома в СКО г. Петропавловск (без благоустройства и наружных инженерных сетей)»	Жұмыс	1	3 126 716 447.22	до 31 июля 2022 года	до 31 июля 2022 года	Солтүстік Қазақстан облысы, Петропавл қ. (1)	30	821 812 060.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

34923575-ОИ2	«Петропавл қаласы әкімдігінің Құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Тұрғын ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	«Строительство крупнопанельного двухсекционного 17-ти этажного жилого дома в СКО г. Петропавловск (без благоустройства и наружных инженерных сетей)»	Жұмыс	1	3 126 716 447.22	до 31 июля 2022 года	до 31 июля 2022 года	Солтүстік Қазақстан облысы, Петропавлқ. (1)	30	1 011 881 231.00
003-028-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						«Строительство крупнопанельного двухсекционного 17-ти этажного жилого дома в СКО г. Петропавловск (без благоустройства и наружных инженерных сетей)»						
34923575-ОИ2	«Петропавл қаласы әкімдігінің Құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Тұрғын ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	«Строительство крупнопанельного двухсекционного 17-ти этажного жилого дома в СКО г. Петропавловск (без благоустройства и наружных инженерных сетей)»	Жұмыс	1	3 126 716 447.22	до 31 июля 2022 года	до 31 июля 2022 года	Солтүстік Қазақстан облысы, Петропавлқ. (1)	30	206 435 769.44
34923575-ОИ2	«Петропавл қаласы әкімдігінің Құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Тұрғын ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	«Строительство крупнопанельного двухсекционного 17-ти этажного жилого дома в СКО г. Петропавловск (без благоустройства и наружных инженерных сетей)»	Жұмыс	1	3 126 716 447.22	до 31 июля 2022 года	до 31 июля 2022 года	Солтүстік Қазақстан облысы, Петропавлқ. (1)	30	1 086 587 386.78

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 108 от 2020-05-29

Северо-Казахстанская область №10

Коммунальное государственное учреждение «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска», именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Сабралин Серик Аубакирович, действующий на основании Положение, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Единство", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Кондратов Кирилл Александрович, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 108 от 2020-05-29 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 2 пункта 2 статьи 45 Закона, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Общая сумма Договора составит 3 126 716 447.22 (три милиарда сто двадцать шесть миллионов семьсот шестнадцать тысяч четыреста сорок семь тенге двадцать два тиын).
В тексте Договора цифры и слова "2 654 435 078.40 (два милиарда шестьсот пятьдесят четыре миллиона четыреста тридцать пять тысяч семьдесят восемь тенге сорок тиын)" заменить цифрами и словами "3 126 716 447.22 (три милиарда сто двадцать шесть миллионов семьсот шестнадцать тысяч четыреста сорок семь тенге двадцать два тиын)".
В тексте Договора цифры и слова "в том числе НДС 284 403 758.40 тенге (двести восемьдесят четыре миллиона четыреста три тысячи семьсот пятьдесят восемь тенге сорок тиын)" заменить словами "в том числе НДС 335 005 333.63 тенге (триста тридцать пять миллионов пять тысяч триста тридцать три тенге шестьдесят три тиын)"

2) Пункт В пункте Договора изложить в следующей редакции:
«В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации
по бюджетной программе 003 Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда, по подпрограмме 034 За счет кредитов из областного бюджета из средств внутренних займов, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2020 год 821 812 060.00 (восемьсот двадцать один миллион восемьсот двенадцать тысяч шестьдесят тенге ноль тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе 003 Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда, по подпрограмме 034 За счет кредитов из областного бюджета из средств внутренних займов, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2021 год 1 011 881 231.00 (один миллиард одиннадцать миллионов восемьсот восемьдесят одна тысяча двести тридцать один тенге ноль

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе 003 Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда, по подпрограмме 028 За счет трансфертов из областного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2022 год 206 435 769.44 (двести шесть миллионов четыреста тридцать пять тысяч семьсот шестьдесят девять тенге сорок четыре тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе 003 Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда, по подпрограмме 028 За счет трансфертов из областного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2023 год 1 086 587 386.78 (один миллиард восемьдесят шесть миллионов пятьсот восемьдесят семь тысяч триста восемьдесят шесть тенге семьдесят восемь тиын) в том числе НДС.»

3) На основании пп.7 п.2 статьи 45 Закона РК "О государственных закупках" внести изменения в пп.8.1 п.8 Договора слова до 31.12.2022 года заменить на слова до 31.12.2023 года
4) Подрядчик в течение срока 5 (пяти) рабочих дней после заключения договора представляет Заказчику на утверждение график производства работ, где излагаются порядок и сроки выполнения работ по строительству объекта, привязанный к плану финансирования Заказчика.
5) По завершению строительно-монтажных работ выполнить контрольно-исполнительную съемку с внесением материалов в единую информационную систему государственного градостроительного кадастра Северо-Казахстанского филиала РГП «Госградкадастр»

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2023-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска»
Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, Конституции Казахстана, 23
БИН 050240007370
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ21070103KSN4814000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 8 7152 50-43-36
Руководитель Сабралин Серик Аубакирович

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Единство"
Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ЖАМБЫЛА, 237
БИН/ИИН/ИНН/УНП 990340010319
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ38070G000357N00218
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 8-7152-42-52-89
Директор Кондратов Кирилл Александрович

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 4316923-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
003-034-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						«Строительство крупнопанельного двухсекционного 17-ти этажного жилого дома в СКО г. Петропавловск (без благоустройства и наружных инженерных сетей)»						
34923575-ОИ2	Коммунальное государственное учреждение «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска»	Работы по возведению (строительству) жилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) жилых зданий/сооружений	«Строительство крупнопанельного двухсекционного 17-ти этажного жилого дома в СКО г. Петропавловск (без благоустройства и наружных инженерных сетей)»	Работа	1	3 126 716 447.22	до 31 июля 2022 года	до 31 июля 2022 года	Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск (1)	30	821 812 060.00
34923575-ОИ2	Коммунальное государственное учреждение «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска»	Работы по возведению (строительству) жилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) жилых зданий/сооружений	«Строительство крупнопанельного двухсекционного 17-ти этажного жилого дома в СКО г. Петропавловск (без благоустройства и наружных инженерных сетей)»	Работа	1	3 126 716 447.22	до 31 июля 2022 года	до 31 июля 2022 года	Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск (1)	30	1 011 881 231.00
003-028-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						«Строительство крупнопанельного двухсекционного 17-ти этажного жилого дома в СКО г. Петропавловск (без благоустройства и наружных инженерных сетей)»						

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

34923575-ОИ2	Коммунальное государственное учреждение «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска»	Работы по возведению (строительству) жилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) жилых зданий/сооружений	«Строительство крупнопанельного двухсекционного 17-ти этажного жилого дома в СКО г. Петропавловск (без благоустройства и наружных инженерных сетей)»	Работа	1	3 126 716 447.22	до 31 июля 2022 года	до 31 июля 2022 года	Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск (1)	30	206 435 769.44
34923575-ОИ2	Коммунальное государственное учреждение «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска»	Работы по возведению (строительству) жилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) жилых зданий/сооружений	«Строительство крупнопанельного двухсекционного 17-ти этажного жилого дома в СКО г. Петропавловск (без благоустройства и наружных инженерных сетей)»	Работа	1	3 126 716 447.22	до 31 июля 2022 года	до 31 июля 2022 года	Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск (1)	30	1 086 587 386.78

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.