их эцу

РДС РК 1.03-02-2010

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"**

Подрядчик: **ТОО "Астана-Көктем С"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство детского сада на 140 мест на 96 разъезде Целиноградского района Акмолинской области**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

на 21.06. 2013 года

Код		Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика		подрядчика		номер	дата	наименован.	код	наименование	код
060140015071		011040003286		28-12	10.05.2012	местный бюджет	037.015.421	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за _____) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство детского сада на 140 мест на 96 разъезде Целиноградского района Акмолинской области	39 071 156	21 409 961							2 569 195	23 979 156

М.П. Заказчик *Жандилдин Ш.А.* (должность ф., и., о., подпись) 2013 года

М.П. Подрядчик *Сулейменов М.К.* (должность ф., и., о., подпись) 2013 года

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел строительства Целиноградского района»

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО «Астана-Коктем С» ФОРМА 2

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Детский сад на 140 мест разъезд №96
Целиноградского района Акмолинской области

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 3

на 21 ИЮНЯ 2013 г.

НА Вертикальная планировка

ОСНОВАНИЕ:
Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего / ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего / ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу / всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины на единицу / всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0101-24-3	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м м3	1124	10,93 -	10,93 3,55	12289 -	12289 3990	3870 97	- 0,01	- 15
2	Е0101-24-11 к=3	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м м3	3372	8,28 -	8,28 2,69	27921 -	27921 9065	8793 97	- 0,01	- 35
3	Е0101-17-15	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (недостоющий грунт) м3	77	50,85 2,39	48,38 14,07	3916 184	3725 1083	1229 97	0,02 0,05	1 4
4	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 т	160,93	49,5 -	49,5 9,9	7966 -	7966 1593	1593 100	- 0,21	- 33
5	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном	1915	14,01	14,01	26821	26821	8907	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см м3		-	4,8	-	9182	97	0,02	30
6	Е0101-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см м3	1915	1,39	1,39	2668	2668	779	-	-
				-	0,42	-	803	97	-	3
7	Е0101-30-1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.) окончвтельная по нивелировочным отметкам м2	5829,4	0,38	0,38	2198	2198	692	-	-
	т.ч. п-1.11 п-3.73 к=1,34			-	0,12	-	714	97	-	3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			83777	83587			1
			Тенге			184	26430			123
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			83777	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	26614	-		-
		Местные материалы -	Тенге			6	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			25863	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		13
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3880	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6578	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			116219	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		137
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	30494	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			116219	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		137
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	30494	-		-
		Пересчет итогов в цены на 1.01.2012 г.								
		Итого прямых затрат					83777,344			
		Накладные расходы					25863,45			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты					6578,45			
		ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.					116219,24			
		Итого с временными зданиями и сооружениями	116219,242 X 3,4 %		3951,454		120170,7			
		Итого с зимними удорожаниями	120170,696 X 2,31 %		2775,943		122946,64			
		Итого с затратами на выслугу лет	120170,696 X 1 %		1201,707		124148,35			
		Итого с затратами на доп. отпуска	120170,696 X 0,4 %		480,683		124629,03			
		Итого в текущих ценах на 1.01.2012	124629,029 X 1,89426				236080			
		Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	236079,78 X 2 %		4722		240802			
		Налог на добавленную стоимость (НДС)	12 %				28896			
		Итого с налогом на добавленную					269 698 тенге			

ЗАКАЗЧИК:

ГУ «Отдел строительства Целиноградского района»

Жандилдин Ш.А.

ТЕХНАДЗОР: Кенжалиев

ГЕНПОДРЯДЧИК:

ТОО «Астана-Коктем С»

Сулейменов М.К.

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел строительства Целиноградского района»

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО «Астана-Коктем С»

ФОРМА 2

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Детский сад на 140 мест разъезд №96 Целиноградского района Акмолинской области

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 4

на 21 ИЮНЯ 2013 г.

НА ПОКРЫТИЕ

ОСНОВАНИЕ:

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5		6	7		8	9	10		11	
		ПОКРЫТИЕ ПРОЕЗДА ТИП1												
1	E0127-14-1	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка м3	25,4	1651,76	21,38	68,13	41955	543	1731	1153	0,14	0,04	4	1
2	E0127-22-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2) (фракция 40-70 мм толщ. 18см М1000) м2	508	439,9	5	33,28	223471	2540	16907	11139	0,03	0,04	17	21
		ПОКРЫТИЕ ТРОТУАРА ТИП1												
3	E0127-14-1	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка м3	163,25	1651,76	21,38	68,13	269642	3490	11122	7413	0,14	0,04	24	7
4	E0127-56-1	-Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см ОТСЕВ м2	1088,3	177,67	38,03	12,52	193358	41388	13625	4780	61403	133	0,24	0,02	264	19
5	E0127-56-2	-Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, на каждый 1 см изменения толщины	1088,3	-11,78	-0,83	-	-12820	-903	-	-1201	133	-0,01	-	-6	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		добавлять ИЛИ исключать ОТСЕВ								
		м2								
		ГРУНТОВО-УЛУЧШЕННОЕ ПОКРЫТИЕ								
6	Е0127-56-1	-Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см	578,3	177,67	12,52	102746	7240	32628	0,24	141
				38,03	4,39	21993	2540	133	0,02	10
		м2								
7	Е0127-56-2	-Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, на каждый 1 см изменения толщины добавлятьисключать	1156,6	-11,78	-	-13625	-	-1277	-0,01	-6
				-0,83	-	-960	-	133	-	-
		м2								
8	Е0127-14-2	-Устройство грунтово-улучшенного покрытия	28,92	1233,78	73,75	35675	2133	1271	0,14	4
				21,38	11,67	618	337	133	0,04	1
		м3								
		БОРДЮР								
9	Е0127-14-1	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	6,3	1651,76	68,13	10406	429	286	0,14	1
				21,38	12,76	135	80	133	0,04	-
		м3								
10	Е0127-34-2	-Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	180	619,87	6,63	111577	1194	26439	0,7	126
				108,68	1,76	19562	316	133	0,01	1
		м								
11	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Камни бетонные бортовые М-300	7,74	26700	-	206658	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
		ПОРЕБРИК								
12	Е0127-34-2	-Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	595	137,84	6,63	82018	3945	87394	0,7	415
				108,68	1,76	64665	1045	133	0,01	4
		м								
13	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Камни бетонные бортовые М-300	9,52	26700	-	254184	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			1505245	58325			983
			Тенге			153071	17342			64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1505245	-	-		-
		Материалы -	Тенге			14493	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	170412	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1279356	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			226648	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		113
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	33997	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			103914	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1835806	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1161
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	204409	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			1835806	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1161
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	204409	-		-

Пересчет итогов в цены на 1.01.2012 г.

Итого прямых затрат			1505244,312
Накладные расходы			226648,25
Ненормируемые и непредвиденные затраты			103913,57
ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.			1835806,1
Итого с временными зданиями и сооружениями	1835806,14 X 3,4 %	62417,409	1898223,5
Итого с зимними удорожаниями	1898223,549 X 2,31 %	43848,964	1942072,5
Итого с затратами на выслугу лет	1898223,549 X 1 %	18982,235	1961054,7
Итого с затратами на доп. отпуска	1898223,549 X 0,4 %	7592,894	1968647,6
Итого в текущих ценах на 1.01.2012	1968647,642 X 1,89426		3 729 130
Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	3729130,482 X 2 %	74583	3 803 713
Налог на добавленную стоимость (НДС)	12 %		456 446
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)			4 260 159 тенге

ЗАКАЗЧИК:

ГУ «Отдел строительства Целиноградского района»

Жандилдин Ш.А.

ГЕНПОДРЯДЧИК:

ТОО «Астана-Коктем С»
Сулейменов М.К.

ТЕХНАДЗОР: Кенжалиев

РДС РК 1.03-02-2010

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"**

Подрядчик: **ТОО "Астана-Көктем С"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство детского сада на 140 мест на 96 разъезде Целиноградского района Акмолинской области**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

на 03.12. 2013 года

Код		Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика		подрядчика		номер	дата	наименован.	код	наименование	код
060140015071		011040003286		28-12	10.05.2012	местный бюджет	037.015.421	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за _____) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство детского сада на 140 мест на 96 разъезде Целиноградского района Акмолинской области	103 687 855	26 685 756							3 202 291	29 888 047

М.П. Заказчик *Есиркепов Е.А.* (должность ф., и., о., подпись) 2013 года

М.П. Подрядчик *Сулайменов М.К.* (должность ф., и., о., подпись) 2013 года

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел строительства Целиноградского района»

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО «Астана-Коктем С»

ФОРМА 2

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Детский сад на 140 мест разъезд №96
Целиноградского района Акмолинской области

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 8

на 21 ОКТЯБРЯ 2013 г.

НА НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

ОСНОВАНИЕ:

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	Е0101-12-15	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 м3	269,5	35,29	33,19	9511	8945	2936	0,01	4				
				2,1	9,13	566	2460	97	0,03	9				
2	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м м3	259,8	7,57	7,57	1967	1967	620	-	-				
				-	2,46	-	639	97	0,01	2				
3	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками м3	259,8	25,65	5,38	6663	1397	5108	0,13	34				
				20,27	-	5266	-	97	-	-				
4	Е0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м м3	9,7	7,91	7,91	77	77	24	-	-				
				-	2,57	-	25	97	0,01	-				
5	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее м	350	36,7	27,8	12845	9730	5220	0,06	21				
				8,8	6,9	3080	2415	95	0,04	14				
6	С143008-92	Песок природный м3	9,5	1420	-	13490	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0134-101-1-	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий кан.-км	0,018	230379,38	-	4147	-	544	175	3
				27450	-	494	-	110	-	-
8	Ц0108-409-7-	Трубы винипластовые по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр до 50 мм м	35	58,8	4,3	2058	151	1071	0,19	7
				31,7	0,5	1110	18	95	-	-
9	СПрайс ТОО "ЭлсеремоАстана"	-Труба ПВХ д 32мм м	35,7	45,88	-	1638	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
10	Ц0108-148-1-	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг м	53	27,7	2,1	1468	111	1017	0,1	5
				19,7	0,5	1044	27	95	-	-
11	Ц0108-141-1-	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг м	355	26,4	3,1	9372	1101	6610	0,11	39
				19,1	0,5	6781	177	95	-	1
12	С151601-542- Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 4х10 мм2 1000м	0,4162	169800	-	70664	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
13	СПрайс ТОО "ЭлсеремоАстана"	-Наконечник кабельный Та16-8-5,4-А шт	34	10,28	-	350	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Установка торшеров								
14	Е0101-149-3-	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле, в грунтах 1 группы, глубина ям до 2 м яма	17	108,39	95,77	1843	1628	611	0,09	1
				12,62	24,42	215	415	97	0,1	2
15	Е0109-17-1	-Монтаж стоек светильников т	0,935	4646,85	2285,57	4345	2137	1848	9,35	9
				1579,5	617,13	1477	577	90	2,34	2
16	СПрайсЭлеватор\мельмонтаж	-Торшер парковый Н 2,5 м шт	17	6641,22	-	112901	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
17	Ц0108-593-5-	Светильник потолочный или настенный уплотненный с креплением винтами или болтами для помещений с тяжелыми условиями среды шт	17	314,3	120	5343	2040	2681	0,79	13
				132	34	2244	578	95	0,2	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	СПрайс 220 Волт-11	-Светильник "Шар" 0,38 шт	17	1351,08	-	22968	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
19	С151706-85	-Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ250/4/ шт	17	537	-	9129	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
20	Ц0108-409-1	-Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм м	34	108,6	48,9	3692	1663	1673	0,22	7
				39,6	12,2	1346	415	95	0,07	2
21	СПрайс ТОО "ЭлсеремоАстана"	-Труба ПВХ д 20мм м	34,68	22,15	-	768	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
22	Ц0108-148-1	-Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг м	60	27,7	2,1	1662	126	1151	0,1	6
				19,7	0,5	1182	30	95	-	-
23	С151601-341	-Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2 1000м	0,0612	52100	-	3189	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
24	Ц0108-545-1	-Коробка /ящик/ с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов до 10 шт	17	843,5	19,5	14340	332	7773	3	51
				479	2,3	8143	39	95	0,01	-
25	С151801-131	-Коробка пластмассовая, тип У409 шт	17	509	-	8653	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
26	СПрайс ТОО "ЭлсеремоАстана"	-Сжим У731 м	34	31,75	-	1080	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ		Тенге			324161	31403			201
			Тенге			32947	7815			36
	Стоимость оборудования -		Тенге			350	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге			350	-	-		-
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			142415	-	-		-
	Материалы -		Тенге			10598	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	28628	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			91634	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			27196	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		14
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	4079	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			10177	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			179788	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		185
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	32707	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			41183	-	-		-
		Материалы -	Тенге			3622	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	10080	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3486	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			13521	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			9842	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1476	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3061	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			54086	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		60
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	11556	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			4345	-	-		-
		Материалы -	Тенге			731	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2054	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1848	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	277	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			372	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			6565	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		12
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2331	-		-
		Стоимость прочих работ -	Тенге			135869	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8152	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге			144021	-	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			384809	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		257
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	46595	-		-

Пересчет итогов в цены на 1.01.2012 г.

Итого прямых затрат			324160,647
Накладные расходы			38886,73
Ненормируемые и непредвиденные затраты			21761,88
ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.			384809,25
Итого с временными зданиями и сооружениями	384459,734 X 3,4 %	13071,631	397531,36
Итого с зимними удорожаниями	397531,365 X 2,31 %	9182,975	406714,34
Итого с затратами на выслугу лет	397531,365 X 1 %	3975,314	410689,65
Итого с затратами на доп. отпуска	397531,365 X 0,4 %	1590,125	412279,78
Итого в текущих ценах на 1.01.2012	412629,299 X 1,89426		781 621
Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	781621,49 X 2 %	15632	797 253
Налог на добавленную стоимость (НДС)	12 %		95 670
Итого с налогом на добавленную			892 923 тенге

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		стоимость (НДС)								

ЗАКАЗЧИК:

ГУ «Отдел строительства Целиноградского района»

Кожанбеков С.К.

ТЕХНАДЗОР: Кенжалиев С.

ГЕНПОДРЯДЧИК:

ТОО «Астана-Коктем С»

Сулейменов М.К.

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел строительства Целиноградского района»

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО «Астана-Коктем С»

ФОРМА 2

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Детский сад на 140 мест разъезд №96
Целиноградского района Акмолинской области

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 9

на 21 ОКТЯБРЯ 2013 г.

НА ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ

ОСНОВАНИЕ:

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Земляные работы								
1	Е0101-166-3	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в	18,62	167,18	-	3113	-	3518	1,21	23
	поз.3	грунтах 3 группы м3		167,18	-	3113	-	113	-	-
2	Е0101-27-3	-Засыпка траншей и котлованов	167,56	7,57	7,57	1269	1269	400	-	-
	поз.4	бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м м3		-	2,46	-	412	97	0,01	2
3	Е0101-134-2	-Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	167,56	25,65	5,38	4297	901	3295	0,13	22
	поз.5	м3		20,27	-	3396	-	97	-	-
		Деформационный шов для канала КЛ 60х45-8 (8шт)								
4	Е0106-19-2	-Пригрузка из бетона М100	0,08	9420,4	283,24	754	23	70	4,15	-
	поз.5	м3		722,25	106,99	58	9	105	0,52	-
		Теплофикационная камера тип 1 в сухих грунтах								
5	Е0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем	6,48	96,83	2,62	627	17	92	0,07	-
	поз.38	м2		10,51	0,99	68	6	123	-	-
6	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых	0,2	9061,38	-	1812	-	139	3,66	1
	поз.39	трамбовками подстилающих слоев бетонных м3		567	-	113	-	123	-	-
7	Е0106-33-3	-Устройство стен и плоских	0,648	12844,95	1327,03	8324	860	1765	12,49	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	поз.40	днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм								
		м3		2137,5	456,24	1385	296	105	1,72	1
8	Е0107-62-2 поз.41	-Устройство камер со стенками из монолитного бетона	7,33	12549,09	418,23	91960	3065	14865	7,92	58
		м3		1296	152,98	9497	1121	140	0,69	5
9	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 поз.42	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	0,7	21800	-	15260	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
10	С143015-64 поз.43	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84)	0,068	26500	-	1802	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
11	Е0115-72-1 поз.44	-Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону	15,9	373,88	3,58	5945	57	2100	0,73	12
		м2		124,88	0,88	1986	14	105	0,04	1
12	Е0111-11-1 поз.45	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм по плитам перекрытия раствором М100	4,6	236,89	9,95	1090	46	317	0,36	2
		м2		52,2	3,74	240	17	123	0,02	-
13	Е0111-4-5 поз.46	-Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм	4,6	121,68	9,38	560	43	296	0,24	1
		м2		48,83	3,51	225	16	123	0,02	-
14	С11011-623 поз.47	-Ходовые скобы	0,015	80500	-	1208	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
15	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 поз.48	-Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	2	8060	-	16120	-	-	-	-
		комплект		-	-	-	-	-	-	-
16	Е0127-22-1 поз.49	-Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	6,14	383,97	33,28	2358	204	135	0,03	-
		м2		5	11,49	31	71	133	0,04	-
17	Е0127-55-1 поз.50	-Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси	6,14	464,85	-	2854	-	202	0,14	1
				24,75	-	152	-	133	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		толщиной 3 см м2								
18	E0126-3-11 поз.66	Трубопроводы -Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм	520,4	367,19	9,39	191086	4887	32785	0,35	182
		полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм		59,4	3,6	30912	1873	100	0,02	9
		м								
19	E0126-23-1 поз.67	-Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм	520,4	114,31	6,39	59488	3325	16866	0,19	100
		рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм		29,93	2,48	15576	1291	100	0,01	6
		м								
20	C11011-726 поз.68	-Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б	260,5	90,78	-	23648	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге	433574	14696			409
	Тенге	66751	5126			24
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	417454	-	-		-
Материалы -	Тенге	223913	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	71877	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	24856	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	87237	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	76843	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		38
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	11526	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	29658	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	523955	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		472
Сметная заработная плата -	Тенге	-	83403	-		-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	16120	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	16120	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	967	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	17087	-	-		-
ИТОГО ПО АКТУ	Тенге	541042	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		472
Сметная заработная плата -	Тенге	-	83403	-		-

Пересчет итогов в цены на 1.01.2012 г.

Итого прямых затрат			433574,06
Накладные расходы			76843
Ненормируемые и непредвиденные затраты			30625,03
ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.			541042,09
Итого с временными зданиями и	541042,093 X 3,4 %	18395,431	559437,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		сооружениями								
		Итого с зимними удорожаниями	559437,524 X 2,31 %		12923,007		572360,53			
		Итого с затратами на выслугу лет	559437,524 X 1 %		5594,375		577954,91			
		Итого с затратами на доп. отпуска	559437,524 X 0,4 %		2237,75		580192,66			
		Итого в текущих ценах на 1.01.2012	580192,656 X 1,89426				1 099 035			
		Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	1099035,74 X 2 %		21980,71		1 121 016			
		Налог на добавленную стоимость (НДС)	12 %				134 522			
		Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)					1 255 538 тенге			

ЗАКАЗЧИК:

ГУ «Отдел строительства Целиноградского района»

Кожанбеков С.К.

ГЕНПОДРЯДЧИК:

ТОО «Астана-Коктем С»

Сулейменов М.К.

ТЕХНАДЗОР: Кенжалиев С.

ЖайыкСтройИнжиниринг

ЗАКАЗЧИК: **ГУ «Отдел строительства Целиноградского района»**

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО «Астана-Коктем С»

ФОРМА 2

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Детский сад на 140 мест разъезд №96
Целиноградского района Акмолинской области

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 10

на 21 ОКТЯБРЯ 2013 г.

НА Наружные сети водопровода

ОСНОВАНИЕ:

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
1	E0122-31-3	-Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	0,03	8287,75	-	249	-	313	51,5	2						
		км		8032,5	-	241	-	130	-	-						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ		Тенге		249	-			2						
				Тенге		241	-			-						
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		249	-	-		-						
		Материалы -		Тенге		1	-	-		-						
		Всего заработная плата -		Тенге		-	241	-		-						
		Местные материалы -		Тенге		7	-	-		-						
		Накладные расходы -		Тенге		313	-	-		-						
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	47	-		-						
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		34	-	-		-						
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		596	-	-		-						
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		2						
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	288	-		-						
		ИТОГО ПО АКТУ		Тенге		596	-	-		-						
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		2						
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	288	-		-						

Пересчет итогов в цены на 1.01.2012 г.

Итого прямых затрат	248,633
Накладные расходы	313,27
Ненормируемые и непредвиденные	33,71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		затраты								
		ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.					595,62			
		Итого с временными зданиями и сооружениями	595,615 X 3,4 %		20,251		615,87			
		Итого с зимними удорожаниями	615,866 X 2,31 %		14,227		630,09			
		Итого с затратами на выслугу лет	615,866 X 1 %		6,159		636,25			
		Итого с затратами на доп. отпуска	615,866 X 0,4 %		2,463		638,72			
		Итого в текущих ценах на 1.01.2012	638,715 X 1,89426				1210			
		Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	1209,89 X 2 %		24,19		1234			
		Налог на добавленную стоимость (НДС)	12 %				148			
		Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)					1382 тенге			

ЗАКАЗЧИК:

ГУ «Отдел строительства Целиноградского района»

Кожанбеков С.К.

ГЕНПОДРЯДЧИК:

ТОО «Астана-Коктем С»

Сулейменов М.К.

ТЕХНАДЗОР: Кенжебаев

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел строительства Целиноградского района»

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО «Астана-Коктем С» ФОРМА 2

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Детский сад на 140 мест разъезд №96
Целиноградского района Акмолинской области

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 11

на 21 ОКТЯБРЯ 2013 г.

НА Наружные сети канализации

ОСНОВАНИЕ:

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E0127-22-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2) м2	26,75	383,97	33,28	10271	890	587	0,03	1
				5	11,49	134	307	133	0,04	1
2	E0127-55-1	-Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см м2	26,75	464,85	-	12435	-	881	0,14	4
				24,75	-	662	-	133	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			22706	890			5
			Тенге			796	307			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			22706	-	-		-
		Материалы -	Тенге			620	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1103	-		-
		Местные материалы -	Тенге			20400	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1467	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	220	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1450	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			25623	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		7
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1323	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			25623	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		7
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1323	-		-

Пересчет итогов в цены на 1.01.2012 г.

Итого прямых затрат			22705,588
Накладные расходы			1467,1
Ненормируемые и непредвиденные затраты			1450,38
ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.			25623,06
Итого с временными зданиями и сооружениями	25623,064 X 3,4 %	871,184	26494,25
Итого с зимними удорожаниями	26494,248 X 2,31 %	612,017	27106,26
Итого с затратами на выслугу лет	26494,248 X 1 %	264,942	27371,21
Итого с затратами на доп. отпуска	26494,248 X 0,4 %	105,977	27477,18
Итого в текущих ценах на 1.01.2012	27477,184 X 1,89426		52 049
Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	52048,93 X 2 %	1040	53 090
Налог на добавленную стоимость (НДС)	12 %		6371
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)			59 461 тенге

ЗАКАЗЧИК:

ГУ «Отдел строительства Целиноградского района»

Кожанбеков С.К.

ГЕНПОДРЯДЧИК:

ТОО «Астана-Коктем С»

Сулейменов М.К.

ТЕХНАДЗОР: Кенжалиев

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел строительства Целиноградского района»

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО «Астана-Коктем С» ФОРМА 2

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Детский сад на 140 мест разъезд №96
Целиноградского района Акмолинской области

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 14

на 21 ОКТЯБРЯ 2013 г.

НА ПОКРЫТИЕ

ОСНОВАНИЕ:

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		ПОКРЫТИЕ ПРОЕЗДА ТИП1												
1	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов т	0,3048	40097,59	339,59	12222	104	57	0,58	-				
				-	140,94	-	43	133	0,58	-				
2	Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ м2	508	634,07	15,35	322106	7799	7432	0,03	17				
				5,94	5,06	3018	2570	133	0,02	9				
3	Е0127-54-1	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 м2	1016	76,37	-	77593	-	14	-	-				
				0,01	-	10	-	133	-	-				
		ПОКРЫТИЕ ТРОТУАРА ТИП1												
4	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов т	0,653	40097,59	339,59	26184	222	122	0,58	-				
				-	140,94	-	92	133	0,58	-				
5	Е0127-55-1	-Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой	1088,3	434,59	-	472960	-	35824	0,14	157				
				24,75	-	26935	-	133	-	-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		асфальтобетонной смеси толщиной 3 см м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			911065	8124			174
			Тенге			29963	2705			10
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			911065	-	-		-
		Материалы -	Тенге			39731	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	32669	-		-
		Местные материалы -	Тенге			833247	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			43449	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		22
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	6517	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			57271	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1011785	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		206
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	39186	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			1011785	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		206
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	39186	-		-

Пересчет итогов в цены на 1.01.2012 г.

Итого прямых затрат			911063,82
Накладные расходы			43449,21
Ненормируемые и непредвиденные затраты			57270,83
ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.			1011783,9
Итого с временными зданиями и сооружениями	1011783,858 X 3,4 %	34400,651	1046184,5
Итого с зимними удорожаниями	1046184,509 X 2,31 %	24166,862	1070351,4
Итого с затратами на выслугу лет	1046184,509 X 1 %	10461,845	1080813,2
Итого с затратами на доп. отпуска	1046184,509 X 0,4 %	4184,738	1084998
Итого в текущих ценах на 1.01.2012	1084997,954 X 1,89426		2 055 268
Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	2 055 268 X 2 %	41105	2 096 373
Налог на добавленную стоимость (НДС)	12 %		251 565
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)			2 347 938 тенге

ЗАКАЗЧИК:

ГУ «Отдел строительства Целиноградского района»

Кожанбеков С.К.

ГЕНПОДРЯДЧИК:

ТОО «Астана-Коктем С»

Сулейменов М.К.

ТЕХНАДЗОР: Кенжалиев

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел строительства Целиноградского района»

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО «Астана-Коктем С»

ФОРМА 2

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Детский сад на 140 мест разъезд №96
Целиноградского района Акмолинской области

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 15

на 21 ОКТЯБРЯ 2013 г.

НА ОЗЕЛЕНЕНИЕ

ОСНОВАНИЕ:

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		ГАЗОНЫ												
1	Е0147-25-3	-Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см механизированным способом	991,9	39,58	0,34	39264	341	50377	0,27	266				
		м2		39,24	0,13	38922	129	129	-	-				
2	Е0147-25-5	-Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов, на каждые 5 см изменения толщины слоя добавлятьисключать	991,9	7,97	-	7905	-	10198	0,05	54				
		м2		7,97	-	7905	-	129	-	-				
3	Е0147-25-6	-Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных	1983,8	19,01	-	37712	-	21010	0,05	104				
		м2		8,21	-	16287	-	129	-	-				
		ЦВЕТНИКИ												
4	Е0147-28-1	-Подготовка почвы под цветники с внесением растительной земли слоем 20 см	151	68,04	-	10274	-	13254	0,47	71				
		м2		68,04	-	10274	-	129	-	-				
5	Е0147-29-1	-Посадка многолетних цветников при густоте посадки 16 шт на м2	302	212,95	-	64312	-	81668	1,35	408				
		м2		209,63	-	63308	-	129	-	-				
6	С143012-78	-Рассада цветов многолетних	4832	24	-	115968	-	-	-	-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		культур								
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		ПОСАДКА ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД								
7	Е0147-11-5	-Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев механизированным способом с добавлением растительной земли до 100%	73	245,54	15,14	17924	1105	22237	1,63	119
				230,4	5,74	16819	419	129	0,02	2
		яма								
8	Е0147-13-2	-Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в ямы размером 1,0х0,8 м	73	190,24	-	13888	-	17735	1,04	76
				188,33	-	13748	-	129	-	-
		шт								
9	С143012-34	-Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород /тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха/, без кома, высотой 1,5 м	73	649	-	47377	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		ОДНОРОДНАЯ ИЗГОРОДЬ								
10	Е0147-19-5	-Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом для однорядной живой изгороди с добавлением растительной земли до 100%	312	80,54	6,06	25128	1891	31118	0,52	161
				74,48	2,84	23238	885	129	0,01	3
		м								
11	Е0147-21-1	-Посадка кустарников-саженцев в живую изгородь однорядную и вьющихся растений	312	66,92	-	20877	-	26805	0,4	126
				66,6	-	20779	-	129	-	-
		м								
12	С143012-44	-Кустарники лиственных пород /сирень, форзиция, бузина, спирея, жимолость, лох, бирючина, снежноягодник/, без кома	936	203	-	190008	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			590638	3337			1384
			Тенге			211281	1433			5
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			590638	-	-		-
		Материалы -	Тенге			654	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	212714	-		-
		Местные материалы -	Тенге			375366	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			274401	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		137
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	41160	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			51902	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			916942	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1527
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	253874	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			916942	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1527
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	253874	-		-

Пересчет итогов в цены на 1.01.2012 г.

Итого прямых затрат			590637,987
Накладные расходы			274401,42
Ненормируемые и непредвиденные затраты			51902,38
ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.			916941,78
Итого с временными зданиями и сооружениями	916941,779 X 3,4 %	31176,02	948117,8
Итого с зимними удорожаниями	948117,799 X 2,31 %	21901,521	970019,32
Итого с затратами на выслугу лет	948117,799 X 1 %	9481,178	979500,5
Итого с затратами на доп. отпуска	948117,799 X 0,4 %	3792,471	983292,97
Итого в текущих ценах на 1.01.2012	983292,969 X 1,89426		1 862 612
Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	1 862 612 X 2 %	37252	1 899 864
Налог на добавленную стоимость (НДС)	12 %		227 984
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)			2 127 848 тенге

ЗАКАЗЧИК:

ГУ «Отдел строительства Целиноградского района»

Кожанбеков С.К.

ГЕНПОДРЯДЧИК:

ТОО «Астана-Коктем С»

Сулейменов М.К.

ТЕХНАДЗОР: Кенжалиев