Форма №3
от 18.04.2022г.

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел коммунального хозяйства,
пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды"
Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, Московская, 1
БИН 130940019782
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ63070103KSN3004000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Мелиоратор"
Кызылординская область, г.Кызылорда,
п.Тасбугет, Мустафа Шокай, 18
БИН/ИИН 000340001900
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ96070G000105N00381
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Договор о государственных закупках №92 от 20 мая 2021г, доп. согл №92/1 от 13.01.22г.

А К Т 9 от 18 апреля 2022 года
выполненных объемов работ с 24 марта 2022г по 6 апреля 2022г.

Объект: Модернизация изоляции на трубопроводах тепловых сетей города Караганды

№	Статьи	Сумма,тенге
1	**Общая стоимость договора**	**4 892 079 094,56**
2	в т.ч. НДС	524 151 331,56
	Сумма на 2022	**476 900 000,00**
	в т.ч. НДС	51 096 428,57
3	**Сумма аванса, перечисленная исполнителю**	**143 070 000,00**
4	**Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю**	**54 429 451,36**
5	Виды выполняемых работ:	**Модернизация изоляции на трубопроводах тепловых сетей города Караганды**
6	**Сумма фактических расходов,произведенных исполнителем для выполнения работ**	**171 063 987,16**
7	**Сумма выполненных объемов работ с 24 марта 2022г по 6 апреля 2022г.**	**93 307 628,08**
8	**Удержание аванса 30%**	**27 992 288,42**
9	**Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных**	**65 315 339,66**
10	в т.ч. НДС	6 998 072,11

Сдал:

Генеральный директор ТОО «Мелиоратор»

_____ Нарбаев Е.Е.

Принял:
Заместитель руководителя ГУ «Отдел КХ,ПТиАД г. Караганды»

_____ Кожакапанов Р.М

400150
Форма 4

Заказчик: ГУ "Отдел коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды"
Подрядчик: ТОО "Мелиоратор"
Объект: Модернизация изоляции на трубопроводах тепловых сетей города Караганды
Договор: №92 от 20 мая 2021г, доп. согл №92/1 от 13.01.22г.

АКТ №9
приемки выполненных работ
за АПРЕЛЬ месяц 2022г.

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж изоляции тепловых сетей тепловой изоляцией СТУ										
1	1113-0601-0209 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Обеспылнвание**										
		НР - 69%; СП - 8%	м2	4620		93,19	12,20	430538	56364	–	258180	743815
						80,99	–	374174	–		55097	
2	1113-0601-0304 РСНБ РК 2015	**Поверхности аппаратов и трубопроводов диаметром свыше 500 мм. Обезжиривание бензином**										
		НР - 69%; СП - 8%	м2	4620		77,79	1,02	359397	4703	107575	171834	573729
						53,49	0,41	247119	1915		42498	
3	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**										
		НР - 69%; СП - 8%	м2	4620		84,49	2,43	390362	11232	165291	148430	581895
						46,29	0,28	213839	1277		43103	
4	1113-0301-0410 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за два раза**										
		НР - 69%; СП - 8%	м2	4620		169,48	5,97	783008	27600	430184	227929	1091812
						70,39	1,11	325224	5108		80875	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1963305	99899	703050	806373	2991251
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					1160356	8300	–	221573	
		Материалы	Тенге					1963305				
		Всего заработная плата	Тенге					703050				
		Накладные расходы	Тенге						1168656			
		Сметная прибыль	Тенге					806373				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					221574				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					2991252				
		Сметная заработная плата	Тенге									872
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге						1168656			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					2991252				
		Сметная заработная плата	Тенге									872
									1168656			
		РАЗДЕЛ 2.Монтаж изоляции для труб диаметром 1200х12,0										
5	1126-0101-0301 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем**										
		НР - 76%; СП - 8%	м3 изоляции	513		25460,12	1151,72	13061042	590832	–	9692885	24574240
						24308,40	552,80	12470209	283586		1820314	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	2111-0207-0145 РСНБ РК 2015 примен.	**Теплоизоляционная система для трубопроводов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги или армированной фольги, для температуры носителя до 150°С, толщина 41 мм ГОСТ 16381-77**	м2	4620	11731,00	–	54197220	–	54197220	–	58532998
		СП - 8%			–	–	–	–		4335778	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				67258262	590832	54197220	9692885	83107238
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				12470209	283586	–	6156092	
		Всего заработная плата	Тенге				67258262				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					12753796			
		Накладные расходы	Тенге				54197220				
		Сметная прибыль	Тенге				9692885				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				6156092				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				83107238				
		Сметная заработная плата	Тенге								9850
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					12753796			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				83107238				
		Сметная заработная плата	Тенге								9850
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					12753796			86098489
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				13630565				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					690731			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					291887			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						54900270		
		- Накладные расходы	Тенге							10499258	
		- Сметная прибыль	Тенге							6377665	

Временные здания и сооружения 1,04%	895 424,29
Итого с временными зданиями и сооружениями	86 993 913,29
Дополнительные затраты при производстве строительно- монтажных работ в зимнее время 4,32%	3 758 137,05
Итого по сметному расчету	90 752 050,34
Непредвиденные работы и затраты 2%	1 815 041,01
ИТОГО в ценах 2020г	92 567 091,35
Скидка по договору 10%	9 256 709,13
Итого по договору	83 310 382,21
НДС в текущих ценах -12%	9 997 245,87
ВСЕГО по акту выполненных работ	93 307 628,08

ЗАКАЗЧИК:
Зав. сектором коммунального хозяйства ГУ «Отдел КХ,ПТиАДг. Караганды»

_____**Токмурзин Ж.Т.**

Главный специалист сектора коммунального хозяйства
ГУ «Отдел КХ, ПТ и АДг. Караганды»

_____**Калкенова Қ.З.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Казахстанский лифтостроительный завод "К.Л.З"

_____**Канапин Д.С.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "САНТЕХЭНЕРГОПРОЕКТ"

_____ расчет проверен

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор ТОО "Мелиоратор"

_____**Нарбаев Е.Е.**

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Караганды",Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, Московская, 1**	**130940019782**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Мелиоратор",г.Кызылорда,пос.Тасбугет,ул. М.Шокая,18, тел.: 21-60-92**	**000340001900**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Доп.согл.№92/1 от 13.01.2022г. к Договору №92 от 20.05.2021

Номер документа	Дата составления
31	**18.04.2022**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Модернизация изоляции на трубопроводах тепловых сетей города Караганды			работа	1	93 307 628,08	93 307 628,08	9 997 245,87
				Итого	1	x	93 307 628,08	9 997 245,87

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Генеральный Директор / _____ / Нарбаев Е.Е.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.