Типовая форма №КС -3
Утверждена постановлениям
Госкомстата РК от 16.11.94 г.№73

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Мойынкумского района Жамбылской области"
Подрядчик: ТОО "Темир - Строй Сервис и Ко"
Наименование строительства и его адрес: Строительство водовода и водоприемных сооружений от озера Балхаш до ст. Бурылбайтал Мойынкумского района Жамбылской области

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2017 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком – генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно – правовая форма	
		номер	дата	наименован	код	наименование	код
		3	02.03.2017				

Наименование пусковых объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость 12%	Всего с НДС
	С начало строительства по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы № 1							
			Строительно-монтажные работы	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в смет. базовых ценах)	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
С начала строительства по отчетный месяц включительно	186 819 431		166 803 063						20 016 368	186 819 431
в т.ч										
Строительно-монтажные работы			69 530 075	69 530 075					8 343 609	77 873 684
5% удержания									417 180	3 893 684
Итого к оплате:									7 926 429	73 980 000

Семьдесят три миллиона девятьсот восемьдесят тысяч тенге 00 тиын.

ЗАКАЗЧИК: _____

ПОДРЯДЧИК: _____

Реестр
актов выполненных работ по строительству объекта
Строительство водовода и водоприемных сооружений от озера Балхаш до ст. Бурылбайтал
Мойынкумского района Жамбылской области
за июль 2017 года

№ пп	№ сметы	Наименование работ и затрат	Номер акта	Сумма	в т.ч. НДС
1	06-01-01	Пруд-испаритель.	9	77 873 684	8 343 609

ВСЕГО: 77 873 684 8 343 609

Заказчик:
КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Мойынкумского района Жамбылской области"

М.П.

Подрядчик:
ТОО "Темир - Строй Сервис и Ко"

М.П

Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі "Темир-Строй Сервис и Ко" 090500215248 Товарищество с ограниченной ответственностью

2

Форма 4

Заказчик **КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Мойынкумского района Жамбылской области"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Темир - Строй Сервис и Ко"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство водовода и водоприемных сооружений от озера Балхаш до ст. Бурылбайтал**
наименование, адрес

Объект **Пруд -испаритель.**

Договор подряда номер **3**
дата **02.03.2017**

А К Т № 9

о приемке выполненных работ за июль месяц 2017 года

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	Е0101-24-1	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м + плодородный слой с окучиванием на 40м**	2113,35	7,91	7,91	16717	16717	5265	--	--
			м3		--	2,57	--	5428	97	0,01	21
2	2	Е0101-24-9 К=3	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м**	6340,05	21,97	21,97	139295	139295	43868	--	--
			м3		--	7,13	--	45224	97	0,03	173
3	3	Е0101-17-13	**Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	2113,35	32,55	30,98	68796	65465	21604	0,01	22
			м3		1,53	9,01	3233	19039	97	0,03	65
4	4	Е010333-А1-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1**	3592,695	19,70	19,70	70776	70776	14155	--	--
			т		--	3,94	--	14155	100	0,08	297
5	5	Е0101-20-1	**Работа на отвале 1 группы грунтов**	2113,35	3,08	2,66	6512	5623	2706	--	6
			м3		0,39	0,93	824	1965	97	--	6
6	6	ЕКалькуляция	**Дробление скального грунта 6-7группы гидромолотом с разработкой в отвал**	11773,1509	1745,90	1047,54	20554744	12332846	1183950	--	--

3

"п"	смете			измерения	строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
				м3	279,34	558,69	3288712	6577542	12	3,24	38150
7	8	E0101-17-16	**Разработка грунта 4 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	12524,6271	64,37	61,25	806161	767187	253095	0,02	263
				м3	3,02	17,81	37824	223099	97	0,06	763
8	9	E010333-A1-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1**	21291,866	19,70	19,70	419450	419450	83890	--	--
				т	--	3,94	--	83890	100	0,08	1762
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Тенге**			22082451	13817360			291
			Накладные расходы -	Тенге			1608534				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1421459				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			25112444				
			Итого с временными, 3,4 %				25966267				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,23 %				26285652				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				26390795				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %				26654703				
			Итого в текущих ценах, к = 2,5574				68166740				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2,0 %				1363335				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				69530075				
			Налог на добавленную стоимость, 12,0 %				8343609				
			Итого с НДС				77873684				
			Всего:				77 873 684				

ПРИНЯЛ

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

ТЕХНАДЗОР

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

СДАЛ

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)