Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение Отдел строительства Жылыойского района",Атырауская область, Жылыойский район, г.Кульсары, Жылкышы Изтурганов, 7**	**180340010835**
Исполнитель	**Товарищество с Ограниченной Ответственностью "АЙКОМ Ltd.",130000, Республика Казахстан, Мангистауская область, город Актау, 19 микрорайон, 2 дом, н.п. 4, тел.: 87292301103**	**030440007501**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №17 от 19.04.2021г., доп.согл №1 от 09.07.2021г,№2 от 20,01,2022г,№3 от 01,02,2022г, №4 от 06.04.2022г. №5 от 08.04.2022г

Номер документа	Дата составления
1	13.04.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство объектов электроснабжения в г.Кульсары			работа	1	214 285 714,29	214 285 714,29
				Итого	1	x	214 285 714,29

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Жәдігеров А.Ә.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Заказчик: **ГУ"Отдел строительства Жылыойского района"**
Подрядчик: **ТОО «АЙКОМ Ltd.»**

Строительство объекта: **Строительство объектов электроснабжения в г. Кульсары**

(наименование строительства и его адрес)

С П Р А В К А
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА АПРЕЛЬ МЕСЯЦ 2022 ГОДА

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику. Генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код	Код	Договор		Дополнительное соглашения		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	№	Дата	№	Дата	наименование	код	наименование	код
		№17	2021-04-19	1	2021-07-09				
				2	2022-01-20				
				3	2022-02-01				
				4	2022-04-06				
				5	2022-04-08				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала строителства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за апрель) без НДС	из графы 1							
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базо-вом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобре-тение материа-лов	другие дополни-тельные расходы		
Строительство объектов электроснабжения в г. Кульсары	1 464 689 863,95	191 326 530,62							22 959 183,67	214 285 714,29
Итого к оплате с НДС	двести четырнадцать миллионов двести восемьдесят пять тысяч семьсот четырнадцать тенге 29 тиын									

Заказчик
ГУ «Отдел строительства Жылыойского района»

Руководитель отдела _____ К.С. Атыраев

Технический надзор
ТОО «Есиль Строй Экспертиза»

Эксперт (технический надзор) _____ Р.Жоламанова

Подрядчик

Директор ТОО «АЙКОМ Ltd.» _____ А.Жәдігеров

Заказчик: **ГУ"Отдел строительства Жылыойского района"**

Подрядчик: **ТОО «АЙКОМ Ltd.»**

Договор: № 17 от 2021-04-19, доп.соглашение №1 от 09.07.2021г.; №2 от 20.01.2022г.; №3 от 01.02.2022г.; №4 от 06.04.2022г.; №5 от 08.04.2022г.
Строительство объекта: **"Строительство объектов электроснабжения в г. Кульсары"**

РЕЕСТР
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА АПРЕЛЬ МЕСЯЦ 2022 ГОДА

№	Наименование объекта	Общая стоимости работ по договору (с учетам НДС)	Стоимость работ 2021г	Выполнено Сентябрь	Выполнено Декабрь	Выполнено март 2022 год	Процентные соотношение (%)
1	Строительство объектов электроснабжения в г. Кульсары	2 476 936 872,14	2 076 707 744,50	680 684 649,50	569 719 500,16	214 285 714,29	70,53%

Заказчик:ГУ«Отдел строительства Жылыойского района»

Руководитель _____ **К.Атыраев**

Технический надзор: ТОО «Есиль-Строй-Экспертиза»

Представитель _____ **Р.Жоламанова**

Подрядчик:ТОО «АЙКОМ Ltd.»

Директор _____ **Жәдігеров А.Ә.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ"Отдел строительства Жыльыойского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО"АЙКОМ Ltd."**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство объектов электроснабжения в г. Кульсары"**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№ 17 от 2021-04-19; Доп.соглашение № 1 от 09.07.2021г.; №2 от 20.01.2022г.;№3 от 01.02.2022г.;№4 от 06.04.2022г.; №5 от 08.04.2022г.**

Акт выполненных работ

за апрель 2022г

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. ЛОК02-01э-13 2КТПБ-16000/110										
1	11	С123-061004-0108	Провода неизолированныедля воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 95/16 мм2 ГОСТ 839-80	т	0,09625	981626		94482		94482	7559	102040	
2	17	С124-040106-0111	Изоляторы подвесные стеклянные ПСД70Е 212W ГОСТ 6490-93	шт.	172	4785		823020		823020	65842	888862	
3	18	С124-040201-0109	Серьги типа СРС-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	15	756		11340		11340	907	12247	
4	19	С124-040201-0406	Узлы крепления типа КГП-7-3 ГОСТР 51177-98	шт.	15	712		10680		10680	854	11534	
5	20	С124-040201-0203	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	15	1483		22245		22245	1780	24025	
6	21	С124-040201-0761	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	15	981		14715		14715	1177	15892	
7	22	С124-040203-0302	Зажимы натяжные болтовые НБ-2-6АГОСТ Р 51177-98	шт.	15	1736		26040		26040	2083	28123	
8	23	С124-040206-0107	Зажимы ответвительные прессуемыеОА-95-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	15	559		8385		8385	671	9056	
9	24	С124-040206-0802	Зажимы аппаратные прессуемые А4А-95-8 ГОСТ Р 51177-98	шт.	7	898		6286		6286	503	6789	
10	25	С124-040206-0707	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-95-8 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	808		6464		6464	517	6981	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу: 1. ЛОК02-01э-13 2КТПБ-16000/110									1105550	
			Раздел: 2. ЛОК 01-02-02 Переустройство ВЛ 10кВ,4276-378-25										
11	1	Е11-010205-0405	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	40	1115,1 1115,1	0 0	44604 44604	0 0	0	32115 6138	82856	
12	2	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	13,7	797,39 797,39	0 0	10924 10924	0 0	0	7865 1503	20293	
13	3	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	6	875,77 875,77	0 0	5255 5255	0 0	0	3783 723	9761	
14	4	Е11-010205-1301	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 1	м3 грунта	12.6	469,8 469,8	0 0	5919 5919	0 0	0	4262 815	10996	
15	5	С341-020103-1020	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 35 км	т	22,68	352		7983			639	8622	
16	16	Е11-130301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	2,5	119,73 19,84	3 0,4	299 50	8 1	242	35 27	361	
17	24	С341-310103-0501	Конструкции металлические. Погрузка	т	0,276	505		139			11	151	
18	25	С341-310103-0502	Конструкции металлические. Разгрузка	т	0,276	505		139			11	151	
19	26	С341-010105-1023	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 23 км	т	5,476	680		3724			298	4022	
20	31	С124-040204-1202	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	513		2052		2052	164	2216	
21	32	С124-040204-1302	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	386		2316		2316	185	2501	
22	33	С124-040201-0602	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	861		10332		10332	827	11159	
23	34	С124-040201-0110	Серьги типа СРС-7-16А ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	540		6480		6480	518	6998	
24	35	С124-040106-0111	Изоляторы подвесные стеклянные ПСД70Е 212W ГОСТ 6490-93	шт.	24	4785		114840		114840	9187	124027	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25	36	С124-040201-0203	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	1483		17796		17796	1424	19220	
26	37	С124-040203-0201	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	2171		26052		26052	2084	28136	
27	38	Е11-330106-0101	Изоляторы. Погрузка и выгрузка вручную	т	0,12848	6951,56 / 6951,56	0 / 0	893 / 893	0 / 0	0	715 / 129	1736	
28	39	Е11-330106-0102	Линейная арматура. Погрузка и выгрузка вручную	т	0,0338046	5335,4 / 5335,4	0 / 0	180 / 180	0 / 0	0	144 / 26	351	
29	40	С341-010105-2023	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 23 км	т	0,1622846	800		130			10	140	
			Итого по разделу: 2. ЛОК 01-02-02 Переустройство ВЛ 10кВ.4276-378-25									333695	
			Раздел: 3. ЛОК 02-01с-01 ФУНДАМЕНТ ФТН-1 ПОД ТРАНСФОРМАТОР ТДН-16000/110										
30	1	Е11-010201-0501	Уплотнение грунтового основания	м3	5	160,61 / 85,43	75,18 / 35,41	803 / 427	376 / 177	0	435 / 99	1337	
31	2	Е11-110101-1303 К=3	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом, 300 мм. Устройство	м2 покрытия	25,158	7225,95 / 831,61	437,12 / 154,71	181790 / 20922	10997 / 3892	149872	23325 / 16409	221524	
32	3	Е11-060101-0101	Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5 W8 сульфатостойкого	м3	2,8	32471,03 / 1275,75	1097,95 / 244,57	90919 / 3572	3074 / 685	84273	3874 / 7583	102376	
33	4	Е11-330101-0112	Плиты опорные и подкладные сборные железобетонные объемом до 1,5 м3. Установка	м3	3,5	12964,3 / 3013,2	9951,1 / 2241,7	45375 / 10546	34829 / 7846	0	14714 / 4807	64896	
34	6	Е11-130301-0113	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка компаундомЭД-20, первый слой	м2	11,5	594,77 / 71,92	2,88 / 0,54	6840 / 827	33 / 6	5980	575 / 593	8008	
35	7	Е11-130301-0114	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка компаундомЭД-20, последующий слой	м2	11,5	622,6 / 77,06	2,88 / 0,54	7160 / 886	33 / 6	6241	616 / 622	8398	
36	8	Е11-110101-1101	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	100,8	1013,5 / 349,24	28,69 / 14,34	102161 / 35203	2892 / 1445	64066	34449 / 10929	147539	
37	9	Е11-110101-1102 К=6	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	100,8	1003,95 / 25,9	29,2 / 14,23	101198 / 2611	2944 / 1434	95644	3802 / 8400	113400	
38	10	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,144	15299,18 / 13873,6	1394,22 / 605,1	2203 / 1998	201 / 87	5	1897 / 328	4428	
39	11	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012		0,144	290951		41897		41897		45249	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т							3352		
40	12	Е11-080101-0203	Основаниепод фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	17,15	6432,82 880,6	1721,32 749,5	110323 15102	29521 12854	65700	25999 10906	147228	
41	13	Е11-070101-0102	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	24	2246,73 986,7	1260,03 466,41	53922 23681	30241 11194	0	41152 7606	102680	
42	14	С121-040302-9904	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТРК 937-92	м3	6,96	56970		396511		396511	31721	428232	
43	15	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,1176	716066,57 62043,1	6554,99 1389,47	84209 7296	771 163	76142	8802 7441	100453	
44	16	С121ССЦ РК 8.04-08-2018 табл.6 п.3	Надбавка за применение стали марки С-255	т	0,1176	10504		1235		1235	99	1334	
45	17	Е11-330110-0101	Пути продольные рельсовые на шпалах шаг 0,52 м. Укладка	км пути	0,007	72137669,6 1674400	115474,8 44899,1	504964 11721	808 314	492435	9628 41167	555759	
46	18	Ц13-080103-3603	Металлические конструкции. Монтаж оборудования. Закрепление силовых трансформаторов	т	0,033	666161,28 70148	18308,9 5700,24	21983 2315	604 188	19064	1802 1903	25688	
47	19	С121ССЦ РК 8.04-08-2018 табл.6 п.2	Надбавка за применение стали марки С-245	т	0,033	5772		190		190	15	206	
			Итого по разделу: 3. ЛОК 02-01с-01 ФУНДАМЕНТ ФТН-1 ПОД ТРАНСФОРМАТОР ТДН-16000/110									2078733	
			Раздел: 4. ЛОК 02-01с-02 ПОРТАЛЫ 110кВ 4276-113-22-АС л.7,8										
48	1	Е11-110101-1303 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом, 100 мм. Устройство	м2 покрытия	5,76	4817,3 554,4	291,41 103,14	27748 3193	1679 594	22876	3560 2505	33812	
49	2	Е11-060101-0101	Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5 W8 сульфатостойкого	м3	0,576	35080,19 1275,75	1097,95 244,57	20206 735	632 141	18839	797 1680	22683	
50	3	Е11-130301-0113	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка компаундом ЭД-20, первый слой	м2	42,490368	594,77 71,92	2,88 0,54	25272 3056	122 23	22094	2124 2192	29588	
51	4	Е11-130301-0114	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка компаундом ЭД-20, последующий слой	м2	42,490368	622,6 77,06	2,88 0,54	26455 3274	122 23	23058	2275 2298	31028	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
52	5	Е11-330108-0103	Стойки порталов сборные железобетонные центрифугированные без оттяжек массой до 3,5 т. Установка в отрытые котлованы		5,552	24588,35	13029,65	136515	72341	0	67294	220114	
			м3 сборных железобетонных конструкций			11558,7	3592,24	64174	19944		16305		
53	6	Е11-330107-0111	Ригели сборные железобетонные массой до 0.5 т. Установка		0,8	29085,07	13957,07	23268	11166	0	13153	39334	
			м3 сборных железобетонных конструкций			15128	5422,89	12102	4338		2914		
54	8	С121-050302-0102	Детали крепления ригелей, поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,0512	309850		15864		15864		17133	
											1269		
55	10	Е11-330109-0108	Траверсы порталов ошиновки стальные сварные массой до 1 т. Установка	т	1,0464	47491,82	30527,41	49695	31944	1326	19373	74594	
						15697	7445,93	16425	7791		5526		
56	11	С121-060801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0.5 т	т	0,7	439591		307714		307714		332331	
											24617		
57	12	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0016	855980,33	1317,33	1370	2	975	358	1866	
						245520	572,34	393	1		138		
58	13	С121ССЦ РК 8.04-08-2018 табл.6 п.2	Надбавка за применение стали марки С-245	т	0,0026	5772		15		15		16	
											1		
59	14	Е11-330109-0116	Молниеотводы стальные и тросостойки сварные массой до 0,5 т. Установка	т	0,232	104704,31	61351,66	24291	14234	490	10420	37489	
						41240,3	14903,42	9568	3458		2777		
60	15	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0.1 т	т	0,5784	463226		267930		267930		289364	
											21434		
61	16	С121-130201-0904	Болты строительные с гайками оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0.010216	517616		5288		5288		5711	
											423		
62	17	Е11-130301-1502 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-1189 за два раза	м2	33,24	304,74	3.32	10129	110	8263	1224	12262	
						52,82	0,54	1756	18		908		
63	18	Е11-130301-0409 К=3	Поверхности металлические. Битумно-резиновая изоляционная за три раза	м2	15,2	215,29	8.63	3272	131	1559	1108	4731	
						104,07	1,62	1582	25		350		
64	19	С121-100501-0801	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения МБР ГОСТ 15836-79	кг	19,152	457		8752		8752		9453	
											700		
65	23	Е11-110101-1303 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом, 100 мм. Устройство	м2 покрытия	11,52	4817,3	291,41	55495	3357	45751	7120	67625	
						554,4	103,14	6387	1188		5009		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
66	24	Е11-060101-0101	Устройство бетонной подготовки из бетона В10 W4 сульфатостойкого	м3	1,152	35207,69	1097,95	40559	1265	37825	1594	45525	
						1275,75	244,57	1470	282		3372		
67	25	Е11-130301-0113	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка компаундом ЭД-20, первый слой	м2	84,980736	594,77	2,88	50544	245	44188	4249	59177	
						71,92	0,54	6112	46		4383		
68	26	Е11-130301-0114	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка компаундом ЭД-20, последующий слой	м2	84,980736	622,6	2,88	52909	245	46116	4550	62056	
						77,06	0,54	6548	46		4597		
69	27	Е11-330108-0103	Стойки порталов сборные железобетонные центрифугированные без оттяжек массой до 3,5 т. Установка в отрытые котлованы	м3 сборных железобетонных конструкций	11,104	24588,35	13029,65	273029	144681	0	134589	440227	
						11558,7	3592,24	128348	39888		32609		
70	28	Е11-330107-0111	Ригели сборные железобетонные массой до 0,5 т. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	1,6	29085,07	13957,07	46536	22331	0	26305	78669	
						15128	5422,89	24205	8677		5827		
71	30	С121-050302-0102	Детали крепления ригелей, поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,1024	309850		31729		31729		34267	
											2538		
72	32	Е11-330109-0108	Траверсы порталов ошиновки стальные сварные массой до 1 т. Установка	т	2,0048	47491,82	30527,41	95212	61201	2541	37118	142915	
						15697	7445,93	31469	14928		10586		
73	33	С121-060801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	1,4	439591		615427		615427		664662	
											49234		
74	34	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0032	855980,33	1317,33	2739	4	1949	717	3732	
						245520	572,34	786	2		276		
75	35	С121ССЦ РК 8.04-08-2018 табл.6 п.2	Надбавка за применение стали марки С-245	т	0,0052	5772		30		30		32	
											2		
76	36	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,6048	463226		280159		280159		302572	
											22413		
77	37	С121-130201-0904	Болты строительные с гайками оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,020432	517616		10576		10576		11422	
											846		
78	38	Е11-130301-1502 К=2	Окраска металлических огрунтованныхповерхностей эмалью ПФ-1189 за два раза	м2	52,68	304,74	3,32	16054	175	13096	1940	19433	
						52,82	0,54	2783	28		1439		
79	39	Е11-130301-0409 К=3	Поверхности металлические. Битумно-резиновая изоляционная за три раза		30,4	215,29	8,63	6545	262	3119	2217	9463	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2		104,07	1,62	3164	49		701		
80	40	С121-100501-0801	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения МБР ГОСТ 15836-79	кг	38,304	457		17505		17505	1400	18905	
			Итого по разделу: 4. ЛОК 02-01с-02 ПОРТАЛЫ 110кВ 4276-113-22-АС л.7,8									3122186	
			Раздел: 5. ЛОК 02-01с-03 Прожекторные мачты ПМЖ-22,8 4276-113-22-АС л.14,17,36										
81	1	Е11-110101-1303 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом, 100 мм. Устройство	м2 покрытия	9,72	4817,3 / 554,4	291,41 / 103,14	46824 / 5389	2833 / 1002	38603	6008 / 4227	57059	
82	2	Е11-060101-0101	Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5 W8 сульфатостойкого	м3	1,944	35080,19 / 1275,75	1097,95 / 244,57	68196 / 2480	2134 / 475	63581	2690 / 5671	76556	
83	3	Е11-330108-0121	Мачты прожекторные сборные железобетонные высотой стоек до 30 м. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	7,5	43339,99 / 19459,4	22531,83 / 6039,53	325050 / 145946	168989 / 45296	10116	152994 / 38243	516287	
84	5	Е11-330107-0101	Фундаменты сборные железобетонные грибовидные массой до 1,5 т.плита опорная. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	1,86	11439,89 / 6304,5	5135,39 / 1992,83	21278 / 11726	9552 / 3707	0	12346 / 2690	36315	
85	6	С121-040408-0301	Плиты опорные марки ОП-1, размерами 1600 мм х 1600 мм х 500 мм из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	шт.	3	43852		131556		131556	10524	142080	
86	7	Е11-330107-0111	Ригели сборные железобетонные массой до 0,5 т. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	1,2	29085,07 / 15128	13957,07 / 5422,89	34902 / 18154	16748 / 6507	0	19729 / 4370	59001	
87	9	С121-050302-0102	Детали крепления ригелей, поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,0816	309850		25284		25284	2023	27306	
88	10	С121ССЦ РК 8.04-08-2018 п.2.3.4	Надбавка за применение бетона из сульфатостойкого цемента	м3	10,56	270		2851		2851	228	3079	
89	11	Е11-330109-0115	Молниеотводы стальные и тросостойки сварные массой до 0,2 т. Установка	т	0,369	161542,08 / 50515,8	107435,28 / 25848,78	59609 / 18640	39644 / 9538	1325	22543 / 6572	88724	
90	12	Е11-330103-0201	Лестницы стальные для опор. Установка	т	7,794	69338,6 / 69338,6	0 / 0	540425 / 540425	0 / 0	0	432340 / 77821	1050586	
91	13	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,2492	463226		578662		578662	46293	624955	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
92	14	С121-060510-0101	Площадки посадочные (мостовых кранов), для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	т	2,031	651710		1323623		1323623		1429513	
											105890		
93	15	С121ССЦ РК 8.04-08-2018 табл.6 п.2	Надбавка за применение стали марки С-245	т	0,825	5772		4762		4762		5143	
											381		
94	16	С121-130201-0904	Болты строительные с гайками оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,023028	517616		11920		11920		12873	
											954		
95	17	Е11-130301-1502 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-1189 за два раза	м2	82,005	304,74	3,32	24990	272	20386	3019	30250	
						52,82	0,54	4332	44		2241		
96	18	Е11-130301-0409 К=3	Поверхности металлические. Битумно-резиновая изоляционная МБР ГОСТ 15836-79 за три раза	м2	22,8	215,29	8,63	4909	197	2339	1663	7097	
						104,07	1,62	2373	37		526		
97	19	С121-100501-0801	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения МБР ГОСТ 15836-79	кг	9,576	457		4376		4376		4726	
											350		
98	20	Е11-130301-0113	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка компаундом ЭД-20, первый слой	м2	55,40952	594,77	2,88	32956	159	28812	2770	38585	
						71,92	0,54	3985	30		2858		
99	21	Е11-130301-0114	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка компаундом ЭД-20, последующий слой	м2	55,40952	622,6	2,88	34498	159	30069	2967	40462	
						77,06	0,54	4270	30		2997		
100	25	Ц13-080206-1701	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, по прожекторной мачте	м	2	451,23	54,69	902	109	114	511	1527	
						339,56	15,4	679	31		113		
101	30	Ц13-080103-3603 #Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,25	Металлические конструкции для установки антенны. Монтаж оборудования. Производство работ на высоте свыше 15 до 30 м. применен коэффициент к затратам труда - 1,25.	т	0,0179	683698,28	18308,9	12238	328	10341	1204	14517	
						87685	5700,24	1570	102		1075		
			Итого по разделу: 5. ЛОК 02-01с-03 Прожекторные мачты ПМЖ-22,8 4276-113-22-АС л.14,17,36									4266642	
			Раздел: 6. ЛОК 02-01с-04 Фундамент Ф-1 под ЗРУ-10кВ, совмещенное с ОПУ 4276-113-22-АС л.21										
102	1	Е11-110101-1303 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом, 100 мм. Устройство	м2 покрытия	51,84	4817,3	291,41	249729	15107	205882	32042	304312	
						554,4	103,14	28740	5347		22542		
103	2	Е11-060101-0101	Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5 W8 сульфатостойкого	м3	5,184	35080,19	1097,95	181856	5692	169550	7172	204150	
						1275,75	244,57	6613	1268		15122		
104	3	Е11-130301-0113	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка компаундом ЭД-20, первый слой		196,6464	594,77	2,88	116960	566	102251	9832	136935	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2		71,92	0,54	14143	106		10143		
105	4	Е11-130301-0114	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка компаундом ЭД-20, последующий слой	м2	196,6464	622,6	2,88	122433	566	106714	10529	143599	
						77,06	0,54	15153	106		10637		
106	5	Е11-330107-0106	Фундаменты сборные железобетонные стаканного типа массой до 0,5 т. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	8,64	16807,11	8852,39	145213	76485	0	78747	241877	
						7954,72	3438,08	68729	29705		17917		
107	6	Е11-330108-0113 Изм. и доп. вып. 4	Стойки под оборудование сборные железобетонные массой до 0,7 т. Установка в стаканы подножников	м3 сборных железобетонных конструкций	9,36	18350,02	10218,95	171756	95649	14081	79117	270943	
						6626,73	3939,1	62026	36870		20070		
108	10	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3 из бетона В15 на сульфатостойком цементе W4. Устройство	м3	14,112	37638,31	1003,88	531152	14167	455323	60824	639334	
						4369,46	366,92	61662	5178		47358		
109	11	Е11-460302-0601	Пробивка борозд площадьюсечения до 20 см2	м борозд	120,96	528,5	212,57	63927	25713	0	42119	114530	
						315,92	98,61	38214	11928		8484		
110	16	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,32099	463226		611917		611917		660870	
											48953		
111	17	С121-060801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	8,476	439591		3725973		3725973		4024051	
											298078		
112	18	С121-060801-0103	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т	т	2,102	433118		910414		910414		983247	
											72833		
113	19	СССЦ РК 8.04-08-2018 таб.6 п.2	Надбавка за сталь марки С-245	т	11,89899	5772		68681		68681		74175	
											5494		
114	20	Е11-130301-1502 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-1189 за два раза	м2	297,47475	304,74	3,32	90652	987	73951	10953	109733	
						52,82	0,54	15714	161		8128		
			Итого по разделу: 6. ЛОК 02-01с-04 Фундамент Ф-1 под ЗРУ-10кВ, совмещенное с ОПУ 4276-113-22-АС л.21									7907757	
			Раздел: 7. ЛОК 02-01с-05 Опоры под трансформатор ТМ-160/10У1,4276-113-22-АС л.29,30										
115	1	Е11-110101-1303 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом, 100 мм. Устройство	м2 покрытия	2,88	4817,3	291,41	13874	839	11438	1780	16906	
						554,4	103,14	1597	297		1252		
116	2	Е11-060101-0101	Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5 W8 сульфатостойкого	м3	0,288	35080,19	1097,95	10103	316	9419	398	11342	
						1275,75	244,57	367	70		840		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
117	3	Е11-130301-0113	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка компаундом ЭД-20, первый слой	м2	20,5528	594,77	2,88	12224	59	10687	1028	14312	
						71,92	0,54	1478	11		1060		
118	4	Е11-130301-0114	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка компаундом ЭД-20, последующий слой	м2	20,5528	622,6	2,88	12796	59	11153	1100	15008	
						77,06	0,54	1584	11		1112		
119	5	Е11-330107-0106	Фундаменты сборные железобетонные стаканного типа массой до 0,5 т. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,24	16807,11	8852,39	4034	2125	0	2187	6719	
						7954,72	3438,08	1909	825		498		
120	6	Е11-330108-0113 Изм. и доп. вып. 4	Стойки под оборудование сборныежелезобетонные массой до 0,7 т. Установка в стаканы подножников	м3 сборных железобетонных конструкций	0,38	18350,02	10218,95	6973	3883	572	3212	11000	
						6626,73	3939,1	2518	1497		815		
121	9	СССЦ РК 8.04-08-2018 п.2.3.4	Надбавка за сульфатостойкость бетона Ж/б изделий	м3	0,62	270		167		167		181	
											13		
122	11	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружениис преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0656	463226		30388		30388		32819	
											2431		
123	12	СССЦ РК 8.04-08-2018 таб.6 п.2	Надбавка за сталь марки С-245	т	0,0656	5772		379		379		409	
											30		
			Итого по разделу: 7. ЛОК 02-01с-05 Опоры под трансформатор ТМ-160/10У1,4276-113-22-АС л.29,30									108694	
			Раздел: 8. ЛОК 02-01с-06 Опоры под шинный мост 4276-113-22-АС л.33,34										
124	1	Е11-110101-1303 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом, 100 мм. Устройство	м2 покрытия	15,84	4817,3	291,41	76306	4616	62908	9791	92984	
						554,4	103,14	8782	1634		6888		
125	2	Е11-060101-0101	Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5 W8 сульфатостойкого	м3	1,584	35080,19	1097,95	55567	1739	51807	2191	62379	
						1275,75	244,57	2021	387		4621		
126	3	Е11-130301-0113	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка компаундом ЭД-20, первый слой	м2	51,0928	594,77	2,88	30389	147	26567	2555	35579	
						71,92	0,54	3675	28		2635		
127	4	Е11-130301-0114	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка компаундом ЭД-20, последующий слой	м2	51,0928	622,6	2,88	31811	147	27726	2736	37310	
						77,06	0,54	3937	28		2764		
128	5	Е11-330107-0106	Фундаменты сборные железобетонные стаканного типа массой до 0,5 т. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	1,32	16807,11	8852,39	22185	11685	0	12031	36953	
						7954,72	3438,08	10500	4538		2737		
129	6	Е11-330108-0113 Изм. и доп. вып. 4	Стойки под оборудование сборныежелезобетонные массой до 0,7 т. Установка в стаканы подножников	м3 сборных железобетонных конструкций	2,53	18350,02	10218,95	46426	25854	3806	21385	73236	
						6626,73	3939,1	16766	9966		5425		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
130	9	ССЦ РК 8.04-08-2018 п.2.3.4	Надбавка за сульфатостойкость бетона Ж/б изделий	м3	3,85	270		1040		1040	83	1123	
131	10	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м 3 из бетона В7,5 на сульфатостойком цементе W8. Устройство	м3	4,312	37638,31 4369,46	1003,88 366,92	162296 18841	4329 1582	139127	18585 14471	195352	
132	11	Е11-460302-0601	Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2	м борозд	18,48	528,5 315,92	212,57 98,61	9767 5838	3928 1822	0	6435 1296	17498	
133	14	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,4917	463226		227768		227768	18221	245990	
134	15	ССЦ РК 8.04-08-2018 таб.6 п.2	Надбавка за сталь марки С-245	т	0,4917	5772		2838		2838	227	3065	
135	16	Е11-130301-1502 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмальюПФ-1189 за два раза	м2	12,2925	304,74 52,82	3,32 0,54	3746 649	41 7	3056	453 336	4534	
136	18	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,1269	463226		58783		58783	4703	63486	
137	19	ССЦ РК 8.04-08-2018 таб.6 п.2	Надбавка за сталь марки С-245	т	0,1269	5772		732		732	59	791	
138	20	Е11-130301-1502 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-1189 за два раза	м2	3,1725	304,74 52,82	3,32 0,54	967 168	11 2	789	117 87	1170	
			Итого по разделу: 8. ЛОК 02-01с-06 Опоры под шинный мост 4276-113-22-АС л.33,34									871452	
			Раздел: 9. ЛОК 02-01с-07 Опоры под оборудование,4276-113-22-АС л.3(РС249432РС272119)(РС125425)										
139	1	Е11-010205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	3,744	1286,2 1286,2	0 0	4816 4816	0 0	0	3467 663	8945	
140	2	Е11-010205-1301	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 1	м3 грунта	3,744	469,8 469,8	0 0	1759 1759	0 0	0	1266 242	3267	
141	3	С341-020101-1002	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км	т	6,7392	82		553			44	597	
142	4	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		3,744	160,61	75,18	601	281	0	326	1001	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			м3 уплотненного грунта			85,43	35,41	320	133		74		
143	5	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	6,97728	34644,65	1097,95	241725	7661	225163	9653	271489	
						1275,75	244,57	8901	1706		20110		
144	6	Е11-070101-0101	Блоки и плиты ленточныхфундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	14	1696,29	931,49	23748	13041	0	18279	45389	
						764,8	341,65	10707	4783		3362		
145	7	Е11-070101-0102	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладкапри глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	12	2246,73	1260,03	26961	15120	0	20576	51340	
						986,7	466,41	11840	5597		3803		
146	11	СССЦ РК 8.04-08-2018 п.2.3.4	Надбавка за применение бетона из сульфатостойкого цемента	м3	6,7	270		1809		1809		1954	
											145		
147	12	Е11-110101-1303 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом 100мм. Устройство	м2 покрытия	3,36	4817,3	291,41	16186	979	13344	2077	19724	
						554,4	103,14	1863	347		1461		
148	13	Е11-330107-0105	Плиты фундаментные сборные железобетонные массой до 0,5 т. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,12	10294,25	5531,87	1235	664	0	663	2050	
						4762,38	2146,99	571	258		152		
149	14	С121-040403-0102	Брусок железобетонный кабельных каналов БК 12а (Б-10), размерами 1000 мм х 100 мм х 150 мм СТ РК 937-92	шт.	8	1627		13016		13016		14057	
											1041		
			Итого по разделу: 9. ЛОК 02-01с-07 Опоры под оборудование,4276-113-22-АС л.3(РС249432РС272119)(РС125425)									419813	
			Раздел: 10. ЛОК 06-01с-01 Маслосборник 9 м3,4276-067-22-АС л.3										
150	1	Е11-010102-0308 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1.10	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1.1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	486,4171147	225,4	214,97	109640	104563	102	24762	145154	
						10,23	60,48	4975	29416		10752		
151	28	С121-040301-0117 ССЦ РК 8.04-08-2018 Р.21 04, тб.5,п.4-5	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15, W8 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	36211,35		72423		72423		78217	
											5794		
152	29	С121-040301-0117 ССЦ РК 8.04-08-2018 Р.21 04, тб.5,п.4-5	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9б из тяжелого бетона класса В15, W8 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	36211,35		72423		72423		78217	
											5794		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
153	31	С121-040301-0201 ССЦ РК 8.04-08-2018 Р.21-04, тб.5.п.4-5	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15, W8 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	3221,4		6443		6443	515	6958	
154	32	С121-040302-0103 ССЦ РК 8.04-08-2018 Р.21-04, тб.5.п.4-5	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15, W8 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	35935,2		71870		71870	5750	77620	
155	33	С121-040302-0113 ССЦ РК 8.04-08-2018 Р.21-04, тб.5.п.4-5	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15, W8 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	34236,3		68473		68473	5478	73950	
156	34	СССЦ РК 8.04-08-2018 п.2.3.4	Надбавка за применение цемента сульфатостойкого	м3	4,68	270		1264		1264	101	1365	
157	36	Е11-130301-0113	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка компаундом ЭД-20, первый слой	м2	33.598	594,77 71,92	2,88 0,54	19983 2416	97 18	17470	1680 1733	23396	
158	37	Е11-130301-0114	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка компаундом ЭД-20, последующий слой	м2	33.598	622,6 77,06	2,88 0,54	20918 2589	97 18	18233	1799 1817	24535	
159	43	С123-030101-0307	Люк чугунный с шарниром и замком,тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	2	16047		32094		32094	2568	34662	
160	44	С121-060304-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей	т	0,0628	573726		36030		36030	2882	38912	
			Итого по разделу: 10. ЛОК 06-01с-01 Маслосборник 9 м3.4276-067-22-АС л.3									582986	
			Раздел: 11. ЛОК 06-01с-02 Маслоотводы,4276-113-36-НК										
161	10	С123-020803-1705	Колено раструб-гладкий конец УРГ для труб из ВЧШГ DN 150 ГОСТ 5525-88	шт.	2	50102 .		100204		100204	8016	108220	
162	14	С121-040302-0101	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 СТ РК 1971-2010. ГОСТ 8020-90	шт.	3	10865,04		32595		32595	2608	35203	
163	15	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010. ГОСТ 8020-90	шт.	6	5341,74		32050		32050	2564	34614	
164	16	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	7	3129,36		21906		21906	1752	23658	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
165	17	С123-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	3	18083		54249		54249	4340	58589	
166	19	ССЦ РК 8.04-08-2018 п.2.3.4	Надбавка за сульфатостойкость бетона Ж/б изделий	м3	0,98	270		265		265	21	286	
			Итого по разделу: 11. ЛОК 06-01с-02 Маслоотводы,4276-113-36-НК									260570	
			Раздел: 12. ЛОК 07-01с-04 Ограждение ПС сетчатое,4276-037-22-АС										
167	2	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная из бетона класса В7,5, F100, W6, сульфатостойкого ГОСТ 7473-2010. Устройство.	м3	3,108	34932,29 1275,75	1097,95 244,57	108570 3965	3412 760	101192	4300 9030	121899	
168	4	С121-049999-0101	Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5 прямоугольные сплошные (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86)	м3	6,66	82066		546560		546560	43725	590284	
169	9	Е11-130301-1502 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-1189	м2	6,998	304,74 52,82	3,32 0,54	2133 370	23 4	1740	258 191	2581	
170	10	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	3,108	35080,19 1275,75	1097,95 244,57	109029 3965	3412 760	101652	4300 9066	122395	
171	11	Е11-130301-0113	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка компаундом ЭД-20, первый слой	м2	58,7412	594,77 71,92	2,88 0,54	34938 4225	169 32	30544	2937 3030	40905	
172	12	Е11-130301-0114	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка компаундом ЭД-20, последующий слой	м2	58,7412	622,6 77,06	2,88 0,54	36573 4526	169 32	31877	3145 3177	42895	
173	16	С121-050308-1201	Панели металлические сетчатые СТ РК ГОСТ Р 52132-2008	м2	98,67	1737		171390		171390	13711	185101	
174	19	С121-049999-0101	Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5 прямоугольныесплошные (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86)	м3	1,4	82066		114892		114892	9191	124084	
175	22	Е11-130301-1502 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-1189	м2	6,700572	304,74 52,82	3,32 0,54	2042 354	22 4	1666	247 183	2472	
176	23	Е11-130301-0113	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка компаундом ЭД-20, первый слой	м2	14,8176	594,77 71,92	2,88 0,54	8813 1066	43 8	7705	741 764	10318	
177	24	Е11-130301-0114	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка компаундом ЭД-20, последующий слой	м2	14,8176	622,6 77,06	2,88 0,54	9225 1142	43 8	8041	793 802	10820	
			Итого по разделу: 12. ЛОК 07-01с-04 Ограждение ПС сетчатое,4276-037-22-АС									1253756	
			Раздел: 13. ЛОК 02-02-01 Ответвление ВЛ 110кВ,4276-378-25										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
178	1	Е11-010102-0307 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	1975,6	183,27	174,8	362072	345333	310	81780	479360	
						8,32	49,18	16429	97154		35508		
179	2	Е11-010101-0307 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	4088,9795	133,97	126,66	547802	517921	0	116994	717980	
						7,31	32,43	29881	132611		53184		
180	3	С341-020103-1020	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	3358,52	352		1182199			94576	1276775	
181	4	Е11-010205-0301 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.175 прим. Кзтр=1,1#ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 1 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,1. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	108,0205	1697,78	0	183395	0	0	132045	340675	
						1697,78	0	183395	0		25235		
182	5	Е11-010205-1301	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 1	м3 грунта	108,0205	469,8	0	50748	0	0	36539	94270	
						469,8	0	50748	0		6983		
183	7	Е11-010205-1106 Изм. и доп. вып. 16	Стенки котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной более 3 м. Крепление досками. Грунты мокрые	м2 креплений	1376	1326,82	33,62	1825702	46255	426685	990427	3041420	
						983,11	16,59	1352762	22832		225290		
184	8	Е11-010104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	3777,3	29,98	29,98	113253	113253	0	30294	155031	
						0	11,14	0	42075		11484		
185	9	Е11-010104-0407 К=3	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1	м3 грунта	3777,3	50,38	50,38	190284	190284	0	50899	260478	
						0	18,72	0	70693		19295		
186	10	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		1627,38	34,97	34,97	56913	56913	0	15224	77908	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3 грунта		0	12,99	0	21144		5771		
187	11	Е11-010104-0408 К=3	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2		1627,38	51,81	51,81	84311	84311	0	22552	115412	
				м3 грунта		0	19,25	0	31323		8549		
188	14	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1		419,7	797,39	0	334662	0	0	240957	621669	
				м3 грунта		797,39	0	334662	0		46050		
189	15	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		180,82	875,77	0	158357	0	0	114017	294164	
				м3 грунта		875,77	0	158357	0		21790		
190	16	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство		69,4	9760,92	1721,32	677408	119460	496835	105210	845227	
				м3 основания		880,6	749,5	61114	52015		62609		
191	36	Е11-330101-0108 #ТЧ 33 табл.1 п.3.17.1 Кзтр=1,15, Кэм=1,15#ТЧ 33 табл.1 п.3.18.1 Кзтр=1,40, Кэм=1,40	Подножники неразъемные сборные железобетонные под анкерно-угловые опоры объемом до 3 м3. Установка. В сыпучих грунтах, применен коэффициент к затратам труда - 1,15; к времени эксплуатации машин - 1,15. В котлованах с притоком грунтовых вод, применен коэффициент к затратам труда - 1,40; к времени эксплуатации машин - 1,40		62,12	18275,43	11168,57	1135270	693792	12382	500852	1767011	
				м3		6907,54	3170,77	429097	196968		130890		
192	37	Е11-330101-0114 #ТЧ 33 табл.1 п.3.17.2 Кзтр=1,20, Кэм=1,20#ТЧ 33 табл.1 п.3.18.3 Кзтр=1,4, Кэм=1,4	Ригели сборные железобетонные к железобетонным опорам объемом до 0,3 м3. Установка. В сыпучих грунтах, применен коэффициент к затратам труда - 1,20; к времени эксплуатации машин - 1,20. В котлованах с притоком грунтовых вод, применен коэффициент к затратам труда - 1,4; к времени эксплуатации машин - 1,4		13,16	38057,7	24641,89	500839	324287	0	211236	769041	
				м3		13415,81	6648,4	176552	87493		56966		
193	38	Е11-330101-0114 #ТЧ 33 табл.1 п.3.9 Кзтр=0,36, Кэм=0,36#ТЧ 33 табл.1 п.3.17.2 Кзтр=1,20, Кэм=1,20#ТЧ 33 табл.1 п.3.18.3 Кзтр=1,4, Кэм=1,4	Ригели сборные железобетонные к железобетонным опорам объемом до 0,3 м3. Установка. На каждый следующий ригель после первого добавлен коэффициент к затратам труда - 0,36; к времени эксплуатации машин - 0,36. В сыпучих грунтах, применен коэффициент к затратам труда - 1,20; к времени эксплуатации машин - 1,20. В котлованах с притоком грунтовых вод, применен коэффициент к затратам труда - 1,4; к времени эксплуатации машин - 1,4		26,7341491	13700,77	8871,08	366278	237161	0	154483	562422	
				м3		4829,69	2393,42	129118	63986		41661		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
194	39	Е11-330101-0108 #ТЧ 33 табл.1 п.3.17.1 Кзтр=1,15. Кэм=1,15#ТЧ 33 табл.1 п.3.18.1 Кзтр=1,40. Кэм=1,40	Подножники неразъемные сборные железобетонные под анкерно-угловые опоры объемом до 3 м3. Установка. В сыпучих грунтах, применен коэффициент к затратам труда - 1,15; к времени эксплуатации машин - 1,15. В котлованах с притоком грунтовых вод, применен коэффициент к затратам труда - 1,40; к времени эксплуатации машин - 1,40	м3	4.5476399	21890,65	13402,28	99551	60949	906	43999	155034	
						8289.05	3804.92	37696	17303		11484		
195	48	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей. средняя масса сборочной единицы до 0,1 т для заземления	т	0,042	463226		19455		19455		21012	
											1556		
196	49	С121-130201-0904	Болты строительные с гайками оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,025	517616		12940		12940		13976	
											1035		
197	50	С341-310101-0701	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	т	200,2	524		104905				113297	
											8392		
198	51	С341-310101-0702	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Разгрузка	т	200,2	524		104905				113297	
											8392		
199	52	С341-310101-0801	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 6 т. Погрузка	т	338,52	424		143532				155015	
											11483		
200	53	С341-310101-0802	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 6 т. Разгрузка	т	338,52	424		143532				155015	
											11483		
201	54	С341-310101-0901	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) более 6 т. Погрузка	т	465,8	407		189581				204747	
											15166		
202	55	С341-310101-0902	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) более 6 т. Разгрузка	т	465,8	407		189581				204747	
											15166		
203	56	С341-310103-0501	Конструкции металлические. Погрузка	т	43.864	505		22151				23923	
											1772		
204	57	С341-310103-0502	Конструкции металлические. Разгрузка	т	43,864	505		22151				23923	
											1772		
205	58	С341-010105-1023	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 23 км	т	1048,384	680		712901				769933	
											57032		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
206	59	Е11-330103-0103 #ТЧ 33 табл.1 п.3.17.3 Кзтр=1,06, Кэм=1,06#ТЧ 33 табл.1 п.3.18.2 Кзтр=1,12, Кэм=1,12	Опоры промежуточные, свободностоящие одностоечные, двухцепные объемом до 2 м3. Установка в пробуренный котлован. В сыпучих грунтах, применен коэффициент к затратам труда - 1,06; к времени эксплуатации машин - 1,06. В котлованах с притоком грунтовых вод, применен коэффициент к затратам труда - 1,12; к времени эксплуатации машин - 1,12	м3	68,6952	35026,79	19768,77	2406172	1358019	132251	1023357	3703892	
						13332,84	5288,5	915902	363295		274362		
207	71	С121-130201-0904	Болты строительные с гайками оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	3,309	517616		1712791		1712791		1849815	
											137023		
208	72	С341-310101-0801	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 6 т. Погрузка	т	429,58	424		182142				196713	
											14571		
209	73	С341-310101-0802	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 6 т. Разгрузка	т	429,58	424		182142				196713	
											14571		
210	74	С341-310103-0501	Конструкции металлические. Погрузка	т	51,051	505		25781				27843	
											2062		
211	75	С341-310103-0502	Конструкции металлические. Разгрузка	т	51,051	505		25781				27843	
											2062		
212	76	С341-010105-1023	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 23 км	т	51,051	680		34715				37492	
											2777		
213	77	С341-010105-1023 СЦПГ РК 8.04-12-2018 на 2019г.	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 23 км	т	4,68	1020		4774				5155	
											382		
214	96	С341-310103-0501	Конструкции металлические. Погрузка	т	307,65116	505		155364				167793	
											12429		
215	97	С341-310103-0502	Конструкции металлические. Разгрузка	т	307,65116	505		155364				167793	
											12429		
216	98	С341-010105-1023	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 23 км	т	307,65116	680		209203				225939	
											16736		
217	152	Ц13-100904-1003 Изм. и доп. вып. 7	Кабель волоконно-оптический зоновый с числом волокон 12. Измерение на смонтированномучастке в одном направлении	участок	1	37041,46	25479,46	37041	25479	0	12181	53160	
						11562	5355,53	11562	5356		3938		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
218	161	"INTERCOMER TZ"прилож.стр.3 3	Гаситель вибрации для троса, СО-10	шт	19	15855,38		301252		301252		325352	
											24100		
219	162	"INTERCOMER TZ"прилож.стр.3 3	Зажим для крепления троса к опоре А-20.003FO, СО-08	шт	65	6187,47		402185		402185		434360	
											32175		
220	164	"INTERCOMER TZ"прилож.стр.3 3	Защитные прутки для гасителей вибрации VPAM-FO, СО-11	шт	271	6574,18		1781603		1781603		1924132	
											142528		
221	165	С124-040201-0702	Звенья промежуточные прямые типаПР-7-6 ГОСТ Р 51177-98	шт.	74	692		51208		51208		55305	
											4097		
222	166	С124-040201-0734	Звенья промежуточные регулируемые типа ПРР-7-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	67	2097		140499		140499		151739	
											11240		
223	167	С124-040201-0775	Звенья промежуточные вывернутые типа ПРВ-7-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	67	535		35845		35845		38713	
											2868		
224	168	С124-040201-0803	Звенья промежуточные монтажные типа ПТМ-7-3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	67	967		64789		64789		69972	
											5183		
225	169	С124-040201-0411	Узлы крепления типа КГП-16-3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	105	1094		114870		114870		124060	
											9190		
226	170	С124-040201-0602	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	120	861		103320		103320		111586	
											8266		
227	171	С124-040201-0621	Скобы типа СКД-10-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1103		1103		1103		1191	
											88		
228	172	Е11-330106-0102	Линейная арматура. Погрузка и выгрузка вручную	т	6,9156363	5335,4	0	36898	0	0	29518	71729	
						5335,4	0	36898	0		5313		
			Итого по разделу: 13. ЛОК 02-02-01 Ответвление ВЛ 110кВ,4276-378-25									23341048	
			Раздел: 14. ЛОК02-01э-01 Трансформатор ТДН-16000/110-У1										
229	1	5108-0101-1402 РСНБ РК 2015	Трансформатор силовой трехфазный двухобмоточный с естественной циркуляцией масла и принудительной циркуляцией воздуха, с регулированиемнапряжения под нагрузкой РПН модели ТДН-16000/110, номинальная мощность 16000 кВА. класс напряжения 110 кВ ГОСТ 11920-93	шт.	1	153279480		153279480				153279480	
										153279480			
			Отпускная цена			153279480		153279480					
			Сметная стоимость оборудования					*153279480*					
			Итого по разделу: 14. ЛОК02-01э-01 Трансформатор ТДН-16000/110-У1									153279480	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО:					189896666	5342626	21792597	5654010	198932370	
								5678598	1570087	153279480	3381687		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							153279480			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			3,7 %		1689156,95					
			Итого с временными									200621527,37	
			Зимние удорожания			1,89 %		894764,70					
			Итого с зимними удорожаниями									201516292,07	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		964736,24					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									202481028,31	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,049901									212585034,11	
			с кооэфицентом скидки и уменшения К-0,899999999632									191326530,62	
			НДС			12 %		22959183,67					
			Итого с НДС									214285714,29	

ГУ «Отдел строительства Жылыойского района»

Руководитель отдела _____ **К.С. Атыраев**

Технический надзор ТОО «Есиль Строй Экспертиза»

Эксперт (технический надзор) _____ **Р.Ж. Жаламанова**

Директор ТОО «АЙКОМ Ltd.» _____ **А.Жәдігеров**