Жұмыстарды сатып алу туралы шартқа

2021-07-09 № 090140000306/210780/00 қосымша келісім

Атырау облысы №1 2022-04-22

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, 18.03.2022 жылғы № 03-2/58сенімхат негізінде әрекет ететін, филиал директоры Айтбаев Булатбек Кабланбекович тұлғасындағы "ҚазАвтоЖол" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғысы негізінде әрекет ететін, Директор Ким Сергей Владиславович тұлғасындағы "Проектный институт "Кустанайдорпроект" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, "Квазимемлекеттік сектордың жекелеген субъектілерінің сатып алуы туралы" Қазақстан Республикасының Заң (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2021-07-09 № 090140000306/210780/00 Жұмыстарды сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және тапсырыс берушінің және/немесе қатысушының деректемелерін өзгертумен, пп. 6 п.343 Правил. Изменение договора в части уменьшения или увеличения суммы долгосрочного договор на поставку товаров, оказание услуг, вызванных изменением законодательства в налоговой, таможенной и других сферах, а также в части соответствующего изменения сроков исполнения договора в случае изменения финансирования по годам, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) 2022жылғы 13 сәуірдің N12/914-ВН «ҚазАвтоЖол» ҰК» АҚ хаты негізінде, Шарттың «Басқа да шарттар» 12-бөлімінің 12.12-тармағы келесі жаңа мазмұнда жазылсын: «Ай сайынғы төлемдер түзетіледі және шегеріле отырып жүргізіледі: - Төлемге ұсынылған соманың 15%. Шарттың жалпы сомасының 15% (Он бес пайызы) мөлшеріндегі түпкілікті есеп айырысу Тапсырыс беруші ЖСҚ-ның мемлекеттік сараптамасының оң қорытындысын алған, сондай-ақ Тараптар өзара есеп айырысуларды салыстырып тексеру актісіне қол қойған және жобалаушы кепілдік кезеңінде ықтимал ақауларды жоюды қамтамасыз етуді ұсынған күннен бастап 30 (отыз) жұмыс күні ішінде жүргізіледі. - аванстық төлемдердің сомалары (алдын ала төлемдер). Тараптардың келісімі бойынша аванстық ұстап қалу (алдын ала төлем) тәртібін өзгертуге болады. - "ҚазАвтоЖол "ҰК АҚ мердігерлік ұйымдарының рейтингтік тізімін қалыптастыру және ранжирлеу регламентіне" сәйкес жобалық-іздестіру жұмыстары көлемінің әрбір ведомосі бойынша мөлшері мердігерлік ұйымдар тізіміндегі жобалаушының рейтингіне байланысты болатын сомалардың сенімділігі мен бәсекеге қабілеттілігі деңгейі бойынша».

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Келісім қол қою күнінен бастап күшіне енеді және 2023-12-31 дейін әрекет етеді.

1.4 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Тапсырыс беруші:
"ҚазАвтоЖол" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы
Атырауская область, г.Атырау, Исатая , 5
БСН 090140000306
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ22070KK1KS01259004
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: + 7 71 22 29-06-75
филиал директоры Айтбаев Булатбек Кабланбекович

2022-04-22 14:55:02
Айтбаев Булатбек Кабланбекович
"ҚазАвтоЖол" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы

Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"

Өнім беруші:
"Проектный институт "Кустанайдорпроект" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Костанайская область, г.Костанай, М.Хакимжановой, 7
БСН/ЖСН 920540000623
БСК KCJBKZKX
ЖСК KZ348560000000087942
"Банк ЦентрКредит" АҚ
Тел.: 8-7142-50-79-31
Директор Ким Сергей Владиславович

2022-04-22 14:57:26
Ким Сергей Владиславович
"Проектный институт "Кустанайдорпроект" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Проектный институт "Кустанайдорпроект"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 5610249-2
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2021 қаржылық жыл												
43267380-ОТ1	"ҚазАвтоЖол" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы	Работы по разработке/корректировке/рассчету/составлению проектно-сметной документации	Работы по разработке/рассчету/составлению проектно-сметной документации	"А-28" Атырау - Орал "5-492 км автомобиль жолын қайта жаңарту. Участке км 125-157» шақырымын қайта жаңартуға ЖСҚ дайындау	Жұмыс	1	125 393 622.56	со дня заключения договора в течение 23 месяцев с прохождением Госэкспертизы	со дня заключения договора в течение 23 месяцев с прохождением Госэкспертизы	Атырау облысы, Атырау қ. (1)	0	37 618 086.77
2022 қаржылық жыл												

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

43267380-ОТ1	"ҚазАвтоЖол" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы	Работы по разработке/корректировке/рассчету/составлению проектно-сметной документации	Работы по разработке/рассчету/составлению проектно-сметной документации	"А-28" Атырау - Орал "5-492 км автомобиль жолын қайта жаңарту. Участке км 125-157» шақырымын қайта жаңартуға ЖСҚ дайындау	Жұмыс	1	125 393 622.56	со дня заключения договора в течение 23 месяцев с прохождением Госэкспертизы	со дня заключения договора в течение 23 месяцев с прохождением Госэкспертизы	Атырау облысы, Атырау қ. (1)	0	62 696 811.28
2023 қаржылық жыл												
43267380-ОТ1	"ҚазАвтоЖол" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы	Работы по разработке/корректировке/рассчету/составлению проектно-сметной документации	Работы по разработке/рассчету/составлению проектно-сметной документации	"А-28" Атырау - Орал "5-492 км автомобиль жолын қайта жаңарту. Участке км 125-157» шақырымын қайта жаңартуға ЖСҚ дайындау	Жұмыс	1	125 393 622.56	со дня заключения договора в течение 23 месяцев с прохождением Госэкспертизы	со дня заключения договора в течение 23 месяцев с прохождением Госэкспертизы	Атырау облысы, Атырау қ. (1)	0	25 078 724.51

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Дополнительное соглашение
к договору о закупках работ

№ 090140000306/210780/00 от 2021-07-09

Атырауская область №1 2022-04-22

Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает директор филиала Айтбаев Булатбек Кабланбекович, действующий на основании доверенности №03-2/58 от 18.03.2022 года, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Проектный институт "Кустанайдорпроект", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Ким Сергей Владиславович, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан "О закупках отдельных субъектов квазигосударственного сектора" (далее – Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о закупках работ № 090140000306/210780/00 от 2021-07-09 (далее – Договор), в соответствии с изменением реквизитов заказчика и/или поставщика, пп. 6 п.343 Правил. Изменение договора в части уменьшения или увеличения суммы долгосрочного договор на поставку товаров, оказание услуг, вызванных изменением законодательства в налоговой, таможенной и других сферах, а также в части соответствующего изменения сроков исполнения договора в случае изменения финансирования по годам, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) На основании Письма АО «НК «ҚазАвтоЖол» за №12/914-ВН от 13.04.2022г., пункт 12.12 раздела 12 «Прочие условия» Договора изложить в следующей новой редакции: «Ежемесячные платежи корректируются и производятся за вычетом: - 15% от предъявленной к оплате сумме. Окончательный расчет в размере 15% (пятнадцати процентов) от Общей суммы Договора производится в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты получения Заказчиком положительного заключения государственной экспертизы ПСД, а также подписания Сторонами акта сверки взаиморасчетов и предоставления Проектировщиком обеспечения ликвидации возможных дефектов в гарантийный период. - сумм авансовых платежей (предоплаты). По соглашению Сторон возможно изменение порядка удержания аванса (предоплаты). - сумм по каждой ведомости объемов проектно-изыскательских работ, размер которого зависит от рейтинга Проектировщика в списке подрядных организаций согласно «Регламента мониторинга, формирования и ранжирования рейтингового списка подрядных организаций АО НК «КазАвтоЖол» по уровню надежности и конкурентоспособности».

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Соглашение вступает в силу со дня подписания и действует по 2023-12-31.

1.4 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"
Атырауская область, г.Атырау, Исатая , 5
БИН 090140000306
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ22070KK1KS01259004
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: + 7 71 22 29-06-75
директор филиала Айтбаев Булатбек Кабланбекович

2022-04-22 14:55:02
Айтбаев Булатбек Кабланбекович
"ҚазАвтоЖол" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы

Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Проектный институт "Кустанайдорпроект"
Костанайская область, г.Костанай, М.Хакимжановой, 7
БИН/ИИН/ИНН/УНП 920540000623
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ348560000000087942
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: 8-7142-50-79-31
Директор Ким Сергей Владиславович

2022-04-22 14:57:26
Ким Сергей Владиславович
"Проектный институт "Кустанайдорпроект" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Проектный институт "Кустанайдорпроект"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 5610249-2
Наименование электронной закупки: Объявление о закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Финансовый год 2021												
43267380-ОТ1	Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"	Работы по разработке/корректировке/рассчету/составлению проектно-сметной документации	Работы по разработке/рассчету/составлению проектно-сметной документации	Разработка ПСД по реконструкции автомобильной дороги А-28 «Атырау - Уральск» км 5-492. Участок км 125-157	Работа	1	125 393 622.56	со дня заключения договора в течение 23 месяцев с прохождением Госэкспертизы	со дня заключения договора в течение 23 месяцев с прохождением Госэкспертизы	Атырауская область, г.Атырау (1)	0	37 618 086.77
Финансовый год 2022												
43267380-ОТ1	Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"	Работы по разработке/корректировке/рассчету/составлению проектно-сметной документации	Работы по разработке/рассчету/составлению проектно-сметной документации	Разработка ПСД по реконструкции автомобильной дороги А-28 «Атырау - Уральск» км 5-492. Участок км 125-157	Работа	1	125 393 622.56	со дня заключения договора в течение 23 месяцев с прохождением Госэкспертизы	со дня заключения договора в течение 23 месяцев с прохождением Госэкспертизы	Атырауская область, г.Атырау (1)	0	62 696 811.28
Финансовый год 2023												
43267380-ОТ1	Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"	Работы по разработке/корректировке/рассчету/составлению проектно-сметной документации	Работы по разработке/рассчету/составлению проектно-сметной документации	Разработка ПСД по реконструкции автомобильной дороги А-28 «Атырау - Уральск» км 5-492. Участок км 125-157	Работа	1	125 393 622.56	со дня заключения договора в течение 23 месяцев с прохождением Госэкспертизы	со дня заключения договора в течение 23 месяцев с прохождением Госэкспертизы	Атырауская область, г.Атырау (1)	0	25 078 724.51

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

#ID15007807 №090140000306/210780/01

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/15007807

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/15007807

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.