Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2021-12-23 № 210052/00 қосымша келісім

Шығыс Қазақстан облысы №210052/03 2022-04-22

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, ереженің негізінде әрекет ететін, Басшысы Торсыкбаев Болат Габдилбарович тұлғасындағы "Шығыс Қазақстан облысы Үржар ауданының сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Директор Мукаев Бахтияр Капанович тұлғасындағы "КазЕвроСтрой" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2021-12-23 № 210052/00 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және пп.7 п.2 ст. 45 Закона изменение договора в части изменения сроков исполнения договора о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам при неизменности общей суммы по годам с изменением типа пункта плана либо при необходимости указания суммы «0» по годам в закупках, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Шарттың 3.2-тармағы мынадай редакцияда баяндалсын: «Қазынашылықтың аумақтық органында Шарт 006 Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту бюджеттік бағдарламасы, 032 Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 107 583 498.39 (жүз жеті миллион бес жүз сексен үш мың төрт жүз тоқсан сегіз тенге отыз тоғыз тиын) оның ішінде ҚҚС 2021 жылы тіркеуге жатады 006 Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту бюджеттік бағдарламасы, 048 Республикалық бюджеттен тұрғын үй-коммуналдық шаруашылыққа берілетін субвенциялар есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 0.00 (нөл тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2022 жылы тіркеуге жатады 006 Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту бюджеттік бағдарламасы, 048 Республикалық бюджеттен тұрғын үй-коммуналдық шаруашылыққа берілетін субвенциялар есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 295 853 549.95 (екі жүз тоқсан бес миллион сегіз жүз елу үш мың бес жүз қырық тоғыз тенге тоқсан бес тиын) оның ішінде ҚҚС 2023 жылы тіркеуге жатады.»

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2023-12-31 дейін әрекет етеді.

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Шығыс Қазақстан облысы Үржар ауданының сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі
Восточно-Казахстанская область, Урджарский район, с.Урджар, Проспект АБЫЛАЙ ХАН, 122
БСН 190140019833
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ54070103KSN1826000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 8(72230)33519
Басшысы Торсыкбаев Болат Габдилбарович

2022-04-22 14:58:18
Торсыкбаев Болат Габдилбарович
"Шығыс Қазақстан облысы Үржар ауданының сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Урджарского района Восточно-Казахстанской области"

Өнім беруші:
"КазЕвроСтрой" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Казахстан, 77
БСН/ЖСН 050940013378
БСК ZAJSKZ22
ЖСК KZ11896KZT0322030973
«Заман-Банк» Ислам банкі» АҚ
Тел.: +77058149823
Директор Мукаев Бахтияр Капанович

2022-04-22 14:59:06
Мукаев Бахтияр Капанович
"КазЕвроСтрой" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 6011352-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
006-032-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						ШҚО, Үржар ауданы, Айтбай ауылындағы су құбырлары желілері мен су жинау ғимараттарының құрылысы						
44853457-ОК1	"Шығыс Қазақстан облысы Үржар ауданының сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	ШҚО, Үржар ауданы, Айтбай ауылындағы су құбырлары желілері мен су жинау ғимараттарының құрылысы	Жұмыс	1	403 437 048.34	ЖСҚ сәйкес құрылыстың ұзақтығы - 7 ай. Жұмыс орындау мерзімі - 2022 жылдың 15 наурыздан бастап 2022 жылдың 15 қазанға дейін	ЖСҚ сәйкес құрылыстың ұзақтығы - 7 ай.	Шығыс Қазақстан облысы, Үржар ауданы, Атбай атындағы а. (1)	30	107 583 498.39
006-048-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						ШҚО, Үржар ауданы, Айтбай ауылындағы су құбырлары желілері мен су жинау ғимараттарының құрылысы						

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

44853457-ОК1	"Шығыс Қазақстан облысы Үржар ауданының сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	ШҚО, Үржар ауданы, Айтбай ауылындағы су құбырлары желілері мен су жинау ғимараттарының құрылысы	Жұмыс	1	403 437 048.34	ЖСҚ сәйкес құрылыстың ұзақтығы - 7 ай. Жұмыс орындау мерзімі - 2022 жылдың 15 наурыздан бастап 2022 жылдың 15 қазанға дейін	ЖСҚ сәйкес құрылыстың ұзақтығы - 7 ай.	Шығыс Қазақстан облысы, Үржар ауданы, Атбай атындағы а. (1)	30	0.00
44853457-ОК1	"Шығыс Қазақстан облысы Үржар ауданының сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	ШҚО, Үржар ауданы, Айтбай ауылындағы су құбырлары желілері мен су жинау ғимараттарының құрылысы	Жұмыс	1	403 437 048.34	ЖСҚ сәйкес құрылыстың ұзақтығы - 7 ай. Жұмыс орындау мерзімі - 2022 жылдың 15 наурыздан бастап 2022 жылдың 15 қазанға дейін	ЖСҚ сәйкес құрылыстың ұзақтығы - 7 ай.	Шығыс Қазақстан облысы, Үржар ауданы, Атбай атындағы а. (1)	30	295 853 549.95

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 210052/00 от 2021-12-23

Восточно-Казахстанская область №210052/03 2022-04-22

Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Урджарского района Восточно-Казахстанской области", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Торсыкбаев Болат Габдилбарович, действующий на основании положения, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Мукаев Бахтияр Капанович, действующий на основании Устав, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 210052/00 от 2021-12-23 (далее – Договор), в соответствии с пп.7 п.2 ст. 45 Закона изменение договора в части изменения сроков исполнения договора о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам при неизменности общей суммы по годам с изменением типа пункта плана либо при необходимости указания суммы «0» по годам в закупках, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Пункт 3.2 Договора изложить в следующей редакции: «В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации по бюджетной программе 006 Развитие системы водоснабжения и водоотведения, по подпрограмме 032 За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2021 год 107 583 498.39 (сто семь миллионов пятьсот восемьдесят три тысячи четыреста девяносто восемь тенге тридцать девять тиын) в том числе НДС; по бюджетной программе 006 Развитие системы водоснабжения и водоотведения, по подпрограмме 048 За счет субвенций из республиканского бюджета на жилищно-коммунальное хозяйство, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2022 год 0.00 (ноль тенге ноль тиын) в том числе НДС; по бюджетной программе 006 Развитие системы водоснабжения и водоотведения, по подпрограмме 048 За счет субвенций из республиканского бюджета на жилищно-коммунальное хозяйство, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2023 год 295 853 549.95 (двести девяносто пять миллионов восемьсот пятьдесят три тысячи пятьсот сорок девять тенге девяносто пять тиын) в том числе НДС.»

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

казначейства и действует по 2023-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Урджарского района Восточно-Казахстанской области"
Восточно-Казахстанская область, Урджарский район, с.Урджар, Проспект АБЫЛАЙ ХАН, 122
БИН 190140019833
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ54070103KSN1826000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 8(72230)33519
Руководитель Торсыкбаев Болат Габдилбарович

2022-04-22 14:58:18
Торсыкбаев Болат Габдилбарович
"Шығыс Қазақстан облысы Үржар ауданының сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Урджарского района Восточно-Казахстанской области"

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой"
Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Казахстан, 77
БИН/ИИН/ИНН/УНП 050940013378
БИК ZAJSKZ22
ИИК KZ11896KZT0322030973
АО «Исламский банк «Заман-Банк»
Тел.: +77058149823
Директор Мукаев Бахтияр Капанович

2022-04-22 14:59:06
Мукаев Бахтияр Капанович
"КазЕвроСтрой" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 6011352-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
006-032-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Строительство водопроводных сетей и водозаборных сооружений в с. Айтбай Урджарского района ВКО						
44853457-ОК1	Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Урджарского района Восточно-Казахстанской области"	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	Строительство водопроводных сетей и водозаборных сооружений в с. Айтбай Урджарского района ВКО	Работа	1	403 437 048.34	Продолжительность строительства согласно ПСД - 7 месяцев. Срок выполнения работ с 15 марта 2022 года по 15 октября 2022 года	Продолжительность строительства согласно ПСД - 7 месяцев.	Восточно-Казахстанская область, Урджарский район, с.им.Айтбая (1)	30	107 583 498.39
006-048-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Строительство водопроводных сетей и водозаборных сооружений в с. Айтбай Урджарского района ВКО						
44853457-ОК1	Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Урджарского района Восточно-Казахстанской области"	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	Строительство водопроводных сетей и водозаборных сооружений в с. Айтбай Урджарского района ВКО	Работа	1	403 437 048.34	Продолжительность строительства согласно ПСД - 7 месяцев. Срок выполнения работ с 15 марта 2022 года по 15 октября 2022 года	Продолжительность строительства согласно ПСД - 7 месяцев.	Восточно-Казахстанская область, Урджарский район, с.им.Айтбая (1)	30	0.00
44853457-ОК1	Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Урджарского района Восточно-Казахстанской области"	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	Строительство водопроводных сетей и водозаборных сооружений в с. Айтбай Урджарского района ВКО	Работа	1	403 437 048.34	Продолжительность строительства согласно ПСД - 7 месяцев. Срок выполнения работ с 15 марта 2022 года по 15 октября 2022 года	Продолжительность строительства согласно ПСД - 7 месяцев.	Восточно-Казахстанская область, Урджарский район, с.им.Айтбая (1)	30	295 853 549.95

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/15070103

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/15070103

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.