SINOOIL

非现金付款审批单 / заявка на безналичный платеж
Наименование подразделения

表单号/документ №: 年月日/дата: 29.06.2020

收款单位名称/наименование получателя	ТОО "Алихан Ойл 3"	付款方式/вид платежа аванс/постоплата	Безналичный
开户银行/банк	АО "Банк Центр Кредит"		БИН:041140007085 ИИК:KZ 558560000000103181 БИК: KCJBKZKX
付款事由/Целевое назначение	Оплата согласно Договора подряда № SO208119 от 11.07.2019 г. Строительство АЗС "Карабутак" Актюбинская обл.		
单据/Основание (документ)	Счет на оплату № 00000000007 от 16 июня 2020 г.		
付款金额（币种、大写/Сумма (прописью), вид валюты	Тридцать семь миллионов двести тридцать три тысячи сто тридцать семь тенге 00 тиын		37 233 137,00
支付期限/Срок оплаты до			
备注/примечание		附件张数/количество приложений	5
经办人/исполнитель-инициатор платежа: Ктиторов А. О.	经济师/Деп.БПиЭА/экономист филиала: Ахмедова Г. *(Фамилия, подпись)*		单位负责人/ Заместитель Генерального директора/ Чжан И. *(Фамилия, подпись)*
部门负责人/руководитель ответственного за сделку департамента/отдела : Вакорев А. М.	总会计师/副主会计/Главный бухгалтер/зам-главный бухгалтера: Рамазанова Г. (Фамилия, подпись) *(Фамилия, подпись)*		单位负责人/ Заместитель Генерального директор/ Ван Цзянь. (Фамилия, подпись)
门负责人/бухгалтер участка: Джанысбаева Г.	财务部经理/Руководитель по управлению финансами: Хань Шуюнь *(Фамилия, подпись)*		单位负责人/Генеральный директор/директорфилиала: (Фамилия, подпись)

Сведения из программы SAP по транзакциям для ввода безналичного платежа:

№ Заявки	№ Заказа	MIGO/MIRO	Статья ДДС	Контрагент	№ Договора
100 567 52	450 151 40 57			81 00 89 84	460 002 24 04

Внимание! Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара. Уведомление об оплате обязательно, в противном случае не гарантируется наличие товара на складе. Товар отпускается по факту прихода денег на р/с Поставщика, самовывозом, при наличии доверенности и документов удостоверяющих личность.

Образец платежного поручения

Бенефициар:	ИИК	Кбе
Товарищество с ограниченной ответственностью "Алихан Ойл 3" БИН 041140007085 БИН: 041140007085	KZ558560000000103181	17
Банк бенефициара: АО "Банк Центр Кредит"	БИК KCJBKZKX	Код назначения платежа 821

Счет на оплату № 00000000007 от 16 июня 2020 г.

Поставщик: **БИН / ИИН 041140007085,Товарищество с ограниченной ответственностью "Алихан Ойл 3" БИН 041140007085,030000, Республика Казахстан, Актюбинская обл, Мартукский р-н, М.Маметовой, дом № 64, тел.: (7132) 98-72-10, 92-11-48**

Покупатель: **БИН / ИИН 050940008016,ТОО "Sinooil ",Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Муратбаева,147**

Договор: **Договор подряда № SO208I19 от 11.07.2019г**

№	Код	Наименование	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	У0000014441	Строительство и ввод в эксплуатацию стационарной автозаправочной станции на 350 заправок в сутки Актюбинская область, Айтекебийский р-он, Карабутакский с/о, с.Карабутак, вдоль трассы "Самара-Шымкент"	1,000	шт	37 233 137,00	37 233 137,00

Итого: 37 233 137,00

В том числе НДС: 3 989 264,68

Всего наименований 1, на сумму 37 233 137,00 KZT

Всего к оплате: Тридцать семь миллионов двести тридцать три тысячи сто тридцать семь тенге 00 тиын

Исполнитель _____ /Лекерова Гульжан Иркеровна/

«АЛИХАН ОЙЛ 3» ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕН. Город Актобе Республика Казахстан

21.11.2019г. Алихан Ойл 3												остаток
АЗС Карабутак	по разделам	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	
		Акт №	Акт № 1-5	Акт №	Акт №	Акт №	Акт №	Акт №	Акт №	Акт №	Акт №	
ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ К СТРОИТЕЛЬСТВУ	6 992 247											6 992 247
ОПЕРАТОРНАЯ	48 993 753		9 492 951							11 925 281		27 575 521
КОТЛЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ	943 642											943 642
ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ (Бойлер)	224 823											224 823
Эл. Воздушные завесы	169 029											169 029
КОНДИЦИОНЕРЫ (сплит-системы)	4 343 380											4 343 380
ПОЖАРНЫЙ ЩИТ, ОГНЕТУШИТЕЛИ	623 378											623 378
НАВЕС ТРК	1.798 824											1.798 824
НАВЕС/ТРК ДИЗТОПЛИВА	472 865											472 865
РЕЗЕРВУАРНЫЙ ПАРК ЖБ саркофаг	18 800 772		6 578 256							6 101 255		6 121 261
РЕЗЕРВУАРы емк 25 м3 (6 шт)	14 715 465									14 715 465		0
РЕЗЕРВУАР для аварийного слива емк 10 м3 (1 шт)	2 084 787									2 084 787		0
Автоматическое пожаротушение	160 180											160 180
ПОЖАРНЫЕ РЕЗЕРВУАРЫ-100 м3	8 584 659											8 584 659
ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ	13 628 102											13 628 102
ЕМКОСТЬ ПОД ПИТЬЕВУЮ ВОДУ 4 м3	606 100											606 100
ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА	1 851 822									983 789		868 033
ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ	1 185.746									982 743		203 003
ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ	6 564 797		112 366							4 574 645		1 877.786
Блок – контейнер для ТБО, хоз-инвентаря,,плита под трасформаторную подстанцию	2 502 532									2 188		2 500 344
Блок-контейнер для дизель генератора	1 904 391											1 904 391
БЛАГОУСТРОЙСТВО	81 509 455		5 231 233									76 278 222
СТЕЛЛА	343 620											343 620
ОГРАЖДЕНИЯ	3 259 788											3 259 788
												0
Итого по договору	**222 264 157**											**159 479 198**
ОСВОЕНО СРЕДСТВ		0	21414806	0	0	0	0	0	0	41370153	0	62784959

Сводная ведомость выполненных работ за июнь 2020 года

по строительству: "Строительство и ввод в эксплуатацию стационарной АЗС на 350 заправок в сутки", расположенной по адресу с.Карабутак, вдоль трассы "Самара-Шымкент"

№ акта	Наименование документов	Ед.измерения	Без НДС	НДС	Стоимость работ в (тенге), с учётом НДС
6	Операторная. Общестроительные работы.	тенге	5 111 740	613 409	**5 725 149**
7	Операторная. Топливораздаточная площадка с навесом.	тенге	4 640 481	556 858	**5 197 339**
8	Операторная. Отопление и вентиляция.	тенге	895 351	107 442	**1 002 793**
9	Операторная. Водопровод и канализация.	тенге	878 383	105 406	**983 789**
10	Наружная канализация	тенге	877 449	105 294	**982 743**
11	Очистные сооружения	тенге	19 084 730	2 290 167	**21 374 897**
12	Технологические трубопроводы	тенге	5 447 549	653 706	**6 101 255**
13	АР и МАФ	тенге	1 954	234	**2 188**
	Итого:	**тенге**	36 937 637	4 432 516	**41 370 153**

Директор ТОО "Алихан Ойл 3"_____ **Кожаев З.И.**

Казақстан Республикасы Ақтөбе қаласы
ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІК
«АЛИХАН ОЙЛ 3»
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕН
город Актобе Республика Казахстан

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик ТОО "Sinooil ",Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Муратбаева,147 — 050940008016

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель Товарищество с ограниченной ответственностью "Алихан Ойл З" БИН 041140007085,030000, Республика Казахстан, Актюбинская обл, Мартукский р-н, М.Маметовой, дом № 64, тел.: (7132) 98-72-10, 92-11-48 — 041140007085

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор подряда № SO208I19 от 11.07.2019г

Номер документа	Дата составления
00000000023	16.06.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство и ввод в эксплуатацию стационарной автозаправочной станции на 350 заправок в сутки Актюбинская область, Айтекебийский р-он, Карабутакский с/о, с.Карабутак, вдоль трассы "Самара-Шымкент"			Усл.	1	41 370 153,00	41 370 153,00	4 432 516,39
				Итого	1	x	41 370 153,00	4 432 516,39

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / подпись / Кожаев З.И.
должность *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) Зам,ген. директора / подпись / Чжан И
должность *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 16.06.2020

М.П.

Инженер-сметчик АО ТОО „Sinooil" Балтабаев Д.К.
Гл.б Дир. Антипов А.Г.
Директор ф-ла Федоров Р.Ч.
Контиров Ю.О.

ЗАКАЗЧИК: ТОО "Sinooil"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Алихан Ойл 3"
Договор № SO208I19 от 11.07.2019г.
Наименование и адрес объекта строительства:

Форма КС-3

"Строительство и ввод в эксплуатацию стационарной АЗС на 350 заправок в сутки", расположенной по адресу с.Карабутак, вдоль трассы "Самара-Шымкент"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за июнь 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования	Организационно-правовая форма
		номер	дата	Код	Наименование
		SO208I19	11.07.2019		

(в тенге)

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат							налог на добавленную стоимость	ВСЕГО
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР в сметных базисных ценах	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в базисных ценах	дополнительные		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство и ввод в эксплуатацию стационарной АЗС на 350 заправок в сутки", на земельном участке Заказчика, расположенном по адресу: Актюбинская обл., Айтекебийский р-н, с.Карабутак, вдоль трассы "Самара-Шымкент"	62 784 959	36 937 637						4 432 516	41 370 153
Итого к оплате:		36 937 637							41 370 153

Заместитель Генерального Директора

ТОО "Sinooil" _____ **Чжан И.**

Директор ТОО "Алихан Ойл 3" **Кожаев З.И.**

Инженер-строитель АК ТОО "Sinooil" Галиаскаров Ю.К.
Сов. Зод. Аитимов А.Б.
Дорсервис ф-л, Дауров Р.И.
Котиторов А.О.

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Форма 2-В

Заказчик: ТОО"Sinooil" БИН 050940008016 г.Алматы, ул. Муратбаева, 147

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , ул. Маметовой, 64

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : "Строительство и ввод в эксплуатацию стационарной АЗС на 350 заправок в сутки", расположенной по адресу с.Карабутак, вдоль трассы "Самара-Шымкент"

(наименование , адрес)

Объект : Строительство АЗС-Операторная. Общестроительные работы

Договор подряда № SO208119 от 11 июля 2019 года

АКТ приемки выполненных работ № 6 за июнь 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 2. РПолы									
1	70	Е11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	128,76	217,27	30,46	27976	3922	15207	9646	40631
						68,71	10,98	8847	1414		3010	
2	71	Е11-110101-1501	Керамзитобетонная подготовка у=900кг/м ,200мм	м2 покрытия	128,76	1466,2	92,98	188788	11972	134610	43760	251151
						327,79	33,76	42206	4347		18604	
3	72	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	12,876	21037,42	7,2	270878	93	225591	42482	338429
						3509,94	0	45194	0		25069	
4	73	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	128,76	625,57	27,62	80548	3557	35370	40730	130981
						323,25	13,27	41621	1709		9702	
5	74	Е11-110101-1102 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	128,76	306,43	18,76	39456	2416	34982	2997	45849
						15,98	8,78	2058	1130		3396	
6	76	Е11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	39,78	217,27	30,46	8643	1212	4698	2980	12553
						68,71	10,98	2733	437		930	
7	77	Е11-110101-1501	Керамзитобетонная подготовка у=900кг/м ,200мм	м2 покрытия	39,78	1466,2	92,98	58325	3699	41587	13519	77592
						327,79	33,76	13039	1343		5748	
8	78	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	3,978	21037,42	7,2	83687	29	69696	13125	104557
						3509,94	0	13963	0		7745	
9	79	Е11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	39,78	1479,48	85,77	58854	3412	30272	24088	89577
						632,74	11,44	25170	455		6635	
10	80	Е11-110101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	39,78	917,97	42,32	36517	1684	19646	14520	55119
						381,77	6,52	15187	259		4083	
11	81	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	39,78	625,57	27,62	24885	1099	10927	12584	40466
						323,25	13,27	12859	528		2997	
12	82	Е11-110101-1102 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	39,78	306,43	18,76	12190	746	10808	926	14165
						15,98	8,78	636	349		1049	
13	84	Е11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	32,28	217,27	30,46	7014	983	3812	2418	10186
						68,71	10,98	2218	355		755	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	85	Е11-110101-1501	Керамзитобетонная подготовка у=900кг/м ,200мм	м2 покрытия	32,28	1466,2	92,98	47329	3001	33746	10970	62963
						327,79	33,76	10581	1090		4664	
15	86	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	3,228	21037,42	7,2	67909	23	56555	10650	84844
						3509,94	0	11330	0		6285	
16	87	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	32,28	625,57	27,62	20193	892	8867	10211	32837
						323,25	13,27	10434	428		2432	
17	88	Е11-110101-1102 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	32,28	306,43	18,76	9892	606	8770	751	11494
						15,98	8,78	516	283		851	
			Итого по разделу: 2. РПолы									1403396
			Раздел: 3. Отделочные работы									
18	94	Е11-460302-0601	Стены, полы бетонные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2	м борозд	120	499,18	206,73	59902	24807	0	38676	106464
						292,46	91,23	35095	10947		7886	
19	95	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	120	316,24	145,95	37949	17514	5459	14513	56659
						124,8	43,17	14976	5181		4197	
20	96	С123-060135-0301	Кабели силовые с концентрическим проводником NYMнг(А) 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,12	254258		30511		30511		32952
											2441	
21	97	С123-010504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	120	26		3120		3120		3370
											250	
22	98	С123-070202-1116	Коробка распределительная	шт.	3	42		126		126		136
											10	
23	106	Е11-150203-0601 Изм. и доп. вып. 15	Стены. Нанесение грунтовки	м2	110,85	925,44	18,85	102585	2089	3072	78456	195524
						878,88	5,82	97424	645		14483	
24	107	Е11-150203-0501	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной 7 мм /цементная штукатурка/	м2 оштукатуриваемой поверхности	110,85	582,49	5,17	64569	573	19454	35865	108469
						401,82	2,61	44542	290		8035	
25	108	Е11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе /основная-2 мм, финишная-1 мм/	м2 отделываемой поверхности	110,85	1030,77	7,2	114261	798	42246	57173	185148
						642,46	2,25	71217	249		13715	
26	111	Е11-150203-0601 Изм. и доп. вып. 15	Стены. Нанесение грунтовки	м2	173,95	925,44	18,85	160981	3278	4821	123115	306824
						878,88	5,82	152882	1013		22728	
27	112	Е11-150203-0501	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной 7 мм /цементная штукатурка/	м2 оштукатуриваемой поверхности	173,95	582,49	5,17	101324	899	30528	56281	170213
						401,82	2,61	69897	454		12608	
28	113	Е11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе /основная-2 мм, финишная-1 мм/	м2 отделываемой поверхности	173,95	1030,77	7,2	179302	1252	66294	89718	290542
						642,46	2,25	111756	391		21522	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29	116	Е11-150203-0601 Изм. и доп. вып. 15	Стены. Нанесение грунтовки	м2	260	925,44	18,85	240615	4900	7206	184018	458604
						878,88	5,82	228509	1514		33971	
30	117	Е11-150203-0501	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной 7 мм /цементная штукатурка/	м2 оштукатуриваемой поверхности	260	582,49	5,17	151447	1344	45630	84122	254415
						401,82	2,61	104473	679		18846	
31	118	Е11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе /основная-2 мм, финишная-1 мм/	м2 отделываемой поверхности	260	1030,77	7,2	268000	1872	99088	134100	434268
						642,46	2,25	167040	584		32168	
32	120	Е11-150206-0206 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза /основная-2 мм, финишная-1 мм/. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	32,28	1141,49	7,2	36847	232	12546	19313	60653
						745,63	2,25	24069	73		4493	
33	121	Е11-150203-0601 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Нанесение грунтовки	м2	32,28	925,44	18,85	29873	608	895	22847	56937
						878,88	5,82	28370	188		4218	
34	123	Е11-150203-0601 Изм. и доп. вып. 15	Стены. Нанесение грунтовки	м2	174,3	925,44	18,85	161305	3285	4830	123363	307441
						878,88	5,82	153189	1015		22773	
35	124	Е11-150203-0501	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной 7 мм /цементная штукатурка/	м2 оштукатуриваемой поверхности	174,3	582,49	5,17	101528	901	30590	56394	170556
						401,82	2,61	70037	455		12634	
36	125	Е11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе /основная-2 мм, финишная-1 мм/	м2 отделываемой поверхности	174,3	1030,77	7,2	179663	1255	66427	89898	291126
						642,46	2,25	111981	392		21565	
37	127	Е11-150203-0601 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Нанесение грунтовки	м2	3,85	925,44	18,85	3563	73	107	2725	6791
						878,88	5,82	3384	22		503	
38	130	Е11-150203-0601 Изм. и доп. вып. 15	Стены. Нанесение грунтовки	м2	21	925,44	18,85	19434	396	582	14863	37041
						878,88	5,82	18457	122		2744	
39	131	Е11-150203-0501	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной 7 мм /цементная штукатурка/	м2 оштукатуриваемой поверхности	21	582,49	5,17	12232	109	3686	6794	20549
						401,82	2,61	8438	55		1522	
			Итого по разделу: 3. Отделочные работы									3554683
			ИТОГО:					3102221	105533	1222362	1488591	4958076
								1774328	38396		367267	
			В том числе :							0		
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика									
			Временные здания и сооружения			1,0777242 %		53434				5011510
			Итого с временными									
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		100230				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого с непредвиденными работами и затратами									5111740
			НДС			12 %		613409				
			Итого с НДС									5725149

Заказчик

ТОО"Sinooil"

(наименование организации)

Зам.Генерального Директора Чжан И

М.П. (должность, подпись, расшифровка подписи)

(должность, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик

ТОО "Алихан Ойл 3"

(наименование организации)

Директор Кожаев З.И.

М.П. (должность, подпись, расшифровка подписи)

(подпись)

(подпись)

Директор ф-ла Дауров Р.И.

Сов. Дир. Антонов А.Г.

Инженер-сметчик АФ ТОО "Sinooil" Баладесов Ж.Ш.

Инженер ПТО Кабиров Е.М.

Форма по приложению 5-1
Приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Форма 2-В

Заказчик: ТОО"Sinooil" БИН 050940008016 г.Алматы, ул. Муратбаева, 147
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО"Адихан Ойл 3" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , ул. Маметовой, 64
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : "Строительство и ввод в эксплуатацию стационарной АЗС на 350 заправок в сутки", расположенной по адресу с.Карабутак, вдоль трассы "Самара-Шымкент"
(наименование, адрес)

Объект : Операторная. Топливораздаточная площадка с навесом
Договор подряда № SO208119 от 11 июля 2019 года

АКТ приемки выполненных работ № 7 за июнь 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Электрическое освещение (внутреннее)									
1	18	Ц13-080305-0102	Коробка ответвительная. Монтаж оборудования	шт.	150	390,5	1,43	58575	215	1941	40676	107192
						376,13	0,5	56420	75		7940	
2	19	С123-070202-0101	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP44, размерами 65 мм х 35 мм	шт.	150	309		46350		46350	3708	50058
3	23	Ц13-080201-0602	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка по дну канала без креплений	м кабеля	1690	155,02	19,64	261983	33196	81149	114500	406601
						87,36	6,74	147638	11389		30119	
4	24	С123-060128-2201	Кабели силовые ВВГз 2х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,23	170272		39163		39163	3133	42296
5	25	С123-060128-2301	Кабели силовые ВВГз 3х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,76	226296		171985		171985	13759	185744
6	26	С123-060128-2302	Кабели силовые ВВГз 3х2,5 (ок) -1 ГОСТ 16442-80	км	0,355	333610		118432		118432	9475	127906
7	27	С123-060128-2303	Кабели силовые ВВГз 3х4,0 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,105	510806		53635		53635	4291	57925
8	28	С123-060128-2401	Кабели силовые ВВГз 4х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,03	286115		8583		8583	687	9270
9	29	С123-060128-2502	Кабели силовые ВВГз 5х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,14	522272		73118		73118	5849	78968
10	30	С123-060128-2503	Кабели силовые ВВГз 5х4,0 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,035	808955		28313		28313	2265	30578
11	31	С123-060128-2504	Кабели силовые ВВГз 5х6,0 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,035	1158607		40551		40551	3244	43795
12	32	Е11-160301-0102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	1	1552,01	9,51	1552	10	1172	368	2073
						370,66	4,37	371	4		154	
13	33	Е11-160501-0402 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы из полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка	м трубопровода	1035	1106,85	2,14	1145589	2217	14960	1105919	2431629
						1090,25	0,07	1128412	78		180121	
14	34	Е11-160501-0403 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы из полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка	м трубопровода	95	1102,67	1,56	104754	149	1221	101327	222567
						1088,26	0,11	103384	11		16486	
15	35	Е11-160501-0404 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы из полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка	м трубопровода	180	1072,51	3,45	193052	622	2430	186231	409626
						1055,56	0,17	190001	31		30343	
16	36	Е11-160501-0804 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы из полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка	м трубопровода	80	1383	19,99	110640	1599	1543	105360	233279
						1343,72	0,15	107498	12		17280	
17	37	С123-010201-0107	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1	219		219		219	18	237
18	38	С123-010504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм		1024,65	32		32789		32789		35412

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м							2623	
19	39	С123-010504-0103	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	94,05	45		4232		4232	339	4571
20	40	С123-010504-0104	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м	178,2	70		12474		12474	998	13472
21	41	С123-010504-0105	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм	м	79,2	91		7207		7207	577	7784
			Итого по разделу: 1. Электрическое освещение (внутреннее)									4500986
			ИТОГО:					2513196	38007	741467	1654381	4500983
			В том числе :					1733724	11600		333409	
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,0777242 %		48508				4549491
			Итого с временными									
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		90990				4640481
			Итого с непредвиденными работами и затратами									
			НДС			12 %		556858				5197339
			Итого с НДС									

Заказчик

ТОО "Sinooil"
(наименование организации)

Зам.Генерального Директора Чжан И
М.П. (должность, подпись, расшифровка подписи)

АКМУРЗИН БАКЫТБЕК АМАНОВИЧ
ЭКСПЕРТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ НАДЗОРУ
АТТЕСТАТ № KZ94VJE00022561
№ KZ24VJE00022560 № KZ08VJE00022863

(должность, фамилия, имя, отчество)

(должность, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик

ТОО "Алихан Ойл 3"
(наименование организации)

Директор Кожаев З.И.
М.П. (должность, подпись, расшифровка подписи)

(подпись)

(подпись)

Инженер-сметчик ТОО "Sinooil" Багдебеков Ш.Ш.

Инженер ПТО Кабиев С.М.

Форма (по приложению) 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 5 апреля 2019 года № 178

Форма 2-В

Заказчик: ТОО"Sinooil" БИН 050940008016 г.Алматы, ул. Муратбаева, 147
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , ул. Мамстовой, 64
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка "Строительство и ввод в эксплуатацию стационарной АЗС на 350 заправок в сутки", расположенной по адресу с.Карабутак, вдоль трассы "Самара-Шымкент"
(наименование, адрес)

Объект : Операторная.
Договор подряда № SO208119 от 11 июля 2019 года

АКТ приемки выполненных работ № 8 за июнь 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Система отопления									
1	30	Е11-180301-0104 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кит	22,65	967,31 638,1	6,82 1,49	21910 14453	154 34	7302	14197 2889	38995
2	31	С123-051001-0237	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	151	1923		290373		290373	23230	313603
3	32	С123-040905-1804	Клапан выпуска воздуха радиаторный	шт.	14	91		1274		1274	102	1376
4	33	С123-051314-0302	Клапан запорно-регулирующий радиаторный бронзовый, модели Regulec, угловой с резьбой R 3/4", DN 20, Tmax 120°C, PN 10, типа Heimeier ГОСТ 30815-2002	шт.	14	5374		75236		75236	6019	81255
5	34	С123-051314-0304	Клапан запорно-регулирующий радиаторный бронзовый, модели Regulec, прямой с резьбой R 3/4", DN 20, Tmax 120°C, PN 10, типа Heimeier ГОСТ 30815-2002	шт.	14	5606		78484		78484	6279	84763
6	35	С123-040902-1035	Кран шаровый Ду32 10с13п	шт.	1	8384		8384		8384	671	9055
7	36	С123-041009-0804	Клапан балансировочный ручной MSV-BD с внутренней резьбой, Tмакс 120°C, PN 20, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1	35623		35623		35623	2850	38473
8	37	Е11-160401-0201 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	68	758,19 703,97	27,69 10,86	51557 47870	1883 738	1804	47636 7935	107129
9	38	С123-010201-0118	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	68	448		30464		30464	2437	32901
10	39	Е11-160301-0202 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	28	1701,24 420,58	11,94 5,49	47635 11776	334 154	35524	11691 4746	64072
11	40	Е11-260101-1801 Изм. и доп. вып. 13	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука	м2 изолируемой поверхности	8,6	1854,84 778,2	113,18 53,66	15952 6693	973 462	8286	5437 1711	23100
12	41	С121-110203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,43	16852		7246		7246	580	7826
13	42	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	8,6	93,63 41,8	2,31 0,25	805 359	20 2	426	250 84	1139

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	43	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	17,2	73,18	1,64	1259	28	810	293	1676
						24,43	0,25	420	4		124	
15	44	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	68	80,74	1,13	5490	77	31	5275	11627
						79,16	0	5383	0		861	
16	45	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	68	80,74	1,13	5490	77	31	5275	11627
						79,16	0	5383	0		861	
17	46	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 12	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	25,8	857,18	0,79	22115	20	3661	14755	39819
						714,48	0,37	18433	10		2950	
			Итого по разделу: 1. Система отопления									868436
			ИТОГО:					699297	3568	584959	104809	868436
								110770	1404		64329	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,0777242 %		9359				877795
			Итого с временными									
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		17556				895351
			Итого с непредвиденными работами и затратами									
			НДС			12 %		107442				1002793
			Итого с НДС									

Заказчик

ТОО "Sinooil"

(наименование организации)

Зам.Генерального Директора Чжан И

М.П. (должность, подпись, расшифровка подписи)

АКМУРЗИН БАКЫТБЕК АМ... Ч
ЭКСПЕРТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ НАД...
АТТЕСТАТ № KZ94VJE00022561
№ KZ24VJE00022560 № KZ88VJE00022863

(должность, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик

ТОО "Алихан Ойл 3"

(наименование организации)

Директор Кожаев Т.И.

М.П. (должность, подпись, расшифровка подписи)

(подпись)

(подпись)

Зеренов ф.л.

Сл. Зар. Антипов А.Г.

Инженер-строитель АТО ТОО „Sinooil"

Инженер ПТО Кабыл С.Е.

Хмиторов В.О.

Балабеков Н.Ш.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Форма 2-В

Заказчик: ТОО"Sinooil" БИН 050940008016 г Алматы, ул. Муратбаева, 147
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , ул. Маметовой, 64
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : "Строительство и ввод в эксплуатацию стационарной АЗС на 350 заправок в сутки", расположенной по адресу с.Карабутак, вдоль трассы "Самара-Шымкент"
(наименование, адрес)

Объект : Операторная.
Договор подряда № SO208119 от 11 июля 2019 года

АКТ приемки выполненных работ № 9 за июнь 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. В1									
1	12	Е11-160401-0201 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	7	761,58	31,08	5331	218	186	4912	11063
						703,97	12,11	4928	85		819	
2	13	С123-010201-0124	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	7	461		3227		3227		3485
											258	
3	14	Е11-220601-0101 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 40 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,002	448585,06	20655,91	897	41	571	283	1275
						142564	377,1	285	1		94	
4	15	Е11-160501-0301 Изм. и доп. вып. 9	Трубопроводы водоснабжения из полипропиленовых труб наружный диаметр до 110 мм. Прокладка	м трубопровода	37	1398,22	16,72	51734	619	8873	41474	100665
						1141,68	2,12	42242	79		7457	
5	16	С123-010601-0304	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-32x2,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	2	442		884		884		955
											71	
6	17	С123-010601-0303	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25x2,3 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	25	280		7000		7000		7560
											560	
7	18	С123-010601-0302	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	10	179		1790		1790		1933
											143	
8	19	Е11-160401-0209 Изм. и доп. вып. 6	Футляр из стальных электросварных труб, диаметр до 250 мм. Прокладка	м трубопровода	1	2594,1	145,37	2594	145	15	2423	5418
						2433,42	38,6	2433	39		401	
9	20	Е11-220601-0307 Изм. и доп. вып. 16	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,001	2940239,66	272994,03	2940	273	2277	433	3643
						390507	46614,86	391	47		270	
10	21	С123-010201-0236	Футляр , D 273 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1	9415		9415		9415		10168
											753	
			Итого по разделу: 1. В1									146163

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 2. Т3									
11	30	Е11-160501-0301 Изм. и доп. вып. 9	Трубопроводы водоснабжения из полипропиленовых труб наружный диаметр до 110 мм. Прокладка	м трубопровода	10	1398,22	16,72	13982	167	2398	11209	27207
						1141,68	2,12	11417	21		2015	
12	31	С123-010601-0302	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	10	179		1790		1790	143	1933
												29139
			Итого по разделу: 2. Т3									
			Раздел: 3. К1									
13	32	Е11-160101-0203 Изм. и доп. вып. 6	Выпуск.Трубы чугунные напорные раструбные, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м труб	17	1713,33	48,24	29127	820	5274	22944	56237
						1354,88	22,34	23033	380		4166	
14	33	С123-011002-0102	Выпуск DN 100 ГОСТ 6942-98	м	17	4546		77282		77282	6183	83465
15	34	Е11-160101-0203 Изм. и доп. вып. 6	Трубы чугунные напорные раструбные, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м труб	47	1713,33	48,24	80527	2267	14580	63435	155478
						1354,88	22,34	63679	1050		11517	
16	35	С123-011002-0102	Трубы чугунные канализационные с раструбом DN 100 ГОСТ 6942-98	м	19	4546		86374		86374	6910	93284
17	36	С123-011002-0101	Трубы чугунные канализационные с раструбом DN 50 ГОСТ 6942-98	м	28	2560		71680		71680	5734	77414
18	37	С123-011002-0102	Ревизия, DN 100 ГОСТ 6942-98	м	17	4546		77282		77282	6183	83465
19	38	С123-020802-1001 #прим.	Прочистка, d 100 мм	шт	2	1789		3578		3578	286	3864
20	39	С123-020302-2606 #прим.	Прочистка, DN 50	шт.	7	727		5089		5089	407	5496
21	53	Е11-160401-0210 Изм. и доп. вып. 6	Футляр, диаметр до 300 мм. Прокладка	м трубопровода	2	3216	195,83	6432	392	362	5676	13077
						2838,99	56,89	5678	114		969	
22	54	С123-010201-0243	Футляр, D 325 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2	12166		24332		24332	1947	26279
23	55	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	27	440,64	26,93	11897	727	1974	7109	20527
						340,59	5,87	9196	158		1521	
24	56	С121-110403-1902	Теплоизоляция стояка типа K-Flex b 6см	м2	27	1992		53784		53784	4303	58087
												676674
			Итого по разделу: 3. К1									
								628968	5671	460017	159898	851978
			ИТОГО:					163282	1974		63110	
			В том числе :							0		
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика			1,0777242 %		9182				861160
			Временные здания и сооружения									
			Итого с временными			2 %		17223				
			Непредвиденные работы и затраты									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого с непредвиденными работами и затратами									878383
			НДС			12 %		105406				
			Итого с НДС									983789

Заказчик

ТОО"Sinooil"

(наименование организации)

Зам.Генерального директора Чжан И

М.П. (должность, подпись, расшифровка подписи)

(должность, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик

ТОО "Алихан Ойл 3"

(наименование организации)

Директор Кожаев З.И.

М.П. (должность, подпись, расшифровка подписи)

(подпись)

(подпись)

Директор ФЛ Дауров Р.К.

Сов. Дир. Аитжанов А.Б.

Инженер-сметчик АТО ТОО „Sinooil" Балабеков Ю.Ш.

Инженер ПТО Кабиев С.М.

Ктиторов Д.О.

Форма по приложению 1-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Форма 2-В

Заказчик: ТОО"Sinooil" БИН 050940008016 г.Алматы, ул. Муратбаева, 147
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , ул. Мамстовой, 64
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : "Строительство и ввод в эксплуатацию стационарной АЗС на 350 заправок в сутки", расположенной по адресу с.Карабутак, вдоль трассы "Самара-Шымкент"
(наименование, адрес)

Объект : Наружные канализация
Договор подряда № SO208119 от 11 июля 2019 года

АКТ приемки выполненных работ № 10 за июнь 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	E11-010205-0302	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	42,6	1864,63 1864,63	0 0	79433 79433	0 0	0	57192 10930	147555
2	2	E11-010102-0602	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	42,6	20,25 2,9	17,25 6,54	863 124	735 278	4	289 92	1244
3	3	E11-010205-0502	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	42,6	810,65 810,65	0 0	34534 34534	0 0	0	24864 4752	64150
4	4	E11-010201-0501	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	42,6	152,14 79,06	73,08 32,76	6481 3368	3113 1396	0	3430 793	10703
5	5	E11-010201-0601	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	42,6	85,69 8,93	68,16 15,23	3650 380	2904 649	366	741 351	4743
6	6	E11-220101-0102	Трубы хризотилцементные , диаметр труб 150 мм. Укладка с соединением при помощи муфт	км трубопровода	0,006	396823,35 366752	5716,6 3045,12	2381 2201	34 18	146	2197 366	4944
7	7	C123-011201-0102	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 150 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	м	6	1167		7002		7002	560	7562
8	8	E11-230601-0104 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	2,76	41541,08 18200,6	1320,59 599,04	114653 50234	3645 1653	60775	51368 13282	179303
9	9	C121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	17521		35042		35042	2803	37845
10	10	C121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	5281		21124		21124	1690	22814
11	11	C121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	16245		64980		64980	5198	70178
12	12	C121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	18238		36476		36476	2918	39394
13	13	C123-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	2	18079		36158		36158	2893	39051
14	19	E11-220101-0102	Трубы хризотилцементные , диаметр труб 150 мм. Укладка с соединением при помощи муфт	км трубопровода	0,007	396823,35 366752	5716,6 3045,12	2778 2567	40 21	170	2563 427	5768
15	20	C123-011201-0102	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 150 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	м	7	1167		8169		8169	654	8823

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	21	Е11-230601-0104 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	0,76	41541,08	1320,59	31571	1004	16735	14145	49373
						18200,6	599,04	13832	455		3657	
17	22	С121-040302-0101	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	11808		23616		23616		25505
											1889	
18	23	С121-040301-0105	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	8049		16098		16098		17386
											1288	
19	24	С121-040302-0110	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП10-2, СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	24475		48950		48950		52866
											3916	
20	25	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	5281		21124		21124		22814
											1690	
21	26	С123-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	2	18079		36158		36158		39051
											2893	
			ИТОГО:					631241	11474	433093	156789	851072
								186673	4470		63042	
			В том числе :							0		
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика									
			Временные здания и сооружения			1,0777242 %		9172				860244
			Итого с временными									
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		17205				877449
			Итого с непредвиденными работами и затратами									
			НДС			12 %		105294				982743
			Итого с НДС									

Заказчик

ТОО "Sinooil"

(наименование организации)

Зам.Генерального Директора Чжан И

М.П. (должность, подпись, расшифровка подписи)

Подрядчик

ТОО "Алихан Ойл 3"

(наименование организации)

Директор Кожаев З.И.

М.П. (должность, подпись, расшифровка подписи)

АКМУРЗИН БАКЫТБЕК АМАНОВИЧ
ЭКСПЕРТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ НАДЗОРУ
АТТЕСТАТ № KZ24VJE00022561
№ KZ24VJE00022560 № KZ88VJE00022863

(должность, фамилия, имя, отчество)

(подпись)

(подпись)

Инженер-сметчик АО ТОО "Sinooil" Балабеков Ш.К.

Сов. Инж. Аитжанов А.Б.

Инженер ИТО Кабиев С.Н.

Кайторов

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Форма 2-В

Заказчик: ТОО"Sinooil" БИН 050940008016 г Алматы, ул. Муратбаева, 147
(полное наименование бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085 , Актобинская область, Мартукский район, с. Мартук , ул. Маметовой, 64
(полное наименование бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : "Строительство и ввод в эксплуатацию стационарной АЗС на 350 заправок в сутки", расположенной по адресу с.Карабутак, вдоль трассы "Самара-Шымкент"
(наименование, адрес)

Объект : Очистные сооружения

Договор подряда № SO208119 от 11 июля 2019 года

АКТ приемки выполненных работ № 11 за июнь 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. сборник производственно-дождевых стоков									
1	6	Е11-010104-0402	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	24,115	34,2 0	34,2 12,03	825 0	825 290	0	104 74	1003
2	7	Е11-010205-0502	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	10,335	810,65 810,65	0 0	8378 8378	0 0	0	3016 912	12306
3	8	Е11-010201-0501	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	24,115	152,14 79,06	73,08 32,76	3669 1906	1762 790	0	971 371	5011
4	10	Е11-061301-0104 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	14,2	26983,51 7870,59	204,81 48,92	383166 111762	2908 695	268495	51168 34747	469081
5	11	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,83402	241039		201031		201031	16083	217114
6	12	С121-050309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0198	257825		5105		5105	408	5513
7	13	Е11-130301-0101 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой	м2	36,72	67,56 57,53	2,31 0,25	2481 2113	85 9	283	732 257	3470
			Итого по разделу: 1. сборник производственно-дождевых стоков									713498
			Раздел: 2. Колодец очищенных стоков#									
8	36	Е11-230601-0108 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	3,141	43056,87 10506,52	7190,42 2811,37	135242 33001	22585 8831	79656	20707 12476	168424
9	37	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	5281		5281		5281	422	5703
10	38	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	4797		4797		4797	384	5181
11	39	С121-040301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	23115		69345		69345	5548	74893
12	40	С121-040301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	20396		20396		20396	1632	22028
13	41	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	18238		18238		18238	1459	19697

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	42	С121-040302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		1	26349		26349		26349		28457
				шт.							2108	
15	43	Е11-161201-0102 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм		1	5271,27	0	5271	0	2564	1326	7125
				сальник		2706,92	0	2707	0		528	
16	44	СЦЕНА	Сальник d-200мм (1 шт по 200мм)		1	20000		20000		20000		21600
				т							1600	
17	45	С123-030101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99		1	19979		19979		19979		21577
				комплект							1598	
18	46	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка		0,0722	72201,22	6450,96	5213	466	601	2501	8331
				т стальных элементов		57431,5	1285,44	4147	93		617	
19	47	С121-050106-2401	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005		0,0722	274850		19844		19844		21432
				т							1588	
20	48	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство		0,3	20158,38	10,62	6048	3	5690	161	6705
				м3		1179,9	1,62	354	0		497	
21	49	Е11-230201-0101	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 150 мм. Укладка		0,00265	551415,78	3439,31	1461	9	355	545	2167
				км трубопровода		414067	1431,69	1097	4		161	
22	50	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		20,724	853,43	19,95	17687	413	11874	2535	21839
				м2 поверхности		260,55	2,5	5400	52		1618	
			Итого по разделу: 2. Колодец очищенных стоков#									435162
			Раздел: 3. Резервуар для аварийного слива топлива емк.10м3									
23	90	Ц13-180101-0131	Аварийный резервуар емкостью 10м3. Монтаж на открытой площадке		1	875198,47	659526,87	875198	659527	31128	95317	1048157
				шт.		184544	127972,11	184544	127972		77641	
24	91	Нефтетехника	Аварийный резервуар емкостью 10м3, с внутренним и внешним гидроизоляционным покрытием		1	772450		772450				772450
				шт						772450		
			Отпускная цена			772450		772450				
			Сметная стоимость оборудования					*772450*				
			Итого по разделу: 3. Резервуар для аварийного слива топлива емк.10м3									1820606
			Раздел: 4. Резервуар для аварийного слива топлива емк.25м3									
25	92	Ц13-180101-0131	Аварийный резервуар емкостью 10м3. Монтаж на открытой площадке		6	875198,47	659526,87	5251191	3957161	186766	571904	6288943
				шт.		184544	127972,11	1107264	767833		465848	
26	93	Нефтетехника	Аварийный резервуар емкостью 25м3, с внутренним и внешним гидроизоляционным покрытием		6	1097332,67		6583996				6583996
				шт						6583996		
			Отпускная цена			1097333		6583996				
			Сметная стоимость оборудования					*6583996*				
			Итого по разделу: 4. Резервуар для аварийного слива топлива емк.25м3									12872939
			Раздел: 5. Септик на 15 м3 и 9 м3									
27	94	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		56	1553,86	0	87016	0	0	31326	127809
				м3 грунта		1553,86	0	87016	0		9467	
28	95	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		55,64	810,65	0	45104	0	0	16238	66249
				м3 грунта		810,65	0	45104	0		4907	
29	96	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		55,64	152,14	73,08	8465	4066	0	2240	11561
				м3 уплотненного грунта		79,06	32,76	4399	1823		856	
30	97	Е11-061301-0104 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство		13,6	26905,71	263,82	365918	3588	255290	49141	448263
				м3		7870,59	70,67	107040	961		33205	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
31	98	С121-050309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,012	257825		3094		3094	248	3341
32	99	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,1358	241039		273772		273772	21902	295674
33	100	Цена	Пенетрон	кг	10,88	1522,32		16563		16563	1325	17888
34	101	Е11-230601-0502 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы канализационные прямоугольные бетонные монолитные, площадь до 3 м2. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	1,136	46284,23 7574,99	2854,46 1349,5	52579 8605	3243 1533	40731	5018 4608	62205
35	102	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,84	18897,66 1179,9	10,62 1,62	15874 991	9 1	14874	452 1306	17632
36	103	Е11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	1,46	19741,41 1870,55	109,8 39,19	28822 2731	160 57	25931	1269 2407	32498
37	104	С121-050309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,09752	257825		25143		25143	2011	27155
38	105	С121-040302-0502	Плита перекрытия железобетонных каналов с отверстиями под люк марки ПО2, размерами 1450 мм х 1500 мм х 120 мм СТ РК 937-92	шт.	2	0		0				0
39	106	С121-040302-0209	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	4	61586		246344		246344	19708	266052
40	107	С121-041201-1807	Балки Б-7	м3	0,41	0		0				0
41	108	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	5281		10562		10562	845	11407
42	109	С121-040301-0103	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	9965		19930		19930	1594	21524
43	110	С123-030101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	19979		19979		19979	1598	21577
44	111	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0033	72201,22 57431,5	6450,96 1285,44	238 190	21 4	27	114 28	381
45	112	С121-050106-2401	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0033	274850		907		907	73	980
46	113	Е11-161201-0102 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб 150 мм	сальник	1	5271,27 2706,92	0 0	5271 2707	0 0	2564	1326 528	7125
47	114	СЦЕНА	Сальник d-150мм (1 шт по 300мм)	т	1	20000		20000		20000	1600	21600
48	115	Е11-200801-0102	Дефлекторы.. Установка	дефлектор	1	11193,31 3445,37	71,6 13,1	11193 3445	72 13	7676	1695 1031	13919
49	116	Е11-230201-0102 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,016	3504252,46 430125	82861,6 21686,56	56068 6882	1326 347	47860	3578 4772	64418
50	117	Е11-230201-0103 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода	0,014	6082960,9 572353	117390,6 30877,88	85161 8013	1643 432	75505	4180 7147	96489
51	118	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	11,4	853,43 260,55	19,95 2,5	9729 2970	227 28	6531	1394 890	12013
52	119	С121-050203-0801	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 10Б-18Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014		0,0066	349239		2305		2305		2489

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				т							184	
			Итого по разделу: 5. Септик на 15 м3 и 9 м3									1650248
			Раздел: 6. Септик 5м3									
53	120	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	25,125	1553,86	0	39041	0	0	14055	57343
						1553,86	0	39041	0		4248	
54	121	Е11-010205-0502	Траншей, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	21,684	810,65	0	17578	0	0	6328	25819
						810,65	0	17578	0		1912	
55	122	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	21,684	152,14	73,08	3299	1585	0	873	4506
						79,06	32,76	1714	710		334	
56	123	Е11-230601-0108 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	3,141	43056,87	7190,42	135242	22585	79656	20707	168424
						10506,52	2811,37	33001	8831		12476	
57	124	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	5281		5281		5281		5703
											422	
58	125	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	4797		4797		4797		5181
											384	
59	126	С121-040301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	23115		46230		46230		49928
											3698	
60	127	С121-040301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	20396		20396		20396		22028
											1632	
61	128	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	18238		18238		18238		19697
											1459	
62	129	С121-040302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	26349		26349		26349		28457
											2108	
63	130	Е11-161201-0102 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм	сальник	1	5271,27	0	5271	0	2564	1326	7125
						2706,92	0	2707	0		528	
64	131	СЦЕНА	Сальник d-200мм (1 шт по 200мм)	т	1	20000		20000		20000		21600
											1600	
65	132	С123-030101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	19979		19979		19979		21577
											1598	
66	133	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0722	72201,22	6450,96	5213	466	601	2501	8331
						57431,5	1285,44	4147	93		617	
67	134	С121-050106-2401	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0722	274850		19844		19844		21432
											1588	
68	135	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,3	20158,38	10,62	6048	3	5690	161	6705
						1179,9	1,62	354	0		497	
69	136	Е11-230201-0101	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,00265	551415,78	3439,31	1461	9	355	545	2167
						414067	1431,69	1097	4		161	
70	137	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	20,724	853,43	19,95	17687	413	11874	2535	21839
						260,55	2,5	5400	52		1618	
71	138	Е11-130301-0107	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка лаком ХВ-784, первый слой	м2	20,724	718,88	2,16	14898	45	13950	315	16430
						43,57	0,5	903	10		1217	
72	139	Е11-130301-0907	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска эмалями ХВ-785	м2	41,448	229,6	1,9	9516	79	8587	299	10601
						20,53	0,37	851	16		785	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
73	140	E11-270401-0104	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство		1,2	1753,42	1549,95	2104	1860	0	348	2648
				м3 материала основания в плотном теле		203,47	333,58	244	400		196	
74	141	E11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство		10	1605,5	97,14	16055	971	14664	382	17752
				м2 покрытия		41,93	28,77	419	288		1315	
75	142	E11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см		3	66,45	66,45	199	199	0	27	244
				м3 уплотненного грунта		0	24,58	0	74		18	
76	143	E11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство		0,68	18340,74	10,62	12472	7	11662	366	13864
				м3		1179,9	1,62	802	1		1027	
77	144	E11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство		0,3	20158,38	10,62	6048	3	5690	161	6705
				м3		1179,9	1,62	354	0		497	
78	145	E11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		4	646,5	27,62	2586	110	1183	633	3476
				м2 стяжки		323,25	13,27	1293	53		257	
79	146	E11-110101-0405 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой		4	433,28	43,6	1733	174	134	611	2532
				м2 изолируемой поверхности		356,24	5	1425	20		188	
			Итого по разделу: 6. Септик 5м3									572118
			Раздел: 7. Септик 4м3									
80	147	E11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		25,125	1553,86	0	39041	0	0	14055	57343
				м3 грунта		1553,86	0	39041	0		4248	
81	148	E11-010205-0502	Траншеи, патуги котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		21,684	810,65	0	17578	0	0	6328	25819
				м3 грунта		810,65	0	17578	0		1912	
82	149	E11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		21,684	152,14	73,08	3299	1585	0	873	4506
				м3 уплотненного грунта		79,06	32,76	1714	710		334	
83	150	E11-230601-0108 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты мокрые		3,141	43056,87	7190,42	135242	22585	79656	20707	168424
				м3 конструкций колодца		10506,52	2811,37	33001	8831		12476	
84	151	C121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		1	5281		5281		5281		5703
				шт.							422	
85	152	C121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		1	4797		4797		4797		5181
				шт.							384	
86	153	C121-040301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		2	23115		46230		46230		49928
				шт.							3698	
87	154	C121-040301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		1	20396		20396		20396		22028
				шт.							1632	
88	155	C121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		1	18238		18238		18238		19697
				шт.							1459	
89	156	C121-040302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		1	26349		26349		26349		28457
				шт.							2108	
90	157	E11-161201-0102 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм		1	5271,27	0	5271	0	2564	1326	7125
				сальник		2706,92	0	2707	0		528	
91	158	СЦЕНА	Сальник d-200мм (1 шт по 200мм)		1	20000		20000		20000		21600
				т							1600	
92	159	C123-030101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99		1	19979		19979		19979		21577
				комплект							1598	
93	160	E11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка		0,0722	72201,22	6450,96	5213	466	601	2501	8331
				т стальных элементов		57431,5	1285,44	4147	93		617	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
94	161	С121-050106-2401	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0722	274850		19844		19844		21432
											1588	
95	162	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,3	20158,38	10,62	6048	3	5690	161	6705
						1179,9	1,62	354	0		497	
96	163	Е11-230201-0101	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,00265	551415,78	3439,31	1461	9	355	545	2167
						414067	1431,69	1097	4		161	
97	164	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	20,724	853,43	19,95	17687	413	11874	2535	21839
						260,55	2,5	5400	52		1618	
98	165	Е11-130301-0107	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка лаком ХВ-784, первый слой	м2	20,724	718,88	2,16	14898	45	13950	315	16430
						43,57	0,5	903	10		1217	
99	166	Е11-130301-0907	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска эмалями ХВ-785	м2	41,448	229,6	1,9	9516	79	8587	299	10601
						20,53	0,37	851	16		785	
			Итого по разделу: 7. Септик 4м3									524895
			ИТОГО:					16786611	4713800	2755480	970776	18589459
								1960889	932036	7356446	832079	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							7356446		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,0777242 %		121061				
			Итого с временными									18710520
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		374210				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									19084730
			НДС			12 %		2290167				
			Итого с НДС									21374897

Заказчик

ТОО "Sinooil"

(наименование организации)

Зам.Генерального Директора Чжан И

М.П. (должность, подпись, расшифровка подписи)

Подрядчик

ТОО "Алихан Ойл 3"

(наименование организации)

Директор Кожаев З.И.

М.П. (должность, подпись, расшифровка подписи)

АКМУРЗИН БАКЫТБЕК АМАНОВИЧ

ЭКСПЕРТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ НАДЗОРУ

(должность, фамилия, имя, отчество)

АТТЕСТАТ: № KZ94VJE00022561

№ KZ24VJE00022560, № KZ88VJE00022863

(подпись)

(подпись)

Гл. инж. Анипиев А.Г.

Гл. инж. Котторов Д.С.

Форма по приложению 1-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Форма 2-В

Заказчик: ТОО"Sinooil" БИН 050940008016 г.Алматы, ул. Муратбаева, 147
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл З" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , ул. Мамстовой, 64
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка "Строительство и ввод в эксплуатацию стационарной АЗС на 350 заправок в сутки", расположенной по адресу с.Карабутак, вдоль трассы "Самара-Шымкент"
(наименование, адрес)

Объект : Технологические трубопроводы
Договор подряда № SO208I19 от 11 июля 2019 года

АКТ приемки выполненных работ № 12 за июнь 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Земляные работы									
1	1	E11-010102-0308	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	9,05	200,85	192,16	1818	1739	1	388	2382
						8,6	50,87	78	460		176	
2	2	E11-010205-0302	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	51,9	1864,63	0	96774	0	0	69678	179768
						1864,63	0	96774	0		13316	
3	3	E11-010205-0502	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	10,06	810,65	0	8155	0	0	5872	15149
						810,65	0	8155	0		1122	
4	4	C341-010201-1010	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 10 км /ВЫВОЗ ГРУНТА/	т	14,9325	699		10438			835	11273
5	5	E11-010102-0602	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	9,05	20,25	17,25	183	156	1	61	264
						2,9	6,54	26	59		20	
6	6	E11-010201-0501	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	10	152,14	73,08	1521	731	0	805	2513
						79,06	32,76	791	328		186	
7	7	E11-010201-0601	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	10	85,69	68,16	857	682	86	174	1113
						8,93	15,23	89	152		82	
			Итого по разделу: 1. Земляные работы									212461
			Раздел: 2. Лотки									
8	9	E11-070201-0204 Изм. и доп. вып. 16	Установка в сооружениях угловых лотков сечением более 0,2 м2	м3	9,05	49091,16	8382,29	444275	75860	130164	314492	819468
						26326,08	3123,46	238251	28267		60701	
9	10	E11-070201-0207	Установка между сооружениями лотков сечением до 0,5 м	м3	36,6	12728,08	2097,31	465848	76762	39391	439469	977742
						9554,51	621,22	349695	22737		72425	
10	11	E11-070201-0201	Установка опор из плит	м3	12,03	8930,9	2980,08	107439	35850	4708	93256	216750
						5559,49	1009,94	66881	12150		16056	
11	12	C121-049999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса B15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	48,6	38357		1864150		1864150		2013282
											149132	
			Итого по разделу: 2. Лотки									4027243
			Раздел: 3. Кожух монолитный									
12	68	E11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	9,133	810,65	0	7404	0	0	5331	13753
						810,65	0	7404	0		1019	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	69	Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	173,527	17,89	17,89	3104	3104	0	847	4266
						0	6,78	0	1176		316	
14	70	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	182,66	152,14	73,08	27789	13349	0	14706	45894
						79,06	32,76	14440	5984		3400	
15	72	Е11-061301-0104 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	26,45	27085,98	263,82	716424	6978	501269	191142	980172
						7870,59	70,67	208177	1869		72605	
			Итого по разделу: 3. Кожух монолитный									1044087
			ИТОГО:					3756179	215210	2539770	1136221	5283789
								990761	73182		391391	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,0777242 %		56945				5340734
			Итого с временными									
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		106815				5447549
			Итого с непредвиденными работами и затратами									
			НДС			12 %		653706				6101255
			Итого с НДС									

Заказчик

ТОО "Sinooil"

(наименование организации)

Зам.Генерального Директора Чжан И

М.П. (должность, подпись, расшифровка подписи)

АКМУРЗИН БАКЫТБЕК АМАНОВИЧ
ЭКСПЕРТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ НАДЗОРУ
АТТЕСТАТ: № KZ24VJE00022560 № KZ88VJE00022561 № KZ89VJE00022562

(должность, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик

ТОО "Алихан Ойл 3"

(наименование организации)

Директор Кожаев З.И.

М.П. (должность, подпись, расшифровка подписи)

(подпись)

(подпись)

Сов. Эксп. Аитжанов А.Г.

Инженер-строитель ТОО "Sinooil" Балабеков М.

Инженер ПТО Кобланов С.М.

Инженер Ф-ля

Страница 2 из 2

Форма по приложению 2-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от | апреля 2015 года № 179

Форма 2-В

Заказчик: ТОО"Sinooil" БИН 050940008016 г.Алматы, ул.Мутайбасова, 147
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3" БИН041140007085 , Актюбинская область, Мугалжарский район, с. Мартук , ул. Маметовой, 64
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка "Строительство, и ввод в эксплуатацию стационарной АЗС на 350 заправок в сутки", расположенной по адресу с.Карабутак, вдоль трассы "Самара-Шымкент"
(наименование, адрес)

Объект : Архитектурные решения и МАФ
Договор подряда № SO208119 от 11 июля 2019 года

АКТ приемки выполненных работ № 13 за июнь 2020 года

№ п п	№ позиции по смете	Шифр норм. вид ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						в т.ч. зарплата рабочих-строителей	в т.ч. зарплата машинистов	в т.ч. зарплата рабочих-строителей	в т.ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Плита под Трансформаторную подстанцию									
1	110	E11-010285-0502	Траншеи, котлованы и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		0,006	810,65	0	5	0	0	4	9
				м3 грунта		810,65	0	5	0		1	
2	111	E11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		0,114	17,89	17,89	2	2	0	1	3
				м3 грунта		0	6,78	0	1		0	
3	112	E11-010201-0501	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками		7,5	152,14	73,08	1141	548	0	684	1884
				м3 уплотненного грунта		79,06	32,76	593	246		140	
												1896
			Итого по разделу: 1. Плита под Трансформаторную подстанцию									
								1148	550		689	1896
			ИТОГО:					598	247		141	
			В том числе							0		
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика									
			Временные здания и сооружения			1,8777242 %		20				1936
			Итого с временными									
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		38				1954
			Итого с непредвиденными работами и затратами									
			НДС			12 %		234				2188
			Итого с НДС									

Подрядчик

ТОО "Алихан Ойл 3"

Директор Кожаев З.К.

М.П.

(подпись)

(подпись)

АКЖУРЗИН БАКЫТБЕК АМАНОВИЧ
ЭКСПЕРТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ НАДЗОРУ
АТТЕСТАТ: № KZ94VJE00022561
№ KZ24VJE00022560 № KZ88VJE00022863

Сов. дир. Аитжанов А.Г.

Инженер-строитель АБ ТОО „Sinooil" Валабеев Ж.К.

Инженер ПТО Кабиев С.Н.

Директор ф-ла Кожаторов Д.О.