Внимание! Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара. Уведомление об оплате обязательно, в противном случае не гарантируется наличие товара на складе. Товар отпускается по факту прихода денег на р/с Поставщика, самовывозом, при наличии доверенности и документов удостоверяющих личность.

Образец платежного поручения

Бенефициар: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Алихан Ойл 3" БИН 041140007085** БИН: 041140007085	**ИИК** **KZ558560000000103181**	**Кбе** **17**
Банк бенефициара: АО "Банк Центр Кредит"	**БИК** **KCJBKZKX**	**Код назначения платежа** **821**

Счет на оплату № 00000000013 от 22 октября 2020 г.

Поставщик: **БИН / ИИН 041140007085,Товарищество с ограниченной ответственностью "Алихан Ойл 3" БИН 041140007085,030000, Республика Казахстан, Актюбинская обл, Мартукский р-н, М.Маметовой, дом № 64, тел.: (7132) 98-72-10, 92-11-48**

Покупатель: **БИН / ИИН 050940008016,ТОО "Sinooil ",Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Муратбаева,147**

Договор: **Договор подряда № SO208I19 от 11.07.2019г**

№	Код	Наименование	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	У0000014441	Строительство и ввод в эксплуатацию стационарной автозаправочной станции на 350 заправок в сутки Актюбинская область, Айтекебийский р-он, Карабутакский с/о, с.Карабутак, вдоль трассы "Самара-Шымкент"	1,000	шт	63 528 973,20	63 528 973,20

Итого: 63 528 973,20

В том числе НДС: 6 806 675,70

Всего наименований 1, на сумму 63 528 973,20 KZT

Всего к оплате: Шестьдесят три миллиона пятьсот двадцать восемь тысяч девятьсот семьдесят три тенге 20 тиын

Исполнитель _____ /Лекерова Гульжан Иркеновна/

Сводная ведомость выполненных работ за октябрь 2020 года

по строительству: "Строительство и ввод в эксплуатацию стационарной АЗС на 350 заправок в сутки", расположенной по адресу с.Карабутак, вдоль трассы "Самара-Шымкент"

№ акта	Наименование документов	Ед.изм.	Без НДС	НДС	Стоимость работ в (тенге), с учётом НДС
21	Строительство АЗС-Операторная. Общестроительные работы	тенге	1 781 560	213 787	**1 995 347**
22	Операторная. Отопление и вентиляция.	тенге	6 610 861	793 303	**7 404 164**
23	Операторная. Топливораздаточная площадка с навесом. Слаботочные сети	тенге	2 564 757	307 771	**2 872 528**
24	Операторная. ВК	тенге	290 096	34 812	**324 908**
25	Наружный водопровод	тенге	1 653 412	198 409	**1 851 821**
26	Топливораздаточная площадка с навесом	тенге	834 199	100 104	**934 303**
27	электрообогрева водостоков навеса над ТРК	тенге	614 659	73 759	**688 418**
28	Силовое оборудование. Внутриплощадочные сети ЭС.С,ЭМ.С.	тенге	93 292	11 195	**104 487**
29	Очистные сооружения. Общестроительные работы - КЖ	тенге	1 082 234	129 868	**1 212 102**
30	Технологические трубопроводы	тенге	4 888 788	586 654	**5 475 442**
31	Проезды и площадки	тенге	25 521 016	3 062 522	**28 583 538**
32	ГП. АР и МаФ	тенге	1 426 038	171 125	**1 597 163**
33	Автомобильные дороги	тенге	15 663 863	1 879 664	**17 543 527**
	Итого:	**тенге**	63 024 775	7 562 973	**70 587 748**
	К оплате за -10%				**63 528 973**

Директор ТОО "Алихан Ойл 3"_____ **Кожаев З.И.**

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ТОО "Sinooil ",Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Муратбаева,147** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**050940008016**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Алихан Ойл З" БИН 041140007085,030000, Республика Казахстан, Актюбинская обл, Мартукский р-н, М.Маметовой, дом № 64, тел.: (7132) 98-72-10, 92-11-48** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**041140007085**

Договор (контракт) Договор подряда № SO208I19 от 11.07.2019г,Допсогл.№1 от 01.07.2020г

Номер документа	Дата составления
00000000075	**22.10.2020**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство и ввод в эксплуатацию стационарной автозаправочной станции на 350 заправок в сутки Актюбинская область, Айтекебийский р-он, Карабутакский с/о, с.Карабутак, вдоль трассы "Самара-Шымкент"			Усл.	1	70 587 748,00	70 587 748,00	7 562 973,00
				Итого	1	x	70 587 748,00	7 562 973,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Кожаев З.И.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 22.10.2020

М.П.

Кшиторов Д.О.

Форма КС-3

ЗАКАЗЧИК: ТОО "Sinooil"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Алихан Ойл 3"
Договор № SO208I19 от 11.07.2019г., Допсоглашение №1 от 01.07.2020г.
Наименование и адрес объекта строительства:

"Строительство и ввод в эксплуатацию стационарной АЗС на 350 заправок в сутки", расположенной по адресу с.Карабутак, вдоль трассы "Самара-Шымкент"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за октябрь 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования	Организационно-правовая форма
		номер	дата	Код	Наименование
		SO208I19	11.07.2019		
		Допсоглашение №1	01.07.2020		

(в тенге)

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат							налог на добавленную стоимость	ВСЕГО
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР в сметных базисных ценах	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в базисных ценах	дополнительные		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство и ввод в эксплуатацию стационарной АЗС на 350 заправок в сутки", на земельном участке Заказчика, расположенном по адресу: Актюбинская обл., Айтекебийский р-н, с.Карабутак, вдоль трассы "Самара-Шымкент"	154 322 942	63 024 775						7 562 973	70 587 748
Итого к оплате:		**63 024 775**							**70 587 748**

Заместитель Генерального Директора

Директор ТОО "Алихан Ойл 3" _____ **Кожаев З.И.**

ТОО "Sinooil" _____ **Чжан И.**

Котиторов А.Д.

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Форма 2-В

Заказчик: ТОО"Sinooil" БИН 050940008016 г Алматы, ул. Муратбаева, 147

(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , ул. Маметовой, 64

(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : "Строительство и ввод в эксплуатацию стационарной АЗС на 350 заправок в сутки", расположенной по адресу с.Карабутак, вдоль трассы "Самара-Шымкент"

(наименование , адрес)

Объект : Строительство АЗС-Операторная. Общестроительные работы

Договор подряда № SO208I19 от 11 июля 2019 года

АКТ приемки выполненных работ №21 за октябрь 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Кровля									
1	38	E11-160801-0101	**Воронки водосточные. Установка**		2	3662,12	307,92	7324	616	140	6462	14889
				воронка		3284,34	12,48	6569	25		1103	
2	39	C123-010201-0171	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**		3,25	2065		6711		6711		7248
				м							537	
3	40	C123-010201-0241	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**		2,4	9764		23434		23434		25308
				м							1875	
4	41	C121-050101-0403	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**		0,0248	231929		5752		5752		6212
				т							460	
5	42	E11-120101-0707	**Водосточная труба**		5,65	1310,67	23,37	7405	132	293	6472	14988
				м труб		1235,4	9,75	6980	55		1110	
6	43	E11-160801-0101	**Водосточная труба. Установка**		2	3662,12	307,92	7324	616	140	6462	14889
				воронка		3284,34	12,48	6569	25		1103	
7	44	C123-010201-0171	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**		1,65	2065		3407		3407		3680
				м							273	
8	45	C123-010201-0229	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**		4	6073		24292		24292		26235
				м							1943	
			Итого по разделу: 1. Кровля									113449
			Раздел: 2. Окна									
9	54	~~E11-100501-0401 Изм.~~ и доп. вып. 8	**Доски подоконные из ПВХ. Установка**		13	1070,24	3,95	13913	51	10983	2613	17848
				м		221,44	1,87	2879	24		1322	
10	55	C121-090205-0105	**Доски подоконные из ПВХ профилей шириной 350 мм ГОСТ 23166-99**		13	1571		20423		20423		22057
				м							1634	
11	56	E11-100106-0801 Изм. и доп. вып. 16	**Установка наружные подоконники**		1,2	1383,12	26,52	1660	32	209	1284	3179
				м2		1182,15	6,86	1419	8		236	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	57	С121-090205-0301	**Отливы оконные из ПВХ профилей шириной 90 мм ГОСТ 23166-99**	м	13	304		3952		3952		4268
											316	
			Итого по разделу: 2. Окна									47353
			Раздел: 3. РПолы									
75	75	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 16	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	м2 покрытия	128,76	4310,26	127,36	554990	16399	410651	127046	736598
						993,63	56,04	127940	7215		54563	
83	83	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 16	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	м2 покрытия	39,78	3326,98	127,36	132347	5066	87754	39250	185326
						993,63	56,04	39527	2229		13728	
89	89	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 16	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	м2 покрытия	32,28	4310,26	127,36	139135	4111	102950	31850	184664
						993,63	56,04	32074	1809		13679	
			Итого по разделу: 3. РПолы									1106588
			Раздел: 4. Крыльцо и пандус									
16	136	Е11-110101-0102	**Уплотнение грунта щебнем**	м2	8,7	217,27	30,46	1890	265	1027	652	2745
						68,71	10,98	598	96		203	
137	137	Е11-060101-0101	**Устройство бетонной подготовки**	м3	1,125	19409,76	1079,64	21836	1215	19294	1440	25138
						1179,9	226,26	1327	255		1862	
18	138	С121-050309-0301	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,025056	306480		7679		7679		8293
											614	
19	139	Е11-270701-0302	**Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком**	м2	8,7	402,99	36,76	3506	320	7	3569	7641
						365,38	14,42	3179	125		566	
20	140	С121-020401-2804	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98**	м3	0,435	13318		5793		5793		6257
											463	
21	141	С121-040509-0101	**Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 30 мм ГОСТ 17608-91**	м2	8,7	2135		18575		18575		20060
											1486	
			Итого по разделу: 4. Крыльцо и пандус									70134
			Раздел: 5. Отмостка									
22	145	Е11-270701-0302	**Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком**	м2	100,05	402,99	36,76	40319	3678	85	41039	87867
						365,38	14,42	36556	1443		6509	
23	146	С121-020401-2804	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98**	м3	5	13318		66590		66590		71917
											5327	
24	147	С121-040509-0101	**Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 30 мм ГОСТ 17608-91**	м2	100,05	2135		213607		213607		230695
											17089	
			Итого по разделу: 5. Отмостка									390480
			ИТОГО:					1330660	29221	1033748	266923	1728004
								265617	12007		127640	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Временные здания и сооружения			1,0777242 %		18623				1746627
			Итого с временными									
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		34933				1781560
			Итого с непредвиденными работами и затратами									
			НДС			12 %		213787				1995347
			Итого с НДС									

Заказчик

ТОО"Sinooil"

(наименование организации)

Зам.Генерального Директора **Чжан И**

М.П. (должность,подпись,расшифровка подписи)

(должность, фамилия, имя, отчество)

(должность, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик

ТОО "Алихан Ойл З"

(наименование организации)

Директор **Кожаев З.И.**

М.П. (должность,подпись,расшифровка подписи)

(подпись)

(подпись)

Сов. Директора Аитимов А.Г.

Инженер ПТО Кадиев С.М.

Инженер-сметчик Бапабаев Ш.Б.

Инженер Р.И.

Инженер Ктиторов А.О.

Форма по приложению 3-1

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Форма 2-В

Заказчик: ТОО"Sinooil" БИН 050940008016 г Алматы, ул. Муратбаева, 147
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , ул. Маметовой, 64
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : "Строительство и ввод в эксплуатацию стационарной АЗС на 350 заправок в сутки", расположенной по адресу с.Карабутак, вдоль трассы "Самара-Шымкент"
(наименование , адрес)

Объект : Операторная. Отопление и вентиляция.

Договор подряда № SO208I19 от 11 июля 2019 года

АКТ приемки выполненных работ №22 за октябрь 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Котельная									
1	1	E11-180101-0202 Изм. и доп. вып. 6	**Электрический котел Руснит-224 Q=24кВт, ток 41А. Установка**	котел	1	89407,07	5480,22	89407	5480	17429	67523	169485
						66497,42	2403,77	66497	2404		12554	
2	2	HurAKAn.Kz	**Электрический котел Руснит -224**	шт	1	211788		211788		211788		211788
			Отпускная цена			211788		211788				
			Сметная стоимость оборудования					*211788*				
3	3	E11-181001-0101	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка**	фильтр	1	13664,66	145,28	13665	145	12585	959	15794
						933,95	44,99	934	45		1170	
4	4	E11-180401-0101 Изм. и доп. вып. 6	**Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,1 м3. Установка**	бак	1	4572,03	329,11	4572	329	108	4191	9464
						4135,22	141,4	4135	141		701	
5	5	C123-051203-0101	**Баки расширительные круглые и прямоугольные вместимостью до 0,1 м3**	шт.	1	10293		10293		10293	823	11116
6	6	E11-180501-0101	**Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка**	насос	2	19779,88	175,59	39560	351	7394	31254	76479
						15907,32	38,56	31815	77		5665	
7	7	ТОО SAnTEHPIAsT	**Циркуляционный насос Wilo Star RS 25/4**	шт	2	24821,43		49643		49643	3971	53614
8	8	E11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	17	2071,89	87,92	35222	1495	5064	28298	68602
						1686,09	12,48	28664	212		5082	
9	9	C123-041004-1701	**Клапан предохранительный регулируемый R 1/2", типа Rastelli ГОСТ 31294-2005**	шт.	1	8741		8741		8741	699	9440
10	10	C123-041001-1303	**Клапан обратный с резьбой 1", T до +70°C, PN 16, DN 25, типа Genebre ГОСТ 11823-91**	шт.	2	2455		4910		4910	393	5303
11	11	C123-041001-1302	**Клапан обратный с резьбой 3/4", T до +70°C, PN 16, DN 20, типаGenebre ГОСТ 11823-91**	шт.	1	1689		1689		1689	135	1824
12	12	C123-040905-1101	**Краны шаровые BUGATTI для воды и пара стандартные ВВ с размером резьбы 1/2 ГОСТ 21345-2005**	шт.	1	1449		1449		1449	116	1565
13	13	C123-040905-1102	**Краны шаровые BUGATTI для воды и пара стандартные ВВ с размером резьбы 3/4 ГОСТ 21345-2005**	шт.	4	2190		8760		8760	701	9461
14	14	C123-040905-1103	**Краны шаровые BUGATTI для воды и пара стандартные ВВ с размером резьбы 1 ГОСТ 21345-2005**	шт.	8	3285		26280		26280	2102	28382

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	15	С123-041013-1502	Фильтр магнитный Ду25	шт.	1	10284		10284		10284	823	11107
16	16	Е11-180701-0201 Изм. и доп. вып. 6	Воздухосборники, наружный диаметр до 76 мм. Установка	шт.	1	1676,4 1405,12	190,44 89,98	1676 1405	190 90	81	1465 251	3393
17	17	Е11-180501-0203	Гибкие вставки (резьбовое соединение) Ду25	вставка	4	9937,07 1272,59	63,42 5,14	39748 5090	254 21	34404	5009 3581	48338
18	18	Е11-181101-0104 Изм. и доп. вып. 6	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	3	451,12 386,03	0 0	1353 1158	0 0	195	1135 199	2687
19	19	С123-051501-0301	Термометры прямые в оправе	шт.	3	1682		5046		5046	404	5450
20	20	Е11-181101-0103 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка	комплект	7	2829,73 406,47	0 0	19808 2845	0 0	16963	2788 1808	24404
21	21	Е11-160401-0201 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	11	758,19 703,97	27,69 10,86	8340 7744	305 119	292	7706 1284	17330
22	22	С123-010201-0118	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	8	448		3584		3584	287	3871
23	23	С123-010201-0111	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3	278		834		834	67	901
24	24	Е11-160301-0202 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	2	1701,24 420,58	11,94 5,49	3402 841	24 11	2537	835 339	4577
25	25	Е11-160301-0201 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	2	1664,7 420,58	11,94 5,49	3329 841	24 11	2464	835 333	4498
26	26	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,5	93,63 41,8	2,31 0,25	140 63	3 0	74	44 15	199
27	27	С123-030103-0403	Рукава пожарные напорные латексированные, диаметр 25 мм ГОСТ Р 51049-2008	м	5	959		4795		4795	384	5179
28	28	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	8	605,49 273,67	65,8 31,2	4844 2189	526 250	2128	1854 536	7233
29	29	С121-110403-0407	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м	8	663		5304		5304	424	5728
			Итого по разделу: 1. Котельная									817209
			Раздел: 2. Система отопления									
30	47	Е11-180301-0103	Конвекторы. Установка	квт	1	1066,11 1009,9	47,47 22,5	1066 1010	47 22	9	1012 166	2244
31	48	С123-051002-0202	Электрический конвектор ЭВУБ-1,0, с терморегулятором	шт.	1	17120		17120		17120	1370	18490
			Итого по разделу: 2. Система отопления									20734
			Раздел: 3. Вентиляция									
32	49	Е11-202501-0101 Изм. и доп. вып. 6	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	камера	1	55741,02 49178,64	1924,2 432,43	55741 49179	1924 432	4638	48619 8349	112709

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
33	50	5105-0603-0103 РСНБ РК 2015	**Приточная установка VVS010s-R-FHVS, в комплекте с автоматикой AS-1R (1000 м3/ч), водяным нагревателем, вентилятором и шумоглушителем, типа VTS**	комплект	1	1048103		1048103		1048103		1048103
			Отпускная цена			1048103		1048103				
			Сметная стоимость оборудования					*1048103*				
34	51	Е11-200301-0211	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 250х200 мм. Установка**	решетка	2	1704,07	31,32	3408	63	813	2507	6389
						1266,18	13,1	2532	26		473	
35	52	Е11-200301-0210	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х200 мм. Установка**	решетка	1	1609,89	31,32	1610	31	312	1254	3093
						1266,18	13,1	1266	13		229	
36	53	Е11-200301-0210	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х100 мм. Установка**	решетка	1	1609,89	31,32	1610	31	312	1254	3093
						1266,18	13,1	1266	13		229	
37	54	Е11-200301-0204	**Наружная решетка сеч. 200х200, размер 200х250мм. Установка**	решетка	1	1632	53,5	1632	53	312	1254	3117
						1266,18	13,1	1266	13		231	
38	55	С123-050305-0102	**Дроссель-клапан прямоугольный сеч.150х100**	шт.	2	8711		17422		17422	1394	18816
39	56	С123-050305-0102	**Дроссель-клапан прямоугольный сеч.200х150**	шт.	1	8711		8711		8711	697	9408
40	62	Е11-201401-0101	**Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка**	вентилятор	6	7431,99	111,11	44592	667	4424	38788	90050
						6583,5	13,1	39501	79		6670	
41	63	**Вентиляционное оборудование со склада Алматы**	**Центробежный потолочный вентилятор L 50х1,1 м3,N**	шт	6	25625		153750		153750		153750
			Отпускная цена			25625		153750				
			Сметная стоимость оборудования					*153750*				
42	64	Е11-200301-0204	**Наружная решетка сеч. 200х200, размер 200х250мм. Установка**	решетка	1	1632	53,5	1632	53	312	1254	3117
						1266,18	13,1	1266	13		231	
43	68	Е11-201401-0101	**Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка**	вентилятор	3	7431,99	111,11	22296	333	2212	19394	45025
						6583,5	13,1	19751	39		3335	
44	69	**Вентиляционное оборудование со склада Алматы**	**Центробежный потолочный вентилятор L 100х1,1 м3/ч,N**	шт	3	36973,21		110920		110920		110920
			Отпускная цена			36973		110920				
			Сметная стоимость оборудования					*110920*				
45	70	Е11-200301-0204	**Наружная решетка сеч. 200х200, размер 200х250мм. Установка**	решетка	1	1632	53,5	1632	53	312	1254	3117
						1266,18	13,1	1266	13		231	
46	74	Е11-201401-0101	**Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка**	вентилятор	1	7431,99	111,11	7432	111	737	6465	15008
						6583,5	13,1	6584	13		1112	
47	75	**Вентиляционное оборудование со склада Алматы**	**Центробежный потолочный вентилятор L 50х1,1 м3/ч, N**	шт	1	25625		25625		25625		25625
			Отпускная цена			25625		25625				
			Сметная стоимость оборудования					*25625*				
48	76	Е11-200301-0204	**Наружная решетка сеч. 200х200, размер 200х250мм. Установка**	решетка	1	1632	53,5	1632	53	312	1254	3117
						1266,18	13,1	1266	13		231	
49	80	Е11-200801-0101	**Дефлекторы, диаметр патрубка 140 мм. Установка**	дефлектор	6	7952,51	64,37	47715	386	29883	17174	70081
						2907,71	13,1	17446	79		5191	
50	81	Е11-200301-0210	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка**	решетка	6	1609,89	31,32	9659	188	1874	7522	18556
						1266,18	13,1	7597	79		1375	
			Итого по разделу: 3. Вентиляция									1743093
			Раздел: 4. Кондиционирование									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
51	85	E11-202601-0901	**Установка сплит-системы К1**	камера	1	8392,56	265,8	8393	266	1011	7063	16692
						7115,47	91,73	7115	92		1236	
52	86	KliMATPlus.Kz	**Сплит- система LG G09NHT**	комплект	1	105357,14		105357		105357		105357
						105357		105357				
			Отпускная цена					*105357*				
			Сметная стоимость оборудования									
53	87	СПРАЙС лист	**Трубки медные диам 1/4**	м	5	291,69		1458		1458		1575
											117	
54	88	СПРАЙС лист	**Трубки медные диам 3/8**	м	5	459,59		2298		2298		2482
											184	
55	89	СПРАЙС лист	**Трубы полипропиленовые диам 20х3,4 с фитингами и скреплениямим**	м	5	60,01		300		300		324
											24	
56	90	E11-260101-1201	**Изоляция трубопроводов пористой резиной б=19мм KFIEX**	пм	10	15592,37	467,11	155924	4671	81725	53296	225957
						6952,72	59,9	69527	599		16738	
57	91	E11-201701-0102 Изм. и доп. вып. 6	**Установка сплит-системы К2**	шт	2	12158,34	727,7	24317	1455	1218	21544	49529
						10821,45	170,35	21643	341		3669	
58	92	131302-2	**Сплит - система RAS-18SAV-E2/RAS-18SKVR-E2**	комплект	2	156946,43		313893		313893		313893
						156946		313893				
			Отпускная цена					*313893*				
			Сметная стоимость оборудования									
59	93	СПРАЙС лист	**Трубки медные диам 1/4**	м	50	291,69		14585		14585		15751
											1167	
60	94	СПРАЙС лист	**Трубки медные диам 3/8**	м	50	459,59		22980		22980		24818
											1838	
61	95	СПРАЙС лист	**Трубы полипропиленовые диам 20х3,4 с фитингами и скреплениямим**	м	35	60,01		2100		2100		2268
											168	
62	96	E11-260101-1201	**Изоляция трубопроводов пористой резиной б=13мм KFIEX**	пм	100	15592,37	467,11	1559237	46711	817254	532959	2259572
						6952,72	59,9	695272	5990		167376	
63	97	E11-201701-0102 Изм. и доп. вып. 6	**Установка сплит-системы К4,К5**	шт	1	12158,34	727,7	12158	728	609	10772	24765
						10821,45	170,35	10821	170		1834	
64	98	131302-2	**Сплит - система RKS50G/FCQ50C8**	комплект	1	488115,98		488116		488116		488116
						488116		488116				
			Отпускная цена					*488116*				
			Сметная стоимость оборудования									
65	99	СПРАЙС лист	**Трубки медные диам 6,35**	м	5	291,69		1458		1458		1575
											117	
66	100	СПРАЙС лист	**Трубки медные диам 12,7**	м	5	459,59		2298		2298		2482
											184	
67	101	СПРАЙС лист	**Трубы полипропиленовые диам 20,34 с фитингами и скреплениямим**	м	5	60,01		300		300		324
											24	
68	102	E11-260101-1201	**Изоляция трубопроводов пористой резиной б=13мм KFIEX**	пм	10	15592,37	467,11	155924	4671	81725	53296	225957
						6952,72	59,9	69527	599		16738	
			Итого по разделу: 4. Кондиционирование									3761440
			Раздел: 5. П2 Воздушная завеса У1									
69	103	E11-201701-0101 Изм. и доп. вып. 6	**Установка агрегатов воздушно-отопительных массой до 0,25 т**	шт	1	9697,21	550,53	9697	551	594	8497	19650
						8552,25	117,94	8552	118		1456	
70	104	Прайс лист	**Воздушно-тепловая завеса 2,5/5кВт AC205**	компл	1	94839,29		94839		94839		94839
						94839		94839				
			Отпускная цена					*94839*				
			Сметная стоимость оборудования									
71	105	E11-200201-0101	**Установка воздухораспределителей массой до 20 кг, предназначенных для подачи воздуха в рабочую зону**	шт	1	1691,52	90,44	1692	90	184	1401	3340
						1416,79	13,1	1417	13		247	
72	106	СПРАЙС лист	**ИК обогреватель**	шт	1	26437,5		26438		26438	2115	28553

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого по разделу: 5. П2 Воздушная завеса У1									**146381**
			ИТОГО:					**5205536**	**72260**	**1391580**	**991729**	**6488859**
			В том числе :					**1189290**	**12150**	**2552391**	**291593**	
			Стоимость оборудования, всего							**2552391**		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
			Временные здания и сооружения			**1,0777242 %**		**42424**				
			Итого с временными									**6531283**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**79578**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**6610861**
			НДС			**12 %**		**793303**				
			Итого с НДС									**7404164**

Заказчик

ТОО"Sinooil"

(наименование организации)

Зам.Генерального Директора **Чжан И**

М.П. (должность,подпись,расшифровка подписи)

(должность, фамилия, имя, отчество)

(должность, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик

ТОО "Алихан Ойл 3"

(наименование организации)

Директор **Кожаев З.И.**

М.П. (должность,подпись,расшифровка подписи)

(подпись)

(подпись)

Сов. Директора Аитимов А.Т.

Инженер ПТО Ибрагимов С.М.

Инж. строитель Ваналиев Ю.Ш.

Фоудрв Р.И.

Мастер Потиторов А.О.

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Форма 2-В

Заказчик: ТОО"Sinooil" БИН 050940008016 г.Алматы, ул. Муратбаева, 147
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , ул. Маметовой, 64
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : "Строительство и ввод в эксплуатацию стационарной АЗС на 350 заправок в сутки", расположенной по адресу с.Карабутак, вдоль трассы "Самара-Шымкент"
(наименование , адрес)

Объект : Операторная. Топливораздаточная площадка с навесом. СС.
Договор подряда № SO208I19 от 11 июля 2019 года

АКТ приемки выполненных работ №23 за октябрь 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. (АК)Автоматизация и контроль									
1	33	Е11-010205-0302	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3	392	1553,86	0	609113	0	0	438561	1131489
						1553,86	0	609113	0		83814	
2	34	Е11-010205-0502	**Засыпка траншеи**	м3	392	810,65	0	317774	0	0	228797	590297
						810,65	0	317774	0		43726	
3	35	Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10	**Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием**	км	0,141	418945,06	62652,48	59071	8834	1401	51410	119319
						346357	21933,28	48836	3093		8838	
4	36	С123-010103-0203	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75**	м	33,132	920		30481		30481	2439	32920
5	37	С123-010103-0206	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 50**	м	108	1879		202932		202932	16235	219167
6	38	Ц13-080201-0201 Изм. и доп. вып. 16	**Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг**	м	431	195,59	14,46	84300	6234	18898	44111	138684
						137,28	4,87	59168	2098		10273	
7	39	С123-060201-0301 #прим.	**Кабели контрольные 4х0,5**	км	0,43962	227178		99872		99872	7990	107862
8	40	Ц13-080401-0311	**Заделка концевая для контрольных кабелей с экранированными жилами**	шт	18	2940,33	36,57	52926	658	7340	32513	92274
						2496	12,73	44928	229		6835	
9	41	СЦЕНА"	**Оконцеватель для кабеля PG16**	шт	8	7,14		57		57	5	62
10	42	Ц13-080208-0207 Изм. и доп. вып. 16	**Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2**	м	40	636,69	14,88	25468	595	16168	6357	34371
						217,62	3,12	8705	125		2546	
11	43	Ц13-080208-0103 Изм. и доп. вып. 16	**Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 12 мм**	шт	6	2323,41	73,38	13940	440	8422	3699	19051
						846,3	9,98	5078	60		1411	
12	44	С121-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82**	т	0,009	222453		2002		2002	160	2162
			Итого по разделу: 1. (АК)Автоматизация и контроль									2487658
			ИТОГО:					1497936	16761	387573	805448	2487658
								1093602	5605		184272	
			В том числе :							0		
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика			1,0777242 %		26810				
			Временные здания и сооружения									2514468
			Итого с временными									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		50289				2564757
			Итого с непредвиденными работами и затратами									
			НДС			12 %		307771				2872528
			Итого с НДС									

Заказчик

ТОО"Sinooil"

(наименование организации)

Зам.Генерального Директора **Чжан И**

М.П. (должность,подпись,расшифровка подписи)

(должность, фамилия, имя, отчество)

(должность, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик

ТОО "Алихан Ойл 3"

(наименование организации)

Директор **Кожаев З.И.**

М.П. (должность,подпись,расшифровка подписи)

(подпись)

(подпись)

Сов. Директора Антипов А.Г.

Инженер ПТО Назаров С.К.

Инж. строитель Волобуев И.И.

Водуев Р.И.

Гл. бухгалтер Контиторов А.С.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Форма 2-В

Заказчик: ТОО"Sinooil" БИН 050940008016 г Алматы, ул. Муратбаева, 147
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , ул. Маметовой, 64
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : "Строительство и ввод в эксплуатацию стационарной АЗС на 350 заправок в сутки", расположенной по адресу с.Карабутак, вдоль трассы "Самара-Шымкент"
(наименование , адрес)

Объект : Операторная. ВК.
Договор подряда № SO208I19 от 11 июля 2019 года

АКТ приемки выполненных работ №24 за октябрь 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. В1									
1	1	Е11-180501-0101 6	**Насос самовсасывающий центробежный G=0.5м3/час,Н=32.3м. Установка**		2	19779,88	175,59	39560	351	7394	31254	76479
				насос		15907,32	38,56	31815	77		5665	
2	2	Цена	**Насос самовсасывающий центробежный G 0.5м3/час,Н**		2	32021,43		64043		64043		69166
				шт							5123	
3	3	Е11-160601-0201	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 65 мм. Установка**		7	1413,78	52,64	9896	368	2302	7253	18521
				шт.		1032,3	24,96	7226	175		1372	
4	4	С123-040501-0205	**Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005**		3	2889		8667		8667		9360
				шт.							693	
5	5	С123-040501-0202	**Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005**		2	996		1992		1992		2151
				шт.							159	
6	6	С123-040501-0201	**Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005**		1	807		807		807		872
				шт.							65	
7	7	С123-041001-2804	**Клапан обратный подъемный муфтовый латунь 16Б1бк для воды и пара, PN 16, DN 40 ГОСТ 11823-91**		1	7316		7316		7316		7901
				шт.							585	
8	8	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**		11	2071,89	87,92	22791	967	3277	18311	44390
				шт.		1686,09	12,48	18547	137		3288	
9	9	Цена	**Вентиль запорный ШР PN 2.0 мпа DN 20**		10	1517,86		15179		15179		16393
				шт							1214	
10	10	С123-040905-0101	**Кран водоразборный цапковый DN 15**		1	982		982		982		1061
				шт.							79	
11	11	Е11-181101-0103 Изм. и доп. вып. 6	**Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка**		1	2829,73	0	2830	0	2423	398	3486
				комплект		406,47	0	406	0		258	
12	22	С123-021104-3306	**Шланги гибкие к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки PN 20, наружным диаметром 25 мм, длиной 70 м**		1	28035		28035		28035		30278
				комплект							2243	
13	23	Е11-130301-0401	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за 2 раза**		3,3	325,52	2,57	1074	8	855	146	1318
				м2		63,92	0,37	211	1		98	
			Итого по разделу: 1. В1									281376
			ИТОГО:					203172	1695	143272	57362	281376
								58205	390		20842	
			В том числе :									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Стоимость оборудования, всего							**0**		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
			Временные здания и сооружения			**1,0777242 %**		**3032**				
			Итого с временными									**284408**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**5688**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**290096**
			НДС			**12 %**		**34812**				
			Итого с НДС									**324908**

Заказчик

ТОО"Sinooil"

(наименование организации)

Зам.Генерального Директора _____ **Чжан И**

М.П. (должность,подпись,расшифровка подписи)

(должность, фамилия, имя, отчество)

(должность, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик

ТОО "Алихан Ойл 3"

(наименование организации)

Директор _____ **Кожаев З.И.**

М.П. (должность,подпись,расшифровка подписи)

(подпись)

(подпись)

Сов. Директора Аптиков А.Г.

Инженер ПТО Кабиев С.Н.

Инж. строитель ТОО "Sinooil" Валиев Ы.Ш.

Фазылов Р.И.

Вед. инженер Ахметов А.О.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Форма 2-В

Заказчик: ТОО"Sinooil" БИН 050940008016 г Алматы, ул. Муратбаева, 147
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , ул. Маметовой, 64
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : "Строительство и ввод в эксплуатацию стационарной АЗС на 350 заправок в сутки", расположенной по адресу с.Карабутак, вдоль трассы "Самара-Шымкент"
(наименование , адрес)

Объект : Наружный водопровод

Договор подряда № SO208I19 от 11 июля 2019 года

АКТ приемки выполненных работ №25 за октябрь 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	Е11-010102-0314	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	57,6	268,48	258,88	15465	14911	5	3175	20131
						9,52	67,04	548	3862		1491	
2	2	Е11-010205-0302	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	97,6	1864,63	0	181988	0	0	131031	338061
						1864,63	0	181988	0		25042	
3	3	Е11-010205-0502	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	29,28	810,65	0	23736	0	0	17090	44092
						810,65	0	23736	0		3266	
4	4	Е11-010201-0501	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	68,32	152,14	73,08	10394	4993	0	5500	17166
						79,06	32,76	5401	2238		1272	
5	5	Е11-010201-0601	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	68,32	85,69	68,16	5854	4657	588	1188	7606
						8,93	15,23	610	1040		563	
6	6	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси (до толщ. 40 см.), дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3	м3 материала основания в плотном теле	34,6	2984,94	1055,9	103279	36534	62136	13372	125982
						133,2	224,63	4609	7772		9332	
7	7	Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 40 мм. Укладка	км трубопровода	0,014	279141,74	72166,42	3908	1010	20	3120	7590
						205524	19585,42	2877	274		562	
8	8	С123-010501-1306	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 40х2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	14	222		3108		3108		3357
											249	
9	9	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	12	548,74	65,8	6585	790	2511	2780	10114
						273,67	31,2	3284	374		749	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	10	С121-110403-0609	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	12	2653		31836		31836	2547	34383
11	11	С123-040201-1505	Задвижки стальные под приварку 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 300°С, PN 16, DN 200 мм ГОСТ 9698-86	шт.	2	191663		383326		383326	30666	413992
12	12	С123-010201-0232	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	14	8980		125720		125720	10058	135778
13	13	С123-010201-0232	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,5	8980		22450		22450	1796	24246
14	14	С123-020101-0636	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	13155		13155		13155	1052	14207
15	15	Е11-230601-0106 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	2,76	42073,23	7298,65	116122	20144	60648	42770	171603
						12800,52	2852,38	35329	7873		12711	
16	16	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	17521		35042		35042	2803	37845
17	17	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	5281		21124		21124	1690	22814
18	18	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	16245		64980		64980	5198	70178
19	19	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	18238		36476		36476	2918	39394
20	20	С123-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	2	18079		36158		36158	2893	39051
21	21	С121-060304-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,0357933	573703		20535		20535	1643	22178
22	22	Е11-130301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	3,2	164,05	2,57	525	8	414	71	644
						31,96	0,37	102	1		48	
23	23	Е11-130301-1417 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХВ-784	м2	3,2	931,23	3,8	2980	12	2866	72	3296
						31,66	0,75	101	2		244	
			ИТОГО:					1264746	83060	923098	220169	1603708
			В том числе :					258585	23436		118793	
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Временные здания и сооружения			**1,0777242 %**		**17284**				
			Итого с временными									**1620992**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**32420**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**1653412**
			НДС			**12 %**		**198409**				
			Итого с НДС									**1851821**

Заказчик

ТОО"Sinooil"

(наименование организации)

Зам.Генерального Директора **Чжан И**

М.П. (должность,подпись,расшифровка подписи)

(должность, фамилия, имя, отчество)

(должность, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик

ТОО "Алихан Ойл 3"

(наименование организации)

Директор **Кожаев З.И.**

М.П. (должность,подпись,расшифровка подписи)

(подпись)

(подпись)

Сов. Директора Аитимов А.Г.

Инженер ПТО Кавиле С.А.

Инж. сметчик Бондаев Ш.Ш.

Фаизров Р.И.

Бухг. Ртиторов А.О.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Форма 2-В

Заказчик: ТОО"Sinooil" БИН 050940008016 г Алматы, ул. Муратбаева, 147
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , ул. Маметовой, 64
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : "Строительство и ввод в эксплуатацию стационарной АЗС на 350 заправок в сутки", расположенной по адресу с.Карабутак, вдоль трассы "Самара-Шымкент"
(наименование , адрес)

Объект : Топливораздаточная площадка с навесом
Договор подряда № SO208I19 от 11 июля 2019 года

АКТ приемки выполненных работ №26 за октябрь 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. ТПО(2,2 и 2,3)-2шт									
1	1	Е11-060101-0112 Изм. и доп. вып. 16	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения	м3	5,8	23125,51	72,53	134128	421	106615	24758	171597
						4671,15	19,72	27093	114		12711	
2	2	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,006	222453		1335		1335		1441
											107	
3	3	С121-050301-3602	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 12 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,63896	210947		134787		134787		145570
											10783	
4	4	Е11-060301-0409 Изм. и доп. вып. 16	Установка закладных деталей весом более 20 кг	1т	0,09668	632611,72	552,72	61161	53	58890	2041	68258
						22940	262,08	2218	25		5056	
5	5	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Установка закладных деталей весом до 20 кг(Гильзы из труб 88,5х4;60х3,5)	1т	0,054	676197,72	552,72	36515	30	32892	3282	42980
						66526	262,08	3592	14		3184	
6	6	С123-010301-0157	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 89х4 мм	м	5	3058		15290		15290		16513
											1223	
7	7	С123-010301-0141	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 64 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 8731-74	м	2,5	2282		5705		5705		6161
											456	
8	8	Е11-110101-0501 Изм. и доп. вып. 11	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом первый слой	м2	2,86	3328,35	76,21	9519	218	3993	5133	15824
						1856,1	53,28	5308	152		1172	
9	9	Е11-060101-0112 Изм. и доп. вып. 16	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения	м3	1,6	23125,51	72,53	37001	116	29411	6830	47337
						4671,15	19,72	7474	32		3506	
10	10	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01599	222453		3557		3557		3842
											285	
11	11	С121-050301-3602	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 12 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,31948	210947		67393		67393		72785
											5391	
12	12	Е11-060301-0409 Изм. и доп. вып. 16	Установка закладных деталей весом более 20 кг	1т	0,04834	632611,72	552,72	30580	27	29445	1021	34129
						22940	262,08	1109	13		2528	
13	13	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Установка закладных деталей весом до 20 кг(Гильзы из труб 88,5х4;60х3,5)	1т	0,0166	676197,72	552,72	11225	9	10111	1009	13212
						66526	262,08	1104	4		979	
14	14	С123-010301-0157	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 89х4 мм		1,25	3058		3823		3823		4128

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м							306	
15	15	С123-010301-0141	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 64 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 8731-74		1,25	2282		2853		2853		3081
				м							228	
16	16	Е11-110101-0501 Изм. и доп. вып. 11	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом первый слой		1,4	3328,35	76,21	4660	107	1954	2513	7746
				м2		1856,1	53,28	2599	75		574	
17	17	Е11-130301-1406 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115		843,8014	146,35	3,27	123493	2760	79503	28739	164411
				м2		48,86	0,5	41230	421		12179	
			Итого по разделу: 1. ТПО(2,2 и 2,3)-2шт									819015
			ИТОГО:					683023	3741	587557	75326	819015
								91727	850		60668	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,0777242 %		8827				
			Итого с временными									817842
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		16357				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									834199
			НДС			12 %		100104				
			Итого с НДС									934303

Заказчик

ТОО"Sinooil"

(наименование организации)

Зам.Генерального Директора **Чжан И**

М.П. (должность,подпись,расшифровка подписи)

Подрядчик

ТОО "Алихан Ойл 3"

(наименование организации)

Директор **Кожаев З.И.**

М.П. (должность,подпись,расшифровка подписи)

Гех. надзор

(должность, фамилия, имя, отчество) **(подпись)**

(должность, фамилия, имя, отчество) **(подпись)**

Сов. Директора Антипов А.Г.

Инженер ПТО Кабиев С.К.

Инж. строитель Балабеков А.С.

Фаузов Р.И.

Инженер Ахмиторов Д.О.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Форма 2-В

Заказчик: ТОО"Sinooil" БИН 050940008016 г.Алматы, ул. Муратбаева, 147
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл З" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , ул. Маметовой, 64
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : "Строительство и ввод в эксплуатацию стационарной АЗС на 350 заправок в сутки", расположенной по адресу с.Карабутак, вдоль трассы "Самара-Шымкент"
(наименование , адрес)

Объект : Навес над ТРК. Водосток и система электрообогрева водостоков навеса над ТРК.
Договор подряда № SO208I19 от 11 июля 2019 года

АКТ приемки выполненных работ №27 за октябрь 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	Е11-160801-0101	Воронки водосточные. Установка	воронка	2	3662,12	307,92	7324	616	140	6462	14889
						3284,34	12,48	6569	25		1103	
2	2	С123-010201-0171	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,25	2065		6711		6711		7248
											537	
3	3	С123-010201-0241	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,4	9764		23434		23434		25308
											1875	
4	4	С121-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0248	231929		5752		5752		6212
											460	
5	5	Е11-120101-0707	Водосточная труба	м труб	5,65	1298,09	10,79	7334	61	293	6448	14885
						1235,4	5,12	6980	29		1103	
6	6	Е11-160801-0101	Водосточная труба. Установка	воронка	2	3662,12	307,92	7324	616	140	6462	14889
						3284,34	12,48	6569	25		1103	
7	7	С123-010201-0171	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,65	2065		3407		3407		3680
											273	
8	8	С123-010201-0229	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4	6073		24292		24292		26235
											1943	
9	9	Е11-120101-1001	Фартук из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	66,1	2861,46	1,84	189142	122	121880	61822	271042
						1015,74	0,87	67140	58		20077	
10	10	Е11-120101-0707	Водосточный лоток	м труб	10,2	1298,09	10,79	13241	110	529	11641	26872
						1235,4	5,12	12601	52		1991	
11	11	С121-050104-0301	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,25 до 0,45 мм ГОСТ 14918-80	т	0,490008	349431		171224		171224		184922
			ИТОГО:								13698	
								459185	1525	357802	92835	596182
			В том числе :					99859	189		44163	
			Стоимость оборудования, всего									
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,0777242 %		6425		0		
			Итого с временными									
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		12052				602607

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**614659**
			НДС			12 %		73759				
			Итого с НДС									**688418**

Заказчик

ТОО"Sinooil"

(наименование организации)

Зам.Генерального Директора **Чжан И**

М.П. (должность,подпись,расшифровка подписи)

(должность, фамилия, имя, отчество)

(должность, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик

ТОО "Алихан Ойл 3"

(наименование организации)

Директор **Кожаев З.И.**

М.П. (должность,подпись,расшифровка подписи)

(подпись)

(подпись)

Сов. Директора Аитжанов А.Б.

Инженер ПТО Кабдолов А.М.

Инж строймен Болатбаев Ш.Ш.

Фоудров Р.Ю.

Инж ктишоров А.О.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Форма 2-В

Заказчик: ТОО"Sinooil" БИН 050940008016 г Алматы, ул. Муратбаева, 147
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , ул. Маметовой, 64
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : "Строительство и ввод в эксплуатацию стационарной АЗС на 350 заправок в сутки", расположенной по адресу с.Карабутак, вдоль трассы "Самара-Шымкент"
(наименование , адрес)

Объект : Силовое электрооборудование. Внутриплощадочные сети ЭС.С,ЭМ.С.
Договор подряда № SO208I19 от 11 июля 2019 года

АКТ приемки выполненных работ №28 за октябрь 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Электроснабжение ЭМ.С/иловое электрооборудование									
1	58	Ц13-080206-3001 Изм. и доп. вып. 6	**Коробка ответвительная. Монтаж оборудования**	шт.	17	2810,21	283,4	47774	4818	0	32118	86282
						2526,81	97,17	42956	1652		6391	
2	59	С123-070202-0101	**Коробка ответвительная пластмассовая, скрытой установки, IP43**	шт.	10	309		3090		3090		3337
											247	
3	60	С123-080306-0106	**Коробка монтажная пластмассовая ответвительная , степень защиты IP43**	шт.	7	115		805		805		869
			Итого по разделу: 1. Электроснабжение ЭМ.С/иловое электрооборудование								64	
			ИТОГО:									90488
								51669	4818	3895	32118	90488
			В том числе :					42956	1652		6702	
			Стоимость оборудования, всего									
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,0777242 %		975		0		
			Итого с временными									
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		1829				91463
			Итого с непредвиденными работами и затратами									
			НДС			12 %		11195				93292
			Итого с НДС									104487

Заказчик

ТОО"Sinooil"
(наименование организации)

Зам.Генерального Директора **Чжан И**
М.П. (должность,подпись,расшифровка подписи)

Тех. надзор
(должность, фамилия, имя, отчество)

(должность, фамилия, имя, отчество)

Сов. Директора Аитимов А.Б.

Подрядчик

ТОО "Алихан Ойл 3"
(наименование организации)

Директор **Кожиев З.И.**
М.П. (должность,подпись,расшифровка подписи)

(подпись)

(подпись)

Ахмет Кыпшакбаев А.С.
Фаизов Р.Ц.
Спец-сроитель Болобеков А.
ПТО Кабдиев С.М.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Форма 2-В

Заказчик: ТОО"Sinooil" БИН 050940008016 г Алматы, ул. Муратбаева, 147
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , ул. Маметовой, 64
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : "Строительство и ввод в эксплуатацию стационарной АЗС на 350 заправок в сутки", расположенной по адресу с.Карабутак, вдоль трассы "Самара-Шымкент"
(наименование , адрес)

Объект : Очистные сооружения.Общестроительные работы - КЖ
Договор подряда № SO208I19 от 11 июля 2019 года

АКТ приемки выполненных работ №29 за октябрь 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. сборник производственно-дождевых стоков									
1	14	**Цена**	**Пенетрон**	кг	10,224	1522,32		15564		15564	1245	16809
2	15	**Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16**	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	т	0,05985	676923,27 66526	1278,27 529,53	40514 3982	77 32	36456	1826 3387	45727
3	16	**С121-050201-0502**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,05985	240429		14390		14390	1151	15541
4	17	**Е11-070107-0103**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	т стальных элементов	0,00112	72201,22 57431,5	6450,96 1285,44	81 64	7 1	9	39 10	129
5	18	**С121-050301-3201**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-II (А300) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,00112	217344		243		243	19	263
6	19	**Е11-090701-0103 Изм. и доп. вып. 7**	**Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу**	т конструкций	0,24031	126656,14 113568	7813 1672,32	30437 27292	1878 402	1268	9554 3199	43190
7	20	**Е11-090601-0101 Изм. и доп. вып. 16**	**Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж**	т конструкций	0,24031	92264,5 85794,5	4552,69 1784,71	22172 20617	1094 429	461	7261 2355	31788
8	21	**С121-050106-2402**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,20391	268795		54810		54810	4385	59195
9	22	**С121-050110-0202**	**Лист стальной рифленый горячекатаный из углеродистой стали толщиной от 5 до 12 мм ГОСТ 8568-77**	т	0,0364	237082		8630		8630	690	9320
10	25	**С121-050309-0301**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,0005	306480		153		153	12	165
11	26	**С121-050106-2402**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,01187	268795		3191		3191	255	3446
12	27	**С121-050307-0106**	**Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74**	кг	0,00196	299		1		1	0	1
13	28	**Е11-090601-0102 Изм. и доп. вып. 16**	**Упор Уп1. Монтаж**	т конструкций	0,00423	55270,27 48697	2513,62 451,08	234 206	11 2	17	72 24	330
14	29	**С121-050301-3002**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0043	217600		936		936	75	1011

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	30	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	7,8324	93,64	2,31	733	18	388	114	915
						41,8	0,25	327	2		68	
16	31	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	15,6648	73,18	1,64	1146	26	738	133	1382
						24,43	0,25	383	4		102	
17	32	Е11-161201-0102 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм	сальник	3	5271,27	0	15814	0	7693	3979	21376
						2706,92	0	8121	0		1583	
18	33	СЦЕНА	Сальник d-200мм (1 шт по 200мм)	т	3	20000		60000		60000		64800
											4800	
19	34	Е11-070701-0201	Покрытия из плит асбестоцементных в промышленных производственных зданиях. Устройство	м2 покрытия	1,848	1403,23	290,34	2593	537	1019	740	3600
						561,25	117,25	1037	217		267	
20	35	С121-100202-0201	Листы асбестоцементные плоские мелкоразмерные для конструктивных элементов зданий прессованные толщиной 10 мм ГОСТ 18124-95	м2	1,848	837		1547		1547		1671
											124	
			Итого по разделу: 1. сборник производственно-дождевых стоков									320658
			Раздел: 2. Пожарные емкости 2х50м3									
21	80	Е11-090601-0101 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	т конструкций	0,412534	92264,5	4552,69	38062	1878	791	12465	54569
						85794,5	1784,71	35393	736		4042	
22	81	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,078884	240429		18966		18966		20483
											1517	
23	82	С121-050204-1002	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 5 до 8 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76	т	0,06498	288236		18730		18730		20228
											1498	
24	83	С121-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,25905	231929		60081		60081		64888
											4806	
25	84	Е11-130301-1502	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-1126	м2	11,963486	105,17	1,64	1258	20	946	102	1469
						24,43	0,25	292	3		109	
26	85	Е11-090601-0101 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	т конструкций	0,05266	92264,5	4552,69	4859	240	101	1591	6966
						85794,5	1784,71	4518	94		516	
27	86	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,05266	463203		24392		24392		26344
											1951	
28	87	Е11-130301-1502	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-1126	м2	1,52714	105,17	1,64	161	3	121	13	188
						24,43	0,25	37	0		14	
29	88	Ц13-180106-0103	Резервуар 50 м3. Монтаж оборудования	шт.	2	11038	0	22076	0	172	6681	31057
						10952	0	21904	0		2301	
30	89	Прайс лист	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический двухстенный односекционный V 50м3 со стандартной комплектацией оборудования для напорной технологии РГД-25 /напор/НТС	шт	2	259216,96		518434				518434
										518434		
			Отпускная цена			259217		518434				
			Сметная стоимость оборудования					*518434*				
			Итого по разделу: 2. Пожарные емкости 2х50м3									744625
			ИТОГО:					980208	5788	331814	44570	1065285
								124173	1922	518434	40505	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							518434		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,0777242 %		5894				
			Итого с временными									1071179
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		11055				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1082234
			НДС			12 %		129868				
			Итого с НДС									1212102

Заказчик

ТОО"Sinooil"

(наименование организации)

Зам.Генерального Директора **Чжан И**

М.П. (должность,подпись,расшифровка подписи)

(должность, фамилия, имя, отчество)

(должность, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик

ТОО "Алихан Ойл 3"

(наименование организации)

Директор **Кожаев З.И.**

М.П. (должность,подпись,расшифровка подписи)

(подпись)

(подпись)

Сов. Директора Алтинов А.Г.

Инженер ПТО Кобилов Ф.М.

Инженер Бопабеков Ж.К.

Фазылов Р.И.

Ахмеров А.О.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Форма 2-В

Заказчик: ТОО"Sinooil" БИН 050940008016 г Алматы, ул. Муратбаева, 147
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл З" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , ул. Маметовой, 64
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : "Строительство и ввод в эксплуатацию стационарной АЗС на 350 заправок в сутки", расположенной по адресу с.Карабутак, вдоль трассы "Самара-Шымкент"
(наименование , адрес)

Объект : Технологические трубопроводы
Договор подряда № SO208I19 от 11 июля 2019 года

АКТ приемки выполненных работ №30 за октябрь 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Земляные работы									
1	8	Е11-230101-0101	**Устройство песчаного основания под трубопроводы**	м3	10,6	2998,83 / 978,18	155,05 / 43,68	31788 / 10369	1644 / 463	19775	10723 / 3401	45912
			Итого по разделу: 1. Земляные работы									45912
			Раздел: 2. Трубопроводы технологические									
2	13	Ц13-121101-0107	**Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования**	шт.	26	6270,44 / 4355,52	1794,32 / 618,7	163031 / 113244	46652 / 16086	3136	78891 / 19354	261276
3	14	Цена	**Клапан дыхательный механический**	шт	4	13392,86		53571		53571	4286	57857
4	15	Цена	**ОГНЕПРЕГРАДИТЕЛЬ ОП 50**	шт	9	16686,61		150179		150179	12014	162194
5	16	С123-021103-0101	**Кольца уплотнительные резиновые**	шт.	8	203		1624		1624	130	1754
			Итого по разделу: 2. Трубопроводы технологические									483080
			Раздел: 3. ПАТРУБОК ЗАМЕРНОГО ЛЮКА (лист ТХ-9)									
6	17	Ц13-120101-0212	**Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 159 мм**	т	0,0637	3029,3 / 1510,08	1492,73 / 379,36	193 / 96	95 / 24	2	73 / 21	288
7	18	С123-010301-0234	**Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм**	м	1,218	5993		7299		7299	584	7883
8	19	С123-010301-0123	**Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 57х3 мм**	м	0,91	1458		1327		1327	106	1433
9	20	С121-050101-0402	**Воротник**	т	0,00826	241767		1997		1997	160	2157
10	21	С123-020103-0212	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80**	шт.	7	4471		31297		31297	2504	33801
11	22	С123-020103-0207	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80**	шт.	7	1369		9583		9583	767	10350
12	23	Цена	**люк замерный**	шт	7	10714,29		75000		75000	6000	81000

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого по разделу: 3. ПАТРУБОК ЗАМЕРНОГО ЛЮКА (лист ТХ-9)									136911
			Раздел: 4. ЗАЧИСТНАЯ ТРУБА (лист ТХ-11)									
13	24	Ц13-120101-0206	Монтаж зачистной трубы диаметр наружный 45 мм	т	0,0000624	2177,55	1059,32	1	0	0	0	1
						1096,99	279,29	0	0		0	
14	25	С123-010301-0118	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 45 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 8731-74	м	23,808	1305		31069		31069	2486	33555
15	26	С123-020103-0206	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 12816-80	шт.	16	1137		18192		18192	1455	19647
16	27	С121-050101-0402	Воротник	т	0,0088	241767		2128		2128	170	2298
17	28	С123-020103-2905	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 40 ГОСТ 12836-67	шт.	8	1291		10328		10328	826	11154
18	29	С123-021101-0112	Прокладки паронитовые А-40-(10-40)-ПОН ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,016	66947		1071		1071	86	1157
19	30	С121-130814-3304	Шпильки металлические	т	0,001152	212740		245		245	20	265
20	31	С121-130201-0901	Болт,гайка, шайба	т	0,003328	499540		1662		1662	133	1795
			Итого по разделу: 4. ЗАЧИСТНАЯ ТРУБА (лист ТХ-11)									69872
			Раздел: 5. ПАТРУБОК ПРИЕМА (лист ТХ-10)									
21	32	Ц13-120201-0209	Патрубок приема , диаметр трубопровода наружный 89 мм. Монтаж с фланцами и сварными стыками из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях	м трубопровода	17,52	1941,9	1147,56	34022	20105	54	11739	49422
						791,23	307,16	13862	5381		3661	
22	33	С123-020103-0209	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	шт	12	2068		24816		24816	1985	26801
23	34	С121-050101-0402	Воротник	т	0,01554	241767		3757		3757	301	4058
24	35	С123-021101-0118	Прокладки паронитовые А-80-(10-40)-ПОН ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,006	114772		689		689	55	744
25	36	С121-130814-3304	Шпильки металлические, d 27 мм	т	0,001848	212740		393		393	31	425
26	37	С121-130201-0901	Гайка, шайба	т	0,001056	499540		528		528	42	570
27	38	Е11-160601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	29	3715,68	211,89	107755	6145	15126	85970	209223
						2982,2	42,79	86484	1241		15498	
28	39	С123-040201-1501	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	2	32071		64142		64142	5131	69273
29	40	С123-040902-3001	Кран шаровый ручной dy50Ру16	шт.	27	88557		2391039		2391039	191283	2582322
			Итого по разделу: 5. ПАТРУБОК ПРИЕМА (лист ТХ-10)									2942837
			Раздел: 6. СЛИВНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ									
30	41	Ц13-120201-0210	Трубопровод из стальных труб на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный 108 мм. Монтаж с фланцами и сварными стыками из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях		110	1949,39	1153,89	214432	126928	468	73834	311327

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м трубопровода		791,23	309,12	87036	34003		23061	
31	42	С123-010201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	110	2536		278960		278960	22317	301277
32	43	Ц13-120201-0209	Трубопровод из стальных труб на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный 89 мм. Монтаж с фланцами и сварными стыками из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях	м трубопровода	4	1941,9	1147,56	7768	4590	12	2680	11283
						791,23	307,16	3165	1229		836	
33	44	С123-010201-0173	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4	2553		10212		10212	817	11029
34	45	Ц13-120201-0207	Трубопровод из стальных труб на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный 57 мм. Монтаж с фланцами и сварными стыками из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях	м трубопровода	7	1800,55	1018,73	12604	7131	91	4474	18444
						768,77	279,08	5381	1954		1366	
35	46	С123-010201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	7	986		6902		6902	552	7454
36	47	С123-020101-0204	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	18	2049		36882		36882	2951	39833
37	48	С123-020101-0179	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	6	1685		10110		10110	809	10919
38	49	С123-020101-0156	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	22	699		15378		15378	1230	16608
39	50	С123-020101-0622	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	3315		3315		3315	265	3580
40	51	С123-020101-0609	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	4	1090		4360		4360	349	4709
41	52	С123-020101-1033	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 6 мм - 57 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	6	1390		8340		8340	667	9007
42	53	С123-020103-0309	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	12	2479		29748		29748	2380	32128
43	54	С121-130201-0901	Болт,гайка, шайба	т	0,005	499540		2498		2498	200	2698
44	55	С123-020103-3415	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	1	715		715		715	57	772
45	56	С123-030103-0604	Рукава резинотканевые d 50 мм ГОСТ 18698-79		12	1673		20076		20076		21682

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м							1606	
46	57	С123-020403-2502	Хомут пластиковый, DN 50 без монтажного комплекта ГОСТ 32414-2013	шт.	2	45		90		90	7	97
47	58	С123-030103-0604	Вставка гибкая резинотканевая (подключение под ТРК)	м	10	1673		16730		16730	1338	18068
48	59	С123-021101-1308	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 3 мм, d 400 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,003	233264		700		700	56	756
49	60	С123-061709-0201	Клемма заземления	шт.	12	1061		12732		12732	1019	13751
50	61	С123-021104-0407	Хомуты для крепления труб	шт	2	417		834		834	67	901
51	62	Е11-130301-0501	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-020 за три раза	м2	121	272,21	6,92	32937	838	16401	10895	47339
						129,74	0,75	15699	91		3507	
52	63	Е11-130301-1421	Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской БТ-177	м2	121	147,73	2,97	17876	360	15295	1563	20994
						18,35	0,37	2221	45		1555	
53	64	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	5	537		2685		2685	215	2900
			Итого по разделу: 6. СЛИВНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ									907557
			Раздел: 7. Кожух монолитный									
54	79	Е11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	0,3	19741,41	109,8	5922	33	5328	521	6959
						1870,55	39,19	561	12		516	
55	80	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 8 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0079	241039		1904		1904	152	2057
56	81	Е11-060301-0409 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,0112	633337,27	1278,27	7093	14	6822	239	7919
						22940	529,53	257	6		587	
			Итого по разделу: 7. Кожух монолитный									16934
			Раздел: 8. АПТ									
57	84	Е11-090701-0102 Изм. и доп. вып. 7	Стойки из труб. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,26381	38465,39	8520,5	10148	2248	229	5731	17149
						29078,4	2407	7671	635		1270	
58	85	Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16	Стойки. Монтаж	т конструкций	0,26381	10640,43	690,42	2807	182	877	1259	4391
						6626,76	287,04	1748	76		325	
59	86	С121-050206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,26381	263711		69570		69570	5566	75135
60	87	Ц13-080206-1201	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой	м кабеля	35	358,88	171,41	12561	5999	1060	5404	19402
						157,17	57,29	5501	2005		1437	
61	88	С123-060146-0301	Кабели КПСЭнг(В)-FRLS 2х0,75 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,035	169998		5950		5950	476	6426
62	89	С123-010101-0202	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	35	429		15015		15015	1201	16216
			Итого по разделу: 8. АПТ									138720

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								4096580	222965	3520318	293996	4741825
			ИТОГО:					353295	63251		351247	
			В том числе :							0		
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика			1,0777242 %		51104				
			Временные здания и сооружения									4792929
			Итого с временными			2 %		95859				
			Непредвиденные работы и затраты									4888788
			Итого с непредвиденными работами и затратами			12 %		586654				
			НДС									5475442
			Итого с НДС									

Заказчик

ТОО"Sinooil"

(наименование организации)

Зам.Генерального Директора **Чжан И**

М.П. (должность,подпись,расшифровка подписи)

Тех. надзор

(должность, фамилия, имя, отчество)

(должность, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик

ТОО "Алихан Ойл 3"

(наименование организации)

Директор **Кожаев З.И.**

М.П. (должность,подпись,расшифровка подписи)

(подпись)

(подпись)

Нитинов А.Т. Сов. Директора

Инженер ПТО Кабыков О.М.

Инж-строитель Бакибеков Н.Ш.

Фадеев Р.И.

Инж. Кпиторов А.О.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Форма 2-В

Заказчик: ТОО"Sinooil" БИН 050940008016 г Алматы, ул. Муратбаева, 147
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл З" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , ул. Маметовой, 64
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : "Строительство и ввод в эксплуатацию стационарной АЗС на 350 заправок в сутки", расположенной по адресу с.Карабутак, вдоль трассы "Самара-Шымкент"
(наименование , адрес)

Объект : Проезды и площадки
Договор подряда № SO208I19 от 11 июля 2019 года

АКТ приемки выполненных работ №31 за октябрь 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Вертикальная планировка под проезды и тротуары									
1	1	Е11-010104-0201	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м**	м3	3078	53,65	53,65	165146	165146	0	3477	182113
						0	15,69	0	48295		13490	
2	2	Е11-010104-0109 К=9	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м**	м3	3078	347,88	347,88	1070786	1070786	0	27110	1185727
						0	122,33	0	376529		87832	
3	3	Е11-010104-0201	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м**	м3	280	53,65	53,65	15023	15023	0	316	16566
						0	15,69	0	4393		1227	
4	4	Е11-010104-0109 К=9	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м**	м3	280	347,88	347,88	97407	97407	0	2466	107863
						0	122,33	0	34252		7990	
5	5	Е11-010102-0307	**Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3	5871	7,06	0	41457	0	407	2956	47966
						6,99	0	41050	0		3553	
6	7	Е11-010201-0101	**Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	м3	9229	1,01	1,01	9306	9306	0	0	10050
						0	0	0	0		744	
7	8	Е11-010201-0107 К=6	**Добавлять закаждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см (6 проходов)**	м3	9229	6,05	6,05	55835	55835	0	0	60301
						0	0	0	0		4467	
			Итого по разделу: 1. Вертикальная планировка под проезды и тротуары									1610588
			Раздел: 2. Внутриплощадочное покрытие ТИП1									
8	9	Е11-270403-1204 Изм. и доп. вып. 1	**Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне**	м2 поверхности	2650	25,97	0,79	68819	2092	75	7306	82214
						25,15	0,37	66652	992		6090	
9	10	С121-080102-1101	**Геотекстиль иглопробивной, поверхностная плотность 350 г/м2, разрывная нагрузка 11,0 кН/м**	м2	2650	112		296800		296800		320544
											23744	
10	11	Е11-270401-0101	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	м3 матерлала основания в плотном теле	397,5	133,2	0	52947	0	0	5718	63358
						133,2	0	52947	0		4693	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	12	Е11-270602-0706 Изм. и доп. вып. 14	Основания щебеночные толщиной 0,08 м. Укладка и пропитка с применением битума	м2 основания	2650	289,28	23,37	766588	61927	570822	17568	846888
						50,51	10,88	133838	28830		62732	
12	13	Е11-270601-0401	Покрытия однослойные цементобетонные, толщиной слоя 20 см. Устройство	м2 покрытия	2650	2296,79	8,98	6086497	23786	5987126	9358	6583524
						28,52	4,18	75585	11064		487668	
13	14	Е11-270601-0201 Изм. и доп. вып. 7	Нарезка поперечных, продольных швов в бетоне затвердевшем с заполнением мастикой	м шва	110	282,56	98,62	31081	10848	12922	1125	34783
						66,47	28,24	7312	3106		2577	
14	15	Е11-060301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	1,4352	62992,82	8474,48	90407	12163	2122	7356	105584
						53040	3282,24	76123	4711		7821	
15	16	С121-050301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014	т	7,20211	210000		1512443		1512443		1633439
											120995	
			Итого по разделу: 2. Внутриплощадочное покрытие ТИП1									9670333
			Раздел: 3. Внутриплощадочное покрытие за пределами участка ТИП1									
16	17	Е11-270403-1204 Изм. и доп. вып. 1	Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне	м2 поверхности	1385	25,97	0,79	35968	1094	39	3818	42969
						25,15	0,37	34835	519		3183	
17	18	С121-080102-1101	Геотекстиль иглопробивной, поверхностная плотность 350 г/м2, разрывная нагрузка 11,0 кН/м	м2	1385	112		155120		155120		167530
											12410	
18	19	Е11-270401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	207,75	133,2	0	27672	0	0	2989	33114
						133,2	0	27672	0		2453	
19	20	Е11-270602-0706 Изм. и доп. вып. 14	Основания щебеночные толщиной 0,08 м. Укладка и пропитка с применением битума	м2 основания	1385	289,28	23,37	400650	32366	298335	9182	442619
						50,51	10,88	69949	15068		32787	
20	21	Е11-270601-0401	Покрытия однослойные цементобетонные за пределами участка , толщиной слоя 20 см/15 см/. Устройство	м2 покрытия	1385	2376,85	14,39	3291939	19929	3232506	5217	3560929
						28,52	6,35	39504	8800		263772	
			Итого по разделу: 3. Внутриплощадочное покрытие за пределами участка ТИП1									4247160
			Раздел: 4. Внутриплощадочное покрытие ТИП 3									
21	22	Е11-270403-1204 Изм. и доп. вып. 1	Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне	м2 поверхности	515	25,97	0,79	13374	407	14	1420	15977
						25,15	0,37	12953	193		1184	
22	23	С121-080102-1101	Геотекстиль иглопробивной, поверхностная плотность 350 г/м2, разрывная нагрузка 11,0 кН/м	м2	515	112		57680		57680		62294
											4614	
23	24	Е11-270401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	77,25	1833,5	0	141638	0	131348	1111	154169
						133,2	0	10290	0		11420	
24	25	Е11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	515	300,95	10,07	154988	5185	17744	12504	180891
						256,43	1,87	132059	964		13399	
			Итого по разделу: 4. Внутриплощадочное покрытие ТИП 3									413332
			Раздел: 5. Внутриплощадочное покрытие ТИП 2									
25	30	Е11-270401-0104	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня . Устройство	м3 материала основания в плотном теле	18	3382,49	0	60885	0	57222	396	66183
						203,47	0	3662	0		4902	
26	31	Е11-270401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	6	1833,5	0	11001	0	10202	86	11974
						133,2	0	799	0		887	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27	32	Е11-110101-2501 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	120	1077,84	0	129341	0	1133	12052	152704
						1068,4	0	128208	0		11311	
28	33	С121-040509-0405	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 70 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	120	1400		168000		168000		181440
											13440	
			Итого по разделу: 5. Внутриплощадочное покрытие ТИП 2									412301
			Раздел: 6. Внутриплощадочное покрытие ТИП 5									
29	34	Е11-270403-1204 Изм. и доп. вып. 1	Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне	м2 поверхности	454	25,97	0,79	11790	358	13	1252	14085
						25,15	0,37	11419	170		1043	
30	35	С121-080102-1101	Геотекстиль	м2	454	112		50848		50848		54916
											4068	
31	36	Е11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	454	300,95	10,07	136630	4571	15642	11023	159465
						256,43	1,87	116417	850		11812	
32	37	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	4,54	14077,4	10,62	63911	48	58506	488	69551
						1179,9	1,62	5357	7		5152	
33	38	Е11-060201-0104 Изм. и доп. вып. 16	Покрытие железобетонные. Устройство	м3	9,08	203150,31	53,61	1844605	487	1806388	3450	1995900
						4155,3	20,59	37730	187		147844	
34	39	Е11-270401-0101	Основания из песчано-цементных смесей. Устройство	м2 дорожного основания	454	133,2	0	60473	0	0	6531	72364
						133,2	0	60473	0		5360	
35	40	Е11-110101-2501 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	454	1077,84	0	489339	0	4287	45595	577728
						1068,4	0	485052	0		42795	
36	41	С121-040509-0405	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 70 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	454	1400		635600		635600		686448
											50848	
			Итого по разделу: 6. Внутриплощадочное покрытие ТИП 5									3630457
			Раздел: 7. камни бортовые									
37	47	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	701	1398,76	1,05	980532	738	477774	54256	1117571
						716,15	0,5	502020	350		82783	
38	48	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	26,77	36894		987652		987652		1066665
											79012	
			Итого по разделу: 7. камни бортовые									2184235
			Раздел: 8. Дождевые лотки с дождеприемниками-8шт									
39	49	Е11-300406-0104 Изм. и доп. вып. 16	Лотки междупутные, глубина до 0,75 м. Устройство	м лотка	159	13649,02	355,37	2170195	56504	1067229	87954	2438801
						6581,52	3,87	1046462	615		180652	
40	50	Е11-060301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,5132	62992,82	8474,48	32328	4349	759	2630	37755
						53040	3282,24	27220	1684		2797	
41	51	С121-050204-0702	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,48	210000		100800		100800		108864
											8064	
			Итого по разделу: 8. Дождевые лотки с дождеприемниками-8шт									2585420
			ИТОГО:					22573501	1650357	17717558	346710	24753826
								3205588	541579		1833615	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Форма 2-В

Заказчик: ТОО"Sinooil" БИН 050940008016 г.Алматы, ул. Муратбаева, 147
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , ул. Маметовой, 64
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : "Строительство и ввод в эксплуатацию стациснарной АЗС на 350 заправок в сутки", расположенной по адресу с.Карабутак, вдоль трассы "Самара-Шымкент"
(наименование , адрес)

Объект : ГП. АР и МАФ
Договор подряда № SO208I19 от 11 июля 2019 года

АКТ приемки выполненных работ №32 за октябрь 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. фундаменты под стеллу									
1	30	E11-060101-0101	**Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5**	м3	0,3	13240,74	10,62	3972	3	3615	323	4638
						1179,9	1,62	354	0		344	
2	31	E11-060101-0105 Изм. и доп. вып. 16	**Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения Фом2, В15**	м3	5,4	19851,64	52,73	107199	285	71138	32634	151020
						6625,3	15,72	35777	85		11187	
3	32	C121-050309-0302	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,0054	210000		1134		1134		1225
											91	
4	33	E11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	**Установка закладных деталей весом до 4 кг (ЗД4)**	1т	0,01422	836777,72	552,72	11899	8	8662	2942	16028
						227106	262,08	3229	4		1187	
5	34	E11-060301-0406	**Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона**	1т	0,0798	593071,82	8474,48	47327	676	42418	4090	55531
						53040	3282,24	4233	262		4113	
6	35	E11-060301-0403	**Установка анкерных болтов при бетонировании**	1т	0,063	389620,66	293,28	24546	18	16001	7760	34890
						135346	3,87	8527	0		2584	
7	36	E11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя фундаментов**	м2	28,88	853,43	19,95	24647	576	16546	7065	34249
						260,55	2,5	7525	72		2537	
			Итого по разделу: 1. фундаменты под стеллу									297581
			Раздел: 2. Блок контейнера для хоз.инвентаря									
8	37	E11-010104-0101	**Грунты 1 группы. Срезка ростительного слоя (во временный отвал)**	м3 грунта	9,7	41,75	41,75	405	405	0	103	548
						0	14,68	0	142		41	
9	38	E11-010102-0302	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3**	м3 грунта	10	156,7	149,12	1567	1491	1	311	2028
						7,49	35,66	75	357		150	
10	39	E11-010205-0302	**Грунты 2 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с устройством выравнивающего слоя в траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	0,3	1864,63	0	559	0	0	403	1039
						1864,63	0	559	0		77	
11	40	E11-010104-0101	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) (для обратной засыпки)**	м3 грунта	2,86	41,75	41,75	119	119	0	30	162
						0	14,68	0	42		12	
12	41	E11-010104-0209	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3 грунта	2,86	180,47	180,47	516	516	0	109	675
						0	52,78	0	151		50	
13	42	E11-010205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	0,357	810,65	0	289	0	0	208	538
						810,65	0	289	0		40	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	43	Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	6,783	17,89	17,89	121	121	0	33	167
						0	6,78	0	46		12	
15	44	Е11-010201-0501	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	7,5	152,14	73,08	1141	548	0	604	1884
						79,06	32,76	593	246		140	
16	45	Е11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,25	7097,75	1665,69	8872	2082	2906	4457	14396
						3107,16	686,4	3884	858		1066	
17	46	Е11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	1,61	19715,3	62,4	31742	100	28630	2772	37275
						1870,55	21,72	3012	35		2761	
18	47	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,051	836777,72	552,72	42676	28	31065	10552	57486
						227106	262,08	11582	13		4258	
19	48	С121-050301-3601	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 12 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,083295	210000		17492		17492		18891
											1399	
20	49	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,051	836777,72	552,72	42676	28	31065	10552	57486
						227106	262,08	11582	13		4258	
			Итого по разделу: 2. Блок контейнера для хоз.инвентаря									192573
			Раздел: 3. Блок контейнера для ТБО									
21	59	Е11-010104-0101	Грунты 1 группы. Срезка ростительного слоя (во временный отвал)	м3 грунта	20,855	41,75	41,75	871	871	0	220	1178
						0	14,68	0	306		87	
22	60	Е11-010102-0302	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	21,5	156,7	149,12	3369	3206	2	668	4360
						7,49	35,66	161	767		323	
23	61	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с устройством выравнивающего слоя в траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,645	1864,63	0	1203	0	0	866	2234
						1864,63	0	1203	0		165	
24	62	Е11-010104-0101	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) (для обратной засыпки)	м3 грунта	5,025	41,75	41,75	210	210	0	53	284
						0	14,68	0	74		21	
25	63	Е11-010104-0209	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	5,025	180,47	180,47	907	907	0	191	1186
						0	52,78	0	265		88	
26	64	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,82375	810,65	0	668	0	0	481	1240
						810,65	0	668	0		92	
27	65	Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	15,65125	17,89	17,89	280	280	0	76	385
						0	6,78	0	106		29	
28	66	Е11-010201-0501	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	7,5	152,14	73,08	1141	548	0	604	1884
						79,06	32,76	593	246		140	
29	67	Е11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,25	7097,75	1665,69	8872	2082	2906	4457	14396
						3107,16	686,4	3884	858		1066	
30	68	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная В7,5. Устройство	м3	1,075	13240,74	10,62	14234	11	12954	1156	16621
						1179,9	1,62	1268	2		1231	
31	69	Е11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	2,7	19715,3	62,4	53231	168	48012	4649	62511
						1870,55	21,72	5050	59		4630	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32	70	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,068	836777,72	552,72	56901	38	41420	14070	76648
						227106	262,08	15443	18		5678	
33	71	С121-050301-3601	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 12 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,15425	210000		32393		32393		34984
											2591	
			Итого по разделу: 3. Блок контейнера для ТБО									217911
			Раздел: 4. Блок контейнер для дизель-генератора									
34	81	Е11-010104-0101	Грунты 1 группы. Срезка ростительного слоя (во временный отвал)	м3 грунта	23,474	41,75	41,75	980	980	0	248	1326
						0	14,68	0	345		98	
35	82	Е11-010102-0302	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	24,2	156,7	149,12	3792	3609	2	752	4908
						7,49	35,66	181	863		364	
36	83	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с устройством выравнивающего слоя в траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,726	1864,63	0	1354	0	0	975	2515
						1864,63	0	1354	0		186	
37	84	Е11-010104-0101	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) (для обратной засыпки)	м3 грунта	9,035	41,75	41,75	377	377	0	96	511
						0	14,68	0	133		38	
38	85	Е11-010104-0209	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	9,035	180,47	180,47	1631	1631	0	343	2132
						0	52,78	0	477		158	
39	86	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,75825	810,65	0	615	0	0	443	1142
						810,65	0	615	0		85	
40	87	Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	14,40675	17,89	17,89	258	258	0	70	354
						0	6,78	0	98		26	
41	88	Е11-010201-0501	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	7,5	152,14	73,08	1141	548	0	604	1884
						79,06	32,76	593	246		140	
42	89	Е11-110101-0203	Слои подстилающие ПГС. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	3,025	6535,65	1665,69	19770	5039	5739	10405	32590
						2972,9	686,4	8993	2076		2414	
43	90	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная В7,5. Устройство	м3	1,21	13240,74	10,62	16021	13	14581	1301	18708
						1179,9	1,62	1428	2		1386	
44	91	Е11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	4,81	19715,3	62,4	94831	300	85533	8283	111362
						1870,55	21,72	8997	104		8249	
45	92	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00308	836777,72	552,72	2577	2	1876	637	3472
						227106	262,08	699	1		257	
46	93	С121-050301-3601	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 12 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,1488	210000		31248		31248		33748
											2500	
47	122	С341-020102-1190	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 190 км	т	23,232	3078		71508				77229
											5721	
48	123	С341-020102-3190	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 3. Расстояние перевозки 190 км	т	70,32	5046		354835				383221
											28387	
			Итого по разделу: 4. Блок контейнер для дизель-генератора									675104

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Форма 2-В

Заказчик: ТОО"Sinooil" БИН 050940008016 г Алматы, ул. Муратбаева, 147
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл З" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , ул. Маметовой, 64
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : "Строительство и ввод в эксплуатацию стационарной АЗС на 350 заправок в сутки", расположенной по адресу с.Карабутак, вдоль трассы "Самара-Шымкент"
(наименование , адрес)

Объект :Автомобильные дороги
Договор подряда № SO208I19 от 11 июля 2019 года

АКТ приемки выполненных работ №33 за октябрь 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Земляные работы									
1	1	E11-010104-0102	**Срезка растительного слоя грунта**	м3	1840	48,79	48,79	89782	89782	0	2273	99419
						0	17,16	0	31571		7364	
2	2	E11-010104-0110	**При перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м**	м3	1840	41,75	41,75	76822	76822	0	1945	85068
						0	14,68	0	27014		6301	
3	3	E11-010105-0502	**Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	1840	67,31	67,31	123851	123851	0	3378	137407
						0	25,5	0	46914		10178	
4	4	E11-010104-0210 K=3	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3 грунта	1840	153,64	153,64	282706	282706	0	5953	311751
						0	44,93	0	82674		23093	
5	5	E11-010201-0101	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	м3 уплотненного грунта	1840	74,41	74,41	136923	136923	0	3649	151818
						0	27,54	0	50675		11246	
6	6	E11-010201-0107 K=5	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	м3 уплотненного грунта	1840	35,52	35,52	65364	65364	0	1354	72056
						0	10,22	0	18805		5337	
7	7	E11-010201-0601	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	м3 уплотненного грунта	1840	85,69	68,16	157673	125417	15824	3200	173743
						8,93	15,23	16432	28015		12870	
8	8	E11-010201-1001	**Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки**	м3 грунтовои подушки	1840	448,56	446,79	825352	822103	633	18139	910970
						1,42	135,5	2616	249311		67479	
9	9	E11-010102-0308	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	243	200,85	192,16	48806	46694	22	1040	53835
						8,6	50,87	2090	12361		3988	
10	10	C341-020102-2025	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 25 км**	т	243	548		133164				143817
											10653	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	11	Е11-010104-0701	Откосы насыпей земляных сооружений. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)		4390	1,49	1,49	6519	6519	0	165	7219
				м2 спланированной поверхности		0	0,52	0	2292		535	
12	12	Е11-010204-0201	Откосы земляных сооружений. Укрепление посевом многолетних трав с подсыпкой растительной земли, вручную		653	437,31	0,26	285562	167	88544	14173	323714
				м2		301,46	0	196851	0		23979	
13	13	Е11-010105-0502	Насыпи(укладка грунта слоем 0,15м=98:0,15=653)при толщине слоя камня 0,15 м		653	67,31	67,31	43953	43953	0	1199	48764
				м3 грунта		0	25,5	0	16649		3612	
14	14	Е11-010204-0301	Откосы земляных сооружений. Полив посевов трав водой		653	112,12	96,1	73215	62751	2864	1556	80753
				м2		11,64	21,47	7600	14017		5982	
			Итого по разделу: 1. Земляные работы									2600333
			Раздел: 2. Устройство покрытия									
15	15	Е11-270403-1204 Изм. и доп. вып. 1	Устройство сплошной прослойки из нетканого синтетического материала в земляном полотне		4135	45,83	20,65	189498	85380	116	14218	220013
				м2		25,15	6,69	104002	27648		16297	
16	16	Е11-270401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство		620,25	2854,05	1020,55	1770226	632997	1054611	23360	1937073
				м3 материала основания в плотном теле		133,2	215,52	82617	133679		143487	
17	17	Е11-270401-0104	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство		827	1753,42	1549,95	1450077	1281805	0	47967	1617887
				м3 материала основания в плотном теле		203,47	333,58	168271	275869		119844	
18	18	Е11-270602-0702 Изм. и доп. вып. 14	Основания щебеночные толщиной 5 см. Укладка и полупропитка с применением битума		4135	318,55	75,78	1317217	313351	794625	34009	1459324
				м2 основания		50,6	25,55	209241	105654		108098	
19	19	Е11-270602-0703 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия или основания щебеночные. Укладка и полупропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0701, 1127-0602-0702 до 8 см		4135	136,58	37,63	564759	155613	405517	6858	617346
				м2 покрытия или основания		0,88	14,48	3628	59869		45729	
			Итого по разделу: 2. Устройство покрытия									5851644
			Раздел: 3. Обочины									
20	24	Е11-010202-0301	Грунты группы 1. Перемещение автомобилями-самосвалами для отсыпки насыпей в пределах болота на расстояние до 0,25 км		235	480,15	322,05	112834	75681	32470	1974	123993
				м3 грунта		19,93	96,76	4683	22738		9185	
21	25	Е11-010201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см		235	74,41	74,41	17488	17488	0	466	19390
				м3 уплотненного грунта		0	27,54	0	6472		1436	
22	26	Е11-010204-0507	Дно и откосы кюветов. Мощение камнем и щебнем		1575	2895,2	1,46	4559941	2301	436968	296688	5245160
				м2 мощения		2616,3	0	4120673	0		388530	
23	27	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой		235	85,69	68,16	20138	16018	2021	409	22190
				м3 уплотненного грунта		8,93	15,23	2099	3578		1644	
			Итого по разделу: 3. Обочины									5410733
			ИТОГО:					12351870	4463686	2834215	483973	13862710
								4920803	1215805		1026867	
			В том числе :									
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Временные здания и сооружения			1,0777242 %		1494018				
			Итого с временными									15356728
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		307135				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									15663863
			НДС			12 %		1879664				
			Итого с НДС									17543527

Заказчик

ТОО"Sinooil"

(наименование организации)

Зам.Генерального Директора **Чжан И**

М.П. (должность,подпись,расшифровка подписи)

Тех. дир

(должность, фамилия, имя, отчество)

(должность, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик

ТОО "Алихан Ойл 3"

(наименование организации)

Директор **Кожаев З.И.**

М.П. (должность,подпись,расшифровка подписи)

(подпись)

(подпись)

Сов. Директора Аитиков А.Г.

Инженер ПТО Кадыров С.М.

Инж строитель Балабеков Ш.Ш.

Водитель Р.И.

Инж Котиторов А.О.