Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"**
Кызылординская область, г.Кызылорда, БЕЙБАРЫС СУЛТАН, строение 1 — **060140001844**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Әсем-Құрылыс-Қызылорда",Республика Казахстан, Кызылординская область, г.Кызылорда, Микрорайон САУЛЕТ , Улица АХМЕДЖАН НУРЕКЕЕВ, 9** — **070340004739**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп.согл №8 от 21.02.2022 г. к Договору №167 от 03.09.2021 г.

Номер документа	Дата составления
7	11.04.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Оказание услуги технического надзора по объекту «Строительство школы на 300 мест обучающихся по улице С. Султанмуратова в п. Жанакорган Жанакорганского района Кызылординской области»			услуга	1	3 240 000,00	3 240 000,00	347 142,86
				Итого	1	x	3 240 000,00	347 142,86

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на ___ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / / Рысбай Ә.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) / /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг 11.04.2022

М.П.