#ID15076122 №060140013977/200070/05

Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2020-05-19 № 62/04/20 қосымша келісім

Алматы облысы №5

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Ереже негізінде әрекет ететін, Басшысы Қараласов Саят Маратұлы тұлғасындағы "Алматы облыстық құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Басшысы Хренов Павел Владимирович тұлғасындағы "Темірбетон" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2020-05-19 № 62/04/20 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45 бабы 2 тармағы 1 тармақшасы бойынша, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Шарттың жалпы сомасы 674 235 838.80 (алты жүз жетпіс төрт миллион екі жүз отыз бес мың сегіз жүз отыз сегіз тенге сексен тиын) құрайды.
Шарт мәтінінде сөздер мен сандарды "676 035 527.33 (алты жүз жетпіс алты миллион отыз бес мың бес жүз жиырма жеті тенге отыз үш тиын)" сөздерге мен сандарға ауыстыру "674 235 838.80 (алты жүз жетпіс төрт миллион екі жүз отыз бес мың сегіз жүз отыз сегіз тенге сексен тиын)".
Шарт мәтінінде сөздер мен сандарды "оның ішінде ҚҚС 72 432 377.93 тенге (жетпіс екі миллион төрт жүз отыз екі мың үш жүз жетпіс жеті тенге тоқсан үш тиын)" сөздерге ауыстыру "оның ішінде ҚҚС 72 239 554.16 тенге (жетпіс екі миллион екі жүз отыз тоғыз мың бес жүз елу төрт тенге он алты тиын)"

2) В пункте келісім Шарттыңтармағы мынадай редакцияда баяндалсын:
«Қазынашылықтың аумақтық органында Шарт
020 Ауыл шаруашылығы объектілерін дамыту бюджеттік бағдарламасы, 005 Ішкі қарыздар есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 386 902 325.85 (үш жүз сексен алты миллион тоғыз жүз екі мың үш жүз жиырма бес тенге сексен бес тиын) оның ішінде ҚҚС 2020 жылы тіркеуге жатады
020 Ауыл шаруашылығы объектілерін дамыту бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 75 588 820.25 (жетпіс бес миллион бес жүз сексен сегіз мың сегіз жүз жиырма тенге жиырма бес тиын) оның ішінде ҚҚС 2021 жылы тіркеуге жатады
020 Ауыл шаруашылығы объектілерін дамыту бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 211 744 692.70 (екі жүз он бір миллион жеті жүз

Осы құжат «Электронды құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

қырық төрт мың алты жүз тоқсан екі тенге жетпіс тиын) оның ішінде ҚҚС 2022 жылы тіркеуге жатады
020 Ауыл шаруашылығы объектілерін дамыту бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 0.00 (нөл тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2023 жылы тіркеуге жатады.»

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2022-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Алматы облыстық құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі
Алматинская область, г.Талдыкорган, Т.ШЕВЧЕНКО, 131
БСН 060140013977
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ93070102KSN0901000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 87282242209
Басшысы Қараласов Саят Маратұлы

Өнім беруші:
"Темірбетон" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Алматинская область, г.Талдыкорган, Абылайхана, 266
БСН/ЖСН 991040002361
БСК HSBKKZKX
ЖСК KZ816017311000001524
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ
Тел.: 8(7282) 23-53-16
Басшысы Хренов Павел Владимирович

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 4202420-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, теңге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, теңге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
020-005-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Строительно-монтажные работы по объекту "Реконструкция Коксуской плотины на реке Коксу в Коксуском районе Алматинской области". (Корректировка)"						
34682250-КСП1	"Алматы облыстық құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Суару жүйелерін (арналарды) жөндеу/қалпына келтіру жұмыстары	Суару жүйелерін (арналарды) жөндеу/қалпына келтіру жұмыстары	"Алматы облысының Көксу ауданында Көксу өзеніндегі Көксу бөгетін реконструкциялау" нысанына құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізу	Жұмыс	1	674 235 838.80	МСҚББ құрылыс жұмыстарының басталуы ескертілген күннен бастап 10 ай	МСҚББ құрылыс жұмыстарының басталуы ескертілген күннен бастап 10 ай	Алматы облысы, Көксу ауданы ҚАЗАҚСТАН, Алматы облысы, Көксу ауданы, Көксу өзені (1)	30	386 902 325.85
020-015-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Строительно-монтажные работы по объекту "Реконструкция Коксуской плотины на реке Коксу в Коксуском районе Алматинской области". (Корректировка)"						

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

34682250-КСП1	"Алматы облыстық құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Суару жүйелерін (арналарды) жөндеу/қалпына келтіру жұмыстары	Суару жүйелерін (арналарды) жөндеу/қалпына келтіру жұмыстары	"Алматы облысының Көксу ауданында Көксу өзеніндегі Көксу бөгетін реконструкциялау" нысанына құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізу	Жұмыс	1	674 235 838.80	МСҚББ құрылыс жұмыстарының басталуы ескертілген күннен бастап 10 ай	МСҚББ құрылыс жұмыстарының басталуы ескертілген күннен бастап 10 ай	Алматы облысы, Көксу ауданы ҚАЗАҚСТАН, Алматы облысы, Көксу ауданы, Көксу өзені (1)	30	75 588 820.25
34682250-КСП1	"Алматы облыстық құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Суару жүйелерін (арналарды) жөндеу/қалпына келтіру жұмыстары	Суару жүйелерін (арналарды) жөндеу/қалпына келтіру жұмыстары	"Алматы облысының Көксу ауданында Көксу өзеніндегі Көксу бөгетін реконструкциялау" нысанына құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізу	Жұмыс	1	674 235 838.80	МСҚББ құрылыс жұмыстарының басталуы ескертілген күннен бастап 10 ай	МСҚББ құрылыс жұмыстарының басталуы ескертілген күннен бастап 10 ай	Алматы облысы, Көксу ауданы ҚАЗАҚСТАН, Алматы облысы, Көксу ауданы, Көксу өзені (1)	30	211 744 692.70
34682250-КСП1	"Алматы облыстық құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Суару жүйелерін (арналарды) жөндеу/қалпына келтіру жұмыстары	Суару жүйелерін (арналарды) жөндеу/қалпына келтіру жұмыстары	"Алматы облысының Көксу ауданында Көксу өзеніндегі Көксу бөгетін реконструкциялау" нысанына құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізу	Жұмыс	1	674 235 838.80	МСҚББ құрылыс жұмыстарының басталуы ескертілген күннен бастап 10 ай	МСҚББ құрылыс жұмыстарының басталуы ескертілген күннен бастап 10 ай	Алматы облысы, Көксу ауданы ҚАЗАҚСТАН, Алматы облысы, Көксу ауданы, Көксу өзені (1)	30	0.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

#ID15076122 №060140013977/200070/05

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 62/04/20 от 2020-05-19

Алматинская область №5

Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Қараласов Саят Маратұлы, действующий на основании Положение, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Темирбетон", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Хренов Павел Владимирович, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 62/04/20 от 2020-05-19 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 45 Закона, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Общая сумма Договора составит 674 235 838.80 (шестьсот семьдесят четыре миллиона двести тридцать пять тысяч восемьсот тридцать восемь тенге восемьдесят тиын).
В тексте Договора цифры и слова "676 035 527.33 (шестьсот семьдесят шесть миллионов тридцать пять тысяч пятьсот двадцать семь тенге тридцать три тиын)" заменить цифрами и словами "674 235 838.80 (шестьсот семьдесят четыре миллиона двести тридцать пять тысяч восемьсот тридцать восемь тенге восемьдесят тиын)".
В тексте Договора цифры и слова "в том числе НДС 72 432 377.93 тенге (семьдесят два миллиона четыреста тридцать две тысячи триста семьдесят семь тенге девяносто три тиын)" заменить словами "в том числе НДС 72 239 554.16 тенге (семьдесят два миллиона двести тридцать девять тысяч пятьсот пятьдесят четыре тенге шестнадцать тиын)"

2) Пункт В пункте Договора изложить в следующей редакции:
«В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации
по бюджетной программе 020 Развитие объектов сельского хозяйства, по подпрограмме 005 За счет внутренних займов , по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2020 год 386 902 325.85 (триста восемьдесят шесть миллионов девятьсот две тысячи триста двадцать пять тенге восемьдесят пять тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе 020 Развитие объектов сельского хозяйства, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2021 год 75 588 820.25 (семьдесят пять миллионов пятьсот восемьдесят восемь тысяч восемьсот двадцать тенге двадцать пять тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе 020 Развитие объектов сельского хозяйства, по подпрограмме 015 За

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2022 год 211 744 692.70 (двести одиннадцать миллионов семьсот сорок четыре тысячи шестьсот девяносто два тенге семьдесят тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе 020 Развитие объектов сельского хозяйства, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2023 год 0.00 (ноль тенге ноль тиын) в том числе НДС.»

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2022-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области" Алматинская область, г.Талдыкорган, Т.ШЕВЧЕНКО, 131 БИН 060140013977 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ93070102KSN0901000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 87282242209 Руководитель Қараласов Саят Маратұлы	Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Темирбетон" Алматинская область, г.Талдыкорган, Абылайхана, 266 БИН/ИИН/ИНН/УНП 991040002361 БИК HSBKKZKX ИИК KZ816017311000001524 АО "Народный Банк Казахстана" Тел.: 8(7282) 23-53-16 Директор Хренов Павел Владимирович

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 4202420-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
020-005-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Строительно-монтажные работы по объекту "Реконструкция Коксуской плотины на реке Коксу в Коксуском районе Алматинской области". (Корректировка)"						
34682250-КСП1	Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"	Работы по ремонту/реконструкции систем орошения (каналов)	Работы по ремонту/реконструкции систем орошения (каналов)	Строительно-монтажные работы по объекту "Реконструкция Коксуской плотины на реке Коксу в Коксуском районе Алматинской области"	Работа	1	674 235 838.80	10 месяцев со дня уведомления УГАСК по Алматинской области о начале СМР	10 месяцев со дня уведомления УГАСК по Алматинской области о начале СМР	Алматинская область, Коксуский район КАЗАХСТАН, Алматинская область, Коксуский район, река Коксу (1)	30	386 902 325.85
020-015-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Строительно-монтажные работы по объекту "Реконструкция Коксуской плотины на реке Коксу в Коксуском районе Алматинской области". (Корректировка)"						
34682250-КСП1	Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"	Работы по ремонту/реконструкции систем орошения (каналов)	Работы по ремонту/реконструкции систем орошения (каналов)	Строительно-монтажные работы по объекту "Реконструкция Коксуской плотины на реке Коксу в Коксуском районе Алматинской области"	Работа	1	674 235 838.80	10 месяцев со дня уведомления УГАСК по Алматинской области о начале СМР	10 месяцев со дня уведомления УГАСК по Алматинской области о начале СМР	Алматинская область, Коксуский район КАЗАХСТАН, Алматинская область, Коксуский район, река Коксу (1)	30	75 588 820.25

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

34682250-КСП1	Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"	Работы по ремонту/реконструкции систем орошения (каналов)	Работы по ремонту/реконструкции систем орошения (каналов)	Строительно-монтажные работы по объекту "Реконструкция Коксуской плотины на реке Коксу в Коксуском районе Алматинской области"	Работа	1	674 235 838.80	10 месяцев со дня уведомления УГАСК по Алматинской области о начале СМР	10 месяцев со дня уведомления УГАСК по Алматинской области о начале СМР	Алматинская область, Коксуский район КАЗАХСТАН, Алматинская область, Коксуский район, река Коксу (1)	30	211 744 692.70
34682250-КСП1	Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"	Работы по ремонту/реконструкции систем орошения (каналов)	Работы по ремонту/реконструкции систем орошения (каналов)	Строительно-монтажные работы по объекту "Реконструкция Коксуской плотины на реке Коксу в Коксуском районе Алматинской области"	Работа	1	674 235 838.80	10 месяцев со дня уведомления УГАСК по Алматинской области о начале СМР	10 месяцев со дня уведомления УГАСК по Алматинской области о начале СМР	Алматинская область, Коксуский район КАЗАХСТАН, Алматинская область, Коксуский район, река Коксу (1)	30	0.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.