Форма № КС-3

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "УПТиАД Мангистауской области"**

ПОДРЯДЧИК: **"Altynzhol Group"**

Наименование работ: **Содержание автомобильных дорог областного значения Лот №4 (Каракиянский район), общая протяженность 301 км**

Основание: **Доп.соглашение №4 от 25.01.2022г. к Договору №4/20 от 04.02.2020 года.**

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за март месяц 2022 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком заказчику-застройщику и финансирующему банку)

тенге

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего с НДС 12%
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце: за **март**	из гр. 1							
			строительно-монтажных работ	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце: за **март**	по монтажу оборудования		на приобретение матов	другие доп. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Содержание автомобильных дорог областного значения Лот №4 (Каракиянский район), общая протяженность 301 км	**50 999 276,49**								**6 119 913,18**	**57 119 189,67**
в том числе:										
за март месяц 2022г		**22 408 548,70**		**22 408 548,70**					**2 689 025,84**	**25 097 574,54**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**25 097 574,54**	**(Двадцать пять миллионов девяносто семь тысяч пятьсот семьдесят четыре) тенге 54 тиын**								

ЗАКАЗЧИК
Руководитель
ГУ "УПТиАД Мангистауской области"

Калиев А.У.

ПОДРЯДЧИК
Директор
ТОО "Altynzhol Group"

Сейсенов Б.Б.

Форма №2

ЗАКАЗЧИК: ГУ "УПТиАД Мангистауской области"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Altynzhol Group"

АКТ - приемки выполненных работ
по содержанию автомобильных дорог областного значения Лот №4 (Каракиянский район),
общая протяженность 301 км, за март месяц 2022 года

№ п/п	Наименование видов работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость за единицу, в тенге	Итого на 2022 год, тенге
	Содержание земполотна				
3	Укрепление обочин ПГС толщиной 8 см	100м2	60,00	20 220,30	1 213 217,79
5	Уборка мусора в полосе отвода	км	387,00	2 847,99	1 102 172,26
	Итого по земполотну				**2 315 390,05**
	Дорожная одежда				
6	Ямочный ремонт а/б покрытия, в том числе:				
6.1	- расстояние перевозки 38 км (из них:)	1м2	3221,82	4 542,31	14 634 507,19
	по выполненным на 2021 г.	1м2	3221,82		
	Итого по дорожной одежде				**14 634 507,19**
	Обстановка дороги				
10	Убока различных предметов и мусора проезжей части,вручную	1км	387,00	3 489,52	1 350 443,85
11	Патрулирование дорог на автомашине "Дорремслужба" на базе "Газель" и др.	1 км	774,00	465,82	360 547,49
12	Очистка дорожных знаков и указателей водой	шт	3980,00	228,24	908 391,56
13	Очистка и мойка сигнальных столбиков (в т.ч. со световозвращающими элементами) 1 раз в год	10шт	3800,00	412,47	1 567 388,03
14	Очистка и мойкаограждений (криволинейный брус)	100 м	90,00	3 758,83	338 294,30
15	Установка стоек под дорожные знаки	шт	4,00	22 903,91	91 615,65
16	Замена стоек дорожных знаков на новые (поврежденных после ДТП и т.д.)	шт	1,00	20 786,05	20 786,05
17	Установка недостающих дорожных знаков(щитков) 1 раз в год	шт	7,00	21 821,38	152 749,68
18	Замена сигнальных столбиков 1 раз в год	шт	8,00	11 799,94	94 399,50
19	Установка сигнальных столбиков 1 раз в год	шт	2,00	9 686,27	19 372,54
20	Замена километровых указателей	шт	6,00	7 192,85	43 157,10
21	Наклеивание светоотражающей пленки на световозвращающие элементы ограждений и сигнальные столбики (реставрация) 1 раз в год	м2	1,20	6 722,50	8 067,00
25	Замена поврежденных после ДТП ограждений (криволинейный брус)	1 элемент бруса	1,00	38 158,49	38 158,49
26	Замена поврежденных перильных ограждений мостов	шт	6,00	3 724,55	22 347,31
	Итого по обстановке дороги				**5 015 718,53**
	Искусственные сооружения				
33	Очистка водопропусных труб от насосов вручную	м3	40,00	11 073,32	442 932,93
	Итого по искусственным сооружением				**442 932,93**
	Итого по содержанию дороги				**22 408 548,70**
	НДС 12%:				2 689 025,84
	ВСЕГО с НДС:				**25 097 574,54**

Принял:

Руководитель

ГУ "УПТиАД Мангистауской области"

_____ Калиев А.У.

Сдал:

Директор

ТОО "Altynzhol Group"

_____ Сейсенов Б.Б.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мангистауской области",РК,130000, г. Актау, 14 мкр.,1 дом** — **050140006912**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "Altynzhol Group",010000, Республика Казахстан, город Нур-Султан, район Сарыарка, улица Григорий Потанин, здание 9, кабинет 211Б** — **030140005792**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп.соглашение №4 от 25.01.2022г. к договору №4/20 от 04.02.2020

Номер документа	Дата составления
12	21.04.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Содержание автомобильных дорог областного значения Лот №4, общая протяженность 301км	31.03.2022		Работа	1	25 097 574,54	25 097 574,54	2 689 025,84
				Итого	1	x	25 097 574,54	2 689 025,84

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Сейсенов Б.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. Altynzhol Group

Принял (Заказчик) _____ / _____ /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 21.04.2022

М.П.