Ф-3

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26
БИН 050140000775

Поставщик: ТОО "Балхаш жолдары", Алматинская область, Балхашский район, мкр. Самал 26
БИН 990940002121

**Справка стоимости выполненых работ за апрель месяц 2022 года**
**Доп соглашение № 01 от 15.02.2022 года к Договору № 82 от 02.07.2021г.**
**Наименование бюджетной программы: 268 025 015 159/ 268 025 053 159**

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Всего по договору | Общая стоимость с начала действия договора | Сумма полученного аванса | Ранее заактир. суммы по выполнен. работам | Выполнен. объем работ по настоящ. акту | Сумма погашен. аванса по настоящ. акту | Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Средний ремонт а/д областного значения и исскуственных сооружений КВ-1 "Капшагай-Баканас-Карой",км 126-180; 296-297,580 (выборочно 30 км) Балхашского района Алматинской области | тенге | 1 237 576 472,50 | 438 440 723,99 | - | 297 973 000,00 | 140 467 723,99 | - | 140 467 723,99 |
| | **в т. ч. 2021г.** | | | | | **268 025 032 159** | | | |
| | | | 297 973 000,00 | 297 973 000,00 | - | 297 973 000,00 | - | - | 140 467 723,99 |
| | **в т.ч. 2022г.** | | | | | **268 025 015 159** | | | |
| | | | 813 472,50 | 813 472,50 | | | 813 472,50 | | 813 472,50 |
| | | | | | | **268 025 053 159** | | | |
| | | | 938 790 000,00 | 139 654 251,49 | - | - | 139 654 251,49 | - | 139 654 251,49 |
| | Всего по акту: | | 1 237 576 472,50 | 437 627 251,49 | - | 297 973 000,00 | 140 467 723,99 | - | 140 467 723,99 |

**Заказчик:**
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
**Зам.Руководителя_____С.Самуратов**
М.П.

**Представитель заказчика:**
**_____А.Аппаков**

**Подрядчик:**
Директор ТОО "Балхаш жолдары"
**_____А.Ибраев**
М.П.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта
и автомобильных дорог Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "Балхаш жолдары"
Доп соглашение № 01 от 15.02.2022 года к Договору № 82 от 02.07.2021г. НБП 268 025 015 159/ 268 025 053 159

Акт приемки выполненных работ

по среднему ремонт а/д областного значения и исскуственных сооружений КВ-1 "Капшагай-Баканас-Карой",км 126-180; 296-297,580 (выборочно 30 км)
Балхашского района за апрель месяц 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах 2020 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | на единицу измерения | по проекту | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **РАЗДЕЛ 2. КИРКОВАНИЕ С КМ 154+540 по КМ 155+240. С КМ 155+550 по КМ 155+965. С КМ 157+155 по КМ 157+755. С КМ 158+540 по КМ 161+140. С КМ 163+785 по КМ 164+980.С КМ 165+690 по КМ 165+990. С КМ 166+390 по КМ 167+824. С КМ 167+000 по КМ 169+000. С КМ 175+000 по КМ 177+000** | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 1127-0302-0104 РСНБ РК 2015 | Покрытия и основания асфальтобетонные.Разборка | м3 конструкции | 449,19706 | | 3096,01 | 1291,81 | 1390717 | 580275 | 0 | 1155417 | 2 749 824 |
| | | НР - 108%; СП - 8% | | | | 1804,20 | 577,45 | 810441 | 259389 | | 203691 | |
| 16 | 4131-0104-0301 РСНБ РК 2015 | Щебень,гравий,галька.Погрузка | т | 1078,072944 | | 220,00 | – | 237176 | – | | – | 256 150 |
| | | СП - 8% | | | | – | – | – | – | | 18974 | |
| 17 | 4102-0102-1001 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 15 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 1 км | т | 1078,072944 | | 44,00 | – | 47435 | – | | – | 51 230 |
| | | СП - 8% | | | | – | – | – | – | | 3795 | |
| 18 | 1218-0101-0901 РСНБ РК 2015 | Основания щебеночные.Исправление профиля с добавлением нового материала | м2 площади основания | 4491,9706 | | 479,20 | 382,04 | 2152535 | 1716115 | 3144 | 670394 | 3 048 763 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | 96,46 | 110,83 | 433275 | 497827 | | 225834 | |
| 19 | 2101-0201-0503 РСНБ РК 2015 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800,фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 391,4417599 | | 4075,92 | – | 1595485 | – | 1595485 | – | 1 723 124 |
| | | СП - 8% | | | | – | – | – | – | | 127639 | |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | | | Тенге | | | | | | | | | 7 829 091 |
| **РАЗДЕЛ 3. Фрезерование покрытия глубиной до 4 см на поврежденных участках с вывозом на расстояние 1 км. С КМ 129+410 по КМ 131+160. С КМ 148+800 по КМ 149+125. С КМ 149+525 по КМ 150+125. С КМ 151+200 по КМ 151+700.С КМ 154+540 по КМ 155+240. С КМ 155+550 по КМ 155+965.С 156+555 по КМ 157+055. С КМ 157+155 по КМ 157+755. С КМ 158+545 по КМ 161+145. С КМ 163+785 по КМ 164+985. С КМ 165+690 по КМ 165+990. С КМ 166+390 по КМ 178+790** | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 1127-0301-0401<br>РСНБ РК 2015 | Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси.Устройство с применением укладчиков асфальтобетона<br>*НР - 108%; СП - 8%* | т смеси | 1200 | 1728,11<br>285,16 | 1440,27<br>380,58 | 2073737<br>342196 | 1728319<br>456691 | 3222 | 862797<br>234923 | 3171457 |
| 25 | 2113-0104-0202<br>РСНБ РК 2015 | Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100<br>*СП - 8%* | т | 0,887916097 | 124469,58<br>-- | --<br>-- | 110519<br>-- | --<br>-- | 110519 | --<br>8841 | 119360 |
| 26 | 2102-0502-0102<br>РСНБ РК 2015 | Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые,типа Бх,марки II СТ РК 1225-2013<br>*СП - 8%* | т | 1212 | 17139,06<br>-- | --<br>-- | 20772541<br>-- | --<br>-- | 20772541 | --<br>1661803 | 22434344 |
| 27 | 1127-0602-0901<br>РСНБ РК 2015 | Основания.Розлив вяжущих материалов<br>*НР - 108%; СП - 8%* | т | 7,500158098 | 1882,67<br>0,00 | 1882,67<br>1015,01 | 14120<br>0 | 14120<br>7613 | 0 | 8222<br>1787 | 24129 |
| 28 | 2113-0104-0202<br>РСНБ РК 2015 | Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100<br>*СП - 8%* | т | 7,725131221 | 124469,58<br>-- | --<br>-- | 961544<br>-- | --<br>-- | 961544 | --<br>76924 | 1038467 |
| 29 | 1127-0602-0201<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 3 | Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3 см (3+3=6см).Устройство<br>*НР - 108%; СП - 8%* | м2 покрытия | 25000 | 112,90<br>54,26 | 53,52<br>11,28 | 2822431<br>1356383 | 1338082<br>281907 | 127966 | 1769352<br>367343 | 4 959 125 |
| 30 | 2113-0104-0202<br>РСНБ РК 2015 | Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100<br>*СП - 8%* | т | 1,50003162 | 124469,58<br>-- | --<br>-- | 186708<br>-- | --<br>-- | 186708 | --<br>14937 | 201645 |
| 31 | 2102-0502-0102<br>РСНБ РК 2015 | Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые,типа Бх,марки II СТ РК 1225-2013<br>*СП - 8%* | т | 1780 | 17139,06<br>-- | --<br>-- | 30507527<br>-- | --<br>-- | 30507527 | --<br>2440602 | 32948129 |
| 32 | 1127-0602-0204<br>РСНБ РК 2015 К=6 | Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ.Устройство.На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0201<br>*НР - 108%; СП - 8%* | м2 покрытия | 25000 | 9,85<br>9,82 | 0,03<br>-- | 246132<br>245412 | 720<br>-- | -- | 265045<br>40894 | 552071 |
| 33 | 2113-0104-0202<br>РСНБ РК 2015 | Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100<br>*СП - 8%* | т | 1,50003162 | 124469,58<br>-- | --<br>-- | 186708<br>-- | --<br>-- | 186708 | --<br>14937 | 201645 |
| 34 | 2102-0502-0102<br>РСНБ РК 2015 | Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые,типа Бх,марки II СТ РК 1225-2013<br>*СП - 8%* | т | 1785 | 17139,06<br>-- | --<br>-- | 30593222<br>-- | --<br>-- | 30593222 | --<br>2447458 | 33040680 |
| **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | | | **Тенге** | | | | | | | | **98 691 053** |
| **РАЗДЕЛ 4. УКРЕПЛЕНИЕ ОБОЧИН** | | | | | | | | | | | |
| 35 | 1127-0801-0111<br>РСНБ РК 2015 | Обочины.Укрепление<br>*НР - 108%; СП - 8%* | м2 покрытия обочин | 37000 | 204,00<br>35,63 | 168,18<br>48,94 | 7548111<br>1318340 | 6222520<br>1810825 | 7252 | 3379497<br>874209 | 11801817 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 1101-0102-0308<br>РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 | м3 грунта | 793,1175229 | 211,51 | 201,32 | 167750 | 159672 | 71 | 39848 | 224205 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 10,10 | 59,68 | 8007 | 47337 | | 16608 | |
| 37 | 4102-0102-1001<br>РСНБ РК 2015 | Перевозка фрезерованного материала/Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 15 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 1 км | т | 1903,482055 | 44,00 | -- | 83753 | -- | | -- | 90453 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 6700 | |
| 38 | 2101-0601-0101<br>РСНБ РК 2015 | Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 | м3 | 3546,396622 | 3675,06 | -- | 13033220 | -- | 13033220 | -- | 14075878 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1042658 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4** | **Тенге** | | | | | | | | **26 192 354** |
| | | **Общая по локальной смете** | **Тенге** | | | | | | | | **132 712 498** |
| | | **Коэфициент на 2021 год К= 1,050036** | **Тенге** | | | | | | | | **139 352 901** |
| | | **Налог на добавленную стоимость-12%** | **Тенге** | | | | | | | | **16 722 348** |
| | | **Всего по сметному расчету** | **Тенге** | | | | | | | | **156 075 249** |
| | | **Итого с тендерной скидкой = 0,900000000285815** | | | | | | | | | **140 467 723,99** |

**Заказчик**
ГУ "Управление пассажирского транспорта
и автомобильный дорог Алматинской области"
**Зам.Руководителя_____С.Самуратов**

**Представитель заказчика_____А.Аппаков**

**Подрядчик:**
ТОО "Балхаш жолдары"
_____**А.Ибраев**
М.П.