Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26. БИН: 050140000775

Поставщик: ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары" Алматинская область г.Талдыкорган ул.Шевченко 127 а
БИН 060140000856

Справка стоимости выполненных работ за апрель 2022г.
Доп. соглашение № 2 22.02.2022г. к договору № 77 от 01.07.2021г.
Наименование бюджетной программы: 268 025 032 159

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее за актир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3		5	6	7	8	9	10
	Средний ремонт автомобильной дороги областного значения КВ-106 "Алматы-Оскемен"-"с.Каракоз-с. Кенкарын", км 0-11,3 Аксуского района Алматинской области		**Бюджетная программа 268 025 032 159**						
			291 610 292,40	94 444 350,26	109 983 087,72	38 733 000,00	55 711 350,26	16 713 405,08	38 997 945,18
	в.т.ч. на 2021г.		38 733 000,00	38 733 000,00	34 119 900,00	38 733 000,00			
			Бюджетная программа 268 025 015 159						
	в.т.ч. на 2022г.		252 877 292,40	55 711 350,26	75 863 187,72		**55 711 350,26**	**16 713 405,08**	**38 997 945,18**
	Всего по акту:		**291 610 292,40**	**94 444 350,26**	**109 983 087,72**	**38 733 000,00**	**55 711 350,26**	**16 713 405,08**	**38 997 945,18**

Заказчик:
ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Зам руководителя_____Самуратов С.З.
М.П.

Представитель заказчика_____Алипбаев М.С.

Поставщик:
Генеральный директор ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"
_____**Саргалдаков Н.А.**
М.П.

Заказчик ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»
Подрядчик ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"
Стройка Средний ремонт автомобильной дороги областного значения "Алматы-Оскемен" с.Каракоз-с.Кенкарын- км 0-11,0 (фактическая-11,3) Аксуского района
Объект Основной объект строительства
Договор подряда (контракт): № 77 от 01.07.2021г.;доп.согл.№2 от 22.02.2022г.

Акт выполненных работ №1 за апрель 2022г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-01

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 3.Дорожная одежда-основная дорога										
10	1218-0101-0903 РСНБ РК 2015	**Основания гравийные. Исправление профиля с добавлением нового материала**	м2 площади основания		55000	235,03	179,11	12926471	9851122	23100	4159125	18452443
		НР - 72%; СП - 8%				55,50	49,53	3052249	2724313		1366848	
11	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	м3		10065	3144,66	–	31651003	–	31651003	–	34183083
		СП - 8%				–	–	–	–		2532080	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					44577474	9851122	31674103	4159125	52635526
								3052249	2724313	–	3898928	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					44577474				
	Материалы		Тенге					23100				
	Всего заработная плата		Тенге						5776562			
	Местные материалы		Тенге					31651003				
		Накладные расходы	Тенге					4159125				
		Сметная прибыль	Тенге					3898928				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					52635526				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									4129
		Сметная заработная плата	Тенге						5776562			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					52635526				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									4129
		Сметная заработная плата	Тенге						5776562			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									52635526
		Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,050036										55 269 197,18
		НДС	12%					6 632 303,10				
		Итого с НДС										61 901 500,28

скидка 6 190 150,03
с учетом скидки 10% **55 711 350,26**

Принял (Заказчик)

Зам руководитель_____ **Самуратов С.З.**

Представитель заказчика_____**Алипбаев М.С.**

Сдал (Подрядчик)

Подрядчик _____ **Саргалдаков Н.А**