Форма 3

Заказчик: ГУ «Отдел строительства Кызылкогинского района»

Подрядчик:ТОО "Горизонт С"

Наименование объекта:Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в с.Мукур Кызылкогинского района Атырауской области. Водоснабжение

Договор подряда: №18 от 15.03.2018г.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за август 2018г.

код заказчика	код подряд.	договор		источник финансиров.		организ.правов.форма	
		№	дата	наименов.	код	наимен.	код
		18	15.03.2018				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Всего с начала года по отчет. месяц включит.	в том числе в отчет. месяце (без НДС)	в том числе				НДС 12%	Всего к оплате с НДС тенге
			СМР	прочие затраты	передислокация	другие доп.затраты		
Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в с.Мукур Кызылкогинского района Атырауской области. Водоснабжение	75 813 245,93	892 857,14					107 142,86	1 000 000,00
Итого к оплате:	75 813 245,93	892 857,14						**1 000 000,00**

Заказчик:
Руководитель
ГУ «Отдел строительства
Кызылкогинского района»
_____ Аблигалиев А.

Подрядчик:
Директор ТОО «Горизонт С»
_____ Курманалиев С.К.

Форма 4

Заказчик **ГУ "Отдел строительства Кызылкогинского района "**

Подрядчик **ТОО "Горизонт С"**

Обьект **Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в с.Мукур Кызылкогинского района Атырауской области. Водоснабжение**

Договор подряда (контракт) **Договор №18 от 15.03.2018г.**

Акт приемки выполненных работ №4

за август 2018 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	11-010101-0368 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**4183,1**	**105,71**	**105,71**	**442210**	**442210**	**114644**	**--**	**--**
		м3 грунта		**--**	**38,13**	**--**	**159489**	**59,1**	**0,03**	**126**
		Накладные расходы -		*27,41*		*114644*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*22,53*				*94258*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*4,87*				*20386*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10,65*		*44548*				
		Сметная стоимость				*601402*				
2	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**112**	**1266,85**	**--**	**141887**	**--**	**92434**	**1,54**	**172**
		м3 грунта		**1266,85**	**--**	**141887**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*825,30*		*92434*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*748,71*				*83855*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*76,59*				*8578*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*167,37*		*18746*				
		Сметная стоимость				*253066*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**584097**	**442210**			**172**
			Тенге			**141887**	**159489**			**126**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**584097**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**301376**			
		Накладные расходы -	Тенге			**207077**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**178113**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**28964**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная прибыль -	Тенге			**63294**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**854468**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**298**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**301376**			
		ИТОГО ПО СМГТЕ:	Тенге			**854468**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**298**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**301376**			

		Временные здания и сооружения, 1,3%	Тенге			**11 108,08**				
		Итого с временными	Тенге			**865 576,08**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 2,07%	Тенге			**17 917,42**				
		Итого с дополнительными затратами	Тенге			**883 493,51**				
		В том числе в текущих ценах на 2018г. -100%, К=1,0599383%				**9 363,64**				
		итого на 2018г.				**892 857,14**				
		Налог на добавленную стоимость, 12%	Тенге			**107 142,86**				
		Итого СМР с НДС	Тенге			**1 000 000,00**				

Заказчик
Руководитель
ГУ "Отдел строительства Кызылкогинского района"
Абдигалиев А.

Подрядчик
Директор ТОО "Горизонт С"
Курманалиев Е.К.

Тех.надзор:
Директор ТОО "Алиманс ЛТД"
Шолпанова Н.Т.

Форма 3

Заказчик: ГУ «Отдел строительства Кызылкогинского района»

Подрядчик:ТОО "Горизонт С"

Наименование объекта:Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в с.Мукур Кызылкогинского района Атырауской области. Водоснабжение

Договор подряда: Доп согл №1 от 18.06.2018г к договору №18 от 15.03.2018г.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за август 2018г.

код заказчика	код подряд.	договор		источник финансиров.		организ.правов.форма	
		№	дата	наименов.	код	наимен.	код
		18	15.03.2018				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Всего с начала года по отчет. месяц включит.	в том числе в отчет. месяце (без НДС)	в том числе				НДС 12%	Всего к оплате с НДС тенге
			СМР	прочие затраты	передисло кация	другие доп.затраты		
Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в с.Мукур Кызылкогинского района Атырауской области. Водоснабжение	74 813 245,93	31 614 277,29					3 793 713,27	35 407 990,56
Итого к оплате:	74 813 245,93	31 614 277,29						**35 407 990,56**

Заказчик:

Руководитель
ГУ «Отдел строительства
Кызылкогинского района»

_____ Абдигалиев А.

Подрядчик

Директор ТОО «Горизонт С»

_____ Курманалиев С.К.

Заказчик **ГУ "Отдел строительства Кызылкогинского района "**

Подрядчик **ТОО "Горизонт С"**

Объект **Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в с.Мукур Кызылкогинского района Атырауской области. Водоснабжение**

Договор подряда (контракт) **Доп согл №1 от 18.06.2018г., к договору №18 от 15.03.2018г.**

Акт приемки выполненных работ №3

за август 2018 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2017 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Прокладка трубопроводов								
1	11-010101-0361 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	9800	87,28	87,28	855341	855341	187318	--	--
		м3 грунта		--	25,42	--	249097	59,1	0,02	197
		Накладные расходы -		*19,11*		*187318*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,51*		*83413*				
		Сметная стоимость				*1126072*				
2	11-010205-0301 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	260	970,70	--	252383	--	165220	1,18	307
		м3 грунта		970,70	--	252383	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*635,46*		*165220*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*128,49*		*33408*				
		Сметная стоимость				*451011*				
3	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	260	661,84	--	172078	--	112649	0,89	230
		м3 грунта		661,84	--	172078	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*433,27*		*112649*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*87,61*		*22778*				
		Сметная стоимость				*307505*				
4	11-010104-0404 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 (без учета 10 см)**	9250	11,79	11,79	109057	109057	27271	--	--
		м3 грунта		--	4,03	--	37272	59,1	--	29
		Накладные расходы -		*2,95*		*27271*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,18*		*10906*				
		Сметная стоимость				*147234*				
5	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	9800	129,75	53,55	1271530	524818	659189	0,11	1058
		м3 уплотненного грунта		76,20	24,80	746712	243019	59,1	0,03	257
		Накладные расходы -		*67,26*		*659189*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,76*		*154458*				
		Сметная стоимость				*2085177*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	3,25	246958,26	64189,99	802614	208617	451290	194,00	631
		км трубопровода		176972,62	22736,27	575161	73893	62,1	26,83	87
		Накладные расходы -		*138858,32*		*451290*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30865,33*		*100312*				
		Сметная стоимость				*1354216*				
7	11-220501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	0,485	216285,92	50415,64	104899	24452	60909	179,00	87
		км трубопровода		163289,17	17769,79	79195	8618	62,1	21,05	10
		Накладные расходы -		*125586,55*		*60909*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27349,80*		*13265*				
		Сметная стоимость				*179073*				
8	11-220501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 25 мм. Укладка	2,412	204108,37	44674,55	492309	107755	290060	173,00	417
		км трубопровода		157815,79	15745,09	380652	37977	62,1	18,65	45
		Накладные расходы -		*120256,89*		*290060*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25949,22*		*62590*				
		Сметная стоимость				*844958*				
9	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы, втулки. Установка	719	910,20	541,30	654432	389193	285457	0,41	298
		шт.		368,90	189,46	265238	136223	62,1	0,23	162
		Накладные расходы -		*397,02*		*285457*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*104,58*		*75191*				
		Сметная стоимость				*1015080*				
10	23-020302-2410 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	12	1462,42	--	17549	--	702	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*58,50*		*702*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*121,67*		*1460*				
		Сметная стоимость				*19711*				
11	23-020302-1010 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	18	1267,94	--	22823	--	913	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*50,72*		*913*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*105,49*		*1899*				
		Сметная стоимость				*25635*				
12	23-020302-2407 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	5	1072,30	--	5362	--	214	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*42,89*		*214*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*89,22*		*446*				
		Сметная стоимость				*6023*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	23-020302-2603 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	75	671,21	--	50341	--	2014	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*26,85*		*2014*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*55,84*		*4188*				
		Сметная стоимость				*56543*				
14	23-020302-1203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, DN 25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	643,66	--	2575	--	103	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*25,75*		*103*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*53,55*		*214*				
		Сметная стоимость				*2892*				
15	23-020302-8010 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	160	911,51	--	145842	--	5834	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*36,46*		*5834*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*75,84*		*12134*				
		Сметная стоимость				*163810*				
16	23-020302-8007 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	105	881,45	--	92552	--	3702	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*35,26*		*3702*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*73,34*		*7700*				
		Сметная стоимость				*103954*				
17	23-020304-3620 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	245	5099,90	--	1249476	--	49979	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*204,00*		*49979*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*424,31*		*103956*				
		Сметная стоимость				*1403411*				
18	23-020301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Муфта ПЭ DN25x1/2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	230	132,11	--	30385	--	1215	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5,28*		*1215*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10,99*		*2528*				
		Сметная стоимость				*34128*				
19	23-020304-2201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 25x3/4, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	8	1785,06	--	14280	--	571	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*71,40*		*571*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*148,52*		*1188*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*16039*				
20	11-220801-0202 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка**	25	1341,47	797,03	33537	19926	14638	0,61	15
		шт.		544,44	279,10	13611	6978	62,1	0,33	8
		Накладные расходы -		*585,53*		*14638*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*154,16*		*3854*				
		Сметная стоимость				*52029*				
21	23-020302-3310 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x110x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	5	3498,69	--	17493	--	700	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*139,95*		*700*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*291,09*		*1455*				
		Сметная стоимость				*19648*				
22	23-020302-3303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 25x25x25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	10	1045,57	--	10456	--	418	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*41,82*		*418*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,99*		*870*				
		Сметная стоимость				*11744*				
23	23-020302-5119 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x63x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	10	4017,26	--	40173	--	1607	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*160,69*		*1607*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*334,24*		*3342*				
		Сметная стоимость				*45122*				
24	11-220801-0101 РСНБ РК 2015	**Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка**	0,68	62434,83	1987,74	42456	1352	17604	42,10	29
		т фасонных частей		35226,75	991,91	23954	675	62,1	1,05	1
		Накладные расходы -		*25888,86*		*17604*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7065,89*		*4805*				
		Сметная стоимость				*64865*				
25	23-020803-1301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88**	14	76893,82	--	1076513	--	43061	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3075,75*		*43061*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6397,57*		*89566*				
		Сметная стоимость				*1209139*				
26	23-040906-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Вентиль с ПЭ патрубками, PN 10, DN 25**	450	1776,16	--	799272	--	31971	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*71,05*		*31971*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*147,78*		*66499*				
		Сметная стоимость				*897742*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	11-220901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	54	1585,39	56,79	85611	3067	46851	1,40	76
		задвижка или клапан		1216,87	28,34	65711	1530	62,1	0,03	2
		Накладные расходы -		*867,62*		*46851*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*196,24*		*10597*				
		Сметная стоимость				*143059*				
28	23-040102-1105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 100, типа Chevron ГОСТ 5762-2002	82	43000,76	--	3526062	--	141042	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1720,03*		*141042*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3577,66*		*293368*				
		Сметная стоимость				*3960473*				
29	11-220901-0102 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 65 мм. Установка	30	1550,62	56,79	46519	1704	25313	1,36	41
		задвижка или клапан		1182,10	28,34	35463	850	62,1	0,03	1
		Накладные расходы -		*843,77*		*25313*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*191,55*		*5747*				
		Сметная стоимость				*77579*				
30	23-040102-1103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 65, типа AVK ГОСТ 5762-2002	30	38292,81	--	1148784	--	45951	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1531,71*		*45951*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3185,96*		*95579*				
		Сметная стоимость				*1290314*				
31	23-020103-2410 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные встык ответные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	80	6018,02	--	481442	--	19258	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*240,72*		*19258*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*500,70*		*40056*				
		Сметная стоимость				*540756*				
32	23-020103-2409 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные встык ответные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 65 ГОСТ 12816-80	30	5070,10	--	152103	--	6084	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*202,80*		*6084*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*421,83*		*12655*				
		Сметная стоимость				*170842*				
33	11-221001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка	20	60534,30	122,60	1210686	2452	68791	1,82	36
		шт.		1522,87	53,68	30457	1074	62,1	0,05	1
		Накладные расходы -		*3439,57*		*68791*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5117,91*		*102358*				
		Сметная стоимость				*1381836*				
34	21-060510-1004 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Опоры неподвижные	0,1595	242210,95	--	38633	--	1545	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*9688,44*		*1545*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20151,95*		*3214*				
		Сметная стоимость				*43393*				
35	23-010201-0231 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	21	6667,31	--	140014	--	5601	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*266,69*		*5601*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*554,72*		*11649*				
		Сметная стоимость				*157264*				
36	23-010201-0225 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 168 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	29	4498,24	--	130449	--	5218	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*179,93*		*5218*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*374,25*		*10853*				
		Сметная стоимость				*146520*				
37	11-220301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	0,001	362578,62	70697,10	363	71	210	270,00	--
		км трубопровода		274495,50	28647,71	274	29	62,1	27,65	--
		Накладные расходы -		*210285,16*		*210*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*45829,10*		*46*				
		Сметная стоимость				*619*				
38	23-010101-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 100, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75	1	2329,35	--	2329	--	93	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*93,17*		*93*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*193,80*		*194*				
		Сметная стоимость				*2616*				
39	11-220301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка футляров	0,166	996325,90	421328,73	165390	69941	78287	504,00	84
		км трубопровода		512391,60	156126,42	85057	25917	62,1	145,33	24
		Накладные расходы -		*471608,71*		*78287*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*117434,77*		*19494*				
		Сметная стоимость				*263171*				
40	11-220301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка футляров	0,01	322028,60	53388,43	3220	534	1938	254,00	3
		км трубопровода		258229,10	21942,83	2582	219	62,1	21,14	--
		Накладные расходы -		*193827,38*		*1938*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*41268,48*		*413*				
		Сметная стоимость				*5571*				
41	11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 325 мм. Заделка битумом и прядью	17	15125,19	2199,95	257128	37399	87982	7,99	136
		футляр		7029,44	47,23	119501	803	62,1	0,05	1
		Накладные расходы -		*5175,41*		*87982*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1624,05*		*27609*				
		Сметная стоимость				*372719*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 377 мм. Заделка битумом и прядью	8	16068,52	2199,95	128548	17600	41705	7,99	64
		футляр		7029,44	47,23	56236	378	62,1	0,05	--
		Накладные расходы -		*5213,14*		*41705*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1702,53*		*13620*				
		Сметная стоимость				*183873*				
43	11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 76 мм. Заделка битумом и прядью	2	10608,10	2199,95	21216	4400	9989	7,99	16
		футляр		7029,44	47,23	14059	94	62,1	0,05	--
		Накладные расходы -		*4994,72*		*9989*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1248,23*		*2496*				
		Сметная стоимость				*33702*				
44	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	310	953,51	13,34	295588	4135	171775	0,84	262
		м трубы, уложенной в футляре		797,31	1,61	247166	498	62,1	--	1
		Накладные расходы -		*554,11*		*171775*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*120,61*		*37389*				
		Сметная стоимость				*504752*				
45	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	340,9	63,20	1,06	21544	362	6821	0,03	10
		м2		30,82	0,19	10508	64	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*20,01*		*6821*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,66*		*2269*				
		Сметная стоимость				*30634*				
46	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	340,9	110,42	1,69	37642	576	8872	0,04	15
		м2		37,96	0,38	12940	129	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*26,03*		*8872*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10,92*		*3721*				
		Сметная стоимость				*50236*				
47	11-220601-1008 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 325 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	0,166	3742185,70	417975,92	621203	69384	50818	82,70	14
		км трубопровода		79291,93	162944,16	13162	27049	62,1	140,46	23
		Накладные расходы -		*306133,19*		*50818*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*323865,51*		*53762*				
		Сметная стоимость				*725783*				
48	11-220601-1010 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 377 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	0,124	5020815,65	648884,06	622581	80462	49861	98,30	12
		км трубопровода		94249,06	217399,29	11687	26958	62,1	189,55	24
		Накладные расходы -		*402107,59*		*49861*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*433833,86*		*53795*				
		Сметная стоимость				*726238*				
49	11-220601-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	0,19	932940,48	175,29	177259	33	28989	191,00	36
		км трубопровода		178413,10	47,23	33898	9	62,1	0,05	--
		Накладные расходы -		*152574,44*		*28989*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86841,19*		*16500*				
		Сметная стоимость				*222748*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	11-220701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией								
		км трубопровода	4,091	58980,56	--	241289	--	123507	51,50	211
		Накладные расходы -		43092,11	--	176290	--	62,1	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30189,83*		*123507*				
		Сметная стоимость		*7133,63*		*29184*				
51	11-220701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 25-65 мм. Промывка с дезинфекцией				*393979*				
		км трубопровода	3,791	47081,13	--	178485	--	112645	51,50	195
		Накладные расходы -		43092,11	--	163362	--	62,1	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*29713,85*		*112645*				
		Сметная стоимость		*6143,60*		*23290*				
52	13-100904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 13-10 подр.13-1009 гр.13-100904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Прокладка опознавательной ленты				*314421*				
		км	2,355	18915,19	12692,56	44545	29891	11436	6,30	15
		Накладные расходы -		6222,64	2987,57	14654	7036	42,8	9,04	21
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4856,25*		*11436*				
		Сметная стоимость		*1901,72*		*4479*				
53	21-130809-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Лента сигнальная				*60460*				
		1000 м	6,0349973	71771,00	--	433138	--	17326	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2870,84*		*17326*				
		Сметная стоимость		*5971,35*		*36037*				
		Устройство колодцев (81шт)				*486501*				
54	11-221301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых								
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	79,044	51475,34	6250,80	4068817	494088	940698	13,90	1099
		Накладные расходы -		12680,00	2558,97	1002278	202271	62,1	2,23	176
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11900,95*		*940698*				
		Сметная стоимость		*5070,10*		*400761*				
55	23-030101-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99				*5410277*				
		комплект	81	10022,83	--	811849	--	32474	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*400,91*		*32474*				
		Сметная стоимость		*833,90*		*67546*				
						911869				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			23458164	3056608			5394
			Тенге			4604270	1088659			1072
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			44545				
	Всего заработная плата -		Тенге				21690			
		Накладные расходы -	Тенге			11436				
		Сметная прибыль -	Тенге			4479				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			60460				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							36
		Сметная заработная плата -	Тенге				21690			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			23413618				
	Материалы -		Тенге			5357392				
	Всего заработная плата -		Тенге				5671239			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			10439894				
		Накладные расходы -	Тенге			4544258				
		Сметная прибыль -	Тенге			2236630				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			30194506				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6430
		Сметная заработная плата -	Тенге				5671239			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			30254966				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6466
		Сметная заработная плата -	Тенге				5692929			

		Временные здания и сооружения, 1,3%	Тенге			393 314,56				
		Итого с временными	Тенге			30 648 280,56				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 2,07%	Тенге			634 419,41				
		Итого с дополнительными затратами	Тенге			31 282 699,97				
		В том числе в текущех ценах на 2018г. -100%, К=1,0599383%				331 577,32				
		итого на 2018г.				31 614 277,28				
		Налог на добавленную стоимость, 12%	Тенге			3 793 713,27				
		Итого СМР с НДС	Тенге			35 407 990,56				

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства Кызылкогинского района"

Абдигалиев А.

Подрядчик:
Директор ТОО "Горизонт С"

Курманалиев С.К.

Тех.надзор:
Директор ТОО "Алиманс ЛТД"

Шолпанова Н.Т.

Форма 3

Заказчик: ГУ «Отдел строительства Кызылкогинского района»

Подрядчик:ТОО "Горизонт С"

Наименование объекта:Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в с.Мукур Кызылкогинского района Атырауской области. Водоснабжение

Договор подряда: Доп согл №1 от 18.06.2018г к договору №18 от 15.03.2018г.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2018г.

код заказчика	код подряд.	договор		источник финансиров.		организ.правов.форма	
		№	дата	наименов.	код	наимен.	код
		18	15.03.2018				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Всего с начала года по отчет. месяц включит.	в том числе в отчет. месяце (без НДС)	в том числе				НДС 12%	Всего к оплате с НДС тенге
			СМР	прочие затраты	передисло кация	другие доп.затраты		
Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в с.Мукур Кызылкогинского района Атырауской области. Водоснабжение	39 405 255,37	12 861 835,15					1 543 420,22	14 405 255,37
Итого к оплате:	39 405 255,37	12 861 835,15						**14 405 255,37**

Заказчик:

Руководитель
ГУ «Отдел строительства
Кызылкогинского района»

Абдигалиев А.

Подрядчик:

Директор ТОО «Горизонт С»

Курманалиев С.К.

Форма 4

Заказчик **ГУ "Отдел строительства Кызылкогинского района "**

Подрядчик **ТОО "Горизонт С"**

Обьект **Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в с.Мукур Кызылкогинского района Атырауской области. Водоснабжение**

Договор подряда (контракт) **Доп согл №1 от 18.06.2018г., к договору №18 от 15.03.2018г.**

Акт приемки выполненных работ №2

за июль 2018 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2017 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда: всего
									рабочих, обслуживаю-щих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Прокладка трубопроводов								
1	11-010101-0361 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	3245	87,28	87,28	283222	283222	62025	--	--
		м3 грунта		--	25,42	--	82481	59,1	0,02	65
		Накладные расходы -		*19,11*		*62025*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,51*		*27620*				
		Сметная стоимость				*372867*				
2	11-010205-0301 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	84,75	970,70	--	82267	--	53855	1,18	100
		м3 грунта		970,70	--	82267	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*635,46*		*53855*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*128,49*		*10890*				
		Сметная стоимость				*147012*				
3	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	84,75	661,84	--	56091	--	36719	0,89	75
		м3 грунта		661,84	--	56091	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*433,27*		*36719*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*87,61*		*7425*				
		Сметная стоимость				*100235*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	11-010104-0404 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 (без учета 10 см)								
			3128	11,79	11,79	36879	36879	9222	--	--
		м3 грунта		--	4,03	--	12604	59,1	--	10
		Накладные расходы -		*2,95*		*9222*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,18*		*3688*				
		Сметная стоимость				*49789*				
5	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**								
			3245	129,75	53,55	421032	173779	218272	0,11	350
		м3 уплотненного грунта		76,20	24,80	247253	80469	59,1	0,03	85
		Накладные расходы -		*67,26*		*218272*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,76*		*51144*				
		Сметная стоимость				*690449*				
6	11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**								
			1,641	246958,26	64189,99	405259	105336	227867	194,00	318
		км трубопровода		176972,62	22736,27	290412	37310	62,1	26,83	44
		Накладные расходы -		*138858,32*		*227867*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30865,33*		*50650*				
		Сметная стоимость				*683776*				
7	11-220501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 25 мм. Укладка**								
			1,254	204108,37	44674,55	255952	56022	150802	173,00	217
		км трубопровода		157815,79	15745,09	197901	19744	62,1	18,65	23
		Накладные расходы -		*120256,89*		*150802*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25949,22*		*32540*				
		Сметная стоимость				*439294*				
8	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы, втулки. Установка**								
			42	910,20	541,30	38228	22735	16675	0,41	17
		шт.		368,90	189,46	15494	7957	62,1	0,23	9
		Накладные расходы -		*397,02*		*16675*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*104,58*		*4392*				
		Сметная стоимость				*59295*				
9	23-020302-8010 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**								
			35	911,51	--	31903	--	1276	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*36,46*		*1276*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*75,84*		*2654*				
		Сметная стоимость				*35833*				
10	11-220801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка								
			5	1341,47	797,03	6707	3985	2928	0,61	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		544,44	279,10	2722	1396	62,1	0,33	2
		Накладные расходы -		*585,53*		*2928*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*154,16*		*771*				
		Сметная стоимость				*10405*				
11	23-020302-3310 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x110x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
			5	3498,69	--	17493	--	700	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*139,95*		*700*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*291,09*		*1455*				
		Сметная стоимость				*19648*				
12	23-020803-1301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88								
			6	76893,82	--	461363	--	18455	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3075,75*		*18455*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6397,57*		*38385*				
		Сметная стоимость				*518203*				
13	11-220901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка								
			18	1585,39	56,79	28537	1022	15617	1,40	25
		задвижка или клапан		1216,87	28,34	21904	510	62,1	0,03	1
		Накладные расходы -		*867,62*		*15617*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*196,24*		*3532*				
		Сметная стоимость				*47686*				
14	23-040102-1105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 100, типа Chevron ГОСТ 5762-2002								
			18	43000,76	--	774014	--	30961	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1720,03*		*30961*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3577,66*		*64398*				
		Сметная стоимость				*869372*				
15	23-020103-2410 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные встык ответные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80								
			20	6018,02	--	120360	--	4814	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*240,72*		*4814*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*500,70*		*10014*				
		Сметная стоимость				*135188*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	11-220301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка футляров								
			0,024	996325,96	421328,73	23912	10112	11319	504,00	12
		км трубопровода		512391,60	156126,42	12297	3747	62,1	145,33	3
		Накладные расходы -		*471608,71*		*11319*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*117434,77*		*2818*				
		Сметная стоимость				*38049*				
17	11-220301-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 350 мм. Укладка футляров								
			0,2	1195874,50	500868,93	239175	100174	114114	615,00	123
		км трубопровода		625239,75	184145,65	125048	36829	62,1	169,27	34
		Накладные расходы -		*570568,45*		*114114*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*141315,44*		*28263*				
		Сметная стоимость				*381552*				
18	11-220301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка футляров								
			0,01	322028,60	53388,43	3220	534	1938	254,00	3
		км трубопровода		258229,10	21942,83	2582	219	62,1	21,14	--
		Накладные расходы -		*193827,38*		*1938*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*41268,48*		*413*				
		Сметная стоимость				*5571*				
19	11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 325 мм. Заделка битумом и прядью								
			2	15125,19	2199,95	30250	4400	10351	7,99	16
		футляр		7029,44	47,23	14059	94	62,1	0,05	--
		Накладные расходы -		*5175,41*		*10351*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1624,05*		*3248*				
		Сметная стоимость				*43849*				
20	11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 377 мм. Заделка битумом и прядью								
			2	16068,52	2199,95	32137	4400	10426	7,99	16
		футляр		7029,44	47,23	14059	94	62,1	0,05	--
		Накладные расходы -		*5213,14*		*10426*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1702,53*		*3405*				
		Сметная стоимость				*45968*				
21	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр								
			44	953,51	13,34	41954	587	24381	0,84	37
		м трубы, уложенной в футляре		797,31	1,61	35082	71	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*554,11*		*24381*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*120,61*		*5307*				
		Сметная стоимость				*71642*				
22	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз								
			28,3	63,20	1,06	1789	30	566	0,03	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		30,82	0,19	872	5	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*20,01*		*566*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,66*		*188*				
		Сметная стоимость				*2544*				
23	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115								
			28,3	110,42	1,69	3125	48	737	0,04	1
		м2		37,96	0,38	1074	11	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*26,03*		*737*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10,92*		*309*				
		Сметная стоимость				*4170*				
24	11-220601-1008 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубопроводы стальные диаметром 325 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент**								
			0,024	3742185,70	417975,92	89812	10031	7347	82,70	2
		км трубопровода		79291,93	162944,16	1903	3911	62,1	140,46	3
		Накладные расходы -		*306133,19*		*7347*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*323865,51*		*7773*				
		Сметная стоимость				*104932*				
25	11-220601-1010 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубопроводы стальные диаметром 377 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент**								
			0,02	5020815,65	648884,06	100416	12978	8042	98,30	2
		км трубопровода		94249,06	217399,29	1885	4348	62,1	189,55	4
		Накладные расходы -		*402107,59*		*8042*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*433833,86*		*8677*				
		Сметная стоимость				*117135*				
26	11-220601-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент**								
			0,1	932940,48	175,29	93294	18	15257	191,00	19
		км трубопровода		178413,10	47,23	17841	5	62,1	0,05	--
		Накладные расходы -		*152574,44*		*15257*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86841,19*		*8684*				
		Сметная стоимость				*117236*				
27	11-220701-0103 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией**								
			1,641	58980,56	--	96787	--	49542	51,50	85
		км трубопровода		43092,11	--	70714	--	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*30189,83*		*49542*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7133,63*		*11706*				
		Сметная стоимость				*158035*				
28	11-220701-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 25-65 мм. Промывка с дезинфекцией**								
			1,254	47081,13	--	59040	--	37261	51,50	65
		км трубопровода		43092,11	--	54038	--	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*29713,85*		*37261*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6143,60*		*7704*				
		Сметная стоимость				*104005*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	13-100904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 13-10 подр.13-1009 гр.13-100904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кзм=0,3	Прокладка опознавательной ленты								
		км	2,68	18915,19	12692,56	50693	34016	13015	6,30	17
		Накладные расходы -		6222,64	2987,57	16677	8007	42,8	9,04	24
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4856,25*		*13015*				
		Сметная стоимость		*1901,72*		*5097*				
30	21-130809-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Лента сигнальная				*68804*				
		1000 м	0,00268	71771,00	--	192	--	8	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2870,84*		*8*				
		Сметная стоимость		*5971,35*		*16*				
		Устройство колодцев (81шт)				*216*				
31	11-221301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых								
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	42,3	51475,34	6250,80	2177407	264409	503410	13,90	588
		Накладные расходы -		12680,00	2558,97	536364	108244	62,1	2,23	94
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11900,95*		*503410*				
		Сметная стоимость		*5070,10*		*214465*				
32	21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15				*2895282*				
		шт.	76	21136,51	--	1606375	--	64255	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*845,46*		*64255*				
		Сметная стоимость		*1758,56*		*133650*				
33	21-040302-0109 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1				*1804280*				
		шт.	75	17227,97	--	1292098	--	51684	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*689,12*		*51684*				
		Сметная стоимость		*1433,37*		*107503*				
						1451284				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	21-040302-0113 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-1								
		шт.	1	31275,51	--	31276	--	1251	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1251,02*		*1251*				
		Сметная стоимость		*2602,12*		*2602*				
						35129				
35	21-040301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3**								
		шт.	76	4723,17	--	358961	--	14358	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*188,93*		*14358*				
		Сметная стоимость		*392,97*		*29866*				
						403185				
36	21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6**								
		шт.	76	**3243,72**	--	**246523**	--	**9861**	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*129,75*		*9861*				
		Сметная стоимость		*269,88*		*20511*				
						276895				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**9597743**	**1124716**			**2092**
		Стоимость монтажных работ -	**Тенге**			**1818539**	**408058**			**403**
		Всего заработная плата -	Тенге			**50693**				
		Накладные расходы -	Тенге				**24683**			
		Сметная прибыль -	Тенге			**13015**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			**5097**				
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			**68804**				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч							**41**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**24683**			
		Материалы -	Тенге			**9547051**				
		Всего заработная плата -	Тенге			**1713932**				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**2201913**			
		Накладные расходы -	Тенге			**4940557**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**1786296**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**906668**				
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			**12240014**				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч							**2454**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				**2201913**			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			12308818				
			чел.-ч							2495

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				2226596			
		Временные здания и сооружения, 1,3%	Тенге			160 014,63				
		Итого с временными	Тенге			12 468 832,63				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 2,07%	Тенге			258 104,84				
		Итого с дополнительными затратами	Тенге			12 726 937,47				
		В том числе в текущех ценах на 2018г. -100%, К=1,0599383%				134 897,68				
		итого на 2018г.				12 861 835,15				
		Налог на добавленную стоимость, 12%	Тенге			1 543 420,22				
		Итого СМР с НДС	Тенге			14 405 255,37				

Заказчик
Руководитель
ГУ "Отдел строительства Кызылкогинского района"

_____ Абдигалиев А.

Подрядчик
Директор ТОО "Горизонт С"

_____Курманалиев С.К.

Тех.надзор:
Директор ТОО Алиманс ЛТД

_____Шолпанова Н.Т.

Форма 3

Заказчик: ГУ «Отдел строительства Кызылкогинского района»

Подрядчик:ТОО "Горизонт С"

Наименование объекта:Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в с.Мукур Кызылкогинского района Атырауской области. Водоснабжение

Договор подряда: Доп согл №1 от 19.06.2018г к договору №18 от 15.03.2018г.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2018г.

код заказчика	код подряд.	договор		источник финансиров.		организ.правов.форма	
		№	дата	наименов.	код	наимен.	код
		18	15.03.2018				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Всего с начала года по отчет. месяц включит.	в том числе в отчет. месяце (без НДС)	в том числе				НДС 12%	Всего к оплате с НДС тенге
			СМР	прочие затраты	передисло кация	другие доп.затраты		
Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в с.Миялы Кызылкогинского района Атырауской области. Водоснабжение	25 000 000,00	22 321 428,57					2 678 571,43	25 000 000,00
Итого к оплате:	25 000 000,00	22 321 428,57						**25 000 000,00**

Заказчик:
Руководитель
ГУ «Отдел строительства
Кызылкогинского района»

Абдиталиев А.

Подрядчик:
Директор ТОО «Горизонт С»

Курманалиев С.К.

Заказчик **ГУ "Отдел строительства Кызылкогинского района "**

Подрядчик **ТОО "Горизонт С"**

Объект **Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в с.Мукур Кызылкогинского района Атырауской области. Водоснабжение**

Договор подряда (контракт) **Доп согл №1 от 19.06.2018г., к договору №18 от 15.03.2018г.**

Акт приемки выполненных работ №1
за июнь 2018 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2017 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживаю-щих машины)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		прокладка трубопровода								
1	23-010501-1010 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Труба полиэтиленовая для водоснобжения PE 100 SDR 26 - 110x4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001**	5789,32	1034,34	--	5988125	--	239525	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*41,37*		*239525*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*41,37*				*239525*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,06*		*498212*				
		Сметная стоимость				*6725862*				
2	23-010501-1313 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Труба полиэтиленовая для водоснобжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001**	4,04	1571,60	--	6349	--	254	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*62,86*		*254*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*62,86*				*254*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*130,76*		*528*				
		Сметная стоимость				*7131*				
3	23-010501-1007 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Труба полиэтиленовая для водоснобжения PE 100 SDR 26 - 63x2,5 питьевая ГОСТ 18599-2001**	489,85	369,39	--	180946	--	7238	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*14,78*		*7238*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*14,78*				*7238*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30,73*		*15055*				
		Сметная стоимость				*203239*				
4	23-010501-1402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснобжения PE 100 SDR 13,6 - 25x2 питьевая ГОСТ 18599-2001								
		м	4476,32	111,27	--	498080	--	19923	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4,45*		*19923*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*4,45*				*19923*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,26*		*41440*				
		Сметная стоимость				*559443*				
5	23-010501-1306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснобжения PE 100 SDR 17 - 40x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001								
		м	69	218,91	--	15105	--	604	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8,76*		*604*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*8,76*				*604*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18,21*		*1257*				
		Сметная стоимость				*16966*				
6	23-010501-1520 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснобжения PE 100 SDR 11 - 250x22,7 питьевая ГОСТ 18599-2001								
		м	72,9	11867,53	--	865143	--	34606	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*474,70*		*34606*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*474,70*				*34606*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*987,38*		*71980*				
		Сметная стоимость				*971729*				
7	23-010201-0247 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325мм, толщина стенки 9,0 мм ГОСТ 10705-80								
		м	190	21446,96	--	4074922	--	162997	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*857,88*		*162997*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*857,88*				*162997*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1784,39*		*339034*				
		Сметная стоимость				*4576952*				
8	23-010201-0254 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 377мм, толщина стенки 9,0 мм ГОСТ 10705-80								
		м	144	24975,26	--	3596437	--	143857	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*999,01*		*143857*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*999,01*				*143857*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2077,94*		*299224*				
		Сметная стоимость				*4039518*				
9	23-010201-0160 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	20	1436,66	--	28733	--	1149	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*57,47*		*1149*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*57,47*				*1149*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*119,53*		*2391*				
		Сметная стоимость				*32273*				
10	21-040301-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	10	13546,65	--	135467	--	5419	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*541,87*		*5419*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*541,87*				*5419*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1127,08*		*11271*				
		Сметная стоимость				*152156*				
11	21-040302-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	5	10348,22	--	51741	--	2070	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*413,93*		*2070*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*413,93*				*2070*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*860,97*		*4305*				
		Сметная стоимость				*58116*				
12	21-040302-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	5	10126,22	--	50631	--	2025	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*405,05*		*2025*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*405,05*				*2025*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*842,50*		*4213*				
		Сметная стоимость				*56869*				
13	21-040302-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010, ПН20	1	31986,88	--	31987	--	1279	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*1279,48*		*1279*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1279,48*				*1279*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2661,31*		*2661*				
		Сметная стоимость				*35928*				
14	21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Кольцо стеновое железобетонное с отверстиями СТ РК 1971-2010 КС15.9**	**152**	**21543,33**	--	**3274586**	--	**130983**	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*861,73*		*130983*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*861,73*				*130983*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1792,41*		*272446*				
		Сметная стоимость				*3678015*				
15	21-040301-0117 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 СТ РК 1971- 2010, ГОСТ 8020-90**	**2**	**32415,01**	--	**64830**	--	**2593**	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1296,60*		*2593*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1296,60*				*2593*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2696,93*		*5394*				
		Сметная стоимость				*72817*				
16	21-040302-0109 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1**	**9**	**17227,97**	--	**155052**	--	**6202**	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*689,12*		*6202*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*689,12*				*6202*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1433,37*		*12900*				
		Сметная стоимость				*174154*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**19018135**	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**19018135**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**19018135**				
		Накладные расходы -	Тенге			**760725**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**1582309**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**21361169**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**21361680**				

		Временные здания и сооружения, 1,3%	Тенге			**277 701,84**				
		Итого с временными	Тенге			**21 639 381,84**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 2,07%	Тенге			447 935,20				
		Итого с дополнительными затратами	Тенге			22 087 317,04				
		В том числе в текущих ценах на 2018г. -100%, К=1,0599383%				234 111,93				
		итого на 2018г.				22 321 428,57				
		Налог на добавленную стоимость, 12%	Тенге			2 678 571,43				
		Итого СМР с НДС	Тенге			25 000 000,00				

Заказчик
Руководитель
ГУ "Отдел строительства Кызылкогинского района"

_____ Аблигалиев А.

Подрядчик
Директор ТОО "Горизонт С"

_____ Курманалиев С.К.

Тех.надзор:
Директор ТОО Алиманс ЛТД

_____ Шолпанова Н.Т.

Форма 3

Заказчик: ГУ «Отдел строительства Кызылкогинского района»

Подрядчик:ТОО "Горизонт С"

Наименование объекта:Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в с.Мукур Кызылкогинского района Атырауской области. Водоснабжение

Договор подряда: Доп согл №1 от 18.06.2018г к договору №18 от 15.03.2018г.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2018г.

код заказчика	код подряд.	договор		источник финансиров.		организ.правов.форма	
		№	дата	наименов.	код	наимен.	код
		18	15.03.2018				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Всего с начала года по отчет. месяц включит.	в том числе в отчет. месяце (без НДС)	в том числе				НДС 12%	Всего к оплате с НДС тенге
			СМР	прочие затраты	передислокация	другие доп.затраты		
Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в с.Мукур Кызылкогинского района Атырауской области. Водоснабжение	88 704 000,00	12 402 458,99					1 488 295,08	13 890 754,07
Итого к оплате:	88 704 000,00	12 402 458,99						**13 890 754,07**

Заказчик:
Руководитель
ГУ «Отдел строительства
Кызылкогинского района»

Абдигалиев А.

Подрядчик:
Директор ТОО «Горизонт С»

Курманалиев С.К.

Заказчик ГУ "Отдел строительства Кызылкогинского района"

Подрядчик ТОО "Горизонт С"

Объект Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в с.Мукур Кызылкогинского района Атырауской области. Водоснабжение

Договор подряда (контракт) Доп согл №1 от 18.06.2018г., к договору №18 от 15.03.2018г.

Акт приемки выполненных работ №5
за сентябрь 2018 года

NN ПП	ШИФР НОМЕРА: НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО НА ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге НА ЕД.ИЗМ.	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7	8
3	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта		100	661,84	66184
4	11-010104-0404 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 (без учета 10 см)	м3 грунта		4333,9	11,79	197032
5	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		4745	129,75	2308216
6	11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода		4,091,75	246958,26	1416553
11	11-220501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 25 мм. Укладка	км трубопровода		776	204108,37	904608

1	2	3	4	5	6	7	8
13	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	-Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы, втулки. Установка	шт.		136	910,2	816447
33	11-220901-0103 РСНБ РК 2015	-Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан		28	1585,39	158539
39	11-181001-0101 РСНБ РК 2015	-Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр		230	845,66	194501
40	23-020401-3802 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Фильтр сетчатый , DN 25 0,15 КГ	шт.		230	788,87	181440
41	11-160901-0501 РСНБ РК 2015	-Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)		230	408,99	94067
42	23-030301-0211 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 25 2,77 КГ	шт.		230	14482,14	3330892
44	11-220901-0103 РСНБ РК 2015	-Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан		5	1585,39	7927
45	23-041007-0603 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Клапан воздушный фланцевый кинетический одностороннего действия, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 100, типа AVK ГОСТ 5761-2005 27 КГ	шт.		5	815469,77	4077349
46	23-020103-2410 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Фланцы стальные приварные встык ответные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80 12 КГ	комплект		5	6018,02	30090

1	2	3	4	5	6	7	8
69	13-100904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 13-10 подр.13-1009 гр.13-100904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кзм=0,3	-Прокладка опознавательной ленты	км		1,000	18915,19	114153
71	11-221101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Врезка в существующие сети	ВОДОПРОВОДНЫЙ КОЛОДЕЦ ВК-1 врезка		1	4951,39	4951
72	23-020303-5824 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Вентиль ПЭ 100 SDR 11, DN 110x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,2 КГ	шт.		1	1079,42	1079
73	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	-Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы, втулки. Установка	шт.		5	910,2	4551
74	23-020302-2407 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,23 КГ	шт.		2	1072,3	2145
75	23-020303-5824 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 11, DN 110x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,2 КГ	шт.		1	1079,42	1079
76	23-020303-7303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,45 КГ	шт.		2	642,16	1284

1	2	3	4	5	6	7	8
77	11-220901-0102 РСНБ РК 2015	-Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 65 мм. Установка	задвижка или клапан		1	1550,62	1551
78	23-040102-1103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 65, типа AVK ГОСТ 5762-2002 14 КГ	шт.		1	38292,81	38293
		НР второго уровня	%	4		1531,71	1532
		Накладные расходы	%	-		1531,71	1532
		Сметная прибыль	%	8		3185,96	3186
		- - -

1	2	3	4	5	6	7	8
	2017 года						
84	23-010501-1520 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 250х22,7 питьевая ГОСТ 18599-2001 15,5 КГ	м		0,6	11867,53	7121
85	11-220901-0103 РСНБ РК 2015	-Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	ВОДОПРОВОДНЫЙ КОЛОДЕЦ ВК-2 задвижка или клапан		3	1585,39	4756
86	23-040102-1105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 100, типа Chevron ГОСТ 5762-2002 23 КГ	шт.		3	43000,76	129002
87	23-020103-2410 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Фланцы стальные приварные встык ответные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80 12 КГ	комплект		3	6018,02	18054
88	11-160901-0504 РСНБ РК 2015	-Счетчики (водомеры), диаметр до 100 мм. Установка	счетчик (водомер)		1	6072,43	6072
89	23-030301-0415 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Счетчики холодной воды турбинный (домовые) ВСХНд, DN 100 18 КГ	шт.		1	154882,84	154883
90	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	-Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы, втулки. Установка	шт.		7	910,2	6371
91	23-020302-8010 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,531 КГ	шт.		4	911,51	3646
92	23-020302-2410 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала	-Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,625 КГ	шт.		3	1462,42	4387

1	2	3	4	5	6	7	8
	2017 года						
93	11-221201-0103 РСНБ РК 2015	-Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец		4	770,5	3082
94	23-020103-0610 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80 4,9 КГ	шт.		4	3555,61	14222
95	11-220801-0202 РСНБ РК 2015	-Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.		2	1341,47	2683
96	23-020302-3310 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x110x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 1,66 КГ	шт.		2	3498,69	6997
97	23-010101-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 100, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75 10,85 КГ	м		1	2329,35	2329
98	23-010501-1313 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 2,19 КГ	м		4	1571,6	6286
99	23-010501-1520 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 250x22,7 питьевая ГОСТ 18599-2001 15,5 КГ	м		0,6	11867,53	7121
100	21-060510-1004 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Опоры неподвижные 1 Т	т	0,0045		242210,95	1090
101	21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV	-Стремянка С1-04 1 Т	т	0,0194		299978,98	5820

1	2	3	4	5	6	7	8
	квартала 2017 года						
102	11-220901-0103 РСНБ РК 2015	-Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	ВОДОПРОВОДНЫЙ КОЛОДЕЦ ВК-3 задвижка или клапан		4	1585,39	6342
103	23-040102-1105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 100, типа Chevron ГОСТ 5762-2002 23 КГ	шт.		4	43000,76	172003
104	23-020103-2410 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Фланцы стальные приварные встык ответные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80 12 КГ	комплект		4	6018,02	24072
105	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	-Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы, втулки. Установка	шт.		10	910,2	9102
105. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=891,06)	чел-ч	0,414	4,14	891,06	3689
105. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,226	2,26	838,33	1895
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				558,36	5584
105. 3	31-060202-0201	-Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,224	2,24	2394,7	5364
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,224	2,24	836,74	1874,30
105. 4	31-050104-0101	-Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,001	0,01	2992,4	30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,01	1087,90	10,88
105. 5	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,01	1893,09	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,01	944,68	9,45
106	23-020302-8010 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,531 КГ	шт.		8	911,51	7292
107	23-020302-2410 РСНБ	-Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		2	1462,42	2925

1	2	3	4	5	6	7	8
	РК 2015	0,625 КГ					
108	11-220801-0202 РСНБ РК 2015	-Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.		1	1341,47	1341
108. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=891,06)	чел-ч	0,611	0,611	891,06	544
108. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,333	0,333	838,14	279
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				823,54	824
108. 3	31-060202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,33	0,33	2394,7	790
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,33	0,33	836,74	276,12
108. 4	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,001	0,001	2992,4	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,001	1087,90	1,09
108. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,002	1893,09	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,002	944,68	1,89
109	23-020302-3310 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x110x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 1,66 КГ	шт.		1	3498,69	3499
110	23-010501-1520 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11м - 250x22,7 питьевая ГОСТ 18599-2001 15,5 КГ	м		1,5	11867,53	17801
		НР второго уровня	%	4		474,7	712
		Накладные расходы	%			474,7	712
		Сметная прибыль	%	8		987,38	1481
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				13329,61	19994
111	21-060510-1004 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Опоры неподвижные 1 Т	т		0,006	242210,95	1453

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4		9688,44	58
		Накладные расходы	%			9688,44	58
		Сметная прибыль	%	8		20151,95	121
		- - -

1	2	3	4	5	6	7	8
133	11-010104-0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		75	24,77	1858
134	11-010205-0201 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м	м3 грунта		5	1332,66	6663
135	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта		5	661,84	3309
136	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		60	129,75	7785
137	11-010104-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06 ТЧ 01 табл. 11 п.3.72 Кэм=1,4	-Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта		200	53,03	10607
138	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта		20	661,84	13237
139	11-010203-0117 РСНБ РК 2015	-Откосы насыпей. Планировка экскаватором-планировщиком. Группа грунтов 1	м2 спланированной площади		202	69,67	14074
140	11-010204-0201 РСНБ РК 2015	-Откосы земляных сооружений. Укрепление посевом многолетних трав с подсыпкой растительной земли, вручную	м2		200	358,25	71650
141	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная. Устройство	м3		1,8	30840,56	55513
142	11-060101-0108 РСНБ РК 2015	-Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 м3. Устройство	м3		18,17	33534,8	609327
143	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах 1 т	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,00304	194481,14	591

1	2	3	4	5	6	7	8
IV квартала 2017 года							
144	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,0088	190413,29	1676
145	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,0118	190413,29	2247
146	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,1898	190413,29	36140
147	11-060301-0409 РСНБ РК 2015	-Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т		0,1604	172923,04	27737
148	11-310701-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Полосы заземления. Устройство на цементобетонном покрытии при новом строительстве	м		9,42	837,96	7894
149	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	-Обетонирование ствола башни. Устройство	м3		1,8	30840,56	55513
150	11-150207-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса высококачественное	м2 оштукатуриваемой поверхности		14,3	2565,71	36690
151	21-050308-0387 РСНБ РК 2015 в ценах IV	-Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 20 мм х 20 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82 1,53 КГ	м2		14,3	858,83	12281

1	2	3	4	5	6	7	8
	квартала 2017 года						
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					
152	11-060101-0116 РСНБ РК 2015	-Лестницы железобетонные монолитные. Устройство	м3		1,54	964,64 33838,53	13794 52111
153	21-050301-3501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 5 мм, шагом стержней 100 мм х 100 мм ГОСТ 23279-2012 1 Т	тн		0,0129688	204074	2647
154	11-061301-0302 РСНБ РК 2015	-Лотки между сооружениями при толщине стен до 100 мм. Устройство	м3		0,8	49390,7	39513
155	11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности		40	751,34	30054
156	11-221301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		1,52	51475,34	78243
157	21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15 0,94 Т	шт.		1	21136,51	21137
158	21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Кольцо стеновое железобетонное с отверстиями СТ РК 1971-2010 КС15.9 1 Т	шт.		2	21543,33	43087
159	21-040302-0109 РСНБ РК 2015 IV квартала 2017 года	-Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1 0,68 Т	шт.		1	17227,97	17228

1	2	3	4	5	6	7	8
160	21-040301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3 0,13 Т	шт.		1	4723,17	4723
161	21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 50 КГ	шт.		1	3243,72	3244
162	23-030101-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013 30 КГ	комплект		1	3338,44	3338
163	21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Стремянка С1-04 1 Т	т		0,0194	299978,98	5820
164	11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности		12,5	751,34	9392

1	2	3	4	5	6	7	8
		Стоимость монтажных работ -	Тенге				
		Всего заработная плата -	Тенге	44545			
		Накладные расходы -	Тенге		21690		
		Сметная прибыль -	Тенге	11436			
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге	4479			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	60460			
		Сметная заработная плата -	Тенге				36
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге		21690		
		Материалы -	Тенге	23413618			
		Всего заработная плата -	Тенге	5357392			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		5671239		
		Накладные расходы -	Тенге	10439894			
		Сметная прибыль -	Тенге	4544258			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2236630			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	30194506			
		Сметная заработная плата -	Тенге				6430
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге		5671239		
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	11869194			
		Сметная заработная плата -	Тенге				6466
					5692929		

		Временные здания и сооружения, 1,3%	Тенге			154 299,52				
		Итого с временными	Тенге			12 023 493,04				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 2,07%	Тенге			248 886,31				
		Итого с дополнительными затратами	Тенге			12 272 379,34				

Программный комплек	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			В том числе в текущех ценах				130 079,65				
			итого на 2018г.				12 402 458,99				
			Налог на добавленную стоимость, 12%	Тенге			1 488 295,08				
			Итого СМР с НДС	Тенге			13 890 754,07				

Заказчик
Руководитель
ГУ "Отдел строительства Кызылкогинского района"

_____ Абдигалиев А.

Подрядчик
Директор ТОО "Горизонт С"

_____ Курмангалиев С.К.

Тех.надзор:
Директор ТОО "Алиманс ЛТД"

_____ Шолпанова Н.Т.

Форма 3

Заказчик: ГУ «Кызылкогинский районный отдел строительства»

Подрядчик:ТОО "Горизонт С"

Наименование объекта:Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в с.Мукур Кызылкогинского района Атырауской области. Водоснабжение

Договор подряда: Доп согл №3 от 24.12.2018г к договору №18 от 15.03.2018г.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2018г.

код заказчика	код подряд.	договор		источник финансиров.		организ.правов.форма	
		№	дата	наименов.	код	наимен.	код
		18	15.03.2018				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Всего с начала года по отчет. месяц включит.	в том числе в отчет. месяце (без НДС)	в том числе				НДС 12%	Всего к оплате с НДС тенге
			СМР	прочие затраты	передислокация	другие доп.затраты		
Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в с.Мукур Кызылкогинского района Атырауской области. Водоснабжение	98 560 000,00	7 884 167,97					946 100,16	8 830 268,13
Итого к оплате:	98 560 000,00	7 884 167,97						**8 830 268,13**

Заказчик:
Вр. И.о. руководителя
ГУ «Кызылкогинский районный отдел строительства»

Бейбітов А. Б.

Подрядчик:
Директор ТОО «Горизонт С»

Курманалиев С.К.

Заказчик ГУ «Кызылкогинский районный отдел строительства»

Подрядчик ТОО "Горизонт С"

Объект Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в с.Мукур Кызылкогинского района Атырауской области. Водоснабжение

Договор подряда (контракт)Доп согл №3 от 24.12.2018г., к договору №18 от 15.03.2018г.

Акт приемки выполненных работ №6
за декабрь 2018 года

NN ПП	ШИФР НОМЕРА НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО НА ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге НА ЕД.ИЗМ.	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7	8
165	11-340101-0802 РСНВ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Водонапорная башня металлическая. Установка	т металлоконструкций		5,87	50846,4	298468
166	11-340101-0901 РСНВ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Лестницы металлические. Установка	т металлоконструкций		0,48	155834,62	74801
167	лист	-Башня водонапорная стальная ВБР-50У-18-1	шт		1	2226476,3	2226476
		ПР второго уровня	%	4		89059,05	89059
		Накладные расходы	%	-		89059,05	89059
		Сметная прибыль	%	8		185242,83	185243
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2500778,18	2500778
168	11-061401-0101 РСНВ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.5 Кзтр=1,2, Кзм-1,2	-Сооружения емкостные. Обработка поверхности пескоструйным аппаратом	м2 поверхности		95	2855,34	271257

1	2	3	4	5	6	7	8
169	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		90	63,2	5688
170	11-130301-1421 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2		90	97,18	8746
171	11-130301-0401 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	м2		95	123,56	11739
172	11-130301-1409 РСНБ РК 2015 К-4	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-759 в 4 слоя	м2		95	802,51	76238
173	11-270301-0101 РСНБ РК 2015	-Основания щебеночные толщиной 10 см. Устройство отмостки	м2 площади основания		11	640,48	7045
174	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	-Покрытия толщиной 3 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство отмостки	м2 покрытия		11	2444,69	26892
175	13-370103-0117 РСНБ РК 2015	-Башня водонапорная вместимость 50 м3. Испытание гидравлическое	шт.		1	35331,91	35332
176	11-160301-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка	м трубопровода		9	1112,21	10010
177	11-160301-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода		17	734,35	12484

1	2	3	4	5	6	7	8
178	11-160301-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода		8	575,26	4602
179	11-160301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода		13	340,4	4425
180	23-010103-0212 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 150, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 3262-75 17,81 КГ	м		9	6418,69	57768
		НР второго уровня	%	4		256,75	2311
		Накладные расходы	%			256,75	2311
		Сметная прибыль	%	8		534,04	4806
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				7209,47	64885
181	23-010103-0210 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 100, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 3262-75 12,15 КГ	м		17	4378,84	74440
		НР второго уровня	%	4		175,15	2978
		Накладные расходы	%			175,15	2978
		Сметная прибыль	%	8		364,32	6193
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4918,31	83611
182	23-010103-0208 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 80, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75 8,34 КГ	м		8	3005,73	24046

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4		120,23	962
		Накладные расходы	%	-		120,23	962
		Сметная прибыль	%	8		250,08	2001
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3376,04	27008
183	23-010103-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75 1,28 КГ	м		13	461,33	5997
		НР второго уровня	%	4		18,45	240
		Накладные расходы	%	-		18,45	240
		Сметная прибыль	%	8		38,38	499
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				518,17	6736
184	23-020101-0744 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 5 мм - 89 мм х 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) 4,8 КГ	шт.		1	3792,32	3792
		НР второго уровня	%	4		151,69	152
		Накладные расходы	%	-		151,69	152
		Сметная прибыль	%	8		315,52	316
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4259,53	4260
185	23-020101-0735 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 150 мм х 4 мм - 15 мм х 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) 2,9 КГ	шт.		1	3562,98	3563
		НР второго уровня	%	4		142,52	143
		Накладные расходы	%	-		142,52	143
		Сметная прибыль	%	8		296,44	296
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4001,94	4002
186	23-020101-0720 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) 1,5 КГ	шт.		2	1257,86	2516
		НР второго уровня	%	4		50,31	101

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	-		50,31	101
		Сметная прибыль	%	8		104,65	209
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1412,83	2826
187	23-020101-0728 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 89 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) 2,2 КГ	шт.		1	3562,39	3562
		НР второго уровня	%	4		142,5	142
		Накладные расходы	%	-		142,5	142
		Сметная прибыль	%	8		296,39	296
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4001,28	4001
188	23-020101-0714 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 100 мм х 3,5 мм - 15 мм х 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) 0,8 КГ	шт.		1	939	939
		НР второго уровня	%	4		37,56	38
		Накладные расходы	%	-		37,56	38
		Сметная прибыль	%	8		78,12	78
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1054,68	1055
189	23-020101-1023 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) 0,5 КГ	шт.		2	451,21	902
		НР второго уровня	%	4		18,05	36
		Накладные расходы	%	-		18,05	36
		Сметная прибыль	%	8		37,54	75
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				506,8	1014
190	23-020101-0232 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 45°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) 5,4 КГ	шт.		2	2583,17	5166
		НР второго уровня	%	4		103,33	207
		Накладные расходы	%	-		103,33	207
		Сметная прибыль	%	8		214,92	430

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2901,42	5803
191	23-020101-0183 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 45°, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) 2,4 КГ	шт.		3	1387,51	4163
		НР второго уровня	%	4		55,5	167
		Накладные расходы	%	-		55,5	167
		Сметная прибыль	%	8		115,44	346
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1558,45	4675
192	23-020101-0173 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 45°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) 1,2 КГ	шт.		1	680,79	681
		НР второго уровня	%	4		27,23	27
		Накладные расходы	%	-		27,23	27
		Сметная прибыль	%	8		56,64	57
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				764,66	765
193	23-030103-0801 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Головка соединительная ГЦ-50 ГОСТ Р 53279-2009 0,3 КГ	шт.		4	385,56	1542
		НР второго уровня	%	4		15,42	62
		Накладные расходы	%	-		15,42	62
		Сметная прибыль	%	8		32,08	128
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				433,06	1732
194	11-221201-0105 РСНБ РК 2015	-Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	фланец		3	1170,71	3512
195	11-221201-0103 РСНБ РК 2015	-Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец		6	770,5	4623
196	11-221201-0102 РСНБ РК 2015	-Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	фланец		3	589,25	1768

1	2	3	4	5	6	7	8
197	23-020103-0612 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80 8,3 КГ	шт.		3	6017,2	18052
		НР второго уровня	%	4		240,69	722
		Накладные расходы	%			240,69	722
		Сметная прибыль	%	8		500,63	1502
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				6758,52	20276
198	23-020103-0110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 100 ГОСТ 12816-80 2,73 КГ	шт.		6	1493,27	8960
		НР второго уровня	%	4		59,73	358
		Накладные расходы	%			59,73	358
		Сметная прибыль	%	8		124,24	745
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1677,24	10063
199	23-020103-0109 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 80 ГОСТ 12816-80 2,44 КГ	шт.		3	1256,41	3769
		НР второго уровня	%	4		50,26	151
		Накладные расходы	%			50,26	151
		Сметная прибыль	%	8		104,53	314
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1411,2	4234
200	11-220901-0103 РСНБ РК 2015	-Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан		2	1585,39	3171
201	11-220901-0102 РСНБ РК 2015	-Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка	задвижка или клапан		1	1550,62	1551
202	11-220901-0105 РСНБ РК 2015	-Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан		1	2299,09	2299
203	23-040101-	-Задвижки 30ч6бр, СЛМЗ, клиновые, параллельные с	шт.		1	29071,51	29072

1	2	3	4	5	6	7	8
1402	РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	выдвижным шпинделем фланцевые под электропривод PN 16, DN 80 ГОСТ 5762-2002 51,4 КГ					
		НР второго уровня	%	4		1162,86	1163
204	23-040101-1403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Задвижки 30ч6бр, СЛМЗ, клиновые, параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые под электропривод PN 16, DN 100 ГОСТ 5762-2002 65 КГ	шт.		2	30347,44	60695
		НР второго уровня	%	4		1213,9	2428
		Накладные расходы	%	-		1213,9	2428
		Сметная прибыль	%	8		2524,91	5050
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				34086,24	68172
205	23-040101-1404 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Задвижки 30ч6бр, СЛМЗ, клиновые, параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые под электропривод PN 16, DN 150 ГОСТ 5762-2002 98 КГ	шт.		1	42698,69	42699
		НР второго уровня	%	4		1707,95	1708
		Накладные расходы	%	-		1707,95	1708
		Сметная прибыль	%	8		3552,53	3553
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				47959,17	47959
206	11-160701-0101 РСНБ РК 2015	-Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	кран		4	18346,42	73386
207	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и дол. вып. -	-Фасонные части стальные сварные диаметром 57-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,018732		661550,6	12392
207. 5	21-130812-1046	-Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,09	0,001686	197175,18	332
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				17745,77	332
		НР первого уровня	%	62,1		274768,68	5147
		НР второго уровня	%	4		37452,77	702
		Накладные расходы	%	-		312221,45	5849
		Сметная прибыль	%	8		77901,76	1459

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1051673,82	19700
208	23-010201-0193 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм,м толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80 12,15 КГ			1,2	2829,89	3396
		НР второго уровня	%	4		113,2	136
		Накладные расходы	%	-		113,2	136
		Сметная прибыль	%	8		235,45	283
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3178,53	3814
209	23-010201-0171 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, м толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 8,38 КГ			0,4	1926,38	771
		НР второго уровня	%	4		77,06	31
		Накладные расходы	%	-		77,06	31
		Сметная прибыль	%	8		160,27	64
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2163,71	865
210	23-010201-0143 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, м толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 4 КГ			0,2	917,99	184
		НР второго уровня	%	4		36,72	7
		Накладные расходы	%	-		36,72	7
		Сметная прибыль	%	8		76,38	15
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1031,09	206
211	11-221001-0101 РСНБ РК 2015	-Вантузы одинарные. Установка	шт.		1	1685,23	1685
212	23-041011-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Вантуз ВМ-50 11,5 КГ	шт.		1	107115,67	107116

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4		4284,63	4285
		Накладные расходы	%	-		4284,63	4285
		Сметная прибыль	%	8		8912,02	8912
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				120312,32	120312
213	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	-Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3		0,04	32852,63	1314
214	11-220601-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода		0,017	1316322,84	22377
215	11-220601-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода		0,003	984450,45	2953
216	11-220601-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части. Нанесение нормальной битумно резиновой или битумно полимерной изоляции	м2 трубопровода		3	2200,22	6601
		Устройство клапана-захлопки					
217	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Клапаны-захлопки стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей		0,011933	661550,6	7894
218	23-010301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 114 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 8731-74 10,85 кг	м		0,625	2452,8	1533
		НР второго уровня	%	4		98,11	61
		Накладные расходы	%	-		98,11	61
		Сметная прибыль	%	8		204,07	128
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2754,98	1722
219	21-050101-0401 РСНБ РК 2015	-Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 0,55 до 2 мм ГОСТ 16523-97	т		0,000183	209234,72	38

1	2	3	4	5	6	7	8
	в ценах IV квартала 2017 года	1 Т					
		НР второго уровня	%	4		8369,39	2
		Накладные расходы	%	-		8369,39	2
		Сметная прибыль	%	8		17408,33	3
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				235012,44	43
220	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,000143	194481,14	28
		НР второго уровня	%	4		7779,25	1
		Накладные расходы	%	-		7779,25	1
		Сметная прибыль	%	8		16180,83	2
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				218441,22	31
221	23-020103-0110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 100 ГОСТ 12816-80 2,73 КГ	шт.		2	1493,27	2987
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1677,24	3354
222	21-130201-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М16 ГОСТ 1759.0-87 1 КГ	кг		1,08	593,64	641
		НР второго уровня	%	4		23,75	26
		Накладные расходы	%	-		23,75	26
		Сметная прибыль	%	8		49,39	53
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				666,78	720
223	21-130814-3402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Шплинты проволочные ГОСТ 397-79 1 КГ	кг		0,0001	184,34	1
		НР второго уровня	%	4		7,37	-

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	-		7,37	-
		Сметная прибыль	%	8		15,34	-
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				207,05	1
224	11-130301-1420 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХП-734	м2		0,5	311,71	156

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге	7545174
Временные здания и сооружения, 1,3%	Тенге	98 087,27
Итого с временными	Тенге	7 643 261,61
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 2,07%	Тенге	158 215,52
Итого с дополнительными затратами	Тенге	7 801 477,13
В том числе в текущих ценах на 2018г. - 100%, К=1,0599383%		82 690,84
итого на 2018г.		7 884 167,97
Налог на добавленную стоимость, 12%	Тенге	946 100,16
Итого СМР с НДС	Тенге	8 830 268,13

Заказчик
Вр. И.о. Руководителя
ГУ «Кызылкогинский районный отдел строительства»
Бейбітов А. Б.

Подрядчик
Директор ТОО "Горизонт С"
Курманалиев С.К.

Тех.надзор:
Директор ТОО Алиманс ЛТД
Шолпанова Н.Т.

Форма 3

Заказчик: ГУ «Кызылкогинский районный отдел строительства»

Подрядчик:ТОО "Горизонт С"

Наименование объекта:Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в с.Мукур Кызылкогинского района Атырауской области. Водоснабжение

Договор подряда: Доп согл №3 от 24.12.2018г к договору №18 от 15.03.2018г.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2018г.

код заказчика	код подряд.	договор		источник финансиров.		организ.правов.форма	
		№	дата	наименов.	код	наимен.	код
		18	15.03.2018				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Всего с начала года по отчет. месяц включит.	в том числе в отчет. месяце (без НДС)	в том числе				НДС 12%	Всего к оплате с НДС тенге
			СМР	прочие затраты	передислокация	другие доп.затраты		
Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в с.Мукур Кызылкогинского района Атырауской области. Водоснабжение	98 560 000,00	7 884 167,97					946 100,16	8 830 268,13
Итого к оплате:	98 560 000,00	7 884 167,97						**8 830 268,13**

Заказчик:
Вр. И.о. руководителя
ГУ «Кызылкогинский районный отдел строительства»

Бейбітов А. Б.

Подрядчик:
Директор ТОО «Горизонт С»

Курманалиев С.К.

Заказчик ГУ «Кызылкогинский районный отдел строительства»

Подрядчик ТОО "Горизонт С"

Объект Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в с.Мукур Кызылкогинского района Атырауской области. Водоснабжение

Договор подряда (контракт)Доп согл №3 от 24.12.2018г., к договору №18 от 15.03.2018г.

Акт приемки выполненных работ №6
за декабрь 2018 года

NN ПП	ШИФР НОМЕРА НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО НА ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге НА ЕД.ИЗМ.	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7	8
165	11-340101-0802 РСНВ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Водонапорная башня металлическая. Установка	т металлоконструкций		5,87	50846,4	298468
166	11-340101-0901 РСНВ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Лестницы металлические. Установка	т металлоконструкций		0,48	155834,62	74801
167	лист	-Башня водонапорная стальная ВБР-50У-18-1	шт		1	2226476,3	2226476
		ПР второго уровня	%	4		89059,05	89059
		Накладные расходы	%	-		89059,05	89059
		Сметная прибыль	%	8		185242,83	185243
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2500778,18	2500778
168	11-061401-0101 РСНВ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.5 Кзтр=1,2, Кзм-1,2	-Сооружения емкостные. Обработка поверхности пескоструйным аппаратом	м2 поверхности		95	2855,34	271257

1	2	3	4	5	6	7	8
169	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		90	63,2	5688
170	11-130301-1421 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2		90	97,18	8746
171	11-130301-0401 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	м2		95	123,56	11739
172	11-130301-1409 РСНБ РК 2015 К-4	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-759 в 4 слоя	м2		95	802,51	76238
173	11-270301-0101 РСНБ РК 2015	-Основания щебеночные толщиной 10 см. Устройство отмостки	м2 площади основания		11	640,48	7045
174	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	-Покрытия толщиной 3 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство отмостки	м2 покрытия		11	2444,69	26892
175	13-370103-0117 РСНБ РК 2015	-Башня водонапорная вместимость 50 м3. Испытание гидравлическое	шт.		1	35331,91	35332
176	11-160301-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка	м трубопровода		9	1112,21	10010
177	11-160301-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода		17	734,35	12484

1	2	3	4	5	6	7	8
178	11-160301-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода		8	575,26	4602
179	11-160301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода		13	340,4	4425
180	23-010103-0212 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 150, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 3262-75 17,81 КГ	м		9	6418,69	57768
		НР второго уровня	%	4		256,75	2311
		Накладные расходы	%			256,75	2311
		Сметная прибыль	%	8		534,04	4806
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				7209,47	64885
181	23-010103-0210 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 100, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 3262-75 12,15 КГ	м		17	4378,84	74440
		НР второго уровня	%	4		175,15	2978
		Накладные расходы	%			175,15	2978
		Сметная прибыль	%	8		364,32	6193
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4918,31	83611
182	23-010103-0208 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 80, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75 8,34 КГ	м		8	3005,73	24046

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4		120,23	962
		Накладные расходы	%	-		120,23	962
		Сметная прибыль	%	8		250,08	2001
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3376,04	27008
183	23-010103-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75 1,28 КГ	м		13	461,33	5997
		НР второго уровня	%	4		18,45	240
		Накладные расходы	%	-		18,45	240
		Сметная прибыль	%	8		38,38	499
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				518,17	6736
184	23-020101-0744 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 5 мм - 89 мм х 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) 4,8 КГ	шт.		1	3792,32	3792
		НР второго уровня	%	4		151,69	152
		Накладные расходы	%	-		151,69	152
		Сметная прибыль	%	8		315,52	316
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4259,53	4260
185	23-020101-0735 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 150 мм х 4 мм - 15 мм х 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) 2,9 КГ	шт.		1	3562,98	3563
		НР второго уровня	%	4		142,52	143
		Накладные расходы	%	-		142,52	143
		Сметная прибыль	%	8		296,44	296
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4001,94	4002
186	23-020101-0720 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) 1,5 КГ	шт.		2	1257,86	2516
		НР второго уровня	%	4		50,31	101

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	-		50,31	101
		Сметная прибыль	%	8		104,65	209
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1412,83	2826
187	23-020101-0728 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 89 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) 2,2 КГ	шт.		1	3562,39	3562
		НР второго уровня	%	4		142,5	142
		Накладные расходы	%	-		142,5	142
		Сметная прибыль	%	8		296,39	296
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4001,28	4001
188	23-020101-0714 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 100 мм х 3,5 мм - 15 мм х 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) 0,8 КГ	шт.		1	939	939
		НР второго уровня	%	4		37,56	38
		Накладные расходы	%	-		37,56	38
		Сметная прибыль	%	8		78,12	78
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1054,68	1055
189	23-020101-1023 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) 0,5 КГ	шт.		2	451,21	902
		НР второго уровня	%	4		18,05	36
		Накладные расходы	%	-		18,05	36
		Сметная прибыль	%	8		37,54	75
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				506,8	1014
190	23-020101-0232 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 45°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) 5,4 КГ	шт.		2	2583,17	5166
		НР второго уровня	%	4		103,33	207
		Накладные расходы	%	-		103,33	207
		Сметная прибыль	%	8		214,92	430

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2901,42	5803
191	23-020101-0183 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 45°, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) 2,4 КГ	шт.		3	1387,51	4163
		НР второго уровня	%	4		55,5	167
		Накладные расходы	%	-		55,5	167
		Сметная прибыль	%	8		115,44	346
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1558,45	4675
192	23-020101-0173 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 45°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) 1,2 КГ	шт.		1	680,79	681
		НР второго уровня	%	4		27,23	27
		Накладные расходы	%	-		27,23	27
		Сметная прибыль	%	8		56,64	57
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				764,66	765
193	23-030103-0801 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Головка соединительная ГЦ-50 ГОСТ Р 53279-2009 0,3 КГ	шт.		4	385,56	1542
		НР второго уровня	%	4		15,42	62
		Накладные расходы	%	-		15,42	62
		Сметная прибыль	%	8		32,08	128
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				433,06	1732
194	11-221201-0105 РСНБ РК 2015	-Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	фланец		3	1170,71	3512
195	11-221201-0103 РСНБ РК 2015	-Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец		6	770,5	4623
196	11-221201-0102 РСНБ РК 2015	-Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	фланец		3	589,25	1768

1	2	3	4	5	6	7	8
197	23-020103-0612 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80 8,3 КГ	шт.		3	6017,2	18052
		НР второго уровня	%	4		240,69	722
		Накладные расходы	%			240,69	722
		Сметная прибыль	%	8		500,63	1502
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				6758,52	20276
198	23-020103-0110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 100 ГОСТ 12816-80 2,73 КГ	шт.		6	1493,27	8960
		НР второго уровня	%	4		59,73	358
		Накладные расходы	%			59,73	358
		Сметная прибыль	%	8		124,24	745
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1677,24	10063
199	23-020103-0109 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 80 ГОСТ 12816-80 2,44 КГ	шт.		3	1256,41	3769
		НР второго уровня	%	4		50,26	151
		Накладные расходы	%			50,26	151
		Сметная прибыль	%	8		104,53	314
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1411,2	4234
200	11-220901-0103 РСНБ РК 2015	-Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан		2	1585,39	3171
201	11-220901-0102 РСНБ РК 2015	-Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка	задвижка или клапан		1	1550,62	1551
202	11-220901-0105 РСНБ РК 2015	-Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан		1	2299,09	2299
203	23-040101-	-Задвижки 30ч6бр, СЛМЗ, клиновые, параллельные с	шт.		1	29071,51	29072

1	2	3	4	5	6	7	8
1402	РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	выдвижным шпинделем фланцевые под электропривод PN 16, DN 80 ГОСТ 5762-2002 51,4 КГ					
		НР второго уровня	%	4		1162,86	1163
204	23-040101-1403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Задвижки 30ч6бр, СЛМЗ, клиновые, параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые под электропривод PN 16, DN 100 ГОСТ 5762-2002 65 КГ	шт.		2	30347,44	60695
		НР второго уровня	%	4		1213,9	2428
		Накладные расходы	%	-		1213,9	2428
		Сметная прибыль	%	8		2524,91	5050
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				34086,24	68172
205	23-040101-1404 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Задвижки 30ч6бр, СЛМЗ, клиновые, параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые под электропривод PN 16, DN 150 ГОСТ 5762-2002 98 КГ	шт.		1	42698,69	42699
		НР второго уровня	%	4		1707,95	1708
		Накладные расходы	%	-		1707,95	1708
		Сметная прибыль	%	8		3552,53	3553
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				47959,17	47959
206	11-160701-0101 РСНБ РК 2015	-Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	кран		4	18346,42	73386
207	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и дол. вып. -	-Фасонные части стальные сварные диаметром 57-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,018732		661550,6	12392
207. 5	21-130812-1046	-Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,09	0,001686	197175,18	332
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				17745,77	332
		НР первого уровня	%	62,1		274768,68	5147
		НР второго уровня	%	4		37452,77	702
		Накладные расходы	%	-		312221,45	5849
		Сметная прибыль	%	8		77901,76	1459

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1051673,82	19700
208	23-010201-0193 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм,м толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80 12,15 КГ			1,2	2829,89	3396
		НР второго уровня	%	4		113,2	136
		Накладные расходы	%	-		113,2	136
		Сметная прибыль	%	8		235,45	283
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3178,53	3814
209	23-010201-0171 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, м толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 8,38 КГ			0,4	1926,38	771
		НР второго уровня	%	4		77,06	31
		Накладные расходы	%	-		77,06	31
		Сметная прибыль	%	8		160,27	64
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2163,71	865
210	23-010201-0143 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, м толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 4 КГ			0,2	917,99	184
		НР второго уровня	%	4		36,72	7
		Накладные расходы	%	-		36,72	7
		Сметная прибыль	%	8		76,38	15
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1031,09	206
211	11-221001-0101 РСНБ РК 2015	-Вантузы одинарные. Установка	шт.		1	1685,23	1685
212	23-041011-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Вантуз ВМ-50 11,5 КГ	шт.		1	107115,67	107116

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4		4284,63	4285
		Накладные расходы	%	-		4284,63	4285
		Сметная прибыль	%	8		8912,02	8912
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				120312,32	120312
213	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	-Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3		0,04	32852,63	1314
214	11-220601-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода		0,017	1316322,84	22377
215	11-220601-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода		0,003	984450,45	2953
216	11-220601-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части. Нанесение нормальной битумно резиновой или битумно полимерной изоляции	м2 трубопровода		3	2200,22	6601
		Устройство клапана-захлопки					
217	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Клапаны-захлопки стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей		0,011933	661550,6	7894
218	23-010301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 114 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 8731-74 10,85 кг	м		0,625	2452,8	1533
		НР второго уровня	%	4		98,11	61
		Накладные расходы	%	-		98,11	61
		Сметная прибыль	%	8		204,07	128
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2754,98	1722
219	21-050101-0401 РСНБ РК 2015	-Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 0,55 до 2 мм ГОСТ 16523-97	т		0,000183	209234,72	38

1	2	3	4	5	6	7	8
	в ценах IV квартала 2017 года	1 Т					
		НР второго уровня	%	4		8369,39	2
		Накладные расходы	%	-		8369,39	2
		Сметная прибыль	%	8		17408,33	3
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				235012,44	43
220	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,000143	194481,14	28
		НР второго уровня	%	4		7779,25	1
		Накладные расходы	%	-		7779,25	1
		Сметная прибыль	%	8		16180,83	2
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				218441,22	31
221	23-020103-0110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 100 ГОСТ 12816-80 2,73 КГ	шт.		2	1493,27	2987
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1677,24	3354
222	21-130201-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М16 ГОСТ 1759.0-87 1 КГ	кг		1,08	593,64	641
		НР второго уровня	%	4		23,75	26
		Накладные расходы	%	-		23,75	26
		Сметная прибыль	%	8		49,39	53
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				666,78	720
223	21-130814-3402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Шплинты проволочные ГОСТ 397-79 1 КГ	кг		0,0001	184,34	1
		НР второго уровня	%	4		7,37	-

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	-		7,37	-
		Сметная прибыль	%	8		15,34	-
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				207,05	1
224	11-130301-1420 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХП-734	м2		0,5	311,71	156

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге	7545174
Временные здания и сооружения, 1,3%	Тенге	98 087,27
Итого с временными	Тенге	7 643 261,61
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 2,07%	Тенге	158 215,52
Итого с дополнительными затратами	Тенге	7 801 477,13
В том числе в текущих ценах на 2018г. - 100%, К=1,0599383%		82 690,84
итого на 2018г.		7 884 167,97
Налог на добавленную стоимость, 12%	Тенге	946 100,16
Итого СМР с НДС	Тенге	8 830 268,13

Заказчик
Вр. И.о. Руководителя
ГУ «Кызылкогинский районный отдел строительства»
Бейбітов А. Б.

Подрядчик
Директор ТОО "Горизонт С"
Курманалиев С.К.

Тех.надзор:
Директор ТОО Алиманс ЛТД
Шолпанова Н.Т.

Форма 3

Заказчик: ГУ «Кызылкогинский районный отдел строительства»

Подрядчик:ТОО "Горизонт С"

Наименование объекта:Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в с.Мукур Кызылкогинского района Атырауской области. Водоснабжение

Договор подряда: Доп согл №2 от 06.12.2018г к договору №18 от 15.03.2018г.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2018г.

код заказчика	код подряд.	договор		источник финансиров.		организ.правов.форма	
		№	дата	наименов.	код	наимен.	код
		18	15.03.2018				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Всего с начала года по отчет. месяц включит.	в том числе в отчет. месяце (без НДС)	в том числе				НДС 12%	Всего к оплате с НДС тенге
			СМР	прочие затраты	передисло кация	другие доп.затраты		
Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в с.Мукур Кызылкогинского района Атырауской области. Водоснабжение	88 729 731,87	22 974,88					2 756,99	25 731,87
Итого к оплате:	88 729 731,87	22 974,88						**25 731,87**

Заказчик:
Вр. И.о. Руководителя
ГУ «Кызылкогинский районный отдел строительства»

_____ Бейбітов А. Б.

Подрядчик:
Директор ТОО «Горизонт С»

_____ Курманалиев С.К.

Заказчик ГУ «Кызылкогинский районный отдел строительства»

Подрядчик ТОО "Горизонт С"

Обьект Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в с.Мукур Кызылкогинского района

Атырауской области. Водоснабжение

Договор подряда (контракт) Доп согл №2 от 06.12.2018г., к договору №18 от 15.03.2018г.

Акт приемки выполненных работ №7

за декабрь 2018 года

NN ПП	ШИФР НОМЕРА: НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО НА ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге НА ЕД.ИЗМ.	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7	8
197	23-020103-0612 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80 8,3 КГ	шт.		3	6017,2	18052
		НР второго уровня	%	4		240,69	722
		Накладные расходы	%	-		240,69	722
		Сметная прибыль	%	8		500,63	1502
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				6758,52	20276

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге	21987
Временные здания и сооружения, 1,3%	Тенге	285,83
Итого с временными	Тенге	22 272,87
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 2,07%	Тенге	461,05
Итого с дополнительными затратами	Тенге	22 733,92
В том числе в текущех ценах на 2018г. - 100%, К=1,0599383%		240,97
итого на 2018г.		22 974,88

Налог на добавленную стоимость, 12%	Тенге	2756,99
Итого СМР с НДС	Тенге	25 731,87

Заказчик
Вр. и.о. Руководителя
ГУ «Кызылкогинский районный отдел строительства»

Бейбітов А. Б.

Подрядчик
Директор ТОО "Горизонт С"

Курманалиев С.К.

Тех.надзор:
Директор ТОО Алиманс ЛТД

Шолпанова Н.Т.