Заказчик : ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области" **ф-3**

Подрядчик: ТОО "СМУ-Шыгыс"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство врачебной амбулатории на 20 посещений с дневным стационаром на 5 коек в с.Калжыр Курчумского района, ВКО "

Справка №1

о стоимости выполненных работ и затрат

за апрель месяц 2022 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование	код	Наименование		код
		№1	18.01.2022 г.					
		доп. согл. №1	18.03.2022 г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту	15 000 000	13 392 857							1 607 143	15 000 000
Всего к оплате		**13 392 857**							1 607 143	**15 000 000**

Заказчик:
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"
РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск,
ул. Казахстан, 27
БИН 060140003830
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ48070102KSN1801000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Руководитель
_____ **Л.М.Кенесбаев**

Технадзор:
ТОО "Алатау сапа құрылыс"

РК, г.Алматы,
ул.Утеген Батыра, 84Г, 10
БИН 050140003046
БИК TSESKZKA
ИИК KZ337998CTB0000585635
АО "First Heartland Jusan Bank"

Эксперт
_____ **Ж.К. Кабдиев**

Подрядчик:
ТОО "СМУ-Шыгыс"

РК, ВКО, г.Зайсан,
ул.Спамбетова, 12
БИН 030140000961
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ358560000000372522
АО "БанкЦентрКредит"

Директор
_____ **Д.К. Абжанов**

Ф-2

Наименование стройки: "Строительство врачебной амбулатории на 20 посещений с дневным стационаром на 5 коек в с.Калжыр Курчумского района, ВКО "

Наименование объекта: "Строительство врачебной амбулатории на 20 посещений с дневным стационаром на 5 коек в с.Калжыр Курчумского района, ВКО "

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"

Подрядчик: ТОО "СМУ-Шыгыс"

Договор №1 от 18.01.2022 г., доп. согл. №1 от 18.03.2022 г.

Акт №1 от 20.04.2022 г.
приемки выполненных работ
за апрель месяц 2022 г.

Составлена в текущих ценах с 05.01.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Локальная смета №2-1-1										
	Раздел 1 Земляные работы										
1	1101-0102-0343	Грунты 1 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	140,1	265,31	265,31	37170	37170	–	4828	45358
					–	47,86	–	6705	–	3360	
2	411-101-0110	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки 10 км К=10,000;	т·км	2241,6	117		262267		–	–	283248
					–		–		–	20981	
3	1101-0101-0343	Грунты 1 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	490	210,2	210,2	102998	102998	–	13378	125686
					–	37,92	–	18581	–	9310	

4 1101-0101-0344	Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	611,2	239,68	239,68	146492	146492	–	19024	178757
				–	43,23	–	26422	–	13241	
5 1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	18,9	3892,61	–	73570	–	–	52970	136663
				3892,61	–	73570	–	–	10123	
6 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	18,9	1051,7	–	19877	–	–	14311	36923
				1051,7	–	19877	–	–	2735	
7 1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	1101,2	32,28	32,28	35547	35547	–	10601	49840
				–	13,37	–	14723	–	3692	
8 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	1101,2	186,08	83,59	204911	92049	–	114957	345457
				102,49	42,5	112862	46801	–	25589	
Раздел 2 Фундамент										
9 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	9,71	25185,68	1150,71	244553	11173	218515	16121	281528
				1530,9	293,52	14865	2850	–	20854	
13 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	652,2	932,85	20,68	608405	13488	374519	206935	880567
				337,93	3,24	220398	2113	–	65227	
14 1108-0101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом НР = 93 %	м2 поверхности	65,4	1222,43	13,19	79947	863	45233	31877	120770
				517,61	6,48	33852	424	–	8946	

Итого					**2 484 797**					
в том числе										
- зарплата рабочих-строителей, тенге					475 424					
- затраты на эксплуатацию машин, тенге					439 780					
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					118 619					
- материалы, изделия и конструкции, тенге					638 267					
- перевозка грузов, тенге					262 267					
- накладные расходы, тенге					485 002					
в т.ч. зарплата, тенге					43 650					
- сметная прибыль (8 %), тенге					184 058					
Всего					**2 484 797**					

Локальная смета №4-1-1

Раздел 1 Электрооборудование 10 и 0,4 кВ

Раздел 6 Вынос Вл-0,4 кВт

88	1133-0204-0103	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии) Подвеска с помощью механизмов НР = 80 %	км линии	0,13	133903,66	28939,38	17407	3762	6946	6611	25939
					51533,38	12041,9	6699	1565	–	1921	
89	1133-0204-0403	Провода ВЛ 0,38 кВ. Подвеска. При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять или исключать к норме 1133-0204-0103 НР = 80 %	опора	3	1009,17	494,41	3028	1483	–	1740	5149
					514,76	210,47	1544	631	–	381	
90	243-701-0856	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, с жилой освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х50+1х25-0,6/1.0/прим. 4х50+1х35 К=1.020; кстм=1.12;	км	0,1326	1148114.24		152240		152240	–	164419
					–		–		–	12179	

91	1133-0202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка НР = 80 %	опора	2	8725,33	4009,62	17451	8019	814	9902	29541
					4308,48	1879,77	8617	3760	–	2188	
92	225-204-0303	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А К=2,000;	шт.	2	53385		106770		106770	–	115312
					–		–		–	8542	
93	252-207-2317	Крюк типа SOT21.16 сквозной К=2,000;	шт.	2	2774		5548		5548	–	5992
					–		–		–	444	
94	252-202-0510	Зажим поддерживающий типа SO130 К=2,000;	шт.	2	3405		6810		6810	–	7355
					–		–		–	545	
95	252-207-2615	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127 К=2,000;	шт.	2	1655		3310		3310	–	3575
					–		–		–	265	
96	252-207-1015	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.25 К=2,000;	шт.	2	2377		4754		4754	–	5134
					–		–		–	380	
97	243-602-0108	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2 К=2,000;	км	0,01	661811		6618		6618	–	7147
					–		–		–	529	
98	1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР = 80 %	опора	4	18376,27	9279,2	73505	37117	2709	40853	123507
					8419,84	4346,8	33679	17387	–	9149	
99	225-204-0303	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А К=4,000;	шт.	8	53385		427080		427080	–	461246
					–		–		–	34166	
100	252-207-2314	Крюк типа SOT21.1 сквозной К=4,000;	шт.	4	2678		10712		10712	–	11569
					–		–		–	857	
101	252-207-2401	Гайка крюкообразная типа PD2.2 К=4,000.	шт.	4	3672		14688		14688	–	15863
					–		–		–	1175	

102 252-207-2320	Крюк типа SOT29.10 сквозной К=4,000;	шт.	4	1865	7460	7460	–	8057
				–	–	–	597	
103 252-207-1802	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная К=4,000;	м	10,4	402	4181	4181	–	4515
				–	–	–	334	
104 252-207-0803	Скрепа для ленты типа СОТ36 К=4,000;	шт.	8	153	1224	1224	–	1322
				–	–	–	98	
105 252-202-0510	Зажим поддерживающий типа SO130 К=4,000;	шт.	4	3405	13620	13620	–	14710
				–	–	–	1090	
106 252-207-1128	Зажим анкерный типа SO118.425 К=4,000;	шт.	16	5704	91264	91264	–	98565
				–	–	–	7301	
107 252-207-2613	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1 К=4,000;	шт.	16	1655	26480	26480	–	28598
				–	–	–	2118	
108 252-207-2615	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127 К=4,000;	шт.	4	1655	6620	6620	–	7150
				–	–	–	530	
109 252-207-1015	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.25 К=4,000;	шт.	4	2377	9508	9508	–	10269
				–	–	–	761	
110 243-602-0108	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2 К=4,000;	км	0,02	661811	13236	13236	–	14295
				–	–	–	1059	
111 252-204-0801	Зажим соединительный плашечный типа ПС-1-1 К=4,000;	шт	4	333	1332	1332	–	1439
				–	–	–	107	
112 252-207-3910	Проводник ЗП-1, оцинкованный. Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 К=4.000	шт	4	1081	4324	4324	–	4670
				–	–	–	346	
113 252-207-3927	Кронштейн У 4, оцинкованный. Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 К=4.000.	шт	4	8277	33108	33108	–	35757

					–		–		–	2649
114	1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	2	12028,77	169,87	24058	340	21524	1659	27774
					1096,9	55,04	2194	110	–	2057	
115	252-204-0913	Зажим заземляющий типа ЗПС-120-3	шт.	1	2200		2200		2200	–	2376
					–		–		–	176	
	Раздел 7 Демонтаж воздушной линии 0,4кВт										
116	1133-0210-0305	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Демонтаж с приставками одностоечных с подкосом НР = 80 %	шт.	3	14325,46	10397,14	42976	31191	–	20721	68793
					3928,32	4705,43	11785	14116	–	5096	
117	1133-0105-0101	Провода напряжением 35 кВ (3 провода) сечением до 70 мм2. Демонтаж. Длина анкерного пролета до 1 км НР = 80 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0,	км линии	0,145	80958,25	41458,93	11739	6012	–	5814	18957
					39499,32	10630,57	5727	1541	–	1404	

Итого	**1 328 995**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	70 245
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	87 924
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	39 110
- материалы, изделия и конструкции, тенге	985 080
- накладные расходы, тенге	87 300
в т.ч. зарплата, тенге	7 857
- сметная прибыль (8 %), тенге	98 444

Всего	**1 328 995**

Локальная смета №6-1-1

Раздел 1 Хозяйственно-питьевой водопровод В1

1.1 Земляные работы

1	1101-0101-0361	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	66,98	319,14	319,14	21376	21376	–	2776	26084

				–	57,57	–	3856	–	1932	
2	1101-0101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	66,98	229,42	229,42	15367	15367	–	1996	18752
				–	41,38	–	2772	–	1389		
3	1101-0101-0364	Грунты 4 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	57,8	319,14	319,14	18446	18446	–	2396	22509
				–	57,57	–	3328	–	1667		
4	1101-0102-0382	Грунты 4 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	16,53	458,85	458,85	7585	7585	–	985	9256
				–	82,77	–	1368	–	686		
5	412-101-0110	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км К=10,000;	т км	208,25	57		11870		–	–	12820
				–		–		–	950		
6	1101-0205-0304	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179; ктрр1=1,2;	м3 грунта	2,3	5788,56	–	13314	–	–	9586	24732
					5788,56	–	13314	–	–	1832	
7	1101-0205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	2,3	1504,03	–	3459	–	–	2490	6425
					1504,03	–	3459	–	–	476	
8	1101-0104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	57,8	44,01	44,01	2544	2544	–	759	3567
				–	18,23	–	1054	–	264		

9 1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	133,96	32,28	32,28	4324	4324	–	1290	6063
				–	13,37	–	1791	–	449	
10 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	133,96	186,08	83,59	24927	11198	–	13985	42025
				102,49	42,5	13730	5693	–	3113	
1.2 Водопровод										
11 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	4,63	4041,75	184,49	18713	854	11989	6071	26767
				1267,86	56,67	5870	262	–	1983	
12 1122-0501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,033	366253,25	89129,89	12086	2941	42	9956	23805
				275839	28900,15	9103	954	–	1763	
13 241-201-0610	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63x3,8 мм К=1,010;	м	33,33	538		17932		17932	–	19367
				–		–		–	1435	
14 1122-0301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр до 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,003	536256,92	76194,1	1609	229	33	1424	3276
				449075	30482,91	1347	91	–	243	
15 241-102-0117	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32x3,0 мм К=1,004;	м	0,3012	529		159		159	–	172
				–		–		–	13	
16 1122-0301-0107	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка/футляра НР = 99 %	км трубопровода	0,0133	1454375,96	592930,01	19343	7886	1046	13209	35156
				782775	220398,31	10411	2931	–	2604	
17 241-102-0235	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273x7,0 мм	м	13,3	15871		211084		211084	–	227971

				–		–		–	16887	
18 1122-1401-0301	Трубы стальные диаметром до 100 мм. Протаскивание в футляр НР = 99 %	м трубы, уложенной в футляре	13,3	1535,06	8,74	20416	116	2126	18029	41521
				1366,44	2,75	18174	37	–	3076	
19 241-102-0133	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48х3,0 мм К=1,004;	м	13,3532	856		11430		11430	–	12344
				–		–		–	914	
20 1129-0174-0101	Гильзы из стальных труб диаметром 100 мм. Установка /патрубка НР = 110 %	гильза	3	2022,95	0,58	6069	2	2424	4007	10882
				1214,21	–	3643	–	–	806	
21 1129-0174-0102	Гильзы из стальных труб диаметром 150 мм. Установка НР = 110 %	гильза	2	2670,71	0,78	5341	2	2730	2871	8869
				1304,98	–	2610	–	–	657	
22 1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	1	1450,37	32,98	1450	33	155	1266	2933
				1262,8	16,19	1263	16	–	217	
23 242-106-0602	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с рукояткой, корпус LUG из серого чугуна, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, для воды, Т до +130 °С, PN 16 ГОСТ 13547-79 DN 50	шт	1	16417		16417		16417	–	17730
				–		–		–	1313	
24 1122-0801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники Установка НР = 99 %	шт.	1	2341,52	1432,35	2342	1432	–	1347	3984
				909,17	452,33	909	452	–	295	
25 241-505-0404	Тройник фланцевый ППТФ ГОСТ 5525-88 размерами 250х100 мм. kстм=0,4.	шт	1	86074,4		86074		86074	–	92960
				–		–		–	6886	
26 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,0019	1507980,37	543947,59	2865	1034	682	1480	4693
				605074,5	181778,46	1150	345	–	348	

27 241-214-0105	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм	шт.	2	800		1600		1600	–	1728
				–		–		–	128	
28 241-214-0108	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	2	1401		2802		2802	–	3026
				–		–		–	224	
29 1122-1201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	8	670,56	30,24	5364	242	169	4904	11090
				619,2	–	4954	–	–	822	
30 241-116-0106	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	2	1020		2040		2040	–	2203
				–		–		–	163	
31 241-116-0107	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	6	1181		7086		7086	–	7653
				–		–		–	567	
32 1122-1201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	2	1282,73	60,48	2565	121	123	2299	5253
				1161	–	2322	–	–	389	
33 241-116-0110	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	2	2302		4604		4604	–	4972
				–		–		–	368	
34 1124-0105-0101	Компенсаторы П-образные диаметром труб 50 мм. Установка НР = 99 %	компенсатор	3	6154,1	1203,12	18462	3609	464	16169	37401
				4796,4	647,6	14389	1943	–	2770	
35 242-403-0103	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), для воды Т до +130 °С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 50	шт.	2	12298		24596		24596	–	26564
				–		–		–	1968	
36 242-403-0102	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), для воды Т до +130 °С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 40	шт.	1	10362		10362		10362	–	11191
				–		–		–	829	
37 1124-0105-0104	Компенсаторы П-образные диаметром труб 100 мм. Установка НР = 99 %	компенсатор	2	12149,1	6264,32	24298	12529	922	15414	42889

				5423,84	2360,93	10848	4722	–	3177	
38	242-403-0106	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), для воды Т до +130 °С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 100	шт.	2	22838		45676		45676	–	49330
					–		–		–	3654	
39	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	шт.	1	2553,32	91,78	2553	92	274	2159	5089
					2187,36	16,19	2187	16	–	377	
40	242-204-0503	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200 °С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	1	6430		6430		6430	–	6944
					–		–		–	514	
	1.3 Колодцы										
41	1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	3,785	50261,02	10429,22	190238	39475	69689	97434	310686
					21419,9	4582,19	81074	17344	–	23014	
42	225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	2	51476		102952		102952	–	111188
					–		–		–	8236	
43	225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	5	42248		211240		211240	–	228139
					–		–		–	16899	
44	225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	1	30200		30200		30200	–	32616
					–		–		–	2416	
45	225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	2	39600		79200		79200	–	85536
					–		–		–	6336	
46	225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	6749		13498		13498	–	14578

				–		–		–	1080	
47	225-101-0201 Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	6	5129		30774		30774	–	33236
				–		–		–	2462	
48	1108-0201-0109 Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка/горловины НР = 93 %	м3 кладки	0,0663	67982	2278,44	4507	151	3848	509	5417
				7657,65	582,84	508	39	–	401	
53	1122-1001-0103 Гидранты пожарные. Установка НР = 99 %	шт.	1	958723,11	207,24	958723	207	956050	2535	1038159
				2466,1	94,81	2466	95	–	76901	
55	1106-0301-0407 Детали закладные весом до 4 кг. Установка/соединительных элементов НР = 91 %	т	0,08648	951977,83	1504,83	82327	130	56718	23240	114012
				294624	686,79	25479	59	–	8445	

Раздел 2 Бытовая канализация К1

2.1 Земляные работы

56	1101-0101-0361 Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	48,31	319,14	319,14	15418	15418	–	2002	18814
				–	57,57	–	2781	–	1394	
57	1101-0101-0362 Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	48,31	229,42	229,42	11083	11083	–	1439	13524
				–	41,38	–	1999	–	1002	
58	1101-0102-0382 Грунты 4 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	24,8	458,85	458,85	11379	11379	–	1478	13886
				–	82,77	–	2053	–	1029	
59	412-101-0110 Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км К=10,000;	т км	434	57		24738		–	–	26717
				–		–		–	1979	

60 1101-0205-0304	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	3,7	5788,56	–	21418	–	–	15421	39786
				5788,56	–	21418	–	–	2947	
61 1101-0205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	3,7	1504,03	–	5565	–	–	4007	10338
				1504,03	–	5565	–	–	766	
62 1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	96,62	32,28	32,28	3119	3119	–	930	4373
				–	13,37	–	1292	–	324	
63 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	96,62	186,08	83,59	17979	8076	–	10086	30310
				102,49	42,5	9903	4106	–	2245	
2.2 Сеть										
64 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	2,13	4041,75	184,49	8609	393	5515	2794	12315
				1267,86	56,67	2701	121	–	912	
65 1123-1401-0102	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 160 мм. Укладка НР = 99 %	м трубопровода	30,1	2030,04	20,15	61104	607	57340	3383	69646
				104,9	8,64	3157	260	–	5159	
2.3 Колодцы и емкость										
66 1123-0601-0106	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые НР = 99 %	м3 конструкций колодца	4,17	51026,11	8389,79	212779	34985	108546	83825	320332
				16606,08	3699,13	69247	15425	–	23728	
67 225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	3	51476		154428		154428	–	166782
				–		–		–	12354	
68 225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	6	42248		253488		253488	–	273767
				–		–		–	20279	

69	225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	3	39600		118800		118800	–	128304
					–		–		–	9504	
70	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	3	5129		15387		15387	–	16618
					–		–		–	1231	
71	1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка/горловины НР = 93 %	м3 кладки	0,03315	67982	2278,44	2254	76	1924	254	2709
					7657,65	582,84	254	19	–	201	
73	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка/соединительных элементов НР = 91 %	т	0,02699	951977,83	1504,83	25694	41	17701	7254	35584
					294624	686,79	7952	19	–	2636	

Итого	**4 077 368**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	349 407
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	237 102
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	77 243
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 758 769
- перевозка грузов, тенге	36 608
- накладные расходы, тенге	393 459
в т.ч. зарплата, тенге	35 412
- сметная прибыль (8 %), тенге	302 027
Всего	**4 077 368**

ТЕХНИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ
ДОБАВЛЯЕМЫЕ РАБОТЫ
Локальная смета №2-1-13

1	1107-0501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	176	3259,73	1361,68	573712	239656	183040	259338	899694
					858,05	390,69	151017	68761	–	66644	
2	1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	27	2545,45	1068,93	68727	28861	24639	27739	104183

				563,96	306,69	15227	8281	–	7717	
3 1107-0501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	9	2180,46	1090,12	19624	9811	5427	8497	30371
				487,31	312,77	4386	2815	–	2250	
4 291-102-0101(пл)	Блок стен подвалов класса В7,5 ФБС-ГОСТ 1357978 ФБС 24-4-6	шт	176	17036		2998336		2998336	–	3238203
				–		–		–	239867	
5 292-102-0102(пл)	Блок стен подвалов класса В7,5 ФБС-ГОСТ 1357978 ФБС 12-4-6	шт	27	6029		162783		162783	–	175806
				–		–		–	13023	
6 293-102-0103(пл)	Блок стен подвалов класса В7,5 ФБС-ГОСТ 1357978 ФБС 6-4-6	шт	9	4228		38052		38052	–	41096
				–		–		–	3044	
7 1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство НР = 91 %	м3	13,15	40936,64	4896,22	538317	64385	315431	158314	752361
				12053,25	1176,51	158500	15471	–	55730	
8 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,8756	275482		241212		241212	–	260509
				–		–		–	19297	
9 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2116	277977		58820		58820	–	63526
				–		–		–	4706	

Итого	5 565 749
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	329 130
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	342 713
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	95 328
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 027 740
- накладные расходы, тенге	453 888
в т.ч. зарплата, тенге	40 850
- сметная прибыль (8 %), тенге	412 278
Всего	5 565 749
Всего	13 456 909
Оборудование	0
Временные здания и сооружения (1,5%)	201 854

Всего	13 658 763
Итого в текущих ценах 2021 г(К.инф.=1,0)	13 658 763
Итого по акту с учетом скидки (к=0,980532204924871)	13 392 857
НДС 12%	1 607 143
ВСЕГО	**15 000 000**

Заказчик:
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"
РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск,
ул. Казахстан, 27
БИН 060140003830
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ48070102KSN1801000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Руководитель
_____ **Д.М.Кенесбаев**

Технадзор:
ТОО "Алатау сапа құрылыс"

РК, г.Алматы,
ул.Утеген Батыра, 84Г, 10
БИН 050140003046
БИК TSESKZKA
ИИК KZ37998CTB0000585635
АО "First Heartland Jusan Bank"

Эксперт
_____ **Ж.К. Кабдиев**

Подрядчик:
ТОО "СМУ-Шыгыс"

РК, ВКО, г.Зайсан,
ул.Спамбетова, 12
БИН 030140000961
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ358560000000372522
АО "БанкЦентрКредит"

Директор
_____ **Д.К. Абжанов**

Авторский надзор:
ТОО "VK ETNA"

РК, г.Нур-Султан, район "Есиль"
ул.Умай ана, 14/2
БИН 990540001085
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ148560000000015552
АО "Банк Центр Кредит"

Директор
_____ **Ж.К.Каребаева**