"SANA-2015". Версия 18.3 от 02.07.18 г. Цены региона Павлодарская обл. Приложение 2 к НДОССС в РК

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Щербактинского района" БИН 110140009514

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Антарес трейд Компани" БИН 110640021086

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Строительство сельского клуба в селе Есильбай Щербактинского района, Павлодарской области

(наименование, адрес)

Объект : Строительство сельского клуба в с. Есильбай Щербактинского района Павлодарской области.

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 210049/00 от 21.07.2021

Акт приемки выполненных работ №12 от 28.12.2021 года

Основание: Локальная смета 2-1-1,2-1-2,2-1-4,2-1-5,2-1-6, корректировочная смета №5

Сметная стоимость, тыс. тенге	**9046,875**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**989,129**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**0,957**

Составлена в текущих ценах с 02.07.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Локальная смета 2-1-1									
115	1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях Д2 : Д10 НР = 90 %	м2	8,19	1456,65	68,99	11930	565	3833	6985	20428

				919,66	27,96	7532	229	–	1513	
119 2109-0102-0105	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние СТ РК 943-92 - Д10	м2	8,19	4854		39754		39754	–	42934
				–		–		–	3180	
145 1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство (Тип1,тип3) НР = 94 %	м плинтусов	243	515,72	1,48	125320	359	63713	57722	197685
				252,05	0,65	61248	158	–	14643	
146 1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах (Тип2, тип4) НР = 94 %	м плинтусов	215	241,4	2,03	51900	436	36429	14276	71470
				69,93	0,71	15035	152	–	5294	
147 1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР = 94 %	м3 изоляции	32,11	15195,64	1483,65	487932	47640	340106	107936	643537
				3120,09	455,93	100186	14640	–	47669	
198 2900-0000-0003 (пл)Прайслист	Сантехнические кабины К-1, К-2.	шт	2	41071		82142		82142	–	88713
				–		–		–	6571	
206 1107-0519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка НР = 118 %	м ограждения	11	577,27	70,82	6350	779	778	6012	13351
				435,73	27,45	4793	302	–	989	
207 2106-0208-0703	Ограждения четырехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, крепление сварное	м	11	11091		122001		122001	–	131761
				–		–		–	9760	
217 1107-0519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка НР = 118 %	м ограждения	3	577	70,67	1731	212	212	1639	3640
				435,67	27,33	1307	82	–	270	

218	2106-0208-0703	Ограждения четырехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, крепление сварное	м	3	11091		33273		33273	–	35935
					–		–		–	2662	
232	1107-0519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка НР = 118 % К=2,000;	м ограждения	10	577,4	70,9	5774	709	707	5466	12139
					435,8	27,4	4358	274	–	899	
233	2106-0208-0703	Ограждения четырехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, крепление сварное К=2,000;	м	10	11091		110910		110910	–	119783
					–		–		–	8873	
		Итого по разделу 1					**1 381 376**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					194 459				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					50 700				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					15 837				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					833 858				
		Накладные расходы, тенге					200 036				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					102 323				
	Раздел 2 Локальная смета 2-1-2										
36	1117-0801-0101	Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка НР = 98 %	комплект	2	8710,5	402	17421	804	90	16529	36666
					8263,5	169,5	16527	339	–	2716	
37	5104-0106-0103 (об)	Водонагреватели электрические накопительные на 10 литров, мощность 1,5 кВт, настенные ГОСТ 52084-2003	шт.	2	25275		50550		–	–	50550
					–		–		50550	–	

67	1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР = 98 %	комплект	6	2407,67	78,67	14446	472	1291	12639	29252
					2113,83	35,67	12683	214	–	2167	
68	2303-0102-0902	Умывальник керамический без спинки, без перелива, шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм ГОСТ 30493-96	шт.	6	5319		31914		31914	–	34467
					–		–		–	2553	
69	2303-0102-1301	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	6	787		4722		4722	–	5100
					–		–		–	378	
70	1117-0201-0103	Смесители. Установка НР = 98 %	шт.	6	792,17	0,17	4753	1	199	4462	9952
					758,83	–	4553	–	–	737	
71	2303-0102-1221	Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96	шт.	6	4056		24336		24336	–	26283
					–		–		–	1947	
72	1117-0301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка НР = 98 %	комплект	7	3060,57	156,29	21424	1094	3733	16754	41232
					2371	71,29	16597	499	–	3054	
73	2303-0102-0301	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	7	17452		122164		122164	–	131937
					–		–		–	9773	

74	1116-0501-0212	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж НР = 98 %	м подводок	3,5	681,43	–	2385	–	1404	961	3614
					280,29	–	981	–	–	268	
75	1117-0101-0110	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка НР = 98 %	комплект	1	1508	196	1508	196	239	1138	2858
					1073	88	1073	88	–	212	
76	2303-0102-0205	Поддон стальной эмалированный, размерами 800 мм х 800 мм, глубиной до 130 мм ГОСТ 23695-94	шт.	1	7319		7319		7319	–	7905
					–		–		–	586	
77	2303-0102-1306	Сифон с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ ГОСТ 23289-94	шт.	1	732		732		732	–	791
					–		–		–	59	
78	1117-0401-0101	Писсуары настенные. Установка НР = 98 %	комплект	1	1262	56	1262	56	229	982	2424
					977	25	977	25	–	180	
79	2303-0102-0803	Писсуар настенный керамический с цельноотлитым сифоном, с краном ГОСТ 30493-96	шт.	1	9570		9570		9570	–	10336
					–		–		–	766	

Итого по разделу 2	**393 367**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	53 391
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 623
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 165
- материалы, изделия и конструкции, тенге	207 942
- оборудование, тенге	50 550
Накладные расходы, тенге	53 465
Сметная прибыль (8 %), тенге	25 396

Раздел 3 Локальная смета 2-1-4

1	1308-0104-0201	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования НР = 72 %	шкаф	2	22247	6396,5	44494	12793	3517	23325	73245
					14092	2106	28184	4212	–	5426	
4	1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600x600 мм. Установка на стене НР = 72 %	шт.	2	10863	924	21726	1848	15374	3622	27376
					2252	263,5	4504	527	–	2028	
7	1308-0304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка НР = 72 %	шт.	1	3532	1208	3532	1208	72	1925	5894
					2252	422	2252	422	–	437	
14	1308-0305-0914	Щитки осветительные массой до 40 кг. Установка на стене болтами на конструкции НР = 72 %	шт.	3	8231,33	569,67	24694	1709	6095	12559	40233
					5630	184,33	16890	553	–	2980	
15	2900-0000-0004 (пл)	Щиток осветительный ЩО 8505-0406-Н-УХЛ3.1	шт	1	31375		31375		31375	–	33885
					–		–		–	2510	
16	2900-0000-0005 (пл)	Щиток осветительный ЩРО 8505-1412-Н-УХЛ3.1	шт	2	33411		66822		66822	–	72168
					–		–		–	5346	

Итого по разделу 3	**252 801**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	51 830
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	17 558
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	5 714
- материалы, изделия и конструкции, тенге	123 255
Накладные расходы, тенге	41 431
Сметная прибыль (8 %), тенге	18 727

Раздел 4 Локальная смета 2-1-5

1	1310-0701-0302	Устройство ультразвуковое прибор ультразвуковой в одноблочном исполнении. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт	1	5939	1	5939	1	98	3562	10261
					5840	–	5840	–	–	760	
2	5800-0001-0001 (пл) (об)	Пульт контроля и управления С2000М	шт	1	49438		49438		–	–	49438
					–		–		49438	–	
3	1310-0701-0303	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт	2	6037	1,5	12074	3	391	7125	20735
					5840	–	11680	–	–	1536	
4	5800-0000-0002 (пл) (об)	Блок индикации С2000-БИ SMD	шт	1	45830		45830		–	–	45830
					–		–		45830	–	
5	5800-0001-0003 (пл) (об)	Блок разветвительно-изолирующий "БРИЗ"	шт	1	3026		3026		–	–	3026
					–		–		3026	–	
6	1310-0701-0302	Контроллер в одноблочном исполнении. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	5939	1	5939	1	98	3562	10261
					5840	–	5840	–	–	760	
7	5800-0001-0004 (пл) (об)	Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ-2И	шт	1	22563		22563		–	–	22563
					–		–		22563	–	
8	1310-0701-0304	Устройство ультразвуковое преобразователь (излучатель или приемник), комплект. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт	2	5553,5	1,5	11107	3	264	6612	19137
					5420	–	10840	–	–	1418	

9	2308-0303-1101	Релейный сигнально-пусковой блок с управлением по интерфейсу модели С2000-СП1 исполнение 01	шт.	1	10571		10571		10571	–	11417
					–		–		–	846	
10	5800-0000-0005 (пл) (об)	Оконечный блок передачи извещений в пожарную часть С2000-PGE	шт	1	25482		25482		–	–	25482
					–		–		25482	–	
11	1310-0902-1205	Шкаф для трубных проводок настенный, размер до 640x840 мм. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт	1	3697	66	3697	66	1639	1229	5320
					1992	22	1992	22	–	394	
12	5800-0001-0006 (пл) (об)	Шкаф пожарной сигнализации на 5 сандартных устройств "BOLID", ШПС	шт	1	76696		76696		–	–	76696
					–		–		76696	–	
13	1308-0105-0101	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	2465	–	2465	–	297	1561	4348
					2168	–	2168	–	–	322	
14	2308-0306-0210	Аккумулятор GP 12-17-S 12В, 17 А/ч	шт.	1	6651		6651		6651	–	7183
					–		–		–	532	
15	1310-0701-0203	Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	40	2906,85	2,28	116274	91	4423	68174	199204
					2794	–	111760	–	–	14756	
16	2900-0000-0007 (пл)	Извещатель пожарный дымовой ДИП-34А-03 (3 шт запас)	шт	30	2960		88800		88800	–	95904
					–		–		–	7104	

17	2900-0000-0008 (пл)	Извещатель пожарный тепловой С2000-ИП-02-02 (2 шт запас)	шт	15	5375		80625		80625	–	87075
					–		–		–	6450	
18	1308-0305-0103	Извещатель ручной. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт	8	917,88	15,38	7343	123	1095	4425	12709
					765,63	2,63	6125	21	–	941	
19	2308-0302-0603	Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-3АМ (1 шт запас)	шт.	9	1409		12681		12681	–	13695
					–		–		–	1014	
20	1310-0203-0104	Сирена звуковая. Монтаж оборудования НР = 61 %	комплект	6	3620,83	–	21725	–	8067	8331	32460
					2276,33	–	13658	–	–	2404	
21	2900-0000-0009 (пл)	Сирена звуковая С2000-ОПЗ, 12 Вольт	шт	6	1719		10314		10314	–	11139
					–		–		–	825	
22	1308-0305-0310	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт	8	1134,63	131,13	9077	1049	641	5489	15731
					923,38	29,5	7387	236	–	1165	
23	2900-0000-0010 (пл)	Табло "Выход" С2000-ОСТ исп. 01	шт	8	1571		12568		12568	–	13573
					–		–		–	1005	
24	1310-0701-0204	Считыватель. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	1144	–	1144	–	60	661	1949
					1084	–	1084	–	–	144	
25	2308-0306-0502	Считыватель бесконтактный Touch memory модели Считыватель-3 исполнение 00	шт.	1	2103		2103		2103	–	2271
					–		–		–	168	
26	2308-0504-0909	Ключ-таблетка доступа, электронный DS-1990, Touch memory	шт.	3	145		435		435	–	470
					–		–		–	35	

27	2900-0000-0011 (пл)	SIM-карта стандартного размера	шт	1	1071		1071		1071	–	1157
					–		–		–	86	
28	2308-0306-0101	Разветвительная коробка УК-2П	шт.	22	135		2970		2970	–	3208
					–		–		–	238	
29	1308-0206-0901	Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в коробах НР = 72 %	м	298,92	41,7	0,8	12464	239	2809	6836	20844
					31,5	0,26	9416	78	–	1544	
30	2900-0000-0012 (пл)	Кабельный шлейф КПСВнг(А)-FRLSL Т 3х2х0,5 мм2	м	258,64	238		61556		61556	–	66480
					–		–		–	4924	
31	2900-0000-0013 (пл)	Интерфейсный кабель RS-485, КИПвЭВнг(А)-FRLS 2х2х0,5 мм2	м	40,28	251		10110		10110	–	10919
					–		–		–	809	
32	1308-0206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	282	195,33	2,2	55084	620	5402	35343	97661
					173,98	0,09	49062	26	–	7234	
33	2306-1710-0105	Канал кабельный размерами 20 мм х 15 мм	м	282	45		12690		12690	–	13705
					–		–		–	1015	
34	1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	5,6	366,79	13,93	2054	78	682	944	3238
					231,07	3,04	1294	17	–	240	
35	2301-1305-0101	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 16 мм	м	5,6	44		246		246	–	266
					–		–		–	20	
	Итого по разделу 4						**1 015 355**				

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	238 146
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 274
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	400
- материалы, изделия и конструкции, тенге	339 357
- оборудование, тенге	223 035
Накладные расходы, тенге	153 854
Сметная прибыль (8 %), тенге	58 689

Раздел 5 Локальная смета 2-1-6

1	1110-0111-0301	Столы, шкафы, пианино. Установка НР = 90 %	изделие	47	1046,45	93,23	49183	4382	19250	24791	79892
					543,64	42,45	25551	1995	–	5918	
2	1117-0201-0104	Гарнитура туалетная: вешалки, доски настенные, зеркала. Установка НР = 98 %	шт.	20	315,6	0,1	6312	2	240	5949	13242
					303,5	–	6070	–	–	981	
3	1308-0304-0501	Компьютера, проекторы и тому подобное. Установка НР = 72 %	шт.	9	1134,11	–	10207	–	73	7296	18903
					1126	–	10134	–	–	1400	
4	2900-0000-0001 (пл)	Стол письменный, габаритные размеры 1200x650x750 мм	шт	15	24098		361470		361470	–	390388
					–		–		–	28918	
8	2900-0000-0005 (пл)	Доска классная настенная ШК 96-48, габаритные размеры, 1500/1700x1000 мм	шт	3	26696		80088		80088	–	86495
					–		–		–	6407	
9	2900-0000-0006 (пл)	Шкаф для учебно-наглядных пособий, Мод. 414, габаритные размеры, 1500x500x1400 мм	шт	3	80357		241071		241071	–	260357
					–		–		–	19286	
12	2900-0000-0009 (пл)	Шкаф для платья, габаритные размеры, 840x560x1900 мм	шт	4	25121		100484		100484	–	108523

13	2900-0000-0010 (пл)	Стол гримерный-01			–	–	–	8039
			шт	4	60714	242856	242856	– 262284
15	2900-0000-0012 (пл)	Зеркало настенное (для артистических и костюмерной) габаритные размеры, 800x2000 мм			–	–	–	19428
			шт	3	15170	45510	45510	– 49151
18	2900-0000-0015 (пл)	Стол Н-101, габаритные размеры, 1200x600x740 мм			–	–	–	3641
			шт	1	24866	24866	24866	– 26855
19	2900-0000-0016 (пл)	Стеллаж универсальный Н-127			–	–	–	1989
			шт	6	37545	225270	225270	– 243292
20	2900-0000-0017 (пл)	Стол с подвесной тумбой Н-105, габаритный размер, 1400x600x750 мм			–	–	–	18022
			шт	3	33839	101517	101517	– 109638
22	2900-0000-0019 (пл)	Шкаф офисный Н-121			–	–	–	8121
			шт	4	15804	63216	63216	– 68273
23	2900-0000-0020 (пл)	Шкаф для одежды мод. 417, габаритные размеры, 830x500x1820 мм			–	–	–	5057
			шт	2	27679	55358	55358	– 59787
25	2900-0000-0022 (пл)	Шкаф многоцелевой			–	–	–	4429
			шт	3	47821	143463	143463	– 154940
28	2900-0000-0023 (пл)	Стеллаж универсальный , габаритные размеры, 920x432x1800 мм			–	–	–	11477
			шт	1	28929	28929	28929	– 31243

				–		–		–	2314	
32	2900-0000-0029 (пл)	Шкаф для хранения уборочного инвентаря	шт	1	22321		22321	22321	–	24107
				–		–		–	1786	
27	2900-0000-0024 (пл)	Кресло для зрительного зала количество посадочных мест в одной конструктивной базе: 5 и более	шт	55	25223		1387265	1387265	–	1498246
				–		–		–	110981	
		Итого по разделу 5					**3 485 616**			
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					41 755			
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					4 384			
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 995			
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					3 143 247			
		Накладные расходы, тенге					38 036			
		Сметная прибыль (8 %), тенге					258 194			

Раздел 6 Добавить

Общестроительные работы

1	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	22,01	4150,3	115,36	91348	2539	69806	18871	119037
					863,38	48,71	19003	1072	–	8818	
2	1110-0501-0201	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР = 90 %	м2 проемов	1,8	3411,67	156,67	6141	282	4416	1409	8154
					801,67	67,78	1443	122	–	604	

3	2109-0202-0301	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	1,8	24998		44996		44996	–	48596
					–		–		–	3600	
4	1115-0108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство НР = 80 %	м2	20,65	1203,87	127,6	24860	2635	–	18714	47060
					1076,27	56,51	22225	1167	–	3486	
5	2203-0301-0202	Подвесной потолок из минерального волокна класса "стандарт" t 15 мм в комплекте	м2	20,65	5870		121216		121216	–	130913
					–		–		–	9697	
Благоустройство											
6	1127-0403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР = 108 %	м2 основания	108	727,7	207,86	78592	22449	53178	10530	96252
					27,45	62,82	2965	6785	–	7130	
7	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	115	1791,32	27,36	206002	3146	131335	78471	307231
					621,92	9,89	71521	1137	–	22758	
8	2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 К=0,043;	м3	4,945	29290		144839		144839	–	156426
					–		–		–	11587	

9	1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР = 108 % К=0,050;	м3 материала основания в плотном теле	8,3	2897,35	953,25	24048	7912	15176	2714	28903
					115,66	187,11	960	1553	–	2141	
10	1127-0403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР = 108 %	м2 основания	166	727,71	207,86	120800	34504	81738	16187	147946
					27,46	62,83	4558	10430	–	10959	
11	1127-0403-0104	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103 - до 10 см НР = 108 % ктрр1=-5; ктрм1=-5; кэкс1=-5; кмат1=-5;	м2 основания	166	-203,36	-53,48	-33757	-8877	-24880	-2944	-39637
					–	-16,42	–	-2726	–	-2936	
12	1111-0101-2501	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком НР = 94 %	м2 покрытия	166	1056,83	120,13	175434	19942	1429	149606	351043
					928,09	30,67	154063	5092	–	26003	
13	2104-0509-0411	Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 50 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	166	2081		345446		345446	–	373082

				–		–		–	27636	
Площадка под ДГУ										
14 1108-0101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	1	3526	862	3526	862	2015	912	4793
				649	332	649	332	–	355	
15 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	1,23	5014,63	1452,85	6168	1787	3511	1498	8279
				707,32	602,44	870	741	–	613	
16 1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР = 91 %	м3	3,2	23224,69	1595,63	74319	5106	64018	5649	86365
				1623,44	316,56	5195	1013	–	6397	
17 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,028	206564		5784		5784	–	6247
				–		–		–	463	
	Крыльцо с пандусом.									
18 1108-0101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство АС17прим. п4. НР = 93 %	м3 основания	0,41	3524,39	860,98	1445	353	826	374	1965
				648,78	331,71	266	136	–	146	
19 1108-0301-0101	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	1,71	7627,49	2523,98	13043	4316	2843	6231	20816
				3440,94	477,19	5884	816	–	1542	
20 2103-0302-0202	Камни стеновые бетонные на цементном вяжущем рядовые пустотелые размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, М75, серые СТ РК 945-92	шт.	238	174		41412		41412	–	44725
				–		–		–	3313	

21	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону - АС17 прим. п3. НР = 93 %	м2 поверхности	24	818,83	18,46	19652	443	13775	5102	26734
					226,42	2,17	5434	52	–	1980	
22	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	40	207,95	27,7	8318	1108	4824	2601	11793
					59,65	9,53	2386	381	–	874	
23	1106-0101-0118	Плиты железобетонные со ступенями и пандус . Устройство - В15 W4F100 НР = 91 %	м3	9	27754,78	1963,89	249793	17675	198310	33849	306333
					3756,44	376,56	33808	3389	–	22691	
24	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,12096	206564		24986		24986	–	26985
					–		–		–	1999	
25	1107-0519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка НР = 118 %	м ограждения	11	577,27	70,82	6350	779	778	6012	13351
					435,73	27,45	4793	302	–	989	
26	2106-0208-0703	Ограждения четырехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, крепление сварное	м	11	11091		122001		122001	–	131761
					–		–		–	9760	
27	1111-0101-2701	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	25,1	984,06	84,18	24700	2113	6879	15623	43549

				625,82	36,33	15708	912	–	3226	
28 2104-0509-0108	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 цветные толщиной 30 мм ГОСТ 17608-91 К=1,020;	м2	5,304	1686		8943		8943	–	9658
				–		–		–	715	

Итого по разделу 6	**2 518 360**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	351 731
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	119 074
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	32 706
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 489 600
Накладные расходы, тенге	371 409
Сметная прибыль (8 %), тенге	186 546

Итого по смете	**9 046 875**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	931 312
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	196 613
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	57 817
- материалы, изделия и конструкции, тенге	6 137 259
- оборудование, тенге	273 585
Накладные расходы, тенге	858 231
Сметная прибыль (8 %), тенге	649 875
Всего	**9 046 875**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	131 599
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	215 498
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**182 408**
Итого в текущих ценах с 02.07.18 г.	**9 576 380**
в текущих и прогнозных ценах	**10 072 436**
в т.ч. с разбивкой по годам	

2019г. - 95% (Иинф = 1,050)	9 552 439
2020г. - 5% (Иинф = 1,0860)	519 997
с учетом скидки К= 0,9	**9 065 194,37**
НДС (12%)	1 087 823,32
Итого	**10 153 017,69**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Руководитель **Белов Г.В.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Отдел реального сектора
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Руководитель **Гумаров Р.Г.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор
Товарищество с ограниченной ответственностью "Алау Эксперт Инжиниринг"
(Объем и качество выполненных работ подтверждаю)

Инженер технического надзора _____ **Садыков К.К.**

Авторский надзор
Товарищество с ограниченной ответственностью фирма "ES-ПРОЕКТ"
(Объем и качество работ подтверждаю)

Директор _____ **Кабдышева Б.Н**