Утверждена
приказом Министерства по инвестициям
и развитию РК
от "19" сентября 2018г. №656

Генодрядчик: ТОО "Зәулім шың"
Субподрядчик: ТОО "Р и А - Сервис ЛТД"
Наименование строительства: "Строительство рисоперерабатывающего завода, весового здания, склада, дома для персонала, навеса в село Шаган, Сырдаринского района, Кызылординской области"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь месяц 2021 года

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименование	код
		№13	10.05.2021 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс. тенге								налог на добавленную стоимость (по графе 2)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2020г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство рисоперерабатывающего завода, весового здания, склада, дома для персонала, навеса в село Шаган, Сырдаринского района, Кызылординской области"	1 480 245	1 321 647							158 598	1 480 245

Генподрядчик: ТОО "Зәулім шың"
Зам.директора _____ **Бектибаев Н.**

Субподрядчик: ТОО "Р и А - Сервис ЛТД"
Директор _____ **Алтынбекұлы А.**