Утверждена
приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства "02" мая 2012 г. № 170

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"
Подрядчик:ТОО фирма "Качирский ПДУ"
Наименование строительства и его адрес: Содержание автомобильной дороги общего пользования областного значения Актогай-Шолаксор, км 88-164 (76км) Актогайский район Павлодарской области

СПРАВКА № 4 от 27 апреля 2022 года
о стоимости выполненных работ и затрат
за апрель 2022 года

| код Заказчика | код Подрядчика | Договор | Источник финансирования | | организационно правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Договор № 24 от 31 марта 2021 г., доп.соглаш.№ 24/1 от 20.04.2021 г., доп.соглаш. № 24/2 от 05.10.2021 г., доп.соглаш. № 24/3 от 19.10.2021 г., доп.соглаш № 24/4 от 11.01.2022 г. | | | ТОО | |

| Наименование объектов и комплексов работ | Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге) | | | | | | | | Налог на добавленную стоимость (НДС -12%) | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Всего с НДС | без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | Строительно-монтажные работы в сметном текущем уровне цен | из них | | Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном текущем уровне цен | дополнительные | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | Другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего по стройке | 106 375 351,34 | 94 977 992,27 | | | | | | | 11 397 359,07 | |
| текущий год | 41 193 917,14 | 4 263 588,26 | | | | | | | | |
| за месяц | 4 775 218,85 | 4 263 588,26 | | | | | | | 511 630,59 | |
| Предоплата | 0,00 | | | | | | | | | |
| К оплате: | 4 775 218,85 | 4 263 588,26 | | | | | | | 511 630,59 | 4 775 218,85 |

К оплате: Четыре миллиона семьсот семьдесят пять тысяч двести восемнадцать тенге 85 тыин

Заказчик:

Руководитель ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

_____ Кашкиров К.Ш.

Подрядчик:

Директор ТОО фирма "Качирский ПДУ"

_____ Дюсекеев К.С.