Форма 3
Утвержден постановлением
Госкомитета РК от 15.01.04г. №73

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ, АД и ЖИ города Сатпаев"
Подрядчик: ТОО "Акмешит-Мелиоратор"
Договор: №3 от 23.04.2021 г.
Наименование объекта: "Реконструкция Парка Победы в городе Сатпаев"

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных работ
от 27.04.2021 года

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала строительствапо отчетный месяц, включительно с НДС	С начала строительства НДС	строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих работ, не входящих в СМР в базовом уровне цен 2001 г.	СМР в базовых ценах	Дополнительно		Налог на добавленную стоимость в отчетный период	Всего к оплате
								на приобретение материалов	Другие доп. Расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Реконструкция Парка Победы в городе Сатпаев	50 000 000,00	5 357 142,86								2 558 863,25	23 882 723,69
Итого затраты подрядчика:	**50 000 000,00**	**5 357 142,86**								**2 558 863,25**	**23 882 723,69**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ, АД и ЖИ города Сатпаев"

Кенжегулов Н.А.

Подрядчик:
Директор ТОО "Акмешит-Мелиоратор"

Шамахов Б.Ы.

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ, АД и ЖИ города Сатпаев"
Генподрядчик: ТОО "Акмешит-Мелиоратор"
Договор: №3 от 23.04.2021 г.
Наименование объекта: "Реконструкция Парка Победы в городе Сатпаев"

АКТ
выполненных работ от 27.04.2021 года

Составлен(а) в текущих ценах на 01.04.2018 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда: всего	Затраты труда: рабочих, обслуживаю-щих машины
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		РАЗДЕЛ 1. Покрытие. Благоустройство территории (ЛС №7-1-1)									
		ТИП I-асфальтобетонное покрытие по проездам и площадкам									
1	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	**Основания из щебня фракции 10-20 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	1276,512	905,55	209,76	1155949	267757	124222	0,03	42	
		м2 основания		28,51	65,22	36396	83256	60,3	0,04	57	
		Накладные расходы -		*97,31*		*124222*					
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*56,52*				*72150*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*40,79*				*52071*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*80,23*		*102414*					
		Сметная стоимость				*1382584*					
2	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	156,21	1694,14	27,66	264642	4320	75624	0,70	109	
		м бортового камня		645,65	10,26	100857	1603	60,3	0,01	1	
		Накладные расходы -		*484,11*		*75624*					
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*395,51*				*61783*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*88,60*				*13840*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*174,26*		*27221*					
		Сметная стоимость				*367487*					
		ТИП II-площадки отдыха и тротуары									
3	11-110101-0203 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками**	262,486	8190,19	1486,96	2149810	390306	640654	3,10	814	
		м3 подстилающего слоя		2678,40	619,30	703043	162558	60,9	0,55	144	
		Накладные расходы -		*2440,72*		*640654*					
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*2008,30*				*527150*			

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*432,42*				*113503*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*850,47*		*223237*				
		Сметная стоимость				*3013701*				
4	11-110101-0201 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками**	21,4668	4895,95	869,04	105100	18656	44265	2,99	64
		м3 подстилающего слоя		2583,36	337,80	55456	7251	60,9	0,30	6
		Накладные расходы -		*2062,00*		*44265*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1778,99*				*38189*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*283,02*				*6075*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*556,64*		*11949*				
		Сметная стоимость				*161314*				
		ТИП III-Спортивная площадка, детская игровая площадка								
5	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	**Основания из щебня фракции 10-20 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	1205,99	905,55	209,76	1092088	252965	117359	0,03	40
		м2 основания		28,51	65,22	34385	78657	60,3	0,04	53
		Накладные расходы -		*97,31*		*117359*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*56,52*				*68164*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*40,79*				*49195*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*80,23*		*96756*				
		Сметная стоимость				*1306203*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**4767590**	**934004**			**1069**
			Тенге			**930137**	**333324**			**262**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**4767590**				
	Материалы -		Тенге			**2903449**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**1263461**			
		Накладные расходы -	Тенге			**1002122**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**767437**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**234685**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**461577**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**6231290**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1331**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1263461**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**6231290**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1331**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1263461**			
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты.Общестроительные работы. Контрольно-пропускной пункт (ЛС №2-1-1)								
		Фундаменты								
6	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	1,184	18912,11	1060,87	22392	1256	1708	1,35	2
		м3		1063,80	204,14	1260	242	48,5	0,18	--
		Накладные расходы -		*1442,90*		*1708*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*614,95*				*728*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*827,95*				*980*		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1628,40*		*1928*				
		Сметная стоимость				*26028*				
7	11-060101-0120 РСНБ РК 2015	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	16	24526,47	1947,44	392423	31159	48541	3,60	58
		м3		3592,80	351,03	57485	5617	48,5	0,31	5
		Накладные расходы -		*3033,78*		*48541*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1912,76*				*30604*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1121,02*				*17936*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2204,82*		*35277*				
		Сметная стоимость				*476241*				
8	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	0,8487652	195021,00	--	165527	--	7018	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8268,89*		*7018*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8268,89*				*7018*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16263,19*		*13804*				
		Сметная стоимость				*186349*				
9	11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	82,88	828,67	20,09	68680	1665	13320	0,21	18
		м2 поверхности		234,90	2,25	19468	187	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*160,71*		*13320*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*120,47*				*9985*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*40,24*				*3335*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*79,15*		*6560*				
		Сметная стоимость				*88560*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			649023	34080			77
			Тенге			78213	6045			5
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			649023				
	Материалы -		Тенге			371203				
	Всего заработная плата -		Тенге				84257			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			165527				
		Накладные расходы -	Тенге			70587				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					41317		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					29270		
		Сметная прибыль -	Тенге			57569				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			777179				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							82
		Сметная заработная плата -	Тенге				84257			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			777179				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							82
		Сметная заработная плата -	Тенге				84257			
РАЗДЕЛ 3.Общестроительные работы. Общественный туалет (ЛС №2-1-2)										
		Фундаменты								

10	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	**1,328**	**18912,11**	**1060,87**	**25115**	**1409**	**1916**	**1,35**	**2**
		м3		**1063,80**	**204,14**	**1413**	**271**	**48,5**	**0,18**	**--**
		Накладные расходы -		***1442,90***		***1916***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		***614,95***				***817***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***827,95***				***1100***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***1628,40***		***2163***				
		Сметная стоимость				***29194***				
11	11-060101-0120 РСНБ РК 2015	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	**18,1**	**24526,47**	**1947,44**	**443929**	**35249**	**54911**	**3,60**	**65**
		м3		**3592,80**	**351,03**	**65030**	**6354**	**48,5**	**0,31**	**6**
		Накладные расходы -		***3033,78***		***54911***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		***1912,76***				***34621***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***1121,02***				***20291***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***2204,82***		***39907***				
		Сметная стоимость				***538748***				
12	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**0,931912**	**195021,00**	**--**	**181742**	**--**	**7706**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***8268,89***		***7706***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***8268,89***				***7706***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***16263,19***		***15156***				
		Сметная стоимость				***204604***				
13	11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**92,96**	**828,67**	**20,09**	**77033**	**1868**	**14940**	**0,21**	**20**
		м2 поверхности		**234,90**	**2,25**	**21836**	**209**	**50,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***160,71***		***14940***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		***120,47***				***11199***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***40,24***				***3741***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***79,15***		***7358***				
		Сметная стоимость				***99331***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**727820**	**38525**			**87**
			Тенге			**88278**	**6834**			**6**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**727820**				
	Материалы -		Тенге			**419274**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**95112**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**181742**				
		Накладные расходы -	Тенге			**79474**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**46637**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**32837**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**64583**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**871877**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**93**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**95112**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**871877**				

		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							93
		Сметная заработная плата -	Тенге				95112			
		РАЗДЕЛ 4.Чаша фонтана. Общестроительные работы. Фонтан (ЛС №2-1-3)								
		Чаша фонтана								
14	11-061301-0104 РСНБ РК 2015	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство**	46,8	11365,64	2868,43	531912	134243	212511	6,51	305
		м3		7095,90	932,63	332088	43647	48,5	0,70	33
		Накладные расходы -		*4540,84*		*212511*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3893,84*				*182232*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*647,00*				*30280*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1272,52*		*59554*				
		Сметная стоимость				*803977*				
15	21-020101-0301 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ7473-2010**	25,4	14744,00	--	374498	--	15879	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*625,15*		*15879*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*625,15*				*15879*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1229,53*		*31230*				
		Сметная стоимость				*421607*				
16	21-020101-0604 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В15, F50,W6 ГОСТ 7473-2010**	21,4	17084,00	--	365598	--	15501	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*724,36*		*15501*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*724,36*				*15501*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1424,67*		*30488*				
		Сметная стоимость				*411587*				
17	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	6,76656	195021,00	--	1319621	--	55952	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8268,89*		*55952*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8268,89*				*55952*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16263,19*		*110046*				
		Сметная стоимость				*1485619*				
		Днище								
18	22-010101-0303 РСНБ РК 2015	**Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 20 мм ГОСТ 9480-2012**	194,6472	14316,00	--	2786569	--	118151	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*607,00*		*118151*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*607,00*				*118151*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1193,84*		*232378*				
		Сметная стоимость				*3137097*				
		Стены								
19	22-010101-0303 РСНБ РК 2015	**Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 20 мм ГОСТ9480-2012**	199,2528	14316,00	--	2852503	--	120946	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*607,00*		*120946*				

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*607,00*				*120946*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1193,84*		*237876*				
		Сметная стоимость				*3211325*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**8230701**	**134243**			**305**
			Тенге			**332088**	**43647**			**33**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**8230701**				
	Материалы -		Тенге			**65581**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**375735**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**7698789**				
		Накладные расходы -	Тенге			**538940**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**182232**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**356708**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**701571**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**9471212**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**337**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**375735**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			**9471212**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**337**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**375735**			
		РАЗДЕЛ 5.Общестроительные работы. Монумент и Арка (ЛС №2-2-1)								
		Монумент								
20	**22-010102-0301 РСНБ РК 2015**	**Плиты из мрамора облицовочныепиленые полированные, толщина 10 мм ГОСТ 9480-2012**	**45,65**	**4607,00**	**--**	**210310**	**--**	**8917**	**--**	**--**
		м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*195,34*		*8917*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*195,34*				*8917*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*384,19*		*17538*				
		Сметная стоимость				*236765*				
21	**22-010101-0301 РСНБ РК 2015**	**Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 10 мм ГОСТ 9480-2012**	**182,78**	**7158,00**	**--**	**1308339**	**--**	**55474**	**--**	**--**
		м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*303,50*		*55474*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*303,50*				*55474*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*596,92*		*109105*				
		Сметная стоимость				*1472918*				
		Арка								
22	**22-010101-0301 РСНБ РК 2015**	**Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 10 мм ГОСТ 9480-2012**	**100,87**	**7158,00**	**--**	**722027**	**--**	**30614**	**--**	**--**
		м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*303,50*		*30614*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*303,50*				*30614*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*596,92*		*60211*				
		Сметная стоимость				*812852*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**2240676**	**--**			**--**
			Тенге			**--**	**--**			**--**

	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2240676				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2240676				
		Накладные расходы -	Тенге			95005				
		Сметная прибыль -	Тенге			186854				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2522535				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			2522535				
		РАЗДЕЛ 6.Благоустройство. Ограждение территории (ЛС №7-1-2)								
23	11-010101-0315 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	30,5100424	237,62	226,12	7250	6899	1482	0,01	--
		м3 грунта		11,50	50,97	351	1555	59,1	0,03	1
		Накладные расходы -		*48,57*		*1482*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*36,92*				*1127*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11,64*				*355*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22,89*		*699*				
		Сметная стоимость				*9430*				
24	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	0,9436096	1681,68	--	1587	--	1045	1,85	2
		м3 грунта		1681,68	--	1587	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*1107,32*		*1045*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*993,87*				*938*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*113,44*				*107*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*223,12*		*211*				
		Сметная стоимость				*2842*				
25	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	8,353652	730,94	--	6106	--	4021	0,97	8
		м3 грунта		730,94	--	6106	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*481,30*		*4021*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*431,99*				*3609*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*49,31*				*412*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*96,98*		*810*				
		Сметная стоимость				*10937*				
26	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	8,353652	134,91	63,63	1127	532	567	0,11	1
		м3 уплотненного грунта		71,28	29,56	595	247	59,1	0,03	--
		Накладные расходы -		*67,84*		*567*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*59,59*				*498*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8,25*				*69*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16,22*		*135*				
		Сметная стоимость				*1829*				

27	11-010102-0315 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (лишний грунт)**	**23,1**	**318,97**	**307,89**	**7368**	**7112**	**1569**	**0,02**	**--**
		м3 грунта		**10,96**	**77,34**	**253**	**1787**	**59,1**	**0,05**	**1**
		Накладные расходы -		*67,92*		*1569*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*52,19*				*1205*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15,74*				*364*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30,95*		*715*				
		Сметная стоимость				*9652*				
28	41-020103-1010 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т.Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**27,72**	**214,00**	**--**	**5932**	**--**	**252**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*9,07*		*252*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9,07*				*252*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17,85*		*495*				
		Сметная стоимость				*6678*				
29	11-060101-0119 РСНБ РК 2015	**Фундаменты ленточные бетонные. Устройство**	**23,1**	**20172,76**	**1295,11**	**465991**	**29917**	**54402**	**2,82**	**65**
		м3		**2710,02**	**256,47**	**62601**	**5924**	**48,5**	**0,23**	**5**
		Накладные расходы -		*2355,07*		*54402*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1438,75*				*33235*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*916,33*				*21167*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1802,23*		*41631*				
		Сметная стоимость				*562025*				
30	11-070111-0109 РСНБ РК 2015 прим	**Ограды металлические. Установка**	**309**	**6235,40**	**851,13**	**1926739**	**263000**	**620595**	**2,23**	**689**
		м оград		**2390,56**	**303,61**	**738683**	**93815**	**62,1**	**0,19**	**59**
		Накладные расходы -		*2008,40*		*620595*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1673,08*				*516982*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*335,32*				*103614*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*659,50*		*203787*				
		Сметная стоимость				*2751121*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			**2422100**	**307459**			**766**
			Тенге			**810177**	**103329**			**67**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2422100**				
	Материалы -		Тенге			**1298532**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**913506**			
	Транспортные расходы -		Тенге			**5932**				
		Накладные расходы -	Тенге			**683932**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**557593**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**126339**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**248483**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**3354515**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**832**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**913506**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			**3354515**				

		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							832
		Сметная заработная плата -	Тенге				913506			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**19037910**	**1448312**			**2303**
			Тенге			**2238893**	**493179**			**372**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**19037910**				
	Материалы -		Тенге			**5058039**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**2732072**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**10286735**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**5932**				
		Накладные расходы -	Тенге			**2470060**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**1595215**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**874845**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**1720638**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**23228607**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2675
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2732072**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**23228607**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2675
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2732072**			
		ИТОГО ПО ФОРМЕ №2	Тенге			**23 228 607**				
		оборудования	Тенге			**0**				
		ИТОГО без оборудования	Тенге			**23 228 607**				
		Итого по главам 1-9				**23 228 607**				
	ГН ОССС	Непридвиденные работы и затраты - 2%				464 572				
		Итого с оборуд				**23 693 179**				
		Итого с понижающим коэф.0,89999997153474	Тенге			**21 323 860,44**				
		НДС 12%	Тенге			**2 558 863,25**				
		ИТОГО:	Тенге			**23 882 723,69**				

Заказчик:
Руководитель ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ, АД и ЖИ города Сатпаев»
Кожегулов Н.А.

Подрядчик:
Директор ТОО «Акмешит-Мелиоратор»
Шамахов Б.Ы.

Авторский надзор:
Руководитель ИП «Муханов Е.Ж.»
Муханов Е.Ж.

надзор:
ТОО «Мегалиты Алматы»
Алимкулов Б.А.
Шаксымбетов С.А.