Форма 3
Утвержден постановлением
Госкомитета РК от 15.01.04г. №73

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД города Сатпаев"
Подрядчик: ТОО "Акмешит-Мелиоратор"
Договор: №3 от 23.04.2021 г.
Наименование объекта: "Реконструкция Парка Победы в городе Сатпаев"

СПРАВКА №6
о стоимости выполненных работ
от 13.09.2021 года

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала строительствано отчетный месяц, включительно с НДС	С начала строительства НДС	строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих работ, не входящих в СМР в базовом уровне цен 2001 г.	СМР в базовых ценах	Дополнительно		Налог на добавленную стоимость в отчетный период	Всего к оплате
								на приобретение материалов	Другие доп. Расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Реконструкция Парка Победы в городе Сатпаев	187 002 215,55	20 035 951,67								3 350 538,55	31 271 693,10
Итого затраты подрядчика:	**187 002 215,55**	**20 035 951,67**								**3 350 538,55**	**31 271 693,10**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД города Сатпаев"
Кенжегулов Н.А.

Подрядчик:
Директор ТОО "Акмешит-Мелиоратор"
Шамахов Б.Ы.

аказчик: ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД города Сатпаев"
енподрядчик: ТОО "Акмешит-Мелиоратор"
оговор: №3 от 23.04.2021 г.
аименование объекта: "Реконструкция Парка Победы в городе Сатпаев"

АКТ
выполненных работ от 13.09.2021 года

оставлен(а) в текущих ценах на 01.04.2018 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОТДЕЛ 1.Благоустройство территории (ЛС №7-1-1)								
		РАЗДЕЛ 1. Покрытие								
				ТИП I-асфальтобетонное покрытие по проездам и площадкам						
1	11-270602-0306 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	661,96	1500,31	90,92	993147	60188	68612	0,03	22
		м2 покрытия		37,83	25,86	25044	17119	60,3	0,02	11
		Накладные расходы -		*103,65*		*68612*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*38,41*				*25424*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*65,24*				*43187*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*128,32*		*84941*				
		Сметная стоимость				*1146700*				
2	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	3955,04	1593,79	91,13	6303485	360424	425816	0,03	133
		м2 покрытия		37,83	25,94	149633	102605	60,3	0,02	67
		Накладные расходы -		*107,66*		*425816*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*38,46*				*152100*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*69,21*				*273717*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*136,12*		*538344*				
		Сметная стоимость				*7267645*				
				ТИП III-беговая дорожка						

3	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	692,05	1593,79	91,13	1102979	63067	74509	0,03	23
		м2 покрытия		37,83	25,94	26183	17954	60,3	0,02	12
		Накладные расходы -		*107,66*		*74509*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*38,46*				*26614*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*69,21*				*47895*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*136,12*		*94199*				
		Сметная стоимость				*1271687*				
				ТИП III-Спортивная площадка, детская игровая площадка						
4	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	2411,98	1593,79	91,13	3844179	219805	259684	0,03	81
		м2 покрытия		37,83	25,94	91254	62573	60,3	0,02	41
		Накладные расходы -		*107,66*		*259684*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*38,46*				*92758*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*69,21*				*166926*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*136,12*		*328309*				
		Сметная стоимость				*4432172*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**12243790**	**703484**			**259**
			Тенге			**292114**	**200251**			**130**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			12243790				
	Материалы -		Тенге			11248192				
	Всего заработная плата -		Тенге				492365			
		Накладные расходы -	Тенге			828621				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					296896		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					531725		
		Сметная прибыль -	Тенге			1045793				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			14118204				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							389
		Сметная заработная плата -	Тенге				492365			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			14118204				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							389
		Сметная заработная плата -	Тенге				492365			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**			**12243790**	**703484**			**259**
			Тенге			**292114**	**200251**			**130**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			12243790				
	Материалы -		Тенге			11248192				
	Всего заработная плата -		Тенге				492365			
		Накладные расходы -	Тенге			828621				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					296896		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					531725		

		Сметная прибыль -	Тенге			1045793					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			14118204					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								389
		Сметная заработная плата -	Тенге				492365				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге			14118204					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								389
		Сметная заработная плата -	Тенге				492365				
		ОТДЕЛ 2.Общестроительные работы. Фонтан (ЛС №2-1-3)									
		РАЗДЕЛ 2. Чаша фонтана									
				Днище							
5	**11-150108-0704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Полы. Устройство из полированных плит различной формы мраморно-гранитных, число плит в 1 м2 до 4**	192,72	**13103,72**	**1808,62**	**2525350**	**348557**	**1416052**	**8,60**	**1657**
		м2 полов		**10431,80**	**1458,43**	**2010416**	**281068**	**54,8**	**1,31**	**252**
		Накладные расходы -		*7347,72*		*1416052*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*6515,85*				*1255734*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*831,87*				*160318*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1636,12*		*315312*				
		Сметная стоимость				*4256714*				
				Стены						
6	**11-150101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Облицовка гранитными плитами.**	98,64	**23820,76**	**103,47**	**2349679**	**10206**	**1369207**	**17,30**	**1706**
		м2 поверхности облицовки		**22490,00**	**41,61**	**2218414**	**4104**	**54,8**	**0,04**	**4**
		Накладные расходы -		*13880,85*		*1369207*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*12347,32*				*1217940*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1533,53*				*151267*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3016,13*		*297511*				
		Сметная стоимость				*4016397*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**4875029**	**358764**			**3364**
			Тенге			**4228830**	**285173**			**256**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**4875029**				
	Материалы -		Тенге			**287435**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**4514003**			
		Накладные расходы -	Тенге			**2785258**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**2473673**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**311585**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**612823**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**8273110**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**3620**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4514003**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**8273110**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3620
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4514003**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 2	**Тенге**			**4875029**	**358764**			**3364**

			Тенге			4228830	285173			256
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4875029				
	Материалы -		Тенге			287435				
	Всего заработная плата -		Тенге				4514003			
		Накладные расходы -	Тенге			2785258				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					2473673		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					311585		
		Сметная прибыль -	Тенге			612823				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8273110				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3620
		Сметная заработная плата -	Тенге				4514003			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге			8273110				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3620
		Сметная заработная плата -	Тенге				4514003			
ОТДЕЛ 3.Водопровод и канализация. Фонтан(ЛС №2-3-3)										
РАЗДЕЛ 3. Фонтан										
7	**Т Прайс ООО Nasos Club РФ 2018г.**	**Насос q-3 Grundfos NBE 32-200**	1	952034,04	--	952034	--	40366	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*40366,24*		*40366*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*40366,24*				*40366*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*79392,02*		*79392*				
		Сметная стоимость				*1071792*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			952034	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			952034				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			952034				
		Накладные расходы -	Тенге			40366				
		Сметная прибыль -	Тенге			79392				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1071792				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1071792				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 3	**Тенге**			952034	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			952034				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			952034				
		Накладные расходы -	Тенге			40366				
		Сметная прибыль -	Тенге			79392				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1071792				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге			1071792				
ОТДЕЛ 4.Общестроительные работы. Монумент и Арка (ЛС №2-2-1)										
				Монумент						

8	11-150104-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Монумент. Облицовка полированными плитами толщиной 10 мм из мрамора или травертина при числе плит в 1 м2 до 6**	45,65	7156,58	25,96	326698	1185	193799	5,30	242
		м2 поверхности облицовки		6890,00	10,64	314529	486	54,8	0,01	1
		Накладные расходы -		*4245,33*		*193799*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*3781,55*				*172628*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*463,78*				*21171*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*912,15*		*41640*				
		Сметная стоимость				*562137*				
9	11-150101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Фундамент.Облицовка гранитными плитами полированными толщиной до 40 мм при числе плит в 1 м2 до 4**	182,78	20487,34	101,91	3744676	18627	2171952	14,80	2705
		м2 поверхности облицовки		19240,00	41,40	3516687	7567	54,8	0,04	8
		Накладные расходы -		*11882,88*		*2171952*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*10566,21*				*1931291*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1316,67*				*240661*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2589,62*		*473330*				
		Сметная стоимость				*6389959*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 4	**Тенге**			4071374	19812			2947
			Тенге			3831216	8053			8
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4071374				
	Материалы -		Тенге			220346				
	Всего заработная плата -		Тенге				3839269			
		Накладные расходы -	Тенге			2365752				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					2103919		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					261833		
		Сметная прибыль -	Тенге			514970				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6952095				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2955
		Сметная заработная плата -	Тенге				3839269			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге			6952095				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2955
		Сметная заработная плата -	Тенге				3839269			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			22142227	1082060			6570
			Тенге			8352160	493476			394
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			22142227				
	Материалы -		Тенге			11755973				
	Всего заработная плата -		Тенге				8845636			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			952034				
		Накладные расходы -	Тенге			6019998				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					4874489		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1145509		
		Сметная прибыль -	Тенге			2252978				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			30415202				

		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								6964
		Сметная заработная плата -	Тенге				8845636				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			30415202					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								6964
		Сметная заработная плата -	Тенге				8845636				
		ИТОГО ПО ФОРМЕ №2	Тенге			30 415 202					
		оборудования	Тенге			0					
		ИТОГО без оборудования	Тенге			30 415 202					
		Итого по главам 1-9	Тенге			30 415 202					
		Непридвиденные работы и затраты - 2%	Тенге			608 304					
		Итого с оборуд	Тенге			31 023 506					
		Итого с понижающим коэф.0,89999997153474	Тенге			27 921 154,55					
		НДС 12%	Тенге			3 350 538,55					
		ИТОГО:	Тенге			31 271 693,10					

Заказчик:
Руководитель ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД города Сатпаев»
Кенжегулов Н.А.

Подрядчик:
Директор ТОО «Акмешит-Мелиоратор»
Шамахов Б.Ы.

Авторский надзор:
Руководитель ИП «Муханов Е.Ж.»
Муханов Е.Ж.

Технический надзор:
ТОО «Мегалиты Алматы»
Жаксымбетов С.А.