Форма № 2КС-2
(Форма № 2)

Наименование объекта: **Административно-жилой комплекс, расположенный на пересечении улиц Обаған, А.Байтұрсынұлы, Ж.Нәжімеденв в г.Астане Аллея тысячелетия, пятно 1**

Генеральный подрядчик: **Филиал ТОО "СК "Базис" в г.Астане**

Подрядчик: **ТОО "Вилена"**

Дог.подряда № ДП-АЖК-АТ/861
от 02.08.2013г.

А К Т

о приемке выполненных работ за август 2015г.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость ед., тенге	Общая сумма по договору, тенге	Физ. объем работ			Стоимость принятых работ, тенге	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала строительства			Подпись инж. ПО	Подпись инж. ОКК
						Предъявлено	Принято ПО	Принято ОКК		Физ. объем	Стоимость, тенге	%	физ. объем	Стоимость, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Сети водопровода В1	м.п.	1094	13 622	14 902 468					966,7	12 759 727	88%	966,7	12 759 727		
2	Сети бытовой канализации К1	м.п.	1181,1	8 832	10 431 475	134,34	134,34	134,34	1 186 491	987,7	8 715 418	95%	1122	9 901 909		
3	Сети ливн.канализации К2	м.п.	1326,1	10 175	13 493 068	216,6	216,6	216,6	2 203 905	1043,2	10 614 561	95%	1259,8	12 818 466		
	Итого:		**3601,2**		**38 827 011**				**3 390 396**		**32 089 706**			**35 480 102**		
								снятие по дефектному акту	-561 180					-561 180		
								итого	2 829 216					34 918 922		

1. **Качество выполняемых работ** Удовл.
2. Сдача исполнительной документации: Сдана в соотв. с действующего регламента 21.08.15г.
3. Испытание оборудования и инженерных коммуникаций: Вып.
4. Этап работы: 4.1 Завершен / 4.2 Не завершен
5. **УБОРКА СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА** М-ки справку сдали. Мягкие сложен 25.08.15г.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК: Управляющий директор объекта Филиал ТОО "СК "Базис" в г.Астане Лыхва А.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

ПОДРЯДЧИК: Директор ТОО "Вилена" Беспрозванный В.П.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Начальник ПО Кажибекова К.К.

Инженер по Б и ОТ Гасанов С.К.

М.П.

М.П.

Форма № 2КС-2
(Форма № 2)

Наименование объекта: **Административно-жилой комплекс, расположенный на пересечении улиц Обаған, А.Байтұрсынұлы, Ж.Нәжімеденов в г.Астане Аллея тысячелетия, пятно 1**

Генеральный подрядчик: **Филиал ТОО "СК "Базис" в г.Астане**

Подрядчик: **ТОО "Вилена"**

Дог.подряда № ДП-АЖК-АТ/861
от 02.08.2013г.
Доп.согл.№7 от 31.08.2014г.

А К Т
о приемке выполненных работ за сентябрь 2015г.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость ед., тенге	Общая сумма по договору, тенге	Физ. объем работ			Стоимость принятых работ, тенге	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала строительства			Подпись инж. ПО	Подпись инж. ОКК
						Предъявлено	Принято ПО	Принято ОКК		Физ. объем	Стоимость, тенге	%	физ. объем	Стоимость, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	Сети бытовой канализации К1	м.п.	86,2	8 832	761 318	76	76	76	671 232			88%	76	671 232		
3	Сети ливн.канализации К2	м.п.	204,6	8 613	1 762 220	182,1	182,1	182,1	1568 427			89%	182,1	1568 427		
	Итого:		**290,8**		**2 523 538**				**2 239 659**					**2 239 659**		

1. **Качество выполняемых работ** удов.
2. Сдача исполнительной документации: сдано согл. приложению реестра 18.09.15г.
3. Испытание оборудования и инженерных коммуникаций:
4. Этап работы: 4.1 Завершен
   4.2 Не завершен
5. **УБОРКА СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА**

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК: Управляющий директор объекта Касымов О.Х. 21.09.15г

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Начальник ПО Кажибекова К.К.

Инженер по Б и ОТ

М.П.

ПОДРЯДЧИК: Директор ТОО "Вилена" Беспрозванный В.П.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.