Форма 3

Утвержден приказом Министра индустрии
и инфраструктурного развития РК от 02.04.2019 г. №178

Заказчик: ГУ "Темирский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик: ТОО "Акмешит-Мелиоратор"
Доп.договор №3 от 04.05.2021 г. к договору №126 от 28.12.2020 г.
Наименование объекта: "Благоустройство парка расположенного в мкр. Кызылжар, п. Шубаркудук, Темирского района, Актюбинской области"

СПРАВКА №3
о стоимости выполненных работ
от 25.06.2021 года

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала строительствапо отчетный месяц, включительно с НДС	С начала строительства НДС	строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих работ, не входящих в СМР в базовом уровне цен 2001 г.	СМР в базовых ценах	Дополнительно		Налог на добавленную стоимость в отчетный период	Всего к оплате
								на приобретение материалов	Другие доп. Расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
"Благоустройство парка расположенного в мкр. Кызылжар, п. Шубаркудук, Темирского района, Актюбинской области"	35 110 201,35	3 761 807,29								1 618 950,14	15 110 201,35
Итого затраты подрядчика:	**35 110 201,35**	**3 761 807,29**								**1 618 950,14**	**15 110 201,35**

Заказчик:
И.О. руководитель ГУ "Темирский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
_____ Курмашева Л.М.

Подрядчик:
Директор ТОО "Акмешит-Мелиоратор"
_____ Шамахов Б.Ы.

Авторский надзор:
ТОО "Kaz Project Group"
_____ Утешев А.Г.

Технический надзор:
ТОО "ТрансПром"
_____ Халиков И.Б.

Заказчик: ГУ "Темирский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Генподрядчик: ТОО "Акмешит-Мелиоратор"

Доп.договор №3 от 04.05.2021 г. к договору №126 от 28.12.2020 г.

Наименование объекта: "Благоустройство парка расположенного в мкр. Кызылжар, п. Шубаркудук, Темирского района, Актюбинской области"

АКТ
выполненных работ от 25.06.2021 года

Составлена в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество на ед. измер.	Количество по проекту	Стоимость, тенге на ед. измер.	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Раздел 1 Покрытие из брусчатки. Благоустройство и озеленение (ЛС №7-1-2)						
1	**11-270401-0102**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле		**744,4775**	**3229,072**	**2403971**	**60,3**
								112401
	01-010102-0123	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,30)	чел-ч	0,144	107,20476	713,13	76451	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	106,4602825		109952	
		Итого по заработной плате					**186403**	
	21-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,28	952,9312	1803,31	1718430	
	21-130703-1405	Вода техническая (21-130703-1406->21-130703-1405)	м3	0,07	52,113425	93	4847	
		Итого по материалам					**1723277**	
	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	11,53940125	6197,41	71514	
						1148,69	13255	
	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	35,437129	3403,17	120599	
						856,4	30349	
	32-010101-0202	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	52,709007	7386,36	389328	

						———	———	
						1148,69	60546	
	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	6,77474525	3365,93	22803	
						———	———	
						856,4	5802	
		Итого по эксплуатации машин					**604244**	
2	**11-270401-0104**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле		**372,23875**	**3978,18**	**1480833**	**60,3**
								———
								100911
	01-010102-0124	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,40)	чел-ч	0,2484	92,4641055	719,53	66531	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2465	91,75685		100817	
		Итого по заработной плате					**167348**	
	21-010202-0202	Щебень из гравия для строительных работ М800, фракция 5-20 мм СТ РК 1284-2004 (21-010208-0404->21-010202-0202)	м3	1,28	476,4656	1780,2	848204	
	21-130703-1405	Вода техническая (21-130703-1406->21-130703-1405)	м3	0,07	26,0567125	93	2423	
		Итого по материалам					**850627**	
	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,029375	10,93451328	3586,05	39212	
						———	———	
						1148,694	12560	
	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,022375	8,328842031	6197,41	51617	
						———	———	
						1148,69	9567	
	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,03075	11,44634156	3403,17	38954	
						———	———	
						856,4	9803	
	32-010101-0202	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,152625	56,81293922	7386,36	419641	
						———	———	
						1148,69	65261	
	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,011375	4,234215781	3365,93	14252	
						———	———	
						856,4	3626	
		Итого по эксплуатации машин					**563676**	
3	**11-270401-0101**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле		**124,0798**	**3299,293**	**409376**	**60,3**
								———
								22064
	01-010102-0123	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,30)	чел-ч	0,1656	20,54761	713,13	14653	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,16963	21,04766		21937	
		Итого по заработной плате					**36590**	
	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,15	142,69177	1906,9	272099	

	21-130703-1405	Вода техническая (21-130703-1406->21-130703-1405)	м3	0,05	6,20399	93	577	
		Итого по материалам					**272676**	
	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,019375	2,404046125	6197,41	14899	
						———	———	
						1148,69	2762	
	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,053625	6,653779275	3403,17	22644	
						———	———	
						856,4	5698	
	32-010101-0202	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0885	10,9810623	7386,36	81110	
						———	———	
						1148,69	12614	
	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,008125	1,008148375	3365,93	3393	
						———	———	
						856,4	863	
		Итого по эксплуатации машин					**122046**	
4	**11-270701-0302**	**Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком**	м2 тротуара		**2405,0000**	**2178,78**	**5239966**	**60,3**
								———
								479052
	01-010102-0125	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,50)	чел-ч	0,43815	1053,75075	726,56	765614	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01225	29,46125		28833	
		Итого по заработной плате					**794447**	
	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0005	1,2025	1906,9	2293	
	21-040509-0404	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91 (21-040509-9902->21-040509-0404)	м2	1	2405	1824,52	4387971	
		Итого по материалам					**4390264**	
	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,005125	12,325625	3157,28	38915	
						———	———	
						1148,69	14158	
	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,000125	0,300625	3403,17	1023	
						———	———	
						856,4	257	
	32-010212-0401	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	0,064125	154,220625	90,02	13883	
						———	———	
						–	–	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,007	16,835	1797,83	30266	
						———	———	
						856,4	14418	
		Итого по эксплуатации машин					**84088**	
		Итого прямые затраты по разделу 1					**9 534 146**	
		Накладные расходы I уровня, тенге					714 428	

		Итого с накладными расходами I уровня, тенге					10 248 574	
		Накладные расходы II уровня (3,8 %), тенге					389 446	
		Итого, тенге					10 638 019	
		Сметная прибыль (8 %), тенге					851 042	
		Итого по разделу на подряд, тенге					**11 489 061**	
Раздел 2 Бортовой камень. Благоустройство и озеленение (ЛС №7-1-2)								
12	**11-270201-1002**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня		**614,34845**	**1707,95**	**1049277**	**60,3**
								———
								227063
	01-010102-0129	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,90)	чел-ч	0,8027	493,135171	752,15	370912	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00813	4,994652899		5643	
		Итого по заработной плате					**376555**	
	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,059	36,24638755	17703,07	641672	
	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,36860907	13911,46	5127	
	21-040508-9903	Камни бортовые	м	1	614,34845	–	–	
	21-070202-0401	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	1,044392365	14374,15	15012	
	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой	кг	0,01	6,1434845	196,54	1207	
		Итого по материалам					**663019**	
	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,007625	4,684406931	3157,28	14790	
						———	———	
						1148,69	5381	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	0,307174225	1797,83	552	
						———	———	
						856,4	263	
		Итого по эксплуатации машин					**15342**	
		Итого прямые затраты по разделу 2					**1 049 277**	
		Накладные расходы I уровня, тенге					227 063	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге					1 276 340	
		Накладные расходы II уровня (3,8 %), тенге					48 501	
		Итого, тенге					1 324 841	
		Сметная прибыль (8 %), тенге					105 987	
		Итого по разделу на подряд, тенге					**1 430 828**	

		Раздел 3 Водоснабжение. Строительство фонтана (ЛС №7-1-3)						
14	**11-160501-0204**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 40 мм. Прокладка**	**м трубопровода**		**60**	**1600,62**	**96037**	**60,4**
								46488
	01-010102-0142	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,20)	чел-ч	1,4	84	882,62	74140	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0615	3,69		2827	
		Итого по заработной плате					**76967**	
	21-130207-0602	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,0103	0,618	941,46	582	
	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0188	1,128	235,86	266	
	21-130812-0101	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,00121	0,0726	3716,46	270	
	23-010501-1106	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 40х2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001 (23-011399-9903->23-010501-1106)	м	0,937	56,22	219,31	12330	
	23-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0	0	511,02	–	
	23-021199-9919	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам	шт.	0	0	–	–	
		Итого по материалам					**13448**	
	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0004	0,024	3157,28	76	
						1148,69	28	
	31-060202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,058	3,48	2310,13	8039	
						758,54	2640	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0031	0,186	1797,83	334	
						856,4	159	
		Итого по эксплуатации машин					**8449**	
	51-010802-0101	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	0	0	–	–	
		Итого по инженерному оборудованию					–	
15	**11-160501-0201**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м трубопровода**		**8**	**1834,75**	**14678**	**60,4**
								7496

	01-010102-0142	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,20)	чел-ч	1,64	13,12	882,62	11580	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1364	1,0912		831	
		Итого по заработной плате					**12411**	
	21-130207-0602	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,0085	0,068	941,46	64	
	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0047	0,0376	235,86	9	
	21-130812-0101	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,001	0,008	3716,46	30	
	23-010501-1501	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20х2 питьевая ГОСТ 18599-2001 (23-011399-9903->23-010501-1501)	м	0,899	7,192	66,24	476	
	23-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0	0	511,02	–	
	23-021199-9919	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам	шт.	0	0	–	–	
		Итого по материалам					**579**	
	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0005	0,004	3568,7	14	
						856,4	3	
	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0003	0,0024	3157,28	8	
						1148,69	3	
	31-060202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,1334	1,0672	2310,13	2465	
						758,54	810	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0022	0,0176	1797,83	32	
						856,4	15	
		Итого по эксплуатации машин					**2519**	
	51-010802-0101	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	0	0	–	–	
		Итого по инженерному оборудованию					–	
27	**11-010102-0314**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта		**12**	**137,67**	**1652**	**59,1**
								366
	01-010102-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,00)	чел-ч	0,013	0,156	639,58	100	

	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0376	0,4512		519	
		Итого по заработной плате					**619**	
	21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,00048	2901,67	1	
		Итого по материалам					**1**	
	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0094	0,1128	3586,05	405	
						———	———	
						1148,69	130	
	31-010201-0102	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,0282	0,3384	3385,48	1146	
						———	———	
						1148,69	389	
		Итого по эксплуатации машин					**1551**	
28	**11-010101-0314**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	м3 грунта		**8,25**	**115,03**	**949**	**59,1**
								———
								220
	01-010102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0,01323	0,10915	693,95	76	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03125	0,25781		296	
		Итого по заработной плате					**372**	
	31-010201-0102	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,03125	0,2578125	3385,48	873	
						———	———	
						1148,69	296	
		Итого по эксплуатации машин					**873**	
29	**11-010205-0302**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта		**2,25**	**1148,44**	**2584**	**59,1**
								———
								1527
	01-010102-0128	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,80)	чел-ч	1,54	3,465	745,75	2584	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
		Итого по заработной плате					**2584**	
30	**11-010205-0502**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта		**1,05**	**659,05**	**692**	**59,1**
								———
								409
	01-010102-0117	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,70)	чел-ч	0,972	1,0206	677,96	692	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
		Итого по заработной плате					**692**	

31	11-010104-0402	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта		9,45	22,22	210	59,1
								44
	01-010102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–	–	0	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00806	0,07617		75	
		Итого по заработной плате					**75**	
	31-010101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00806	0,076167	2751,82	210	
						986,23	75	
		Итого по эксплуатации машин					**210**	
32	11-010201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта		9,45	120,21	1136	59,1
								511
	01-010102-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,00)	чел-ч	0,108	1,0206	639,58	653	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	0,24806		212	
		Итого по заработной плате					**865**	
	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	0,2480625	1903,05	472	
						856,4	212	
	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	0,99225	11,48	11	
						–	–	
		Итого по эксплуатации машин					**483**	
33	11-230801-0101	**Камеры прямоугольные сборные железобетонные. Устройство**	м3 сборных и монолитных железобетонных конструкций		6,58	21374,01	140641	62,1
								20877
	01-010102-0131	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,10)	чел-ч	5,16	33,9528	768,14	26081	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,1792	7,75914		7537	
		Итого по заработной плате					**33618**	
	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,2466	1,622628	16077,79	26088	

	21-020101-0801	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0573	0,377034	19858,39	7487	
	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,188	1,23704	13911,46	17209	
	21-020501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,0248	0,163184	18271,26	2982	
	21-049999-9903	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	м3	0,943	6,20494	–	–	
	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0061	0,040138	191513,63	7687	
	21-070203-0304	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0031	0,020398	26031,73	531	
	21-100401-0501	Рубероид морозостойкий РПМ-300 ГОСТ 10923-93	м2	6,21	40,8618	186,66	7627	
	21-100502-1001	Гермит (шнур диаметром 40 мм)	кг	0,0532	0,350056	682,38	239	
	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,000062	0,00040796	15153,44	6	
	21-130104-0103	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,0179	0,117782	110058,65	12963	
	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1	6,58	196,54	1293	
	21-130703-0902	Топливо моторное, марка ДТ ГОСТ 1667-68	т	0,0033	0,021714	49868,82	1083	
	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,000174	0,00114492	93	0	
	21-130812-1037	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,0009212	211753,02	195	
		Итого по материалам					**85390**	
	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,0499	0,328342	34,14	11	
						–	–	
	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,2146	1,412068	11,17	16	
						–	–	
	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0048	0,031584	3157,28	100	

						1148,69	36	
	31-050104-0102	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	1,0342	6,805036	4004,35	27250	
						———	———	
						986,23	6711	
	31-060101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,1336	0,879088	1199,4	1054	
						———	———	
						856,4	753	
	31-060201-0201	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	0,0812	0,534296	446,13	238	
						———	———	
						–	–	
	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,1462	0,961996	438,95	422	
						———	———	
						–	–	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0066	0,043428	1797,83	78	
						———	———	
						856,4	37	
	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0024	0,015792	52,28	1	
						———	———	
						–	–	
		Итого по эксплуатации машин					**29170**	
34	**21-040301-0501**	**Колодцы и коробки железобетонные ПТ 30-20 СТ РК 937-92**	**м3**		**3,34**	**53312,85**	**178065**	**–**
35	**21-040302-9904**	**Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92**	**м3**		**3,24**	**45129,67**	**146220**	**–**
36	**23-030101-0504**	**Люк полимерно-композитный Тип С СТ РК 2384-2013**	**комплект**		**2**	**6096,36**	**12193**	**–**
37	**21-060304-0501**	**Стремянка С2**	**т**		**0,03416**	**389063,36**	**13290**	**–**
		Итого прямые затраты по разделу 3					**608 347**	
		Накладные расходы I уровня, тенге					77 938	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге					686 285	
		Накладные расходы II уровня (3,8 %), тенге					26 079	
		Итого, тенге					712 364	
		Сметная прибыль (8 %), тенге					56 989	
		Итого по разделу на подряд, тенге					**769 353**	
		Итого прямые затраты по смете					**11 191 770**	
		Накладные расходы I уровня, тенге					1 019 428	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге					12 211 198	
		Накладные расходы II уровня (3,8 %), тенге					464 026	

		Итого, тенге					12 675 224	
		Сметная прибыль (8 %), тенге					1 014 018	
		Итого по смете на подряд, тенге					**13 689 242**	
		ИТОГО ПО ФОРМЕ №2	Тенге			**13 689 242**		
		ИТОГО с оборудованием	Тенге			**-**		
		ИТОГО без оборудования	Тенге			**13 689 242**		
	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения -1,3%	Тенге			177 960,14		
		Итого по главам 1-8	Тенге			**13 867 202,00**		
	НДЗ РК 8.04-06-2015	Зимнее удорожание -1,98%	Тенге			274 570,60		
		Итого по главам 1-9				**14 141 772,60**		
		на 2018 г. (К= 1,060)				**14 990 278,96**		
		Итого с понижающим коэф.К=0,90000000918	Тенге			**13 491 251,20**		
		НДС 12%	Тенге			**1 618 950,14**		
		ИТОГО:	Тенге			**15 110 201,35**		

Заказчик:

И.О. руководитель ГУ "Темирский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

_____ Курмашева Л.М.

Подрядчик:

Директор ТОО "Акмешит-Мелиоратор"

_____ Шамахов Б.Ы.

Авторский надзор:
ТОО "Kaz Project Group"
_____ Утешев А.Г.

Технический надзор:
ТОО "ТранзитПром"
_____ Халиков И.Б.