Приложение 4
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года Ха 121
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

« 12 » августа 2016 г,

ГУ Новомирская общеобразовательная средняя школа Железинского района . 140410 Павлодарская область. Железинский район, с. Церковное, ул. Ленина20

на основании:

Декларации о соответствии_ от 12 августа 2016г. ТОО Фирма «Рахат» Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Товарная 23, Шакенов Нуртай Муканович

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от 31.07,2016г. ТОО «СтройТех-PVL» Ахметов Нурлан Шамилевич, аттестат АДС и ЖКХ № 011 выдан 26.04.2012г.

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от 31.07.2016г,т00 «EGGOCOM» Лавренюк Екатерина Павловна . в лиие эксперта по авторскому надзор) Жабыковой Ипдиры Нуржановны , аттестат эксперта КДС и ЖКХ Хй 06778 выдан 04.03.2014г

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта; капитальный ремонт мягкой кровли здания ГУ Новомирская общеобразовательная средняя школа Железинского района по адресу Павлодарская область, Железинский район, с. Церковное, ул. Ленина 20. проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от « »_____ 20 г. №_____ ;

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от « »_____ 20__ года

№ •

наименование органа вынесшего решение

б) таЛЮна о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий_____

_____

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации)

ТОО «АрхШолпаи,51аг.Ь1с1)) .

утвермчденного ГУ Новомирская общеобразовательная средняя школа Железинского района приказ №65 от 15.05,2014г.

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ : 26 июня 2016г.;

окончание работ 12 августа 2016г.;

при продолжительности строительства, месяц: 1

по норме или по проекту организации строительства, месяц; 1

фактически, месяц: 1.5 месяца Дополнительное соглашение №1 от 27. 07.2016г, к договору №22 от 17.06.2016г.

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели{мощность. производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих .мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица И J.C? и С ïii4 я	По проекту общая (с учетом ранее принятых)	По проекту в том числе пускового комплекса или очереди	Фактически общая (с учетом ранее принятых)	Фактически в том числе пускового комплекса или очереди
Общая площадь	м2	1437.5	-	1437.5	-

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный п ериод_____ _____ _____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	м'		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту число квартир	По проекту площадь квартир, м^ общая	По проекту площадь квартир, м^ жилая	Фактически число квартир	Фактически площадь квартир, м^ общая	Фактически площадь квартир, м^ жилая
Всего квартир, том числе:						
днокомнатных						
вухкомнатных						
рехкомнатных						
етырехкомнатных						
более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объект>' характеризуются следующими данными:_____ _____ _____:

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуа.'ьного испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями:

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):
всего 7147.278 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 5956.001 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____тысяч тенге;

8. С.метная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 5600.0 тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ 5600.0 тысяч тенге:
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря_____тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: Капитальный ремонт мягкой^кровли здания ГУ Новомирская общеобразовательная средняя школа Желе зинского района принять в эксплуатацию,

Заказчик: Шамшудинова Гульнара Тельмаювиа
М.П.

Технический надзор: Ахметов Нурлан Шамилевич
М.П.

Авторский надзор: Лавренюк Екатерина Павловна
М.П.

Подрядчик (генера fbiraй подрядчик): Шакенов Нуртай Мукапович
М.П.

Стройка Капитальный ремонт мягхой кровли здания ГУ Новомирской общеобразовательной средней шкопы Желвзинского района, с.Церковнов

Объект; Капитальный ремонт мягкой кровли здания ГУ Новомирской общеобразовательной средней школы Железинского района, с.Церковное

Акт выполненных работ №1 ка 25 июля 2016 года

№№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость е^ ., тенге Всего з,п Рабочих строителей	 Экспл Маш вт.ч. 3,Л. машин.	Общая стоимость, тенге Всего 3.п.Рабочих строителей	 Экспп Маш вт.ч. 3,П. машин.	Накладные расходы тенге %	Затраты труда, чзл-ч рабочих-строителей на единицу	 машинистов всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	РАЗДЕЛ: Крпяпя									
	1.1 Демонтажные работы									
1	Е58-2-1	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов	830,000	29,02	2,02	24087	1677	24263	0,17410	145
		1м2 кровли		27,00	0,32	22410	266	107	0,00280	2
2	Е58-20-1 (ДМ1	Разборка выравнивающей цементной стяжки. Общие положения т ч п 2,8: Ктрр1=0,8; Ктрм1=0,8; Кзпр1=0,8, Кэкс1=0,8; Кзпм1=0,8; Кмат1=0	830.000	86,78	11,34	55427	9412	50817	0,34216	284
		1м2		55,44	1,78	46015	1477	107	0,00992	8
	1.2 Монтажные работы									
3	Е58-22-3	Устройство теплоизоляции насухо и гравия керамзитового (создание разук-понки кровли)	450,000	39,26	2,07	17667	932	18061	0,21990	99
		1м2		37.19	0,32	16738	144	107	0,00330	1
4	99-1-7 (пл)	Шлак (цена по городу ГБО ц/о=1000/1,12/2,39) К=1,03	46,33568	374,00	0,00	17330	0	0	0,00000	0
		м3								
5	Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 25 мм	450,000	199,25	19,93	89663	8969	22775	0,27945	126
		1 м2 стяжки		39,85	7,45	17933	3353	107	0,03638	16
6	Е12-17-2	Добавлять на каждй 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек К=10	4500.000	7,71	0,18	34695	810	915	0,00104	5
		1м2 стяжки		0,13	0,06	585	270	107	0.00038	2
7	Е12-16-1	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоиэоляционный кровельный ковер	450,000	25,89	0,28	11651	126	4040	0,05129	23
		1м2 кровли		8,28	0,11	3728	50	107	0,00050	0
9	Е12-1-4	Устройство кровель скатных трехслойных из	171,687	643,33	34,24	110451	5879	9773	0,22540	39

наплавляемых материалов	40,37	12,83	6931	2203	107	0,06263	11
ш2 кровли							
всего прямые затраты			**360 970**	**27 803**			**720**
Стоимость материалов, тенге			**114 335**	**7 762**			41
Оборудование, тенге			**218 831**				
Накладные расходы, тенге			**130** 644				
- заработная плата в накладных, тенге (15%)			19 597				
- трудоемкость в накладных, чеп-час (0 .05%)			65				
Ненормкруемые и непредвиденные затраты, тенге (6%)			**29 497**				
Всего по смете, тенге			**521 110**				
Сметная заработная плата, тенге			**141 694**				
Нормативная трудоемкость чея-час			**826**				
Дополнительные затраты на строительство'							
Выслуга лет, 1%			5211				
Дополнительные отпуска, 0.4%			2 084				
Итого дополнительные затраты на строительство			7 296				
Итого с дополнительными затратами на строительство			528 406				
Скидка, предоставленная ТОО фирма "Рахат"			81 574				
Итоге в базовых ценах 2001 г			446 832				
Итого в базовых ценах 2001 г.			446 832				
В том числе сметная зарплата в ценах 2001г.			148 989				
В том числе материалы в ценах 2001г.			218 831				
В том числе оборудование *в* ценах **2001** г.							
Нормативная трудоемкость чеп-час			826				
Коэффициент пересчета на **текущие цены {МРПтек/МРП2001)=** 1852/775= 2.390							
Итого в текущих ценах (МРПтек = 1852)			**1 067 927**				
В том числе сметная зарплата в текущих ценах			**356 084**				
В том числе материалы в текущих ценах			**523 007**				
В том числе оборудование в текущих ценах							

Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)	21 359
I^ого 8 текущих ценах с учетом налогов, сборов, обязательных платежей	1 089 286
Итого в текущих ценах	1 089 2S6
Налог на добавленную гтпиилг.т!, tnnri 1 W.	130 714
Шл <СннШ№1Яшпп1Ь|^коите пьства (fa /Ж^аьЯ*	1 220 ООО

Заказчик:
Дирек тор ГУ "Новомирская обл ^еобраэовательная средняя школа
_____ Шамшудино за Г.Т.

Технадзор:
Директор ТС)О "Строй Тех-PVL"
_____ Ахметов Н.Ш.

Z/ сй^.'Ясмг.
«СтройТех-PVL»

Подрядчик:
Т31»оё4ггортоО *фм^ма* "Paxaf
"бакенов Н.М,

VTPOpwiyaua Г.

ДЭкаЗчик: t у 1-ювомирская общеоЬразовательная средняя школа Железинского района"

Подрядчик: ТОО фирма "Рахат"

Республики Казахстан от 16.11 94г. Ме 73

Код

Наименование стройки;Капитальный ремонт мягкой кровли здания ГУ Новомирской общеобразовательной средней школы Железинского

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат

за август 2016 г.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код субподрядчика	Код Генподрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата				

Наименование пусковых комплексов, объектов; пусковых комплексов	Стоимость выполненных работ й затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего
	С начала года по отчетный ;месяц включительно	i.. в отчетном месяце »	Из гр.1							
			СМР	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудова-ния		На приобретение ИЯТРПИЯППИ	На дополнительные ПЯГ.УПЛЫ		
А	1	2	3	4	5	-6	7	8	9	10
Всего по стройке:	5 ООО ООО								600 ООО	5 600 ООО
в том числе:										
за август всего:		3 910 714	3 910714						469 286	4 380 ООО
Всего к оплате:		3 910 714	3 910 714						469 286	4 380 ООО

Заказчик:
Директор ГУ "Новомирская общеобразовательная средняя школа Железинского района"
/'Л/ ■- Шамшудинова Г.Т.

Подрядчик:
Зирекгор ТОО ф^ма "Рахат"
^ /^ШакеновН.М.
/

Г'

г

Стройка: **Капитальный ремонт мягкой кровли здания ГУ Ноьомирской общеобразовательной средней т^лы Железинского района, с.Церковное**

Объект **Капитальный ремонт мягкой кровли здания ГУ Новоммрскои общеобразователпной спеднвй imtnnui Жоппчишч^пгг» ^ ч.р ----------**

Акт выполненных работ №2 на 12 августа 2016 года

№№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге Всего З.п.Рабочих строителей	Стоимость ед., тенге Экспл. Маш в т.ч. З.П. машин.	Общая стоимость, тенге Всего З.П.Рабочих строителей	Общая стоимость, тенге Экспл. Маш в т.ч. З.П машин.	Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел-ч машинистов на единицу	Затраты труда, чел-ч машинистов всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ: Кровля										
		1.1 Демонтажные работы										
1	Е58-2-1	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов	607,050	29,02	2,02	17617	1226	17746	0,17410	106		
		1м2 кровли		27,00	0,32	16390	194	107	0,00280	2		
2	Е58-20-1 (ДМ)	Разборка выравнивающей цементной стяжки. Общие	607,050	66,78	11,34	40539	6884	37167	0,34216	208		
		положения тч п 2,8: Ктрр1=0,8: Ктрм1=0,8: Кзпр1=0,8;		55,44	1,78	33655	1081	107	0,00992	6		
		Кзкс1=0,8; Кзпм1=0,8; Кмат1=0										
		1м2										
		1.2 Монтажные работы										
3	Е58-22-3	Устройство теплоизоляции насухо и гравия	840,600	39,26	2,07	33002	1740	33738	0,21990	185		
		керамзитового (создание разукпонки кровли)		37,19	0,32	31262	269	107	0,00330	3		
		1м2										
4	99-1-7 (пл)	Шлак (цена по городу ГБО ц/о=1000/1,12/2,39) К=1,03	86,55506	374,00	0,00	32372	0	0	0,00000	0		
		МчЭ										
5	Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных	987,494	199,25	19,93	196758	19681	49978	0,27945	276		
		стяжек толщиной 25 мм		39,85	7,45	39352	7357	107	0,03638	36		
		1 м2 стяжки										
6	Е12-17-2	Добавлять на каждй 1 мм изменения толщины	9874,940	7,71	0,18	76136	1777	2008	0,00104	10		
		цементно-песчаных стяжек К=10		0,13	0,06	1284	592	107	0,00038	4		
		1 м2 стяжки										
7	Е12-16-1	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под	987,494	25,89	0,28	25566	276	8865	0,05129	51		
		водоизоляционный кровельный ковер		8,28	0,11	8176	109	107	0,00050	0		
		1м2 кровли										
8	Е58-18-3	Устройство карнизных свесов из листовой стали	133,950	918,91	1,17	123088	157	4750	0,21250	28		
		1м		32,96	0,18	4415	24	107	0,00180	0		
9	Е12-1-4	Устройство кровель скатных трехслойных из	1265,807	643,33	34,24	814332	43341	72055	0,22540	285		
		наплавляемых материалов		40,37	12,83	51101	16240	107	0,06263	79		
		1м2 кровли										
10	Е12-4-5	Устройство примыканий кровель из наплавляемых	208,300	698,50	9,08	145498	1891	18706	0,51842	108		
		битумно-полимерных материалов с одним фартуком		82,56	1,37	17197	285	107	0,00563	1		
		1м примыканий										
11	Е12-9-2	Устройство подвесных желобов	14,900	481,76	1,22	7178	18	711	0,27800	4		

	1м примыканий	44,10	0,45	657	7	107	0,00220	0
12 Е9-22-12	Монтаж опорных стоек из профильной трубы 40х40 мм	0,033 34,01	3576,71	181	117	56	6,76200	0
	1т конструкций	14x7,30	—Wije	49	r9	— б! ■	2L4?906	0
13 1999П-Л	Труба профильная 40х40	14,000 140,00		1960	0	0		0
	м							
14 Е12-7-8	Устройство кровельного покрытия из профилированного	6,000 137,88	10,38	827	62	705	0,65125	4
	оцинкованного листа	108,31	1,46	650	9	107	0,00600	0
	1м2 кровли							
15 1-1-3760	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля	6,900 498,00	0,00	3436	0	0	0,00000	0
	20 мм, толщиной стали 0,7 мм							
	м2							

Всего прямые затраты	1 518 489	77 171	1 265
	204 179	26 196	132
Стоимость материалов, тенге	1 237 138		
Оборудование, тенге			
Накладные расходы, тенге	246 485		
- заработная плата в накладных, тенге (15%)	36 973		
- трудоемкость в накладных, чел-час (0 .05%)	123		
Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге (6%)	105 898		
Всего по смете, тенге	1 870 871		
Сметная заработная плата, тенге	267 348		
Нормативная трудоемкость, чел-час	1 520		
Дополнительные затраты на строительство:			
Выслуга лет, 1 %	18 709		
Дополнительные отпуска, 0.4%	7 483		
Итого дополнительные затраты на строительство	26 192		
Итого с дополнительными затратами на строительство:	1 897 064		
Скидка, предоставленная ТОО фирма "Рахат"	292 866		
Итого в базовых ценах 2001г.	1 604 198		
Итого в базовых ценах 2001г.	1 604 198		
В том числе сметная зарплата в ценах 2001г.	293 540		
В том числе материалы в ценах 2001г.	1 237 138		
В том числе оборудование в ценах 2001г.			
Нормативная трудоемкость, чел-час	1 520		
Коэффициент пересчета на текущие цены (МРПтек / МРП2001) = 1852/775= 2.390			
Итого в текущих ценах (МРПтек = 1852)	3 834 033		
В том числе сметная зарплата в текущих ценах	701 560		
В том числе материалы в текущих ценах	2 956 761		

Г

в том числе оборудование в текущих ценах !	
Итого В текущих ценах с учетом налогов, сборов, обязательных платежей	3 910 714
Итого в текущих ценах	3 910 714
Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%	469 286
Сметная стоимость строительства	4 380 ООО

Заказчик:^'^/'
Директор ГУ "Новомирская общеобразовательная средняя школа Железинского района"
J/f ^ ■< .Шамшудинова Г.Т.

Технадзор:
Директор таО^"Строй Тех-PVL"
Ахметов И.Ш-

Подрядчик:
^Директор ТОр^cl^JKl^a "Рахат"
Шакенов Н.М.

Счет-фа»п7Ра № 011 от12.08.16

Па ствщик: Товарищество 5 Qfpj ничен НОЙ ОТ—ТСТ—ННОСТЬЮ фмрмд "рдхит" _ia
БИИ м efo tAP«C 91034000(ХНВ. Адрес 140010 г Павоодасз ул Тои(май.2^. с*цдвı«пьст»о о лостано»«е nj учет по ИДС
С«HW4500! N10007034 от 21 12 12 {2ш)
ИИК востı»ц«ч» кга»4«1ткпзгозооо7 ■ до -е«оıш»оя* а*»', ьик ецяшка IZ6>
Дога«ар(юмıм«т|мпост»ч< томрс»(р»6от тоцг). Дотах» Ш И оі 17 ОИ 2018 г (3)
УСП0»М ОГОМТМ во *Авпит* («Онтр«|ıТ» бчмапоц!* 14)
П{ПШı мзначвма постмлшньа Іоаарое Ір>6ov успуО Пплдараая обплок Желомопй рлйон с Церковно*
уп IWiw»» ГО
восуЙдОС/ПиО мк ЙЙжп» *аж:Л ила-
Поспмд томро» (taSoT.vcffyf) ооыесппц.» гч до»р»миосш 6«д «керчхости (5)
Спосой ОТПрД«Л»И||| » <в)
ТОМРі^ТрХСпОр ная накладная -Si
Грутоотпс««>г»>ч 9103400000«е ТОО фмрм! Ttxar-г. Пилодм ул Том»<>)ı.;} [8]
(ИИН, наименование и адрес)

Грумполучтлк 670240003339. ГУ ХоВОіМрса* ОСUT Пмпол«рс<«а «бп Жбпсзинсшй р«*ен с Цсрозвхое уп
П»<м^ (9)
(ИИН, наименование и адрес)

npUYMIWb: ГУ ~НО»ОММВС«W вечоЯр! Грузоотправитель ■ сяа— кол»' .на.
БИН » «др»с по«уп.цпıı 8702*0003339. П«ша|»рсц« ойЧсть Ж«п»|и<«аю р«Р»«w« с Щрчммо» уп Лржн» 20 (1011
ИИК по^уцтвл» m»1070103KSW«S05000 » РТУ Комитт IU>.»М»tСТМ МФ РІТ. 6ИК ККМРк2Л ж

№ п/п	Н»«ме*іоааии* томро« (работ, услуг)	Ел mw	К0П-*3 (объвн)	Ца»«»гвгсе	СТОМУОСГ^ товаре* (р*бот. услуг> 0в9ИДС	»0С		Вс*то стоинсю» pewiKuuM	Ащи1	
						Ст«ш	Суша		Стам	Сумма
1	г	3	4	S	T	7	0	f	■/■■	..
1	Капитальный pewoMT ФО«Пй	цд	1	3 9t0 7t4.»	3»»0 Гиле	12%	4вв 2*5.71	4Ж100Ш		
fBc*rofiO€*t«Tv;										

Ружоаодиталь оргаиимчии Шамнов Н. М. / ВЫДАЛ (отаггстввнно* тшо постсвшш)
г«ио (подпись) (подпись)
Главный буЕг«лт»р органйШйи Н« пр«ду«мстрем Бухгалтер
(«ИО 40wrw (Ф.И.О. подпись)
Примечание: Без печати не действительно. OVI^ i 1Ц| 4 экземпляр, получателю. Копия (второй экзем 11ГМР) - ...

получил!
12.08 / (

Счет-фактура № 010 от 27.07.16

Посг—>»: Томрм»ц»сшо с of р«»мч«нном отвястминостью dmtw -Рм«т- т

6ИН и «го МрМ 9103400000*6, ^рвс 1400Ю. ^ Павг>9да9 уп Товарная 2Х смд«твльст*о о пооаном ка учет поИДС

Сщмл 4Доо1 MI 0007014 от 21 12.12 (2ё)

иик посплта КД~3^1гкГГгГОЭСД)7 • АО -EaptlMtoM* в*м-. БИК EURIKZlW '(ЗИ)

ао<'о«ао(го«ТрjСТ| — пастмдутомро»:р«<от усяу) Дрго»ор№г2 от1Т0а201Яг 2Г

Успо»» о«У1»ты по до»с»сру («отрмту) бчи Личный JSL

Пу|«1 н1]начв)М11 поспаюанка теиров (р*бот. услуг) Пмлад|0О<и область .Жслвэтапа ов*он с UMMOano*

уп л»»щ«>.го

(полное наименование, резиден. области, города, района)

Постам» точрав.te«6оТ.)iei>»Т> oeyimcT»n«»i» щ iq>*p>i«ikict 6«i доверенности (5)

СлоеоД gTnp«>n«Mtt JS^

ТоМРНО-ТрхпООIW Л1

fpwoTiraWTw »t0x000004< ТОО фирм» •р««»Г|. Пмлоимо уя ТочрямИ JSL

(полное наименование и адрес)

Рр^icnonyMtTtite 970240003we. ГУ 'Нмммрсия ОСШ* Пввпмарсш овп Желвзиясший р»*о« С Цврюаиов уп

Ленинг>20 (»1

(РНН наименование у адрес)

no«vnriw»b: ГУ ~Нв«ов.ов.Д.цп.Ддпп.Доатwiiim>w<ui ««ож* Л!й

БМ1 а ммс ncayncrwa. 9702400(ШЭв. Паалодмскй 00д»ст» Ж>Л»Л1НС«оГО р»о»1» с Ц»р«о»ж» у» Л«н 120 И0«1

ИИК 110.утаг»я1 «Sl070I03KSWa06000 ■ РГУ КОМim КОМИТТ К»i»i4IcT»« МФ РIТ. БИК KXMFK_FKUA О0б|

Hff nAij	К>«1ивнОМИН« TOUP09 (рвСот.уачг)	Ед «м	Кол-н (объем)	Цена генг«	Ооимость томрое (работ. fCfrfi) б«НДС	нас		Boiro СГОШИОСТк ptannMLJIiM	AfUW	
						Стмяа	Сумма		Стам	Сумме
f	2	5"	4	S	i	7	f	*	'Ь	Г •
1	к«мт»лм<ый ремонт КР0«ЛМ	1Ш	1	1 Ов» 265,71	1 000 265.71	12%	130 714,29	1 220 000.00		
IBcoroAOCsrry: j					ШЗ'31ШЗ		130 714 29	1 220 000.00		

Руководитель организации• ШмтоаИ М

^ 19 МО подпись)

Гг1«»ный бухгАпт^ оргАиимцмм Нв пр«дусм01реи ШЗ'

(•J^O подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер

(ФИС, подпись)

Примечание I Б»«х... действительно Оригинал (первый экземпляр)• ... Аблий (второй экземпляр) - поставщику

получила
12.08.16