Товарищество с ограниченной ответственностью "С-ГеоПроект"
Адрес: 010000, г. Нур-Султан, пр. Мангилик Ел 20/2 офис 505-506
тел.: 8 (701) 743-72-60, 8 (7172) 725-028
E-mail: info@sgp-group.kz
БИН 110240021170
ИИК KZ158562203115834874
БИК KCJBKZKX
АО «Банк ЦентрКредит»

Республиканское государственное учреждение «Восточно-Казахстанский межрегиональный Департамент геологии Комитета геологии Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан «Востказнедра»»
070004, РК, город Усть-Каменогорск, улица Тохтарова, 35, телефон 8 (7232) 26-56-01
БИН 990240003025
ИИК KZ92070101KSN0000000 БИК KKMFKZ2A
РГУ «Комитет Казначейства Министерства финансов Республики Казахстан»

АКТ №8
о выполненных работах (оказанных услугах)

16 **мая 2022 года**

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Поставщика - директор ТОО "С-ГеоПроект" Омарханов М.А., действующего на основании Устава, с одной стороны, и представитель Заказчика - Руководитель РГУ "Восточно-Казахстанский межрегиональный Департамент геологии Комитета геологии Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан "Востказнедра" Еркешев Е.С., с другой стороны, составили настоящий Акт о том, что в соответствии с Договором № 87 от 30 июня 2021 года, дополнение №2 от 25.03.2022г.

по бюджетной программе 089 "Обеспечение рационального и комплексного использования недр и повышение геологической изученности территории Республики Казахстан", бюджетной подпрограмме 102 "Региональные, геолого-съемочные, поисково-оценочные и поисково-разведочные работы", специфика 159 "Оплата прочих услуг и работ" по объекту **«Глубинное геологическое картирование масштаба 1:200 000 с оценкой прогнозных ресурсов на площади листов М-44-65,66,67; М-44-79,80,81 (Восточно-Казахстанская область)»**
Поставщиком выполнены следующие работы (оказаны услуги) за май 2022 года:

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	По программе		Лимит на 2022г.		Стоимость ед. работ, тенге	Выполнено						Сумма, требуемая к перечислению за май 2022 года	Финансирование	
								за май 2022 г.		с начала года		с начала работ			с начала года	с начала работ
			Объем работ	Полная сметная стоимость	объем работ	стоимость		объем	сумма	объем	сумма	объем	сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Предполевая подготовка, в т.ч			**3 197 100**		**0**					**0**		**3 197 100**		**0**	**3 197 100**
	Сбор, анализ и систематизация фондовых материалов	отр/см	0,92	14 933			16 231,8					0,92	14 933			14 933
	Составление предварительных карт и схем	чертеж	12,00	1 382 949			115 245,8					12,00	1 382 949			1 382 949
	Переинтерпретация геофизических и геохимических материалов по ранее проведенным работам с составлением схем интерпретации м-ба 1:200 000	1 лист	6,00	1 799 218			299 869,7					6,00	1 799 218			1 799 218
	Полевые работы, в т.ч.															
1	Геологические маршруты	10 км	20,00	1 008 401	10,00	504 201	50 420,1					12,94	652 572			652 572,23
1.1	Поисковые маршруты	10 км	20,00	1 578 367	10,00	789 184	78 918,4					0,00	0			
1.2	Специализированные прогнозно-металлогенические исследования	отр/см	123,75	3 372 324	68,63	1 870 243	27 251,1					55,12	1 502 162			1 502 162
2	**Буровые работы, в том числе**			**229 453 368**		**145 625 839**			**19 673 607**		**31 089 419**	0,00	**85 533 135**	**19 673 607**	**31 089 419**	**85 533 135**
2.1	Колонковое бурение картировочных скважин II группы (100м)	п.м.	21770	131 077 251	10 000	60 210 037	6 021,0	2 475,5	14 904 995	3 976	23 936 500	9 970	60 030 611	14 904 995	23 936 500	60 030 611
2.2	Колонковое бурение вертикальных поисково-структурных скважин III группы	п.м.	3600	43 451 360	3 600	43 451 360	12 069,8						0			
2.3	Монтаж, демонтаж, перемещение. БУ вращательного бурения ПБУ-300/45	м.д.	311	26 482 839	190	16 179 227	85 153,8	56	4 768 613	84	7 152 919	179,00	15 242 530	4 768 613	7 152 919	15 242 530
2.4	Монтаж, демонтаж. БУ вращательного бурения ПБУ-300/45	м.д.	12	1 113 527	12	1 113 527	92 793,9						0			
2.5	Промывка скважин	промывка	323	2 232 030	252	1 741 398	6 910,3					95,00	656 479	0		656 479
2.6	Крепление скважин обсадными трубами d-108 мм с ниппельным соединением	100 м труб	96,9	7 221 492	96,9	7 221 492	74 525,2					39,60	2 950 825	0		2 950 825
2.7	Извлечение обсадных труб d-108 мм с ниппельным соединением	100 м труб	96,9	12 186 733	96,9	12 186 733	125 766,1					39,60	4 979 709	0		4 979 709
2.8	Ликвидационный тампонаж глинистым раствором	заливка	323	5 688 136	200	3 522 066	17 610,3					95,00	1 672 981	0		1 672 981
3	**Геологическая документация, всего**	**тенге**		**17 944 092**		**13 504 103**			**2 436 443**		**2 436 443**		**6 229 303**	**2 436 443**	**2 436 443**	**6 229 303**
3.1	Геологическая документация керна картировочных скважин II группы	100 м	124,4	13 808 365	84,4	9 368 377	110 999,7	22,0	2 436 443	22,0	2 436 443	56,1	6 229 303	2 436 443	2 436 443	6 229 303
3.2	Геологическая документация керна поисково-структурных скважин III группы	100 м	32,4	3 596 284	32,40	3 596 284	110 996,4						0			
3.3	Фотодокументация керна поисково-структурных скважин III группы, 15% от стоимости документации керна скважин	тенге		539 443		539 443							0			
4	**Геофизические исследования**	**тенге**		**4 122 830**		**2 876 566**							0			
4.1	Магниторазведка профильная, шаг 20 м	10 пог.км	24,9	1 816 564	24,9	1 816 564	72 954,4						0			
4.2	Геофизические исследования скважин III группы, масштаб 1:500	100 п.м.	36	613 678	36,00	613 678	17 046,6						0			
4.3	Наблюдения геомагнитных вариаций	отр/см	27,4	446 324	27,40	446 324	16 289,2						0			
4.4	Затраты транспорта на магнитометрические работы	отр/см	27,4	1 246 264			45 484,1						0			
5	**Опробование**			**11 058 213**		**10 319 644**			**0**		**0**		**336 896**		**0**	**336 896**
5.1	Отбор геохимических проб из керна скважин (II и III группы)	проба	8730	8 832 475	8 000	8 093 906	1 011,7		0			333,00	336 896			336 896
5.2	Отбор керновых проб из керна скважин (II и III группы) вручную	100 м	16,9	1 184 347	16,90	1 184 347	70 079,7						0			
5.3	Отбор проб на минералогический анализ, вес 10 кг	100 пр.	0,2	91 018	0,20	91 018	455 090,0						0			
5.4	Отбор точечных проб ручным способом на силикатный анализ, вес пробы 1 кг, число сколов 36-50	100 пр.	0,2	31 901	0,20	31 901	159 505,0						0			

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	По программе		Лимит на 2022г.		Стоимость ед. работ, тенге	Выполнено						Сумма, требуемая к перечислению за май 2022 года	Финансирование	
								за май 2022 г.		с начала года		с начала работ			с начала года	с начала работ
			Объем работ	Полная сметная стоимость	объем работ	стоимость		объем	сумма	объем	сумма	объем	сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5.5	Отбор проб для изучения физических свойств пород	100 пр.	7,8	839 162	7,80	839 162	107 584,9						0			
5.6	Отбор сколков на шлифы	100 пр.	0,7	79 310	0,70	79 310	113 300,0									
	Итого: полевых работ			**268 537 595**		**175 489 780**			**22 110 051**		**33 525 863**		**94 254 069**	**22 110 051**	**33 525 863**	**94 254 069**
	Организация полевых работ	тенге	1,20%	3 222 451		2 105 877			265 321		402 310		1 131 049	265 321	402 310	1 131 049
	Ликвидация полевых работ	тенге	0,96%	2 577 961		1 684 702			212 256		321 848		904 839	212 256	321 848	904 839
6	**Обработка проб, в т.ч.**	**тенге**		**3 399 186**									**0**			
6.1	Обработка геохимических проб весом 0,2-0,3 кг	100 пр.	97,3	2 886 528			29 666,3									
6.2	Обработка проб на силикатный анализ, вес 1 кг	100 пр.	0,2	5 955			29 775,0									
6.3	Обработка минералогических проб весом до 1 кг	100 пр.	0,2	5 936			29 680,0									
6.4	Обработка керновых проб, вес до 4 кг	100 м	16,9	500 767			29 631,2									
7	**Камеральные работы**			**50 932 224**		**15 781 757**			**0**		**0**		**10 851 805**	**0**	**0**	**10 851 805**
7.1	Создание базы данных	лист	1	3 485 149	0,50	1 742 575	3 485 149,0					0,35	1 742 575			1 742 575
7.2	Векторизация и печать отчетного графического материала	чертеж	89	7 166 436			80 521,8									
7.3	Камеральная обработка полевых материалов	тенге	15%	40 280 639		14 039 182							9 109 231			9 109 231
	Итого геологоразведочные работы			**331 866 517**		**195 062 116**			**22 587 628**		**34 250 021**		**110 338 862**	**22 587 628**	**34 250 021**	**110 338 862**
8	**Сопутствующие работы**															
8.1	Временное строительство	тенге	5,00%	13 426 880		8 774 489			1 105 503		1 676 293		4 712 703	1 105 503	1 676 293	4 712 703
8.2	Транспортировка грузов и персонала	тенге	6,00%	16 917 868		11 055 856			1 392 933		2 112 129		5 938 006	1 392 933	2 112 129	5 938 006
8.3	Полевое довольствие	тенге		45 115 098		20 165 174	2 919,7		568 210		602 081		11 717 266	568 210	602 081	11 717 266
8.4	Производственные командировки	тенге		278 900												
8.5	Рекультивация	тенге	240	4 228 080		4 228 080	17 617,0									
	Итого сопутствующие работы			**79 966 826**		**44 223 598**			**3 066 645**		**4 390 503**		**22 367 976**	**3 066 645**	**4 390 503**	**22 367 976**
9	**Подрядные работы**	тенге	расшифровка+лабораторные исследования	**58 166 657**					**0**				**3 502 721**			**3 502 721**
9.1	Лабораторные исследования	тенге		48 417 081												
9.2	Рецензия	тенге		800 000												
9.3	Услуги подрядных организаций	тенге		8 949 576									3 502 721			3 502 721
10	**Итого: геологоразведочные работы**	**тенге**		**470 000 000**		**239 285 715**			**25 654 273**		**38 640 525**		**136 209 559**	**25 654 273**	**38 640 525**	**136 209 559**
11	**НДС, 12%**	**тенге**		**56 400 000**		**28 714 286**			**3 078 513**		**4 636 863**		**16 345 147**	**3 078 513**	**4 636 863**	**16 345 147**
12	**ВСЕГО**	**тенге**		**526 400 000**		**268 000 000**			**28 732 786**		**43 277 388**		**152 554 706**	**28 732 786**	**43 277 388**	**152 554 706**

От Поставщика:

Директор ТОО "С-ГеоПроект": М.А. Омарханов

Главный бухгалтер: Ж.Ш. Байбекова

Ответственный исполнитель: А.А. Сыздыкова

м.п.

От Заказчика:

Руководитель МД "Востказнедра" Е.С. Еркешев

Заместитель руководителя Ж.А. Аркалыков

Руководитель отдела экономики, финасов и бухгалтерского учета А.К. Кустубаева

Руководитель отдела ИМСБ, гидрогеологии и ОГП П.В. Скребцова