**Көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шартқа**

**2021-09-16 № 97 қосымша келісім**

Атырау облысы №3 2022-05-16

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Ереже негізінде әрекет ететін, Басшысы Мусакаев Батыржан Амангельдиевич тұлғасындағы "Қалалық құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жаргы негізінде әрекет ететін, Директор Садыкова Диана Бакытбаевна тұлғасындағы "АДС САПА" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2021-09-16 № 97 Көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45 бабы 2 тармағы 7 тармақшасы бойынша, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

**1 Өзгерістерді енгізу**

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының Заңның 45-бабының 2-тармағының 7 тармақшасын, Атырау қалалық маслихатының 2022 жылғы 28 наурыздағы №149 шешімін басшылыққа ала отырып, 2021 жылдың 16 қыркүйектегі №97 "Атырау қаласы Талғайран кенті маңындағы Серіктес қалашық үшін тартылатын инженерлік сумен жабдықтау желілерін салу" нысаны бойынша техникалық қадағалау шартын басшылыққа ала отырып төмендегідей №3 қосымша келісімді жасады:
2) Қазынашылықтың аумақтық органында Шарт 004 Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 0.00 (нөл тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2021 жылы тіркеуге жатады. 004 Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру бюджеттік бағдарламасы, 032 Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 8 000 000.00 (сегіз миллион тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2022 жылы тіркеуге жатады. 004 Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру бюджеттік бағдарламасы, 032 Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 13 562 968.50 (он үш миллион бес жүз алпыс екі мың тоғыз жүз алпыс сегіз тенге елу тиын) оның ішінде ҚҚС 2023 жылы тіркеуге жатады.
3) Шарт жасасқан күннен бастап он жұмыс күні ішінде жалпы 240 000.00 (екі жүз қырық мың тенге нөл тиын) құрайтын осы қаржы жылы Шарттың сомасының 240 000.00 теңгеге тең 3 пайызы мөлшерінде Шарттың орындалуын қамтамасыз ету сомасын және 0.00 теңгеге Шартқа 1-қосымшаға сәйкес шарт мәні бойынша көзделген аванс мөлшерін төмендегідей түрде енгізуге міндеттенеді: мемлекеттік сатып алу веб-порталына (бұдан әрі – веб-портал) растайтын құжаттың көшірмесін орналастыра отырып, "ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық

Осы құжат электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Комитеті" РММ, № KKMFKZ2A , KZ300705034671251001 БСК Тапсырыс берушінің банк шотына кепілдікті ақшалай жарна банк шотына кепілдікті ақшалай жарна; не: Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларына 22-қосымшаға сәйкес электрондық құжат нысанында берілетін банктік кепілдік. Бұл ретте, Шарттың орындалуын қамтамасыз ету сомасын өнім беруші Шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізу мерзімі өткенге дейін Шарт бойынша міндеттемелерді толық және тиісінше орындаған жағдайда енгізбеуі мүмкін;
4) Келісім – шарттың 1 Қосымшасының «Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер,жұмыстардың) тізімі» 10 - баған мазмұны «Шарт бойынша тауарларды жеткізу жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі» келесідей жазылсын: жұмыстың аяқталу және тапсырыс берушіге тапсыру мерзімі «2023 жылдың 31 шілдесінен кешіктірмей»

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2023-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

## 2 Реквизиттер

**Тапсырыс беруші:**
"Қалалық құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі
Атырауская область, г.Атырау, КАЙЫРГАЛИ СМАГУЛОВ, 52А
БСН 020740003270
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ31070103KSN1510000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 87122354025
Басшысы Мусакаев Батыржан Амангельдиевич

2022-05-16 15:55:35
Мусакаев Батыржан Амангельдиевич
"Қалалық құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Городской отдел строительства"

**Өнім беруші:**
"АДС САПА" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
г.Нур-Султан, ПРОСПЕКТ Б.МОМЫШУЛЫ, 6/1, 63
БСН/ЖСН 120940002382
БСК HSBKKZKX
ЖСК KZ186018871000014511
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ
Тел.: 87716665550
Директор Садыкова Диана Бакытбаевна

2022-05-16 16:37:03
Садыкова Диана Бакытбаевна
"АДС САПА" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "АДС САПА"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

## Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 5892081-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

| Лоттың № | Тапсырыс беруші атауы | Атауы | Қысқа сипаттама | Қосымша сипаттама | Өлшем бірлік | Саны, көлемі | Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге | Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі | Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі | Жеткізу орндар | Аванс төлемінің мөлшері %, % | Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **004-015-431** : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау | | | | | | "Атырау қаласы Талғайран кенті маңындағы Серіктес қалашық үшін тартылатын инженерлік сумен жабдықтау желілерін салу" нысаны бойынша техникалық қадағалау | | | | | | |
| 44151638-ОК1 | "Қалалық құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі | Услуги по авторскому/техническому надзору | Услуги по авторскому/техническому надзору | "Атырау қаласы Талғайран кенті маңындағы Серіктес қалашық үшін тартылатын инженерлік сумен жабдықтау желілерін салу" нысаны бойынша техникалық қадағалау | Бір қызмет | 1 | 21 562 968.50 | ҚМЖ басталғандығы жөнінде хабарлама алғаннан бастап 12,0 ай | ҚМЖ басталғандығы жөнінде хабарлама алғаннан бастап 12,0 ай | Атырау облысы, Атырау қ. М.Утемисов 72 (1) | 0 | 0.00 |

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **004-032-431** : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау | | | | | | "Атырау қаласы Талғайран кенті маңындағы Серіктес қалашық үшін тартылатын инженерлік сумен жабдықтау желілерін салу" нысаны бойынша техникалық қадағалау | | | | | | |
| 44151638-ОК1 | "Қалалық құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі | Услуги по авторскому/техническому надзору | Услуги по авторскому/техническому надзору | "Атырау қаласы Талғайран кенті маңындағы Серіктес қалашық үшін тартылатын инженерлік сумен жабдықтау желілерін салу" нысаны бойынша техникалық қадағалау | Бір қызмет | 1 | 21 562 968.50 | ҚМЖ басталғандығы жөнінде хабарлама алғаннан бастап 12,0 ай | ҚМЖ басталғандығы жөнінде хабарлама алғаннан бастап 12,0 ай | Атырау облысы, Атырау қ. М.Утемисов 72 (1) | 0 | 8 000 000.00 |
| 44151638-ОК1 | "Қалалық құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі | Услуги по авторскому/техническому надзору | Услуги по авторскому/техническому надзору | "Атырау қаласы Талғайран кенті маңындағы Серіктес қалашық үшін тартылатын инженерлік сумен жабдықтау желілерін салу" нысаны бойынша техникалық қадағалау | Бір қызмет | 1 | 21 562 968.50 | ҚМЖ басталғандығы жөнінде хабарлама алғаннан бастап 12,0 ай | ҚМЖ басталғандығы жөнінде хабарлама алғаннан бастап 12,0 ай | Атырау облысы, Атырау қ. М.Утемисов 72 (1) | 0 | 13 562 968.50 |

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

**Дополнительное соглашение**
**к договору о государственных закупках услуг**

**№ 97 от 2021-09-16**

Атырауская область №3 2022-05-16

Государственное учреждение "Городской отдел строительства", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Мусакаев Батыржан Амангельдиевич, действующий на основании Положение, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "АДС САПА", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Садыкова Диана Бакытбаевна, действующий на основании Устав, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках услуг № 97 от 2021-09-16 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 45 Закона , заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

**1 Внесение изменений**

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) В соответствии с подпунктом 7 пункта 2 ст.45 Закона, Решением городского маслихата №149 от 28 марта 2022 года и Договора о государственных закупках услуг по Технический надзор по обьекту "Строительство подводящих инженерных сетей водоснабжения для городка Спутник в районе п. Талгайран г. Атырау" №97 от 16 сентября 2021 года, заключили настоящее Дополнительное соглашение №3 к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:
2) В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации по бюджетной программе 004 Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2021 год 0.00 (ноль тенге ноль тиын) в том числе НДС; по бюджетной программе 004 Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры, по подпрограмме 032 За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2022 год 8 000 000.00 (восемь миллион тенге ноль тиын) в том числе НДС. по бюджетной программе 004 Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры, по подпрограмме 032 За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2023 год 13 562 968.50 (тринадцать миллионов пятьсот шестьдесят две тысячи девятьсот шестьдесят восемь тенге пятьдесят тиын) в том числе НДС.
3) в течение десяти рабочих дней со дня заключения Договора, внести обеспечение исполнения Договора в размере трех процентов от суммы договора на текущий финансовый год равную 240 000.00 тенге и размеров аванса, предусмотренных по предметам договора согласно Приложению 1 к Договору равную 0.00, что в общем составляет 240 000.00 (двесте сорок тысяч тенге ноль тиын) тенге в виде: - гарантийного денежного взноса на банковский счет: № KZ300705034671251001 в РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК",

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

БИК KKMFKZ2A с размещением на веб-портале государственных закупок копии подтверждающего документа; либо: банковской гарантии, представляемой в форме электронного документа согласно приложению 22 к Правилам. При этом сумма обеспечения исполнения Договора может не вноситься Подрядчиком в случае полного и надлежащего им исполнения обязательств по Договору до истечения срока внесения обеспечения исполнения Договора;
4) Содержание столбца 10 «Срок поставки по договору» Приложения 1 к Договору «Перечень закупаемых товаров (работ/услуг)» на последующий срок действия Договора изложить в следующей редакции: Дата окончания работ и сдача Заказчику «не позднее 31 июля 2023 года»;

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2023-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

## 2 Реквизиты Сторон

**Заказчик:**
Государственное учреждение "Городской отдел строительства"
Атырауская область, г.Атырау, КАЙЫРГАЛИ СМАГУЛОВ, 52А
БИН 020740003270
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ31070103KSN1510000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87122354025
Руководитель Мусакаев Батыржан Амангельдиевич

2022-05-16 15:55:35
Мусакаев Батыржан Амангельдиевич
"Қалалық құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Городской отдел строительства"

**Поставщик:**
Товарищество с ограниченной ответственностью "АДС САПА"
г.Нур-Султан, ПРОСПЕКТ Б.МОМЫШУЛЫ, 6/1, 63
БИН/ИИН/ИНН/УНП 120940002382
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ186018871000014511
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: 87716665550
Директор Садыкова Диана Бакытбаевна

2022-05-16 16:37:03
Садыкова Диана Бакытбаевна
"АДС САПА" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "АДС САПА"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

## Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 5892081-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

| № лота | Наименование заказчика | Наименование | Краткая характеристика | Дополнительная характеристика | Единица измерения | Количество, объем | Цена за ед., включая НДС, тенге | Планируемый срок поставки | Срок поставки по договору | Места поставки | Размер авансового платежа, % | Общая сумма, включая НДС, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **004-015-431** : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов | | | | | | Технический надзор по обьекту "Строительство подводящих инженерных сетей водоснабжения для городка Спутник в районе п. Талгайран г. Атырау" | | | | | | |
| 44151638-ОК1 | Государственное учреждение "Городской отдел строительства" | Услуги по авторскому/техническому надзору | Услуги по авторскому/техническому надзору | Технический надзор по обьекту "Строительство подводящих инженерных сетей водоснабжения для городка Спутник в районе п. Талгайран г. Атырау" | Одна услуга | 1 | 21 562 968.50 | 12,0 месяцев с момента получения уведомления о начале СМР | 12,0 месяцев с момента получения уведомления о начале СМР | Атырауская область, г.Атырау М.Утемисов 72 (1) | 0 | 0.00 |
| **004-032-431** : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов | | | | | | Технический надзор по обьекту "Строительство подводящих инженерных сетей водоснабжения для городка Спутник в районе п. Талгайран г. Атырау" | | | | | | |
| 44151638-ОК1 | Государственное учреждение "Городской отдел строительства" | Услуги по авторскому/техническому надзору | Услуги по авторскому/техническому надзору | Технический надзор по обьекту "Строительство подводящих инженерных сетей водоснабжения для городка Спутник в районе п. Талгайран г. Атырау" | Одна услуга | 1 | 21 562 968.50 | 12,0 месяцев с момента получения уведомления о начале СМР | 12,0 месяцев с момента получения уведомления о начале СМР | Атырауская область, г.Атырау М.Утемисов 72 (1) | 0 | 8 000 000.00 |

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44151638-ОК1 | Государственное учреждение "Городской отдел строительства" | Услуги по авторскому/техническому надзору | Услуги по авторскому/техническому надзору | Технический надзор по обьекту "Строительство подводящих инженерных сетей водоснабжения для городка Спутник в районе п. Талгайран г. Атырау" | Одна услуга | 1 | 21 562 968.50 | 12,0 месяцев с момента получения уведомления о начале СМР | 12,0 месяцев с момента получения уведомления о начале СМР | Атырауская область, г.Атырау М.Утемисов 72 (1) | 0 | 13 562 968.50 |

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/15175568

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/15175568

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.