Наименование объекта: Проведение водохозяйственных работ по текущему ремонту канала "Шлюз арык" для улучшения водообеспеченности и экологического состояния аульного округа Алга Казалинского района.

Заказчик: **ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Кызылординской области"**

Исполнитель: **ТОО "XAN STROY 2005"**

Лимит финансирования на 2022 год без НДС: **38 180 000 тенге**

Адрес: Жамбылская область, г.Тараз, ПРОЕЗД ЖЕЛТОКСАН, 4
БИН: 50840010619
ИИК: KZ32601A161000225951
БИК: АО "Народный Банк Казахстана"

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:
а) с начала года: **10 133 606 тенге**
б) за отчетный месяц: **10 133 606 тенге**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат май месяц 2022 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщикам и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Дополнительное соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		68	29.03.2022 г						

№ п/п	Наименование и виды выполненных работ	Ед. изм.	Общая стоимость работ по договору	Аванс			Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года (тенге)	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем за май месяц		Стоимость выполненных работ с начала год (тенге)
				Сумма аванса	Сумма погашения	Остаток			Количество	Сумма	
1	Проведение водохозяйственных работ по текущему ремонту канала "Шлюз арык" для улучшения водообеспеченности и экологического состояния аульного округа Алга Казалинского района.	тенге	**38 180 000,00**					10 133 606,00		10 133 606	**10 133 606**
	Итого к оплате		**10 133 606,00**					10 133 606,00		10 133 606	**10 133 606**

Заказчик:

ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Кызылординской области"

И.о руководителя управления:

_____ **Жансұлтанұлы Қайрат**

Исполнитель:

ТОО "XAN STROY 2005"

Директор:

_____ **Ошімбаев Алмаз**

Технадзор: **ТОО "Асем-Курылыс-Кызылорда"**

_____ **Абдуллаев Галымжан**
(подпись)

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Кызылординской области"

Исполнитель: ТОО "XAN STROY 2005"

Объект: Проведение водохозяйственных работ по текущему ремонту канала "Шлюз арык" для улучшения водообеспеченности и экологического состояния аульного округа Алга Казалинского района.

Договор подряда (контракт) № 68 от 29.03.2022 г.

А К Т № 1
приемки выполненных работ
за май месяц 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1101-0104-0202	**Срезка бульдозера**	**м3 грунта**	33325,8	62,11	62,11	2069865	2069865	--	453737	2725491
		НР - 72%			--	18,91	--	630191		201888	
2	1101-0104-0201	**Срезка растительного слоя**	**м3 грунта**	24897	54,66	54,66	1360870	1360870	--	298300	1791897
		НР - 72%			--	16,64	--	414286		132727	
3	1136-0101-0103	**Устройство насыпи**	**м3 грунта**	23884,93	207,43	181,32	4954451	4330816	42688	1346193	6804686
		НР - 72%			24,01	54,27	573477	1296235		504043	
4	1101-0107-0112	**Выемка экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Грунт группы 2**	**м3 грунта**	1932,8	293,68	280,98	567625	543078	--	96091	716813
		НР - 72%			12,70	56,35	24547	108913		53097	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								12038888
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		Итого с временными зданиями и сооружениями, 4,3 %								517672	12556560
		Итого с зимними удорожаниями, 0,9 %								508541	13065101
		Затраты на дополнительную оплату труда в зоне экологического кризиса									1597440
		Итого с непредвиденными затратами 2%								261302	13326403
		Пересчет в текущих ценах 2021 года, К = 1,050									13992723
		Итого:									15590163
		Итого с понижающим коэффициентом									10133606

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего к оплате:									10133606

Заказчик: **Руководитель отдела** _____ (подпись) **Айтжанова Ж.**

Исполнитель: **Директор ТОО "XAN STROY 2005"** _____ (подпись) **Әшімбаев А.**

Технадзор: **ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"** _____ (подпись) **Әбибуллаев Ғ.**