5%

от 12.09.2019г

**ЗАКАЗЧИК:** ГУ "Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды"
БИН 130940019782
ИИК KZ63070103KSN3004000 в ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК"
БИК KKMFKZ2A
Код: 4902251

**ПОДРЯДЧИК:** ТОО "Агродор"
БИН 921140000403
ИИК KZ026010191000083909 АО "Народный Банк Казахстана"
БИК HSBKKZKX

**Договор №102 от 05.07.18г.**
**Допсоглашение №1 от 26.10.18г, №2 от 04.02.2019г,№3 от 29.05.2019г**
**Договор действует до 31.12.2020г**

## Акт №11
## выполненных работ за период с 20 апреля по 26 августа 2019 года

| № п/п | Наименование работ и затрат | Сумма тенге |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора №102 от 05.07.19г, доп.соглашение №1 от 26.10.2018г, доп.соглашение №2 от 04.02.19г, №3 от 29.05.19г | 1 969 860 115,44 |
| 2 | Ранее заактированные суммы по выполненным работам | 1 271 500 000,00 |
| 3 | Сумма аванса, перечисленная подрядчику | 0,00 |
| 4 | Виды исполняемых работ | Работы по" Капитальному ремонту автодороги по ул. Строителей от ул. Приканальная до ул. Муканова" |
| 5 | Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю | 1 217 374 999,99 |
| 6 | Сумма удержания ранее удержанных 5% | 54 125 000,01 |
| 7 | Сумма фактических расходов, произведенных для выполнения указанных видов работ с начала действия договора | 1 271 500 000,00 |
| 8 | Сумма выполненных работ за период с 20.04.19г по 26.08.19года | 1 082 500 000,00 |
| 9 | Сумма удержания резерва 5% | 0,00 |
| **10** | **Сумма, требуемая к перечислению, для оплаты выполненных работ с учетом ранее оплаченных** | **54 125 000,01** |
| **11** | **В т. ч. без НДС** | **48 325 892,87** |
| **12** | **НДС** | **5 799 107,14** |

**ЗАКАЗЧИК:** И.о.Руководителя
ГУ "Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды"
Дюсембеков А.С.

**ПОДРЯДЧИК:** Директор ТОО "Агродор"
Мальчушкина Н.Ю.