ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел A. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-060440002289-20211126-33691722
1.1. Номер учетной системы 18
2. Дата выписки 26.11.2021
2.1. Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 26.11.2021
4. Исправленный ☐
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный ☐
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

Раздел B. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 060440002289
6.1 БИН реорганизованного лица
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью "Самурык-Тараз"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения 080000, Республика Казахстан, Жамбылская, г.Тараз, проспект Толе би, дом № 232
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 21001
9.2. Номер 0006968
9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента ☐
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

Раздел B1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ898560000000217805
14. БИК KCJBKZKX
15. Наименование банка ФАО "БанкЦентрКредит"

Раздел C. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 041140003314
16.1 БИН реорганизованного лица
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
17. Получатель Акционерное общество "Астана-Теплотранзит"
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения Республика Казахстан, Нур-Султан, район "Алматы", И. Жансугурова, дом № 7
18.1. Код страны KZ
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☐ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 060440002289
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Самурык-Тараз"
25.3 Адрес отправки 080000, Республика Казахстан, Жамбылская, г.Тараз, проспект Толе би, дом № 232

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 041140003314
26.2 Наименование Акционерное общество "Астана- Теплотранзит"
26.3 Адрес доставки Республика Казахстан, Нур-Султан, район "Алматы", И. Жансугурова, дом № 7
26.4 Код страны KZ

Раздел E. Договор (контракт)

27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3. Номер 351/17-21
27.4. Дата 26.03.2021
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления

30 Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 Номер
30.2 Дата
31. Пункт назначения Республика Казахстан, Нур-Султан, район "Алматы", И. Жансугурова, дом № 7
31.1. Условия поставки

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг

32.1 Номер 16
32.2 Дата 26.11.2021

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 Код валюты KZT
33.2 Курс валюты

№	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Реконструкция теплотрассы 2 Ду 50-200 мм с закольцовкой ул. Молдагуловой, 23 в г. Нур-Султан"			Работа	1	31978415.00	31978415.00			31978415.00	12%	3837409.80	35815824.80			1	
							Всего по счету:	31978415.00		0.00	31978415.00		3837409.80	35815824.80				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ

GctLRdXhgv8LtFY2vpcjNG2uIkxTGzyX4suiOtdzaQxZD4ZJp/JbPrMhtHvjZRWN1O0ISD+25F+7NiuME4oDbQ==

НАЗЫМБЕКОВ ЕРЛАН АЙДАРБЕКОВИЧ

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Акционерное общество "Астана- Теплотранзит",Республика Казахстан, Нур-Султан, район "Алматы", И. Жансугурова, дом № 7**	**041140003314**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Самұрық-Тараз",080000, Республика Казахстан, Жамбылская, г.Тараз, проспект Толе би, дом № 232, тел.: +8 (7262) 51-08-00**	**060440002289**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) №351/17-21 от 26,03,2021

Номер документа	Дата составления
16	**26.11.2021**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Реконструкция теплотрассы 2 Ду 50-200 мм с закольцовкой ул. Молдагуловой, 23 в г. Нур-Султан"			Работа	1	35 815 824,80	35 815 824,80
				Итого	1	x	35 815 824,80

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Назымбеков Е. А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.11.2021

М.П.

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Приказ МЭН РК от 19 мая 2015 года № 229

ЗАКАЗЧИК: **АО "АСТАНА-ТЕПЛОТРАНЗИТ"**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Самұрық-Тараз"**

Наименование строительства и его адрес: **РЕКОНСТРУКЦИЯ ТЕПЛОТРАССЫ 2ДУ 50-200 ММ С ЗАКОЛЬЦОВКОЙ УЛ.МОЛДАГУЛОВОЙ, 23**

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу) за НОЯБРЬ 2021 г.

тенге

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		351/17-21	26.03.2021г.				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	из гр.1								
		В отчетном месяце без НДС	строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	Дополнительные затраты			
				в отчетный период	по монтажу оборудования		приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	135 504 297,04									
		31 978 415,00							3 837 409,80	35 815 824,80

Заказчик:

АО "АСТАНА-ТЕПЛОТРАНЗИТ"
Заместитель председателя Правления по производству

_____ **Сеитказиев М.Е.**

Подрядчик:

ТОО "Самұрық-Тараз"
Директор

_____ **Назымбеков Е.А.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: АО "АСТАНА-ТЕПЛОТРАНЗИТ"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Самурык-Тараз"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: РЕКОНСТРУКЦИЯ ТЕПЛОТРАССЫ 2ДУ 50-200 ММ С ЗАКОЛЬЦОВКОЙ УЛ.МОЛДАГУЛОВОЙ, 23
(наименование, адрес)

Объект: ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 351/17-21 от 26.03.2021года

Акт выполненных работ № 15

за ноябрь 2021 (месяц, год) на 02-01-01 СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ работы

Составлен(а) в текущих ценах 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	Е11-010102-0312	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	467,65	608,35	576,47	284495	269586	136	85797	399915
						31,59	186,82	14773	87366		29623	
2	2	С341-020102-0115	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км//ВЫТЕСНЕННЫЙ ГРУНТ	т*км	13608,62	40		544345			43548	587892
3	3	Е11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	406,7513	219,51	206,05	89286	83811	0	24979	123407
						13,46	59,65	5475	24263		9141	
4	4	Е11-010205-0302 //ГЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	34,3587	2494,8	0	85718	0	0	72003	170339
						2494,8	0	85718	0		12618	
5	5	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	56,124	987,66	0	55431	0	0	46562	110153
						987,66	0	55431	0		8160	
6	6	Е11-010104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	318,036	32,88	32,88	10457	10457	0	3684	15272
						0	13,79	0	4386		1131	
7	7	С121-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	374,16	1218		455727		455727		492185
											36458	
8	8	Е11-010201-0501	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	318,036	190,54	84,81	60599	26972	0	39958	108601
						105,73	43,84	33626	13943		8045	
9	11	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	65,88	1084,75	0	71463	0	0	60029	142012
						1084,75	0	71463	0		10520	
10	12	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	373,981	38,35	38,35	14342	14342	0	5055	20949
						0	16,09	0	6017		1552	
11	13	Е11-010201-0502	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	373,981	227,26	100,97	84991	37761	0	56068	152344
						126,29	52,19	47230	19518		11285	
12	14	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	62,37	2818,28	170,84	175776	10655	83563	71571	267135
						1307,64	58,45	81558	3645		19788	
13	23	Е11-270601-0102	Покрытии дорожные из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью до 3 м2. Устройство	м3 сборных железобетонных плит	0,65	5256,8	3509,3	3417	2281	0	1741	5571
						1747,5	1441,71	1136	937		413	
14	24	Е11-270601-0103	Покрытии дорожные из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью до 10,5 м2. Устройство		1,73	5081,18	3011,42	8790	5210	0	4709	14580

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатац... машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			м3 сборных железобетонных плит			2069,76	1170,83	3581	2026		1080	
15	25	С121-040302-9904	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92	м3	2,38	54637		130036		130036	10403	140439
16	26	С ССЦ РК 8.04-08-2020 Таб.4 п.5	Скидки при изменени класа бетона по прочности на сжатие с В22,5 на В20	м3	2,38	648		-1542		-1542	-123	-1666
17	27	С ССЦ РК 8.04-08-2020 Таб.4 п.6	Скидки при изменени класа бетона по прочности на сжатие с В20 на В15	м3	2,38	763		-1816		-1816	-145	-1961
18	28	С ССЦ РК 8.04-08-2020 Таб.5 п.2	Надбавки по водонепроницаемости за каждые 2 кгс/см2 давления воды В15W4- 1%+1%=2% Ц/О=16110.0,02=322,2	м3	2,38	322,2		767		767	61	828
19	29	Е11-110101-0405 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	12,15	779,73	44,6	9474	542	3142	4932	15558
						476,52	6,69	5790	81		1152	
20	30	Е11-110101-0406	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405	м2 изолируемой поверхности	12,15	286,62	23,13	3482	281	1248	1679	5575
						160,8	3,74	1954	45		413	
			ИТОГО:					2085238	461900	671261	478767	2769128
								407735	162228		205123	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Итого									2769128
			НДС			12%		332 295,36				
			Итого с НДС									3 101 423,36

Заказчик
Начальник ПТС _____ Литовченко А.Н.
Акционерное общество "Астана-Теплотранзит"

Инженер технического надзора
Акционерное общество "Астана-Теплотранзит" _____ Морошан В.Г.

Ведущий инженер сметчик
Акционерное общество "Астана-Теплотранзит" _____ Тригуб Л.К.

Авторский надзор
ТОО "ПАВЛОДАРЭНЕРГОПРОЕКТ" _____ Филонов В.А.
(Приказ №151 от 18.02.2021)

Подрядчик
Директор ТОО "Самұрық-Тараз" _____ Назымбеков Е.А.

Технический надзор
ТОО "ИПЦ"Альянс" _____ Даньяров Б.З.
(Аттестат KZ17VJE00018030)

Инженер-сметчик
ТОО "ИПЦ"Альянс" _____ Кравченко А.О.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **АО "АСТАНА-ТЕПЛОТРАНЗИТ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Самұрық-Тараз"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **РЕКОНСТРУКЦИЯ ТЕПЛОТРАССЫ 2ДУ 50-200 ММ С ЗАКОЛЬЦОВКОЙ УЛ.МОЛДАГУЛОВОЙ, 23**

(наименование, адрес)

Объект : **ТЕПЛОВАЯ СЕТЬ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 351/17-21 от 26.03.2021года**

Акт выполненных работ № 16

за **ноябрь 2021** (месяц, год) на **02-01-02 ТРУБОПРОВОДЫ** работы

Составлен(а) в текущих ценах 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	Е11-240108-0107 Изм. и доп. вып. 14	**Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 200 мм. Прокладка бесканальная**	км труб	0,664	1776203,08	624835,61	1179399	414891	21668	868343	2211562
						1118735,89	202219,94	742841	134274		163819	
2	13	С123-010402-0210	**Труба Ст 219х6-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**	м	664	26271		17443944		17443944		18839460
											1395516	
3	40	Е11-240108-0207 Изм. и доп. вып. 6	**Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 200 мм. Установка**	шт.	44	35537,27	9944,72	1563640	437568	33968	1222769	3009321
						24820,54	3250,36	1092104	143016		222913	
4	49	С123-020201-1355	**Тройник параллельный Ст 219-219-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 /Ст 219х6,0/89х4,0-2-ППУ-ПЭ с накладкой 4х40,5**	шт.	4	97157		388628		388628		419718
											31090	
5	50	С123-020201-1355	**Тройник параллельный Ст 219-219-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 /Ст 219х6,0/76х3,5-2-ППУ-ПЭ с накладкой 4х38**	шт.	4	97157		388628		388628		419718
											31090	
6	58	С123-020201-3153	**Тройниковое ответвление Ст 219-133-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 /Ст 219х6,0/89х4,0-2-ППУ-ПЭ с накладкой 4х40,5**	шт.	1	100412		100412		100412		108445
											8033	
7	59	С123-020201-3153	**Тройниковое ответвление Ст 219-133-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 /Ст 219х6,0/89х4,0-2-ППУ-ПЭ с накладкой 4х40,5, L 780мм, L1 1375мм**	шт.	1	100412		100412		100412		108445
											8033	
8	78	С123-020201-0507	**Отвод Ст 219х6-90°-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 /Ст 219х8,0-90°-2-ППУ-ПЭ**	шт.	25	67830		1695750		1695750		1831410
											135660	
9	80	С123-020201-0507	**Отвод Ст 219х6-90°-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 /Ст 219х8,0-70°-2-ППУ-ПЭ**	шт.	2	67830		135660		135660		146513
											10853	
10	84	С123-020201-0507	**Отвод Ст 219х6-90°-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 /Ст 219х8,0-90°-2-ППУ-ПЭ, L1 1195мм, L2 1000мм**	шт.	1	67830		67830		67830		73256
											5426	
11	121	С123-020201-5510	**Элемент трубопровода с кабелем вывода Ст 219-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**	шт.	4	31702		126808		126808		136953
											10145	
12	127	С123-020201-2810	**Тройник с шаровым краном воздушника Ст 219-32-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 /Нв 635мм**	шт.	2	116342		232684		232684		251299
											18615	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	138	С121-110404-0208	Маты дублированные из сшитого вспененного полиэтилена для тепло-, звуко- и гидроизоляции, толщиной 45 мм, плотностью 33 кг/м3	м2	60	4305		258300		258300		278964
											20664	
14	139	Ц13-100904-0101 #Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабели	0,713	31666,57	20534,47	22578	14641	0	7223	32185
						11132,1	5474,16	7937	3903		2384	
15	140	С121-130809-1618	Лента сигнальная детекционная предостерегающая о пролегающих подземных сетях 150х0,2	м	713	93		66309		66309		71614
											5305	
16	142	С123-020201-6110	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков, длиной до 650 мм, диаметром 355 мм ГОСТ 30732- 2006	комплект	66	17823		1176318		1176318		1270424
											94106	
			ИТОГО:					24947300	867100	22237319	2098335	29209287
								1842882	281193		2163652	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Итого									29209287
			НДС			12%		3 505 114,44				
			Итого с НДС									32 714 401,44

Заказчик

Начальник ПТС _____ Литовченко А.Н.
Акционерное общество "Астана-Теплотранзит"

Инженер технического надзора

Акционерное общество "Астана-Теплотранзит" _____ Морошан В.Г.

Ведущий инженер сметчик

Акционерное общество "Астана-Теплотранзит" _____ Тригуб Л.К.

Авторский надзор

ТОО "ПАВЛОДАРЭНЕРГОПРОЕКТ" _____ Филонов В.А.
(Приказ №151 от 18.02.2021)

Подрядчик

Директор ТОО "Самұрық-Тараз" _____ Назымбеков Е.А.

Технический надзор

ТОО "ИПЦ"Альянс" _____ Даньяров Б.З.

Инженер-сметчик

ТОО "ИПЦ"Альянс" _____ Кравченко А.О.