Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республика Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства

от 2 мая 2012 года №170

Заказчик Коммунальное государственное казенное предприятие "Восточно-Казахстанский областной драматический театр" управления культуры, архивов и документации Восточно-Казахстанской области Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, ПРОСПЕКТ КАНЫША САТПАЕВА, 55 БИН 141040004141
БИК IRTYKZKA ИИК KZ479650000072206931 АО "ForteBank"

Подрядчик: ТОО "Alyans XXI "

Наименование строительства:Капитальный ремонт здания театра по ул. Тохтарова,47 в г. Усть-Каменогорск

СПРАВКА № 2
стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Орган-прав.форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
	282554	№ 73 доп соглашение №1 доп соглашение №3	22.05.2020г 19.06.2020г 08.10.2020г			ТОО "Alyans XXI "	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за октябрь без НДС	из.гр.1							
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	дополнительные			
			Строительно-монтажные работы по смете	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Акт выполненных работ № 2	86 408 469,68	17 857 142,86	17 857 142,86	17 857 142,86			12 035 770,00		2 142 857,14	20 000 000,00

Заказчик
Коммунальное государственное казенное предприятие "Восточно-Казахстанский областной драматический театр" управления культуры, архивов и документации Восточно-Казахстанской области
Директор _____Ұябай Д. М.

Авторский надзор
ТОО "Павлодарский Проектный И. Ц"
Руководитель авторского надзора _____Жауханов Ф.Б.

Технический надзор
ТОО "АртСтрой Инжиниринг"
Директор _____Абдрахманов Ж. Б.

Подрядчик
ТОО "Alyans XXI "
Директор _____Шаров М. Ю.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма

Заказчик: Коммунальное государственное казенное предприятие "Восточно-Казахстанский областной драматический театр" управления культуры, архивов и документации Восточно-Казахстанской области Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, ПРОСПЕКТ КАНЫША САТПАЕВА, 55 БИН 141040004141 БИК IRTYKZKA ИИК KZ479650000072206931 АО "ForteBank"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Alyans XXI " Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, А.Протозанова, 47, 23 , БИН/ИИН 020540000457,БИК KCJBKZKX, ИИК KZ228560000000460056 АО "Банк ЦентрКредит"

Стройка : Капитальный ремонт здания театра по ул. Тохтарова,47 в г. Усть-Каменогорск

Договор подряда (контракт) № 73 от 22.05.2020 г доп согл №1 от 19.06.2020г, доп согл № 3 от 08.10.2020г

Акт приемки выполненных работ № 2 за октябрь 2020 года

Составлен в текущих ценах с 05.07.19 г. 20.10.2020г

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета 2-1-1 по тех.решению №1										
			Раздел 2. Демонтажные работы										
1	25	1212-0104-0504	Очистка стен и потолков вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов НР = 72 %	м2	1648,738	249,03	–	410590	–	–	295625	762712	
						249,03	–	410590	–	–	56497		

2	43 1109-0301-0212	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	13,6162	566775,24	34488,55	7717325	469603	6867399	334671	8696156
					27931,65	7689,88	380323	104707	–	644160	
3	44 1109-0302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	1,2354	492914,85	12865,47	608947	15894	568934	19924	679181
					19523,23	3850,57	24119	4757	–	50310	
4	45 1109-0302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	1,12447	555113,08	27239,5	624208	30630	505611	66533	746000
					78229,74	7521,77	87967	8458	–	55259	
5	46 1109-0501-0204	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже НР = 69 %	т	15,97607	15160,86	1589,63	242211	25396	29113	129572	401526
					11748,95	5,2	187702	83	–	29743	

6	47 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	431,4	99,75	2,91	43031	1254	18782	15970	63721
					53,3	0,35	22995	150	–	4720	
7	48 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	431,4	178,89	4,15	77173	1789	48501	18755	103602
					62,32	0,69	26883	298	–	7674	
8	51 1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	1,01325	660709,6	32303,97	669464	32732	591607	38748	764869
					44534,91	10887,74	45125	11032	–	56657	
9	52 1146-0302-0302	Стены кирпичные. Пробивка гнезд размером до 260х260 мм НР = 84 % т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кэкс1=1,2;	шт.	2	1394,5	566	2789	1132	–	1834	4993
					828,5	263	1657	526	–	370	
10	53 1146-0303-0105	Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 НР = 84 %	м3 заделки	0,1	113310	1120	11331	112	3366	6643	19412

					78530	550	7853	55	–	1438	
11	54 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	27,3	99,74	2,89	2723	79	1189	1011	4033
					53,3	0,37	1455	10	–	299	
12	55 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	27,3	178,9	4,14	4884	113	3070	1186	6556
					62,31	0,66	1701	18	–	486	
13	56 1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Демонтаж НР = 69 % т.ч. п.3.5: ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0,5;	т конструкций	0,3	54446,67	22610	16334	6783	1535	7108	25317
					26720	7620	8016	2286	–	1875	

14	61 1110-0107-0102	Проемы дверные наружные площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков НР = 90 %	м2	28,99	2448,33	525,56	70977	15236	19957	36056	115596
					1234,36	147,57	35784	4278	–	8563	
15	62 2900-0000-0000 (пл)	Блоки дверные деревянные золотой дуб (Дн1,Дн2,Дн3)	м2	28,99	115341		3343736		3343736	–	3611235
					–		–		–	267499	
16	63 2109-0404-0305	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011(для наружных дверей)	шт.	6	5495		32970		32970	–	35608
					–		–		–	2638	

Всего	**16 040 517**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 242 170
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	600 753
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	136 658
- материалы, изделия и конструкции, тенге	12 035 770
- накладные расходы, тенге	973 636
в т.ч. зарплата, тенге	87 627
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 188 188

Всего	**16 040 517**
Временные здания и сооружения (1,5 %)К=0,8	192 486
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %), К=0,8	357 126
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	84 871
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**331 803**

Итого в текущих ценах с 05.07.19 г.	**17 006 803**
Итого в текущих ценах 2020г.(Иинф.=1,05)	17 857 142,86
НДС (12 %)	2 142 857,14
Итого	**20 000 000,00**

Заказчик

Коммунальное государственное казенное предприятие "Восточно-Казахстанский областной драматический театр" управления культуры, архивов и документации Восточно-Казахстанской области

Директор _____Ұябай Д. М.

Авторский надзор

ТОО "Павлодарский Проектный И. Ц"

Директор _____Жауханов Ф.Б.

Технический надзор

ТОО "АртСтрой Инжиниринг"

Директор _____Абдрахманов Ж. Е.

Подрядчик

ТОО "Alyans XXI "

Директор _____Шаров М. Ю.