Форма № 3

Заказчик : ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шемонаихинского района" 071800, РК, ВКО, Шемонаихинский район, г.Шемонаиха, ул.Советская, 59 БИН 100140011544 РНН 181200212420, БИК KKMFKZ2A, ИКК KZ45070103KSN1812000 ГУ"Комитет Казначейства МФ РК"

Подрядчик : ТОО «Өскемен-пласт» ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. им. Александра Протозанова, 47-23, БИН 020540000457 РНН 181600213082 ИИК KZ228560000000460056, БИК KCJBKZKX АО «БанкЦентрКредит»

Наименование объекта: "Строительство 30-ти квартирного коммунального жилого дома по ул.Жукова, 14а в г.Шемонаиха Восточно-Казахстанской области"

Договор № 19 от 13 июня 2012 года. Доп. Соглашение №1 от 24 декабря 2012г., Доп.Соглашение №2 от 11 марта 2013 года

СПРАВКА № 12 от 05 декабря 2013 года

стоимости выполненных работ за период с 27 сентября по декабря 2013 года

№ пп	Наименование работ	Стоимость работ по договору	выполнено		Остаток средств по договору
			с начала работ	В том числе за отчетный период	
1	**"Строительство 30-ти квартирного коммунального жилого дома по ул.Жукова, 14а в г.Шемонаиха Восточно-Казахстанской области"**	98 648 673,21	98 648 673,21	188 392,57	0,00
	НДС 12%	11 837 840,79	11 837 840,79	22 607,43	0,00
	Итого с учетом НДС	110 486 514,00	110 486 514,00	211 000,00	0,00
	аванс	0,00	0,00	0,00	0,00
	Всего к оплате:	**110 486 514,00**	**110 486 514,00**	**211 000,00**	**0,00**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шемонаихинского района"

И.о.главного специалиста_____Тұрысбек Ә.М.

Подрядчик:
ТОО "Өскемен-Пласт"

Директор_____Набиев С.Ч.

Технический надзор:
ИП «Джаксылыков Азат Каирканович»

_____Джаксылыков А.К.

ТОО "Өскемен-Пласт" Цены региона Восточно-Казахстанская обл. Форма 2В

Заказчик : ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шемонаихинского района" 071800, РК, ВКО, Шемонаихинский район, г.Шемонаиха, ул.Советская, 59 БИН 100140011544 РНН 181200212420, БИК ККМFKZ2A, ИКК KZ45070103KSN1812000 ГУ"Комитет Казначейства МФ РК"

Подрядчик : ТОО «Өскемен-пласт» ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. им. Александра Протозанова, 47-23 БИН 020540000457 РНН 181600213082

ИИК KZ228560000000460056, БИК KCJBKZKX АО «БанкЦентрКредит»

Наименование объекта: "Строительство 30-ти квартирного коммунального жилого дома по ул.Жукова, 14а в г.Шемонаиха Восточно-Казахстанской области"

Договор № 19 от 13 июня 2012 года. Доп. Соглашение №1 от 24 декабря 2012г., Доп.Соглашение №2 от 11 марта 2013 года

Акт выполненных работ № 12 от 05 декабря 2013 года
за период с 27 сентября по 08 ноября 2013 года

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Общестроительные работы.								
1	Е15-55-1	Высококачественная штукатурка по камню гладких стен декоративным раствором (корректировка акта №11)К=-1,000;	-52,8	461,31	2,65	-24357	-140	-14385	1,43	-76
		м2 оштукатуриваемой поверхности		258,75	0,72	-13662	-38	105	0,0275	-1
2	Е15-163-8	Простая окраска стен по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску, колером масляным разбеленным. Окраска поверхностей ограждения.(корректировка акта №11)К=-1,000;	-167,4	91,61	1,42	-15336	-238	-5435	0,192	-32
		м2 окрашиваемой поверхности		30,38	0,54	-5086	-90	105	0,0026	–

3	Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2К=-1,000;(корректировка акта №10)	-5,4234	398,48	102,53	-2161	-556	-1218	0,899	-5
		м2 проемов		151,65	35,67	-822	-193	120	0,1393	-1
4	6-3-3	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-13АПЩК=-1,000;(корректировка акта №10)	-5,4234	6390		-34656				
		м2								
	Раздел 2 Отопление									
5	9-4-59	Краны двойной регулировки пробковые КРДП латунные, Dy 20 ммК=-1,000;	-60	377		-22620				
		шт								
6	9-4-59	Краны двойной регулировки пробковые КРДП латунные, Dy 20 ммК=-1,000;	-68	377		-25636				
		шт								
	Раздел 3 Электрика									
7	Ц8-591-10	Розетки штепсельные полугерметические и герметические (корректировка акта №11)К=-1,000;	-167	133,4	3,6	-22278	-601	-18292	0,68	-114
		шт		115	0,3	-19205	-50	95	0,001	–
8	99-26-5	Розетка скр.уст. РС 10-830 дв.3К (корректировка акта №11)К=-1,000;	-87	144		-12528				
		шт								
9	99-56-7	Розетка РС 10-224 "Рондо" 2-х мест. без з/к, с з/ш. (корректировка акта №11)К=-1,000;	-80	123		-9840				
		шт.								
	Раздел 4 Телефонизация									
10	18-2-22	Розетка телефонная штепсельная четырехпроводная (с конденсатором) РТШК-4К=-1,000;	-12	222		-2664				
		шт								

Раздел 5 Телевидение (Корректировка акта №11)

11	Ц8-407-1	Трубы стальные по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 ммК=-1,000;	-12	125,6	64,1	-1507	-769	-653	0,26	-3
		м		41,4	15,8	-497	-190	95	0,093	-1
12	Ц8-409-1	Трубы винипластовые по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 ммК=-1,000;	-55	108,6	48,9	-5973	-2690	-2707	0,22	-12
		м		39,6	12,2	-2178	-671	95	0,071	-4
13	Ц8-409-2	Трубы винипластовые по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 ммК=-1,000;	-30	147,3	73	-4419	-2190	-1932	0,29	-9
		м		49,5	18,3	-1485	-549	95	0,107	-3
14	Ц8-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2К=-1,000;	-85	8,5	0,1	-723	-9	-590	0,05	-4
		м		7,3	–	-621	–	95	–	–
15	99-28-1	Труба жесткая гладкая ПВХ d=25мм.К=-1,000;	-55	52		-2860				
		м.п.								
16	99-28-4	Труба жесткая гладкая ПВХ d=50ммК=-1,000;	-30	136		-4080				
		м.п.								
17	99-45-1	Телевизионная антенна эфирного МВ диапазона FX 07К=-1,000;	-2	2696		-5392				
		шт								
18	Ц10-512-2	Антенны телевизионные коллективного пользования: антенны приемные типа АТКГ на установленной опоре, дополнительныеК=-1,000;	-2	805,3	–	-1611	–	-1610	4	-8
		шт		797	–	-1594	–	101	–	–

19	Ц10-512-1	Антенны телевизионные коллективного пользования: антенны приемные типа АТКГ на установленной опоре, основныеК=-1,000;	-2	1114,8	–	-2230	–	-2228	6	-12
		шт		1103	–	-2206	–	101	–	–
20	99-45-2	Телевизионная антенна эфирного ДМВ диапазонаК=-1,000;	-2	3659		-7318				
		шт								
21	Ц10-513-3	Оборудование коллективного приема телевидения: усилители, устанавливаемые на стене или в металлическом шкафуК=-1,000;	-2	1034,6	–	-2069	–	-2068	5	-10
		шт		1024	–	-2048	–	101	–	–
22	99-45-4	Усилитель многоходовойК=-1,000;	-2	5849		-11698				
		шт								
23	Ц10-513-4	Оборудование коллективного приема телевидения: ответвители магистральныеК=-1,000;	-10	318,5	–	-3185	–	-3182	2	-20
		шт		315	–	-3150	–	101	–	–
24	99-45-5	Ответвитель на 3 ввода.К=-1,000;	-10	411		-4110				
		шт								
25	Ц8-148-2	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кгК=-1,000;	-400	38,1	3,2	-15240	-1280	-11210	0,15	-60
		м кабеля		28,8	0,7	-11520	-280	95	0,004	-2
26	16-5-58	Кабели коаксиальные, марка РК 50-2-13 (ГОСТ 11326.15-79)К=-1,000;	-0,04	20200		-808				
		1000м								
27	99-45-6	Разъем для кабеля.К=-1,000;	-100	16		-1600				
		шт								
28	8-6-64	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х2,5 мм. Труба для антенныК=-1,000;	-12	335		-4020				
		м								
29	99-45-3	Переход F(папа)-ТВ(мама)К=-1,000;	-30	26		-780				
		шт								

30	Ц8-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводкеК=-1,000;	-30	62,7	0,2	-1881	-6	-1650	0,34	-10
		шт		57,8	0,1	-1734	-3	95	–	–
31	18-1-155	Розетка телевизионная. (прим.)К=-1,000;	-30	171		-5130				
		шт								
32	Ц10-901-13	Крышка декоративная и другие мелкие изделия (без присоединения проводов)К=-1,000;	-30	10,5	0,1	-315	-3	-333	0,06	-2
		шт		10,1	–	-303	–	110	–	–
33	18-1-136	Крышка телевизионной розетки 75х75мм.К=-1,000;	-0,03	64300		-1929				
		1000шт								
34	Ц8-472-8	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 4 ммК=-1,000;	-20	84,6	2,8	-1692	-56	-619	0,17	-3
		м		32,4	0,2	-648	-4	95	0,001	–
	Раздел 6 Работы добавляемые по тех.решению №3									
35	Е17-2-3	Установка смесителей	30	5983,32	1,57	179500	47	4838	0,7	21
		шт		126	–	3780	–	128	–	–
36	Е16-14-12	Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	72	59,15	–	4259	–	5452	0,337	24
		м подводок		59,15	–	4259	–	128	–	–
37	99-41-2(пл)	Гибкая подводка к смесителю	120	345		41400				
		шт								
38	9-1-13	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	125	325		40625				
		шт								
39	Е9-53-1	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер	0,25	14806,01	1133,15	3702	283	2991	82,1	21
		т конструкций		12892,5	398,25	3223	100	90	1,95	–

40	2-2-3	Двери стальные утепленные двупольные 2ДСУ 2.0х2.4 огрунтованные и окрашенные	2	40600		81200				
		шт								
41	Ц10-901-8	Ящик протяжной или коробка, размер до 200х200 мм	30	254,8	12,5	7644	375	7722	1	30
		шт		234	–	7020	–	110	–	–
42	18-1-133	Коробка заземления (сан.узел)	30	1480		44400				
		шт								
		Всего прямые затраты				**140 084**	**-7833**			**-284**
						-48 477	**-1968**			**-12**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				196 391				
		Накладные расходы, тенге				-47 461				
		- заработная плата, тенге				-7 066				
		- трудоемкость, чел-ч				-24				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				5 579				
		Всего				**98 202**				
		Временные здания и сооружения (1,1 %)				1 080				
		- сметная заработная плата, тенге				153				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				1				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,468 %)				3 443				
		- сметная заработная плата, тенге				1 589				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				10				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				993				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				397				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**104 115,00**				
		Итого по акту в текущих ценах 2010 года, МРПтек.=1375 тенге				**184 700,01**				
		- материалы, тенге				286 272,00				
		- сметная заработная плата, тенге				-64 229,00				

Налог (2 %)	3 692,56
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**188 392,57**
НДС (12 %)	22 607,43
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**211 000,00**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шемонаихинского района"

И.о главного специалиста_____Тұрысбек Ә.М.

Подрядчик:
ТОО "Өскемен-Пласт"

Директор_____Набиев С.Ч.

Технический надзор:
ИП «Джаксылыков Азат Каирканович»

_____Джаксылыков А.К.