АКТ
приемки выполненных работ
за май месяц 2022 года

Настоящий акт составлен о нижеследующем: **Атыраускому областному филиалу Акционерное общество «КазАвтоЖол»**

Предъявлены к приемке работы по выполнению

Разработка проектно-сметной документации по реконструкции автомобильной дороги А-28 «Атырау-Уральск» км5-492. Участок км 125-157

Подрядчик: Консорциум ТОО «ПИ «Кустанайдорпроект» и ТОО «ЛМ Транспроект»

№	Наименование работ	Общая стоимость	Сумма НДС
1	Разработка проектно-сметной документации по реконструкции автомобильной дороги А-28 «Атырау-Уральск» км5-492. Участок км 125-157	125 393 622,56	13 435 030,99
	Сумма договора 2022 года	65 996 643,45	7 071 068,94
2	Выполнение с начала строительства	44 597 986,07	4 778 355,65
3	Выполнение с начала года	5 000 000,00	535 714,29
4	Выполнение за отчетный период	5 000 000,00	535 714,29

Заказчик:
Зам. директора Атырауского ОФ
АО «НК «КазАвтоЖол»

_____ **Мыктыбаев М.М.**

Подрядчик:
Консорциум
ТОО «ПИ «Кустанайдорпроект» и
ТОО «ЛМ Транспроект»

_____ **Лукьянов С.А.**

место печати Подрядчика

Нач.отдела ОКК и ПР_____ **Куржумова С.С.**

Нач.отдела ОПЭРиМ _____ **Хамитова З.К.**

место печати Заказчика

АКТ
ОКАЗАНИЯ РАБОТ
За май месяц 2022г.

от 18 мая 2022 года

Настоящий акт составлен о нижеследующем: Заказчику,
АО «НК «КазАвтоЖол», предъявлены к приемке оказанные работы

по разработке проектно-сметной документации по реконструкции автомобильной дороги А-28 «Атырау-Уральск» км5-492. Участок км 125 - 157

Подрядчик: **Консорциум ТОО «ПИ «Кустанайдорпроект» и ТОО «ЛМ Транспроект»**
на основании Договора № 090140000306/210780/00 от 09.07.2021г.

№ п/п	Наименование работ	Общая стоимость (по договору)	Оказано с начала года услуг, тенге	В том числе за отчетный период, тенге
1.	Разработка проектно-сметной документации по реконструкции автомобильной дороги А-28 «Атырау-Уральск» км5-492. Участок км 125 - 157	125 393 622,56	44 597 986,07	5 000 000,00
	Всего	125 393 622,56	44 597 986,07	5 000 000,00
	В том числе НДС	13 435 030,99	4 778 355,65	535 714,29
	Удержание гарантийных обязательств 5%	1 979 899,30	1 979 899,30	0
	Удержание гарантийных обязательств 15%	12 869 345,47	750 000,00	750 000,00
	Итого сумма удержаний	14 849 244,77	2 729 899,30	750 000,00
	К оплате по акту	110 544 377,79	41 868 086,77	4 250 000,00

от Заказчика:
Зам. директора Атырауского ОФ
АО «НК «КазАвтоЖол»

_____ **Мыктыбаев М.М.**

от Подрядчика:
Консорциум
ТОО «ПИ «Кустанайдорпроект» и
ТОО «ЛМ Транспроект»

_____ **Лукьянов С.А.**

место печати Подрядчика

Нач.отдела ОКК и ПР _____ Куржумова С.С.

Нач.отдела ОПЭРиМ _____ Хамитова З.К.

Заказчик: **Атырауский ОФ АО НК "ҚазАвтоЖол"**
Подрядчик**: Консорциум ТОО «ПИ «Кустанайдорпроект» и ТОО «ЛМ Транспроект»**
Наименование строительства: Разработка проектно-сметной документации по реконструкции автомобильной дороги А-28 «Атырау-Уральск» км5-492. Участок км 125-157
Договор: № 090140000306/210780/00 от 09.07.2021г.

Акт №3 от 18 мая 2022г.
за май 2022 года

Наименование строительства, объектов и работ	Ед.изм	Всего по договору	сумма договора на 2021 год	сумма договора на 2022 год	Общая стоимость выполненных услуг с начала года	Сумма полученной предоплаты	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	Выполненный объем услуг по настоящему акту	Сумма погашаемого аванса по настоящему акту	Удержание 15%	Сумма к перечислению по настоящему акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Разработка проектно-сметной документации по реконструкции автомобильной дороги А-28 «Атырау-Уральск» км5-492. Участок км 125 - 157	тенге	125 393 622,56	39 597 986,07	65 996 643,45	5 000 000,00		39 597 986,07	5 000 000,00		750 000,00	4 250 000,00
Без НДС	тенге	111 958 591,57	35 355 344,71	58 925 574,51	4 464 285,71		35 355 344,71	4 464 285,71		669 642,86	3 794 642,86
НДС	тенге	13 435 030,99	4 242 641,36	7 071 068,94	535 714,29		4 242 641,36	535 714,29		80 357,14	455 357,14

Заказчик:
Зам. директора Атырауского ОФ
АО «НК «КазАвтоЖол»
_____ Мыктыбаев М.М.

Подрядчик:
Консорциум ТОО «ПИ «Кустанайдорпроект»
ТОО «ЛМ Транспроект»
_____ Лукьянов С.А.

Заказчик: **Атырауский ОФ АО НК "ҚазАвтоЖол"**
Подрядчик**: Консорциум ТОО «ПИ «Кустанайдорпроект» и ТОО «ЛМ Транспроект»**
Наименование строительства и его адрес: Разработка проектно-сметной документации по реконструкции автомобильной дороги А-28 «Атырау-Уральск» км5-492. Участок км 125 - 157
Договор: № 090140000306/210780/00 от 09.07.2021г.

Акт № 3 от 18 мая 2022г.
за май 2022 года

Сумма договора	Сумма договора на 2021 год	Сумма договора на 2022 год	Стоимость поставленных товаров, выполненных работ		Сумма выплаченного аванса	Сумма удержанного аванса		Сумма удержанния гарантийных обязательств		Ранее заактированные суммы	Сумма подлежащая к оплате
			Общая стоимость выполненных работ с начала года	Стоимость поставленных работ за май 2022 года		Общая сумма аванса удерженного с начала года	Общая сумма аванса за отчетный период	Общая сумма удержанных гарантийных обязательств с начала года	Общая сумма удержанных гарантийных обязательств за май 2022г.		
125 393 622,56	39 597 986,07	65 996 643,45	5 000 000,00	5 000 000,00				750 000,00	750 000,00	0,00	4 250 000,00

Заказчик:
Зам. директора Атырауского ОФ
АО «НК «КазАвтоЖол»
_____ Мыктыбаев М.М.

Подрядчик:
Консорциум ТОО «ПИ «Кустанайдорпроект» и
ТОО «ЛМ Транспроект»
_____ Лукьянов С.А.

Заказчик: Атырауский ОФ АО НК "КазАвтоЖол"
Подрядчик: Консорциум ТОО «ПИ «Кустанайдорпроект» и ТОО «ЛМ Транспроект»

Утверждена
приказом Председотеля Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012г.

Наименование строительства и его адрес: *Разработка ПСД по реконструкции автомобильной дороги А-28 «Атырау - Уральск» км 5-492. Участок км 125 - 157*

Справка № 3
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за май 2022г.

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: Код	Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: Код
		№ 090140000306/210780/00	09.07.2021г.	РБ		АО	16

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (Май) без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	44 597 986,07								4 778 355,65	
В том числе: в текущем месяце за май 2022г.	5 000 000,00	4 464 285,71							535 714,29	5 000 000,00
Удержание аванса										
Удержание 5%	1 979 899,30									
Удержание 15%	750 000,00	669 642,86							80 357,14	750 000,00
Итого к оплате:	**41 868 086,77**	**3 794 642,86**							**455 357,14**	**4 250 000,00**
	Четыре миллиона двести пятьдесят тысяч тенге 00 тиын									

Заказчик:
Директор Атырауского ОФ
АО «НК «КазАвтоЖол»
_____ Айтбаев Б.

Подрядчик:
Консорциум ТОО «ПИ «Кустанайдорпроект» и
ТОО «ЛМ Транспроект»
_____ Лукьянов С.А.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Атырауский областной филиал АО "НК "ҚазАвтоЖол", г.Атырау пр. Исатая,5**	**130941003008**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**ТОО "Проектный институт "Кустанайдорпроект", г.Костанай, ул. Хакимжановой 7, тел.: 8(7142)507820**	**920540000623**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор № 090140000306/210780/00 от 09.07.2021г., доп.согл. № 1 от 22.04.2022г.	

Номер документа	Дата составления
113	**18.05.2022**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Разработка проектно-сметной документации по реконструкции автомобильной дороги А-28 "Атырау-Уральск" км 5-492. Участок км 125-157			услуга	1	5 000 000,00	5 000 000,00	535 714,29
				Итого	1	x	5 000 000,00	535 714,29

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Ким С.В.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 18.05.2022

М.П.