Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2019-08-01 № 47 қосымша келісім

Ақтөбе облысы №5 2022-05-20

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Ереже негізінде әрекет ететін, Басшысы Алдияров Нагымжан Смагулович тұлғасындағы "Ақтөбе облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Басшысы Азизов Рахиб Хазайыр Оглы тұлғасындағы "Бабәк-Курылыс" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2019-08-01 № 47 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңды тұлғаларды қайта құрған кездегі құқықты мирасқорлығы бойынша ҚР Азаматтық Кодексі 46 бабы , сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) На основании постановления Акимата Актюбинской области №64 от 30.03.2022 года, в 2022 году подлежит к оплате по 024-049 в размере 146 984 000 тенге, в 2023 году подлжет в сумме 470 675 626.72 тенге

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім қол қою күнінен бастап күшіне енеді және 2022-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Ақтөбе облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы" мемлекеттік мекемесі
Актюбинская область, Хромтауский район, г.Хромтау, Спортивная, 2
БСН 160140010537
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ11070102KSN0601000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 544596
Басшысы Алдияров Нагымжан Смагулович

Өнім беруші:
"Бабәк-Курылыс" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Актюбинская область, Алгинский район, г.Алга, Есет-Батыра, 22
БСН/ЖСН 060540003598
БСК KCJBKZKX
ЖСК KZ248560000010032853
"Банк ЦентрКредит" АҚ
Тел.: 577-666
Басшысы Азизов Рахиб Хазайыр Оглы

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

2022-05-20 10:35:00
Алдияров Нагымжан Смагулович
"Ақтөбе облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

2022-05-20 16:44:18
Азизов Рахиб Хазайыр Оглы
"Бабәк-Курылыс" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Бабәк-Курылыс"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 3341376-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
005--431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в городе Хромтау Хромтауского района Актюбинской области»						
26162856-ОК1	"Ақтөбе облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	«Ақтөбе облысы Хромтау ауданының Хромтау қаласында денешынықтыру-сауықтыру кешенін салу» нысаны бойынша құрылыс-монтаж жұмыстары	Жұмыс	1	990 539 626.72	14 ай	14 ай (қаржыландырудың болмауына байланысты шарт 31.12.2022 ж. дейін ұзартылатын болады)	Ақтөбе облысы, Хромтау ауданы, Хромтау қ. (1)	0	74 880 000.00
005-028-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в городе Хромтау Хромтауского района Актюбинской области»						
26162856-ОК1	"Ақтөбе облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	«Ақтөбе облысы Хромтау ауданының Хромтау қаласында денешынықтыру-сауықтыру кешенін салу» нысаны бойынша құрылыс-монтаж жұмыстары	Жұмыс	1	990 539 626.72	14 ай	14 ай (қаржыландырудың болмауына байланысты шарт 31.12.2022 ж. дейін ұзартылатын болады)	Ақтөбе облысы, Хромтау ауданы, Хромтау қ. (1)	0	298 000 000.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

024-015-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау												
26162856-ОК1	"Ақтөбе облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	«Ақтөбе облысы Хромтау ауданының Хромтау қаласында денешынықтыру-сауықтыру кешенін салу» нысаны бойынша құрылыс-монтаж жұмыстары	Жұмыс	1	990 539 626.72	14 ай	14 ай (қаржыландырудың болмауына байланысты шарт 31.12.2022 ж. дейін ұзартылатын болады)	Ақтөбе облысы, Хромтау ауданы, Хромтау қ. (1)	0	0.01
26162856-ОК1	"Ақтөбе облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	«Ақтөбе облысы Хромтау ауданының Хромтау қаласында денешынықтыру-сауықтыру кешенін салу» нысаны бойынша құрылыс-монтаж жұмыстары	Жұмыс	1	990 539 626.72	14 ай	14 ай (қаржыландырудың болмауына байланысты шарт 31.12.2022 ж. дейін ұзартылатын болады)	Ақтөбе облысы, Хромтау ауданы, Хромтау қ. (1)	0	617 659 626.71

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 47 от 2019-08-01

Актюбинская область №5 2022-05-20

Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Алдияров Нагымжан Смагулович, действующий на основании Положение, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Бабәк-Курылыс", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Руководитель Азизов Рахиб Хазайыр Оглы, действующий на основании Устава , с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 47 от 2019-08-01 (далее – Договор), в соответствии с статьей 46 Гражданского кодекса РК о правопреемстве при реорганизации юридических лиц, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) На основании постановления Акимата Актюбинской области №64 от 30.03.2022 года, в 2022 году подлежит к оплате по 024-049 в размере 146 984 000 тенге, в 2023 году подлжет в сумме 470 675 626.72 тенге

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня подписания и действует по 2022-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Актюбинская область, Хромтауский район, г.Хромтау, Спортивная, 2
БИН 160140010537
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ11070102KSN0601000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 544596
Руководитель Алдияров Нагымжан Смагулович

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Бабәк-Курылыс"
Актюбинская область, Алгинский район, г.Алга, Есет-Батыра, 22
БИН/ИИН/ИНН/УНП 060540003598
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ248560000010032853
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: 577-666
Руководитель Азизов Рахиб Хазайыр Оглы

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

2022-05-20 10:35:00
Алдияров Нагымжан Смагулович
"Ақтөбе облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

2022-05-20 16:44:18
Азизов Рахиб Хазайыр Оглы
"Бабәк-Курылыс" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Бабәк-Курылыс"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 3341376-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
005--431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в городе Хромтау Хромтауского района Актюбинской области»						
26162856-ОК1	Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в городе Хромтау Хромтауского района Актюбинской области»	Работа	1	990 539 626.72	14 месяцев	14 месяцев (в связи отсутствие финансирование договор будет продлен до 31.12.2022г)	Актюбинская область, Хромтауский район, г.Хромтау (1)	0	74 880 000.00
005-028-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в городе Хромтау Хромтауского района Актюбинской области»						
26162856-ОК1	Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в городе Хромтау Хромтауского района Актюбинской области»	Работа	1	990 539 626.72	14 месяцев	14 месяцев (в связи отсутствие финансирование договор будет продлен до 31.12.2022г)	Актюбинская область, Хромтауский район, г.Хромтау (1)	0	298 000 000.00
024-015-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов												
26162856-ОК1	Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в городе Хромтау Хромтауского района Актюбинской области»	Работа	1	990 539 626.72	14 месяцев	14 месяцев (в связи отсутствие финансирование договор будет продлен до 31.12.2022г)	Актюбинская область, Хромтауский район, г.Хромтау (1)	0	0.01

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

26162856-ОК1	Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в городе Хромтау Хромтауского района Актюбинской области»	Работа	1	990 539 626.72	14 месяцев	14 месяцев (в связи отсутствие финансирование договор будет продлен до 31.12.2022г)	Актюбинская область, Хромтауский район, г.Хромтау (1)	0	617 659 626.71

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/14655619

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/14655619

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.