#ID15246789 №060140001844/210084/01

Көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2021-09-03 № 168 қосымша келісім

Қызылорда облысы №89

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Ереже негізінде әрекет ететін, Басшысы Туралиев Ерлан Каримбекович тұлғасындағы "Қызылорда облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Директор Әли Рамазан Қалиұлы тұлғасындағы "Altimus LTD" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2021-09-03 № 168 Көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және сомасы жылдар бойынша өзгерген кезде келесі қаржы жылына арналған көпжылғы шартты ұзарту, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) 2021 жылғы 03 қыркүйектегі № 168 Шарттың жалпы сомасы 25 926 826,07 (жиырма бес миллион тоғыз жүз жиырма алты мың сегіз жүз жиырма алты) теңге 07 тиынды құрайды. 2021 жылға қаралғаны 14 647 029,32 (он төрт миллион алты жүз қырық жеті мың жиырма тоғыз) теңге 32 тиын. 2022 жылға қаралғаны 11 279 796,75 (он бір миллион екі жүз жетпіс тоғыз мың жеті жүз тоқсан алты) теңге 75 тиын. 2021 жылға қаралған сомадан Орындаушыға 14 647 029,32 (он төрт миллион алты жүз қырық жеті мың жиырма тоғыз) теңге 32 тиын төленген.
2) Қосымша келісімнің жалпы сомасы 11 279 796,75 (он бір миллион екі жүз жетпіс тоғыз мың жеті жүз тоқсан алты) теңге 75 тиын, оның ішінде ҚҚС сомасы 1 208 549,65 (бір миллион екі жүз сегіз мың бес жүз қырық тоғыз) теңге 65 тиын.
3) Қазынашылықтың аумақтық органында Қосымша келісім 012 Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру объектілерін салу және реконструкциялау бюджеттік бағдарламасы, 005 Ішкі қарыздар есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 11 279 796,75 (он бір миллион екі жүз жетпіс тоғыз мың жеті жүз тоқсан алты) теңге 75 тиын, оның ішінде ҚҚС 2022 жылы тіркеуге жатады.
4) Қосымша келісім жасасқан күннен бастап Мердігер он жұмыс күні ішінде 11 279 796,75 (он бір миллион екі жүз жетпіс тоғыз мың жеті жүз тоқсан алты) теңге 75 тиынның 3 пайызы мөлшерінде, яғни 338 393,90 (үш жүз отыз сегіз мың үш жүз тоқсан үш) теңге 90 тиынға Қосымша келісімнің орындалуын қамтамасыз ету сомасы мөлшерін төмендегідей түрде енгізуге міндеттенеді: мемлекеттік сатып алу веб-порталына (бұдан әрі – веб-портал) растайтын құжаттың көшірмесін орналастыра отырып, "ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ, № KKMFKZ2A, KZ470705022882501001 БСК Тапсырыс берушінің банк шотына кепілдікті ақшалай жарна банк шотына кепілдікті ақшалай жарна; не: Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларына 22-қосымшаға сәйкес электрондық құжат нысанында берілетін банктік кепілдік.

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

5) Орындалған жұмыстарға ақы төлеу үшін мердігер мекемемен ұсынылған орындалған құрылыс жұмыстарының актісіне 1 күн мерзім ішінде растап қол қоюға немесе жоба-сметалық құжаттамадан ауытқу болған жағдайда, ауытқу туралы ескертпелерді көрсете отырып, кері қайтару тиіс.
6) Құрылыс монтаждау жұмыстарына техникалық қадағалау қызметін көрстету барысында «Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі саласында инжинирингтік қызметтер көрсету қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 03 ақпандағы № 71 бұйрығы талаптарын қатаң сақтауға міндеттенеді.

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2022-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Қызылорда облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы" мемлекеттік мекемесі
Кызылординская область, г.Кызылорда, БЕЙБАРЫС СУЛТАН, строение 1
БСН 060140001844
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ70070102KSN3301000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: +7(7242) 60-53-51
Басшысы Туралиев Ерлан Каримбекович

Өнім беруші:
"Altimus LTD" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Кызылординская область, г.Кызылорда, ЕСИМ ХАН, 23Г
БСН/ЖСН 070140005115
БСК IRTYKZKA
ЖСК KZ6196525F0007673112
"ForteBank" АҚ
Тел.: +77077055494
Директор Әли Рамазан Қалиұлы

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 5998871-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
012-032-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						«Қызылорда облысы, Қазалы ауданы, Әйтеке би кентіндегі Достық көшесіндегі № 17 учаскеде 250 орындық мектеп салу» бойынша техникалық қадағалау қызметін көрсету						
44744105-ОК1	"Қызылорда облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	«Қызылорда облысы, Қазалы ауданы, Әйтеке би кентіндегі Достық көшесіндегі № 17 учаскеде 250 орындық мектеп салу» бойынша техникалық қадағалау қызметін көрсету	Бір қызмет	1	25 926 826.07	Құрылыс-монтаж жұмыстарын бастауға рұқсат алынған күннен бастап 12 ай	Құрылыс-монтаж жұмыстарын бастауға рұқсат алынған күннен бастап 12 ай	Қызылорда облысы, Қазалы ауданы, Әйтеке би к. Қызылорда облысы, Қазалы ауданы, Әйтеке би кенті (1)	0	14 647 029.32

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

012-005-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						«Қызылорда облысы, Қазалы ауданы, Әйтеке би кентіндегі Достық көшесіндегі № 17 учаскеде 250 орындық мектеп салу» бойынша техникалық қадағалау қызметін көрсету						
44744105-ОК1	"Қызылорда облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	«Қызылорда облысы, Қазалы ауданы, Әйтеке би кентіндегі Достық көшесіндегі № 17 учаскеде 250 орындық мектеп салу» бойынша техникалық қадағалау қызметін көрсету	Бір қызмет	1	25 926 826.07	Құрылыс-монтаж жұмыстарын бастауға рұқсат алынған күннен бастап 12 ай	Құрылыс-монтаж жұмыстарын бастауға рұқсат алынған күннен бастап 12 ай	Қызылорда облысы, Қазалы ауданы, Әйтеке би к. Қызылорда облысы, Қазалы ауданы, Әйтеке би кенті (1)	0	11 279 796.75

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках услуг

№ 168 от 2021-09-03

Кызылординская область №89

государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Туралиев Ерлан Каримбекович, действующий на основании Положения, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Altimus LTD", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Әли Рамазан Қалиұлы, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках услуг № 168 от 2021-09-03 (далее – Договор), в соответствии с продлением многолетнего договора на следующий финансовый год при неизменности сумм по годам, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Общая сумма Договора № 168 от 03 сентября 2021 года составляет 25 926 826,07 (двадцать пять миллионов девятьсот двадцать шесть тысяч восемьсот двадцать шесть) тенге 07 тиын. На 2021 год предусмотрено 14 647 029,32 (четырнадцать миллионов шестьсот сорок семь тысяч двадцать девять) тенге 32 тиын. На 2022 год предусмотрено 11 279 796,75 (одиннадцать миллионов двести семьдесят девять тысяч семьсот девяносто шесть) тенге 75 тиын. Из предусмотренной суммы на 2021 год Исполнителю оплачено 14 647 029,32 (четырнадцать миллионов шестьсот сорок семь тысяч двадцать девять) тенге 32 тиын.
2) Общая сумма Дополнительного соглашения составляет 11 279 796,75 (одиннадцать миллионов двести семьдесят девять тысяч семьсот девяносто шесть) тенге 75 тиын, в том числе НДС 1 208 549,65 (один миллион двести восемь тысяч пятьсот сорок девять) тенге 65 тиын.
3) В территориальном органе казначейства Дополнительное соглашение подлежит регистрации по бюджетной программе 012 Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования, по подпрограмме 005 За счет внутренних займов, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2022 год 11 279 796,75 (одиннадцать миллионов двести семьдесят девять тысяч семьсот девяносто шесть) тенге 75 тиын, в том числе НДС.
4) В течение десяти рабочих дней со дня заключения Дополнительного соглашения Исполнитель внесет обеспечение исполнения Дополнительного соглашения в размере трех процентов от суммы 11 279 796,75 (одиннадцать миллионов двести семьдесят девять тысяч семьсот девяносто шесть) тенге 75 тиын, что составляет 338 393,90 (триста тридцать восемь тысяч триста девяносто три) тенге 90 тиын в виде: - гарантийного денежного взноса на банковский счет: № KZ470705022882501001 в РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК", БИК KKMFKZ2A с размещением на веб-портале государственных закупок копии подтверждающего документа; либо: банковской гарантии, представляемой в форме электронного документа согласно приложению 22 к Правилам.
5) Для оплаты выполненных работ согласно акту выполненных работ подрядчика технический надзор в течения 1 дня согласовывает и подписывает акт. В случае несоответствия (отклонения) строительно-монтажных работ утвержденной проектно-сметной документаций возвращает подрядчику акт, указав причины несоответствия.
6) При оказания услуг Поставщик обязуется соблюдать требования приказа Министра национальной экономики Республики Казахстан «Об утверждении Правил оказания инжиниринговых услуг в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности» № 71 от 03 февраля 2015 года.

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2022-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
государственное учреждение
"Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
Кызылординская область, г.Кызылорда, БЕЙБАРЫС СУЛТАН, строение 1
БИН 060140001844
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ70070102KSN3301000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: +7(7242) 60-53-51
Руководитель Туралиев Ерлан Каримбекович

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Altimus LTD"
Кызылординская область, г.Кызылорда, ЕСИМ ХАН, 23Г
БИН/ИИН/ИНН/УНП 070140005115
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ6196525F0007673112
АО "ForteBank"
Тел.: +77077055494
Директор Әли Рамазан Қалиұлы

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 5998871-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
012-032-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Оказание услуги технического надзора по объекту «Строительство школы на 250 мест на участке № 17 по улице Достык в кенте Айтеке би Казалинского района Кызылординской области»						
44744105-ОК1	государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	Оказание услуги технического надзора по объекту «Строительство школы на 250 мест на участке № 17 по улице Достык в кенте Айтеке би Казалинского района Кызылординской области»	Одна услуга	1	25 926 826.07	12 месяцев с даты получения разрешения на строительно-монтажные работы	12 месяцев с даты получения разрешения на строительно-монтажные работы	Кызылординская область, Казалинский район, п.Айтеке би кент Айтеке би, Казалинский район, Кызылординская область (1)	0	14 647 029.32
012-005-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Оказание услуги технического надзора по объекту «Строительство школы на 250 мест на участке № 17 по улице Достык в кенте Айтеке би Казалинского района Кызылординской области»						
44744105-ОК1	государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	Оказание услуги технического надзора по объекту «Строительство школы на 250 мест на участке № 17 по улице Достык в кенте Айтеке би Казалинского района Кызылординской области»	Одна услуга	1	25 926 826.07	12 месяцев с даты получения разрешения на строительно-монтажные работы	12 месяцев с даты получения разрешения на строительно-монтажные работы	Кызылординская область, Казалинский район, п.Айтеке би кент Айтеке би, Казалинский район, Кызылординская область (1)	0	11 279 796.75

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.