Утверждена
председателем Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "2 мая" 2012 г. № 170

Заказчик : ТОО "Құрылыс Кентау"
Инженер: ТОО "R Stroy Group"
Авторский надзор: ТОО "АрхЮгПроект"
Подрядчик: ТОО «NK Building»

Наименование строительства и его адрес -Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по ул.Аль-Фараби №61, города Кентау, ТО

С П Р А В К А №2
о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2021 года
от 24.11.2021 г.

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		046	**08.06.2020**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			СМР в сметном базовом уровне цен 2021 г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в сметн. базов. уровне цен 2021г	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по ул. Аль-Фараби №61, города Кентау, ТО	**4 770 564**	**4 259 432**	**4 770 564**	**4 770 564**					**511 132**	**4 770 564**
Итого к оплате:										**4 770 564**

Подрядчик:
Директор ТОО "NK Building"
_____Рамбердиев Н

Инженер:
Директор ТОО "R Stroy Group"
_____Сейлбекова Б.

Авторский надзор:
Директор ТОО "АрхЮгПроект"
_____Н.Арапбаев.

Заказчик:
Директор ТОО "Құрылыс Кентау"
_____Искаков Т.А

Утверждена
председателем Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "2 мая" 2012 г. № 170

Заказчик : ТОО "Құрылыс Кентау"
Инженер: ТОО "R Stroy Group"
Авторский надзор: ТОО "АрхЮгПроект"
Подрядчик: ТОО «NK Building»

Наименование строительства и его адрес -Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по ул.Аль-Фараби №61, города Кентау, ТО

С П Р А В К А №3
о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2021 года
от 24.11.2021 г.

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		046	**08.06.2020**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			СМР в сметном базовом уровне цен 2021 г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в сметн. базов. уровне цен 2021г	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по ул. Аль-Фараби №61, города Кентау, ТО	**2 106 647**	**1 880 935**	**2 106 647**	2 106 647					**225 712**	**2 106 647**
Итого к оплате:										**2 106 647**

Подрядчик:
Директор ТОО "NK Building"
_____Рамбердиев Н

Инженер:
Директор ТОО "R Stroy Group"
_____Сейлбекова Б.

Авторский надзор:
Директор ТОО "АрхЮгПроект"
_____Н.Арапбаев

Заказчик:
Директор ТОО "Құрылыс Кентау"
_____Искаков Т.А