Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26. БИН: 050140000775

Поставщик: ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары" Алматинская область г.Талдыкорган ул.Шевченко 127 а
БИН 060140000856

Справка стоимости выполненных работ за ноябрь 2019 г.
Доп.соглашение №3 от 25.01.2019г. к договору № 164 от 30.11.2017г.
Наименование бюджетной программы: 268 002 011 432
Наименование бюджетной программы: 268 002 015 432

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	В том числе за 2017г.	В том числе за 2018г.	В том числе за 2019г.	Общая стоимость с начало действия договора	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4				5	7	8	10
		Бюджетная программа 268 002 011 432								
1	По реконструкции а/д "Сарыозек-Хоргос-Когалы-Коксу-Карабулак", км 94-122 Ескельдинского района Алматинской области	тенге	2 259 123 417,70	-	824 266 815,47	834 856 602,23	834 856 602,23	739 677 145,72	95 179 456,51	95 179 456,51
		Бюджетная программа 268 002 015 432								
		тенге	321 209 210,46	985 295,66	148 335 619,85	151 566 369,65	151 566 369,65	151 566 369,65	-	-
	Всего по акту:	**тенге**	**2 580 332 628,16**	**985 295,66**	**972 602 435,32**	**986 422 971,88**	**986 422 971,88**	**891 243 515,37**	**95 179 456,51**	**95 179 456,51**

Заказчик:
ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Зам. Руководителя _____ **Самуратов С.З.**
М.П.

Представитель заказчика _____ **Далдыбаев Н.**

ТОО "Алматы сапа инжиниринг"
_____ **Дийырманов Р.С.**

Поставщик:
Генеральный директор ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"
_____ **Саргалдаков Н.А.**
М.П.

Заказчик:ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»

Форма N 2в

Подрядчик: ТОО Фирма «Талдыкорган жолдары»

Договор:№164 от 30.11.2017г;доп.соглаш.№3 от 25.01.2019г.

Наименование строительства и его адрес:Строительство автомобильной дороги "Сарыозек-Хоргос -Когалы-Коксу-Карабулак" км 94-122,участок км 108+400-км 122+572

Наименование обьекта: Основные объекты строительства. УЧАСТОК КМ 108+400-122+572,13

А К Т N8

приемки выполненных строительно-монтажных работ за НОЯБРЬ 2019 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-2-1

Земляные работы

N п/п	Наименование прейсскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E0101-150-5	Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 121 кВт (165 л.с.),глубина рыхления до 0,35м,длина разрыхляемого участка до 200м	м3	12145,93	1,75	1,75	21196	21196	--	--
					--	0,29	--	3531	0,00	12
2.	E0101-147-2	Устройство уступов по откосам насыпей из грунтов 2 группы	м3	1958,71	192,39	10,14	376842	19867	1,33	2605
					182,25	3,52	356975	6893	0,01	23
3.	E0101-147-3	Устройство уступов по откосам насыпей из грунтов 3 группы	м3	1378,33	308,07	13,32	424620	18357	2,15	2963
					294,75	4,62	406263	6369	0,02	21
4.	E0101-25-2	СНЯТИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ бульдозерами мощностью 96 (130)кВт (л.с.),при перемещении 2 группы грунтов до 10м валы (30 м)	м3	8295,25	11,19	11,19	92824	92824	--	--
					--	3,06	--	25383	0,01	83
5.	E0101-25-9	Добавлять на каждые последующие 10 м в валы	м3	16590,50	8,28	8,28	137379	137379	--	--
					--	2,26	--	37568	0,01	123
8.	E0101-35-	Устройство дорожных насыпей	м3	1959,60	14,62	14,62	28653	28653	--	--

	3	бульдозерами с перемещение грунтов 3 группы до 20 м			--	5,10	--	9994	0,02	33	
9.	Е0101-35-2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГР. БУЛЬДОЗЕРОМ МОЩНОСТЬЮ 96 КВТ В ВЫЕМКЕ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ В НАСЫПЬ ДО 30 М/Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м/	м3	282,83	12,61	12,61	3567	3567	--	--	
					--	4,38	--	1238	0,01	4	
10.	Е0101-35-5	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунтов 2-3 группы бульдозерами при устройстве дорожных насыпей	м3	2242,43	5,07	5,07	11372	11372	--	--	
					--	1,76	--	3946	0,01	13	
11.	Е0101-35-3	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 3 группы до 20(50)м	м3	3758,57	14,62	14,62	54956	54956	--	--	
					--	5,10	--	19169	0,02	63	
12.	Е0101-35-2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГР. БУЛЬДОЗЕРОМ МОЩНОСТЬЮ 96 КВТ В ВЫЕМКЕ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ В НАСЫПЬ ДО 50 М/Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м/	м3	879,08	12,61	12,61	11087	11087	--	--	
					--	4,38	--	3847	0,01	13	
13.	Е0101-35-5	Добавлять на каждые послед ующие 10 м(50)перемещения грунтов 2-3 группы бульдозерами при устройстве дорожных насыпей	м3	13913,00	5,07	5,07	70560	70560	--	--	
					--	1,76	--	24480	0,01	80	
14.	Е0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130)кВт(л.с.) при перемещении 2 группы грунтов до 10м(30)	м3	11742,67	11,19	11,19	131400	131400	--	--	
					--	3,06	--	35933	0,01	117	
15.	Е0101-25-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96(130)кВт(л.с.) при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10м	м3	25485,34	9,40	9,40	239552	239552	--	--	
					--	2,57	--	65508	0,01	214	
16.	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосва лы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	12742,67	32,22	30,77	410592	392095	0,01	125	
					1,42	8,34	18095	106337	0,03	364	
17.	С010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями -самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	т	1,13	19,70	--	22	--	--	--	
					3,94	--	4	--	--	--	
19.	С010333-А3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	т	9537,50	32,30	--	308061	--	--	--	
					6,46	--	61612	--	--	--	
20.	С010333-А4-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне	т	6062,00	38,60	--	233993	--	--	--	

		карьеров/, расстояние перевозки 4 км, класс груза 1			7,72	--	46799	--	--	--
21.	С010333-А 5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	6699,00	45,00	--	301455	--	--	--
					9,00	--	60291	--	--	--
22.	Е0101-17-3	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3	10696,00	36,90	35,62	394683	380998	0,01	92
					1,24	11,92	13263	127499	0,04	467
33.	С010333-А 23-1	Перевозка грузов автомобилями -самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 23 км, класс груза 1	т	7228,65	158,80	--	1147910	--	--	--
					31,76	--	229582	--	--	--
34.	С010333-А 24-1	Перевозка грузов автомобилями -самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 24 км, класс груза 1	т	4785,30	165,10	--	790053	--	--	--
					33,02	--	158011	--	--	--
35.	С010333-А 25-1	Перевозка грузов автомобилями -самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 25 км, класс груза 1	т	8843,25	171,40	--	1515733	--	--	--
					34,28	--	303147	--	--	--
36.	Е0101-130 -1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	41780,00	16,15	16,15	674580	674580	--	--
					--	5,21	--	217725	0,02	655
37.	Е0101-130 -7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмо колесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	м3	125340,00	1,39	1,39	174601	174601	--	--
					--	0,42	--	52545	0,00	172
38.	Е0101-135 -1	Полив водой уплотняемого грунта	м3	41780,00	14,12	12,00	589828	501255	0,01	510
					1,62	2,75	67684	114686	0,01	510
39.	Е0101-130 -1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	82081,90	14,01	14,01	1149608	1149608	--	--
					--	4,80	--	393584	0,02	1286
40.	Е0101-130 -7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	м3	574573,30	1,39	1,39	800390	800390	--	--
					--	0,42	--	240873	0,00	787
41.	Е0101-135 -1	Полив водой уплотняемого грунта	м3	82081,90	14,12	12,00	1158790	984776	0,01	1001
					1,62	2,75	132973	225315	0,01	1001
42.	Е0101-145 -12	Планировка полотна,откосов насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	30083,15	8,55	4,43	257083	133141	0,03	839
					4,12	0,74	123943	22344	0,00	75

43.	E0101-145 -13	Планировка полотна,откосов насыпей из грунтов 3 группы механизированным способом	м2	27215,23	10,78	5,58	293362	151842	0,04	966
					5,20	0,91	141519	24877	0,00	84
44.	E0101-145 -9	Планировка откосов, полотна выемок из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	40229,22	14,12	3,88	568001	156054	0,07	2913
					10,24	0,78	411947	31270	0,00	106
45.	E0101-145 -10	Планировка откосов, полотна выемок из грунтов 3 группы механизированным способом	м2	7252,85	20,18	5,13	146385	37229	0,11	769
					15,05	1,07	109155	7757	0,00	26
ИТОГО:							12519151	6377343		12784
							2641263	1808671		6329

Накладные расходы :

На общестроительные работы	3482769
Всего накладных расходов:	3482769
Итого с накладными	16001920

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	960114
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	16962034
Итого с временными, 3,68 %	17586237
Итого с зимними удорожаниями, 6,48 %	18725825
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	18796170
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	18972032
Пересчет в текущих ценах, К-2,92774	55545214
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	1110904
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	56656118
Налог на добавленную стоимость, 12 %	6798734
Итого с НДС	**63 454 852**
с учетом скидки 5%	**60 282 109,4**

Заказчик:

Зам.руководителя:_____ **Самуратов С.З.**

Представитель заказчика:_____ **Далдыбаев Н.**

Подрядчик:_____ **Саргалдаков Н.А**

Представитель тех.надзора «Алматы сапа инжиниринг»:_____ **Толпаров З.Т**

Заказчик:ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»

Форма N 2в

Подрядчик: ТОО Фирма «Талдыкорган жолдары»

Договор:№164 от 30.11.2017г;доп.соглаш.№3 от 25.01.2019г.

Наименование строительства и его адрес:Строительство автомобильной дороги "Сарыозек-Хоргос -Когалы-Коксу-Карабулак" км 94-122,участок км 108+400-км 122+572

Наименование обьекта: Основные объекты строительства. УЧАСТОК КМ 108+400-122+572,13

А К Т N8

приемки выполненных строительно-монтажных работ за НОЯБРЬ 2019 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-2-2

Дорожная одежда

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E0127-101-18	Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN", ширина барабана фрезы 1900-2010 мм, толщина слоя 15см /12 см/м2 покрытия	м2 покрытия	6939,00	45,45	44,35	315370	307737	0,01	43
					1,09	2,54	7564	17625	0,01	67
2.	C010333-A 2-1	Перевозка СФЕРЕЗЕРОВАННОГО МАТЕРИАЛА автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 2 км, класс груза 1	т	1498,82	26,00	--	38969	--	--	--
					5,20	--	7794	--	--	--
3.	E0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	м3	3437,27	624,50	73,75	2146573	253511	0,14	495
					21,38	11,67	73489	40109	0,04	141
4.	E0127-14-2	Устройство слоя основания из фрезированного материала с добавлением 70% ГПС,толщиной 20см	м3	660,14	95,48	73,75	63033	48688	0,14	95
					21,38	11,67	14114	7703	0,04	27
5.	C143008-104	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	563,76	433,62	--	244459	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	E0101-24-8	Устройство присыпных обочин из ГПС/Разработка грунта бульдозерами мощностью 96	м3	3060,86	18,26	18,26	55883	55883	--	--
					--	6,33	--	19388	0,02	63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		(130)кВт (л.с.),при перемещении 4 группы грунтов до 10/								
14.	С143008-1 04	Смеси песчано-гравийные природные	м3	3734,25	433,62	--	1619245	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
ИТОГО:							4483532	665818		633
							102961	84825		299

Накладные расходы :

На общестроительные работы	232409
Всего накладных расходов:	232409
Итого с накладными	4715941

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	282957
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	4998898
Итого с временными, 3,68 %	5182857
Итого с зимними удорожаниями, 1,44 %	5257490
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	5278221
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	5330050
Пересчет в текущих ценах, К-2,92774	15605011
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	312100
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	15917112
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1910054
Итого с НДС	**17 827 165,58**
С учетом скидки 5%	**16 935 807,31**

Заказчик:

Зам.руководителя: _____ **Самуратов С.З.**

Подрядчик: _____ **Саргалдаков Н.А.**

Представитель заказчика: _____ **Далдыбаев Н.**

Представитель тех.надзора «Алматы сапа инжиниринг»: _____ **Толпаров З.Т**

Заказчик:ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»
Подрядчик: ТОО Фирма «Талдыкорган жолдары»
Договор:№164 от 30.11.2017г;доп.соглаш.№3 от 25.01.2019г.
Наименование строительства и его адрес:Строительство автомобильной дороги "Сарыозек-Хоргос -Когалы-Коксу-Карабулак" км 94-122,участок км 108+400-км 122+572
Наименование обьекта: Основные объекты строительства. УЧАСТОК КМ 108+400-122+572,13

А К Т N8

приемки выполненных строительно-монтажных работ за НОЯБРЬ 2019 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-2-6

Устройство труб Ду 1 м

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Круглые ж.б.трубы d=1,0м на монолитным фундаменте (2шт)								
1.	Е0101-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	5,00	18,51	17,50	93	88	0,01	0
					1,01	4,41	5	22	0,02	0
3.	Е0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	65,00	29,64	28,03	1926	1822	0,01	1
					1,61	7,06	105	459	0,02	2
4.	Е0101-164-1	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	9,00	200,88	--	1808	--	1,42	13
					200,88	--	1808	--	--	--
6.	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м	м3	7,00	467,10	--	3270	--	2,98	21
		без креплений с откосами			467,10	--	3270	--	--	--
		Тело трубы								
8.	Е0130-54-3	Укладка звеньев одно очковых круглых железобетонных труб отверстием 1 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 3; 4 м	м3	13,44	4921,38	2182,50	66143	29333	7,89	106
					1323,00	567,45	17781	7627	1,94	26
10.	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой	м2	125,70	314,06	13,70	39477	1722	0,60	76

		двухслойной			102,83	5,04	12926	634	0,02	3
11.	Е0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	5,60	1081,25	20,67	6055	116	0,91	5
					157,50	7,61	882	43	0,31	2
12.	Е0130-3-2	Устройство подушек из смеси гравия с песком под фундаменты	м3	6,40	774,10	33,87	4954	217	1,94	12
					263,25	12,47	1685	80	0,06	0
14.	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80)кВт(л.с.),при перемещении 1 группы грунтов до 5м	м3	20,00	5,55	5,55	111	111	--	--
					--	1,80	--	36	0,01	0
16.	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	20,00	25,65	5,38	513	108	0,13	3
					20,27	--	405	--	--	--
17.	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	27,86	14,12	12,00	393	334	0,01	0
					1,62	2,75	45	76	0,01	0
		Оголовки								
18.	Е0130-7-1	Устройство монолитных дна лотка бетон В20	м3	2,00	5779,38	532,08	11559	1064	2,55	5
					434,25	131,85	868	264	0,43	1
19.	С143002-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М- 150	м3	0,40	4096,00	--	1638	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	Е0130-62-3	Сооружение оголовков одноочковых круглых труб отверстием 1-2 м	м3	17,80	2253,69	686,25	40116	12215	2,79	50
					463,50	178,43	8250	3176	0,61	11
23.	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	м2	56,00	314,06	13,70	17587	767	0,60	34
					102,83	5,04	5758	282	0,02	1
24.	Е0130-3-2	Устройство подушек(песчаных) (из гравия)(из дресвы) (из смеси гравия с песком) под фундаменты	м3	25,20	774,10	33,87	19507	854	1,94	49
					263,25	12,47	6634	314	0,06	2
26.	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80)кВт (л.с.),при перемещении 1 группы грунтов до 5м	м3	64,00	5,55	5,55	356	356	--	--
					--	1,80	--	115	0,01	0
27.	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80)кВт (л.с.),при перемещении	м3	24,00	7,57	7,57	182	182	--	--
					--	2,46	--	59	0,01	0
28.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	34,00	21,55	4,52	733	154	0,11	4
					17,03	--	579	--	--	--
29.	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	24,00	25,65	5,38	616	129	0,13	3
					20,27	--	486	--	--	--
30.	Е0101-135	Полив водой уплотняемого г	м3	58,00	14,12	12,00	819	696	0,01	1

-1	рунта насыпей			--------	--------	--------	--------	--------	--------
				1,62	2,75	94	159	0,01	1
32. E0101-166 -1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	4,00	122,18	--	489	--	0,89	4
				122,18	--	489	--	--	--
33. E0101-166 -3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3	2,00	167,18	--	334	--	1,21	2
				167,18	--	334	--	--	--
34. E0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пнев матическими трамбовками	м3	4,00	21,55	4,52	86	18	0,11	0
				17,03	--	68	--	--	--
35. E0101-134 -2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	2,00	25,65	5,38	51	11	0,13	0
				20,27	--	41	--	--	--
36. E0101-135 -1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	6,00	14,12	12,00	85	72	0,01	0
				1,62	2,75	10	16	0,01	0
	Итого по разделу: Круглые ж.б.трубы d=1,0м на монолитным фундаменте (2шт КМ 119+794;120+897)								218910

ИТОГО:

	218911	389
	62523	50

Накладные расходы :

На общестроительные работы	82618
Всего накладных расходов:	82618
Итого с накладными	301529

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	18091
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	319620
Итого с временными, 3,68 %	331382
Итого с зимними удорожаниями, 3,15 %	341821
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	343147
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	346461
Пересчет в текущих ценах, К-2,92774	1014348
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	20287
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1034635
Налог на добавленную стоимость, 12 %	124156
Итого с НДС	**1 158 791**
С учетом скидки 5%	**1 100 851,45**

Заказчик:

Зам.руководителя:_____ **Самуратов З.**

Представитель заказчика:_____ **Далибаев Н.**

Подрядчик:_____ **Саргалдаков Н.А.**

Представитель тех.надзора «Алматы сапа инжиниринг»:_____ **Толпаров З.Т**

Заказчик:ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»

Форма N 2в

Подрядчик: ТОО Фирма «Талдыкорган жолдары»

Договор:№164 от 30.11.2017г;доп.соглаш.№3 от 25.01.2019г.

Наименование строительства и его адрес:Строительство автомобильной дороги "Сарыозек-Хоргос -Когалы-Коксу-Карабулак" км 94-122,участок км 108+400-км 122+572

Наименование обьекта: Основные объекты строительства. УЧАСТОК КМ 108+400-122+572,13

А К Т N8

приемки выполненных строительно-монтажных работ за НОЯБРЬ 2019 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-2-8

Устройство труб Ду 2х1,0 м

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Круглые ж.б.трубы 2х1,0м на монолитным фундаменте (2шт)								
1.	Е0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	140,70	29,64	28,03	4170	3944	0,01	2
					1,61	7,06	227	993	0,02	3
2.	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	14,10	467,10	--	6586	--	2,98	42
					467,10	--	6586	--	--	--
		Тело трубы								
3.	Е0130-3-2	Устройство подушек (песчаных) (из гравия)(из дресвы) (из смеси гравия с песком) под фундаменты	м3	9,50	774,10	33,87	7354	322	1,94	18
					263,25	12,47	2501	118	0,06	1
4.	Е0130-7-1	Устройство монолитных фундаментов из бетона В20	м3	33,50	5858,94	532,08	196274	17825	2,55	85
					434,25	131,85	14547	4417	0,43	15
5.	Е0130-56-2	Укладка звеньев двухочковых круглых железобетонных труб отверстием 2х1 м при высоте на сыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 3; 4 м	м3	23,52	10210,17	3105,00	240143	73030	10,10	238
					1685,25	807,30	39637	18988	2,76	65

7.	С143001-4	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	16,30	3362,00	--	54801	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	м2	155,30	314,06	13,70	48773	2128	0,60	94
					102,83	5,04	15969	783	0,02	4
9.	Е0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	19,10	1081,25	20,67	20652	395	0,91	17
					157,50	7,61	3008	145	0,31	6
10.	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80)кВт (л.с.),при перемещении грунтов 3 группы до 5м	м3	40,90	7,57	7,57	310	310	--	--
					--	2,46	--	101	0,01	0
11.	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3 группы пневматическими трамбовками	м3	40,90	25,65	5,38	1049	220	0,13	5
					20,27	--	829	--	--	--
12.	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	40,90	14,12	12,00	577	491	0,01	0
					1,62	2,75	66	112	0,01	0
		Оголовки								
13.	Е0130-3-2	Устройство подушек (песчаных) (из гравия)(из дресвы) (из смеси гравия с песком) под фундаменты	м3	20,00	774,10	33,87	15482	677	1,94	39
					263,25	12,47	5265	249	0,06	1
14.	Е0130-7-1	Устройство монолитных дна лотка бетон В20	м3	6,00	5779,38	532,08	34676	3193	2,55	15
					434,25	131,85	2606	791	0,43	3
15.	С143001-8	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	1,60	4182,00	--	6691	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	С143002-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М- 150	м3	0,40	4096,00	--	1638	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	Е0130-62-3	Сооружение оголовков одноочковых круглых труб отверс тием 1-2 м	м3	16,72	2253,69	686,25	37682	11474	2,79	47
					463,50	178,43	7750	2983	0,61	10
20.	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	м2	68,40	314,06	13,70	21481	937	0,60	41
					102,83	5,04	7034	345	0,02	2
21.	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80)кВт(л.с.),при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	м3	61,20	7,57	7,57	463	463	--	--
					--	2,46	--	150	0,01	1
22.	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3	6,10	167,18	--	1020	--	1,21	7
					167,18	--	1020	--	--	--
23.	Е0101-134	Уплотнение грунта 3,4 группы пне	м3	67,30	25,65	5,38	1726	362	0,13	9

-2	вматическими трамбовками			20,27	--	1364	--	--	--
24. E0101-135 -1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	67,30	14,12	12,00	950	807	0,01	1
				1,62	2,75	109	185	0,01	1
	Итого по разделу: Круглые ж.б.трубы 2x1,0м на монолитным фундаменте (2шт)								702502

ИТОГО:

	702501	116575	661
	108518	30360	111

Накладные расходы :

На общестроительные работы	151185
Всего накладных расходов:	151185
Итого с накладными	853686

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	51221
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	904907
Итого с временными, 3,68 %	938208
Итого с зимними удорожаниями, 3,15 %	967762
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	971515
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	980897
Пересчет в текущих ценах, К-2,92774	2871813
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	57436
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	2929249
Налог на добавленную стоимость, 12 %	351510
Итого с НДС	**3 280 759**
С учетом скидки 5%	**3 116 721,05**

Заказчик:

Зам.руководителя: _____ **Самуратов С.З.**

Представитель заказчика: _____ **Далдыбаев Н.**

Подрядчик: _____ **Саргалдаков Н.А.**

Представитель тех.надзора «Алматы сапа инжиниринг»: _____ **Толпаров З.Т**

Заказчик:ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»

Форма N 2в

Подрядчик: ТОО Фирма «Талдыкорган жолдары»

Договор:№164 от 30.11.2017г;доп.соглаш.№3 от 25.01.2019г.

Наименование строительства и его адрес:Строительство автомобильной дороги "Сарыозек-Хоргос -Когалы-Коксу-Карабулак" км 94-122,участок км 108+400-км 122+572

Наименование обьекта: Основные объекты строительства. УЧАСТОК КМ 108+400-122+572,13

А К Т N8

приемки выполненных строительно-монтажных работ за НОЯБРЬ 2019 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-2-9

Устройство труб Ду 2х1,5м

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Прямоугольные ж.б.трубы отверстием 2х1,5м на монолитным фундаменте (1 шт)								
1.	Е0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн"	м3	180,00	29,64	28,03	5335	5045	0,01	2
		или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3			1,61	7,06	290	1270	0,02	4
2.	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м	м3	12,00	467,10	--	5605	--	2,98	36
		без креплений с откосами			467,10	--	5605	--	--	--
		Тело трубы								
3.	Е0130-7-1	Устройство монолитных фундаментов И УСУПОВ бетон В20	м3	33,40	5779,38	532,08	193031	17772	2,55	85
					434,25	131,85	14504	4404	0,43	14
4.	Е0130-56-7	Укладка звеньев двухочковых круглых железобетонных труб	м3	28,22	8905,13	2407,50	251303	67940	7,74	218
		отверстием 2х1,5 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорога х/ до 3; 3 м			1289,25	625,95	36383	17664	2,14	60

7.	С143001-8	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	14,50	4182,00	--	60639	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	м2	183,80	314,06	13,70	57723	2518	0,60	111
					102,83	5,04	18900	926	0,02	5
9.	Е0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	7,70	1081,25	20,67	8326	159	0,91	7
					157,50	7,61	1213	59	0,31	2
10.	Е0130-3-2	Устройство подушек(песчаных) (из гравия)(из дресвы) (из смеси гравия с песком) под фундаменты	м3	6,50	774,10	33,87	5032	220	1,94	13
					263,25	12,47	1711	81	0,06	0
11.	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80)кВт (л.с.) при перемещении грунтов 3 группы до 5м	м3	140,00	7,57	7,57	1060	1060	--	--
					--	2,46	--	344	0,01	1
12.	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3 группы пневматическими трамбовками	м3	140,00	25,65	5,38	3590	753	0,13	18
					20,27	--	2838	--	--	--
13.	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	140,00	14,12	12,00	1976	1680	0,01	2
					1,62	2,75	227	384	0,01	2
		Оголовки								
14.	Е0130-7-1	Устройство монолитных лотков,СТЕНЫ И ЗУБА бетон В20	м3	16,00	5779,38	532,08	92470	8513	2,55	41
					434,25	131,85	6948	2110	0,43	7
15.	С143002-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М- 150	м3	0,50	4096,00	--	2048	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	Е0130-62-3	Сооружение оголовков одноочковых круглых труб отверстием 1-2 м	м3	9,62	2253,69	686,25	21680	6602	2,79	27
					463,50	178,43	4459	1716	0,61	6
19.	С143001-8	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	1,10	4182,00	--	4600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	м2	64,00	314,06	13,70	20100	877	0,60	39
					102,83	5,04	6581	323	0,02	2
21.	Е0130-3-2	Устройство подушек(песчаных) (из гравия)(из дресвы) (из смеси гравия с песком)	м3	23,00	774,10	33,87	17804	779	1,94	45
					263,25	12,47	6055	287	0,06	1
22.	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80)кВт (л.с.),при перемещении грунтов 3 группы до 5м	м3	33,00	7,57	7,57	250	250	--	--
					--	2,46	--	81	0,01	0

23.	E0101-166 -3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3	7,00	167,18	--	1170	--	1,21	8
					167,18	--	1170	--	--	--
24.	E0101-134 -2	Уплотнение грунта 3 группы пневматическими трамбовками	м3	40,00	25,65	5,38	1026	215	0,13	5
					20,27	--	811	--	--	--
25.	E0101-135 -1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	40,00	14,12	12,00	565	480	0,01	0
					1,62	2,75	65	110	0,01	0

ИТОГО:	755337	114862	657
	107760	29759	106

Накладные расходы :

На общестроительные работы	149395
Всего накладных расходов:	149395
Итого с накладными	904732

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	54284
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	959016
Итого с временными, 3,68 %	994308
Итого с зимними удорожаниями, 3,15 %	1025629
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1029606
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1039549
Пересчет в текущих ценах, К-2,92774	3043531
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	60871
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	3104402
Налог на добавленную стоимость, 12 %	372528
Итого с НДС	**3 476 930**
С учетом скидки 5%	**3 303 083,5**

Заказчик:

Зам.руководителя: _____ **Самуратов С.З.**

Подрядчик: _____ **Саргалдаков Н.А.**

Представитель заказчика: _____ **Далдыбаев Н.**

Представитель тех.надзора «Алматы сапа инжиниринг»: _____ **Толпаров З.Т**

Заказчик:ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»
Подрядчик: ТОО Фирма «Талдыкорган жолдары»
Договор:№164 от 30.11.2017г;доп.соглаш.№3 от 25.01.2019г.
Наименование строительства и его адрес:Строительство автомобильной дороги "Сарыозек-Хоргос -Когалы-Коксу-Карабулак" км 94-122,участок км 108+400-км 122+572
Наименование обьекта: Основные объекты строительства. УЧАСТОК 108+400-122+572,13КМ

А К Т N8

приемки выполненных строительно-монтажных работ за НОЯБРЬ 2019 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-2-10

Устройство труб Ду 2х2х2м

N п/п	Наименование прейсскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Удлинение прямоугольные ж.б.трубы отверстием 2х2,0х2,0м на монолитным фундаменте (1 шт)								
1.	Е0101-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	110,00	18,51	17,50	2036	1925	0,01	1
					1,01	4,41	111	485	0,02	2
2.	Е0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	206,00	29,64	28,03	6105	5774	0,01	2
					1,61	7,06	332	1454	0,02	5
3.	Е0101-164-3	Доработка грунта вручную 3 группы после разработки их механизированным способом	м3	21,00	467,10	--	9809	--	2,98	62
					467,10	--	9809	--	--	--
		Тело трубы								
4.	Е0130-7-1	Устройство монолитных фундаментов И БЕТОН ПОД ИЗОЛЯЦИЮ (бетон В20)	м3	24,30	5779,38	532,08	140439	12930	2,55	62
					434,25	131,85	10552	3204	0,43	11
5.	Е0130-65-9	Укладка звеньев удлиняемых одноочковых прямоугольных и двухочковых железобетонных труб, отверстием 2,0 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 3,5; 5 м	м3	33,84	4066,56	900,00	137612	30456	5,46	185
					924,75	234,00	31294	7919	0,80	27
7.	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	м2	21,90	314,06	13,70	6878	300	0,60	13
					102,83	5,04	2252	110	0,02	1
8.	Е0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	86,50	1081,25	20,67	93528	1788	0,91	79
					157,50	7,61	13624	658	0,31	27

9.	Е0130-3-2	Устройство подушек(песчаных) (из гравия)(из дресвы) под фундаменты	м3	5,50	774,10	33,87	4258	186	1,94	11
					263,25	12,47	1448	69	0,06	0
10.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80)кВт (л.с.),при перемещении грунтов 2 группы до 5м	м3	110,00	6,48	6,48	713	713	--	--
					--	2,10	--	231	0,01	1
11.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками	м3	110,00	21,55	4,52	2370	497	0,11	12
					17,03	--	1873	--	--	--
12.	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	110,00	14,12	12,00	1553	1320	0,01	1
					1,62	2,75	178	302	0,01	1
13.	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80)кВт (л.с.),при перемещении грунтов 3 группы до 5м	м3	12,00	7,57	7,57	91	91	--	--
					--	2,46	--	30	0,01	0
14.	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3 группы пневматическими трамбовками	м3	12,00	25,65	5,38	308	65	0,13	2
					20,27	--	243	--	--	--
15.	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	12,00	14,12	12,00	169	144	0,01	0
					1,62	2,75	19	33	0,01	0
		Оголовки								
16.	Е0130-7-1	Устройство монолитных ФУНТАМЕНТА ,ПОД ИЗОЛЯЦИЮ И ЗАПОЛНЕНИЕ ПАЗУХ БЕТОНОМ бетон В20	м3	21,00	5779,38	532,08	121367	11174	2,55	54
					434,25	131,85	9119	2769	0,43	9
17.	С143002-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М- 150	м3	1,00	4096,00	--	4096	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	Е0130-66-5	Сооружение выходных оголовков одноочковых и двухочковых	м3	17,60	2844,88	888,75	50070	15642	3,02	53
		прямоугольных железобетонных труб отверстием до 2 м			510,75	231,07	8989	4067	0,79	14
22.	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	м2	2,20	314,06	13,70	691	30	0,60	1
					102,83	5,04	226	11	0,02	0
23.	Е0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	48,80	1081,25	20,67	52765	1009	0,91	44
					157,50	7,61	7686	371	0,31	15
24.	Е0130-3-2	Устройство подушек (песчаных) (из гравия)(из дресвы) (из смеси гравия с песком) под фундаменты	м3	76,00	774,10	33,87	58832	2574	1,94	147
					263,25	12,47	20007	948	0,06	5
25.	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80)кВт (л.с.),при перемещении грунтов 3 группы до 5м	м3	70,00	7,57	7,57	530	530	--	--
					--	2,46	--	172	0,01	1

26.	Е0101-134 -2	Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками	м3	70,00	25,65	5,38	1795	376	0,13	9
					20,27	--	1419	--	--	--
27.	Е0101-135 -1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	70,00	14,12	12,00	988	840	0,01	1
					1,62	2,75	113	192	0,01	1
28.	Е0101-166 -3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3	6,00	167,18	--	1003	--	1,21	7
					167,18	--	1003	--	--	--
29.	Е0101-134 -2	Уплотнение грунта 3 группы пневматическими трамбовками	м3	6,00	25,65	5,38	154	32	0,13	1
					20,27	--	122	--	--	--
30.	Е0101-135 -1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	6,00	14,12	12,00	85	72	0,01	0
					1,62	2,75	10	16	0,01	0
		Итого по разделу: Удлинение прямоугольные ж.б.трубы отверстием 2х2,0х2,0м на монолитным фундаменте (1 шт)								698249

ИТОГО:

	698249	748
	120429	119

Накладные расходы :

На общестроительные работы	155935
Всего накладных расходов:	155935
Итого с накладными	854184

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	51251
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	905435
Итого с временными, 3,68 %	938755
Итого с зимними удорожаниями, 3,15 %	968326
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	972081
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	981469
Пересчет в текущих ценах, К-2,92774	2873488
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	57470
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	2930958
Налог на добавленную стоимость, 12 %	351715
Итого с НДС	**3 282 673**
С учетом скидки 5%	**3 118 539,35**

Заказчик:

Зам.руководителя: _____ **Самуратов С.З.**

Н.А.Представитель заказчика: _____ **Далдыбаев Н**

Подрядчик: _____ **Саргалдаков**

Представитель тех.надзора Алматы "сапа инжиниринг»: _____ **Толпаров З.Т**

Заказчик:ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»

Форма N 2в

Подрядчик: ТОО Фирма «Талдыкорган жолдары»

Договор:№164 от 30.11.2017г;доп.соглаш.№3 от 25.01.2019г.

Наименование строительства и его адрес:Строительство автомобильной дороги "Сарыозек-Хоргос -Когалы-Коксу-Карабулак" км 94-122,участок км 108+400-км 122+572

Наименование обьекта: Основные объекты строительства. УЧАСТОК КМ 108+400-122+572,13

А К Т N8

приемки выполненных строительно-монтажных работ за НОЯБРЬ 2019 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-2-11

Устройство труб Ду 4,0 х 2,5м

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Устройство прямоугольные ж.б.труб 4,0х2,5 (1 шт)								
1.	Е0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	176,90	29,64	28,03	5243	4958	0,01	2
					1,61	7,06	285	1248	0,02	4
2.	Е0101-164-3	Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	17,70	467,10	--	8268	--	2,98	53
					467,10	--	8268	--	--	--
		Тело трубы								
3.	Е0130-3-2	Устройство подушек (песчаных) (из гравия)(из дресвы) (из смеси гравия с песком) под фундаменты	м3	9,20	774,10	33,87	7122	312	1,94	18
					263,25	12,47	2422	115	0,06	1
4.	Е0130-7-1	Устройство монолитных фундаментов бетон В20	м3	27,50	5779,38	532,08	158933	14632	2,55	70
					434,25	131,85	11942	3626	0,43	12
5.	Е0130-64-17	Укладка звеньев одноочковых и двухочковых прямоугольных железобетонных труб о тверстием 4 м при высоте насыпи /на железных дорог ах; на автомобильных дорогах/ до 9; 10 м	м3	47,06	2056,73	405,00	96790	19059	2,64	124
					459,00	105,30	21601	4955	0,36	17

7.	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	м2	163,50	314,06	13,70	51348	2240	0,60	99
					102,83	5,04	16813	824	0,02	4
8.	Е0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	41,30	1081,25	20,67	44656	854	0,91	38
					157,50	7,61	6505	314	0,31	13
9.	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3	19,90	167,18	--	3327	--	1,21	24
					167,18	--	3327	--	--	--
10.	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3 группы пневматическими трамбовками	м3	19,90	25,65	5,38	510	107	0,13	3
					20,27	--	403	--	--	--
11.	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	19,90	14,12	12,00	281	239	0,01	0
					1,62	2,75	32	55	0,01	0
		Оголовки								
12.	Е0130-3-2	Устройство подушек (песчаных) (из гравия)(из дресвы) (из смеси гравия с песком) под фундаменты	м3	51,00	774,10	33,87	39479	1727	1,94	99
					263,25	12,47	13426	636	0,06	3
13.	Е0130-7-1	Устройство монолитных лотков бетон В20	м3	14,00	5779,38	532,08	80911	7449	2,55	36
					434,25	131,85	6080	1846	0,43	6
14.	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	м2	49,00	314,06	13,70	15389	671	0,60	30
					102,83	5,04	5039	247	0,02	1
15.	Е0130-66-6	Сооружение выходных оголовков одноочковых и двухочковых прямоугольных железобетонных труб отверстие м до 2,5 м	м3	22,80	2651,83	787,50	60462	17955	2,85	65
					470,25	204,75	10722	4668	0,70	16
18.	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80)кВт (л.с.),при перемещении	м3	106,00	7,57	7,57	803	803	--	--
					--	2,46	--	261	0,01	1
19.	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3 группы пневматическими трамбовками	м3	106,00	25,65	5,38	2719	570	0,13	14
					20,27	--	2149	--	--	--
20.	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	106,00	14,12	12,00	1496	1272	0,01	1
					1,62	2,75	172	291	0,01	1
21.	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3	10,60	167,18	--	1772	--	1,21	13
					167,18	--	1772	--	--	--
22.	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3 группы пневматическими трамбовками	м3	10,60	25,65	5,38	272	57	0,13	1
					20,27	--	215	--	--	--
23.	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	10,60	14,12	12,00	150	127	0,01	0
					1,62	2,75	17	29	0,01	0

Итого по разделу: Устройство прямоугольные ж.б.труб 4,0х2,5 (1 шт)			579932
ИТОГО:	579934	73031	689
	111190	19115	79

Накладные расходы :

На общестроительные работы	141945
Всего накладных расходов:	141945
Итого с накладными	721879

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	43312
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	765191
Итого с временными, 3,68 %	793350
Итого с зимними удорожаниями, 3,15 %	818341
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	821514
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	829448
Пересчет в текущих ценах, К-2,92774	2428410
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	48568
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	2476978
Налог на добавленную стоимость, 12 %	297237
Итого с НДС	**2 774 215**
С учетом тендерной скидки 5%	**2 635 504,25**

Заказчик:

Зам.руководителя: _____ **Самуратов С.З.**

Подрядчик: _____ **Саргалдаков Н.А.**

Представитель заказчика: _____ **Далдыбаев Н.**

Представитель тех.надзора «Алматы сапа инжиниринг»: _____ **Толпаров З.Т**

Заказчик:ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»

Форма N 2в

Подрядчик: ТОО Фирма «Талдыкорган жолдары»

Договор:№164 от 30.11.2017г;доп.соглаш.№3 от 25.01.2019г.

Наименование строительства и его адрес:Строительство автомобильной дороги "Сарыозек-Хоргос -Когалы-Коксу-Карабулак" км 94-122,участок км 108+400-км 122+572

Наименование обьекта: Основные объекты строительства. УЧАСТОК КМ 108+400-122+572,13

А К Т N8

приемки выполненных строительно-монтажных работ за НОЯБРЬ 2019 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-2-14

Устройство остановок

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Устройство тротуаров								
18.	С143003-9	Камни бетонные БР100.20.8	м3	89,34	14646,00	--	1308532	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
	ИТОГО:						1308532	--		--
							--	--		--

Накладные расходы :

Всего накладных расходов:	0
Итого с накладными	1308532

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	78512
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1387044
Итого с временными, 3,68 %	1438087
Итого с зимними удорожаниями, 1,17 %	1454913
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1460665
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1475046
Пересчет в текущих ценах, К-2,92774	4318554
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	86371

Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	4404925
Налог на добавленную стоимость, 12 %	528591
Итого с НДС	**4 933 516**
С учетом скидки 5%	**4 686 840,2**

Заказчик:

Зам.руководителя: _____ **Самуратов С.З.**

Представитель заказчика: _____ **Далдыбаев Н.**

Подрядчик: _____ **Саргалдаков Н.А.**

Представитель тех.надзора

«Алматы сапа инжиниринг»: _____ **Толпаров З.Т**